



INFORME FINAL

*OK: Efecto
Aprobado informe
narrativo y financiero*

1. ANTECEDENTES

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/09

Título: "Capacitación del Consejo Local y promoción de la iniciativa Corredor Biológico "Bosque de Agua", zona de amortiguamiento del PN La Amistad y PN Chirripó"

Organización: ASOCIACIÓN UNIÓN DE AMIGOS PARA LA PROTECCIÓN DEL AGUA (UNAPROA)

Director del Proyecto o Responsable: Yamileth Solís Lezcano.

Dirección de la Organización: LONGO MAI DE VOLCÁN DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS

Teléfono: 8811-9855 Fax: 2770-6283

Correo-electrónico: lapitarojacr1@gmail.com

Ubicación del proyecto: Longo Mai, Volcán Buenos Aires.

Fecha de inicio y finalización del proyecto (1 de marzo del 2012)

Terminación setiembre 2013

Solicitud de desembolso	Moneda Local Colones
Monto de la donación	9.918.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	9.918.000
Fondos PPD gastados hasta la fecha	9.977.317,19
Balance	-59.317.90



Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:

Fuente	Tipo (en efectivo o especie)	Monto	
		Moneda Local	Equivale. \$US
INBio	Efectivo	15.000.000	30.000
Jica	Especie	828.255,00	1.656,51
ONG (Comisión del CBBA)	Especie	6.500,000	13.000
UNAPROA	Especie (Administración del Proyecto).	10.000.000	20.000
Comisión defensa de los ríos	Especie	12.500,000	25.000
UNA	Cursos de capacitación	3.000,000	6.000
SINAC	Apoyo técnico	9.000,000	18.000
Apoyo de la comunidad	Participación (Participación en talleres y los niños en la obra)	4.000,000	8.000
Colaboración Guadalupe Urbina	Elaboración del guion, montaje de la obra y canción	8.000,000	16.000

Informe hecho por:

Nombre: Yamileth Solís Lezcano.

Cargo: Administradora de Proyecto

Firma:

Fecha: 28 -02 -2014

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: _____

Firma: _____

Cargo: _____

Fecha revisado: _____



I. INFORME NARRATIVO

Resumen

La Unión de Amigos para la Protección del Agua (UNAPROA), soñó por más de diez años con la idea de crear una zona protectora que permitiera la provisión de servicios ecosistémicos en el largo plazo. Es aquí que surgió la idea de crear un corredor biológico, el cual permite que las personas que lo habitan sigan produciendo su agricultura sostenible, en busca de la soberanía alimentaria, bajo modelos de sistemas agroforestales mientras se protegen los recursos naturales.

Gracias al apoyo financiero de la quinta fase Operativa del Programa Pequeñas donaciones del GEF- Costa Rica, UNAPROA logró capacitar, consultar y levantar la información técnica necesaria para la creación del Corredor Biológico Bosque de Agua. Con estos fondos se re realizaron talleres de interés para los miembros del Consejo Local y vecinos interesados. Asimismo, se creó el Consejo Local con representación de diferentes sectores sociales (ONG de base comunal, ASADAs y ADIs), el cual fue capacitados en temas relacionados con la gestión del CB-BA. Además, se divulgó la existencia de este corredor principalmente entre las comunidades que se encuentran dentro del mismo, y se crearon algunos medios (perfil en facebook, brochures y banners) para dar a conocer los beneficios del corredor.

El CB-BA abarca un área de 15.799 ha, de las cuales 12.048 ha (76%) tienen cobertura boscosa. De las hectáreas con cobertura boscosa, 8.990 ha (75%) corresponden a bosque nuboso, ecosistema importante para la captura de agua en las nubes y por lo tanto para mantener los acuíferos con agua. El principal servicio que los bosques de este corredor proveen a las comunidades dentro y fuera del Corredor Biológico es el agua, de ahí que este fuese llamado Bosque de Agua. Se estiman que en el CB-BA habitan unas 5.175 personas (beneficiarios directos), mientras que fuera de él, a través de 7 acueductos que se alimentan de los ríos en el corredor, se benefician 25.000 personas (beneficiarios indirectos).



- Breve descripción de los objetivos del proyecto:

El objetivo general de este proyecto era facilitar el proceso de creación y oficialización del Corredor Biológico Bosque de Agua mediante capacitaciones y promoción del establecimiento de un Corredor Biológico entre el corredor Rio Cañas y Alexander Skutch, en el área de amortiguamiento del PN Chirripó y PI La Amistad.

Los objetivos específicos incluyeron capacitaciones de gran relevancia para los vecinos de la zona, además de informar y consultar sobre la propuesta de establecer un Corredor Biológico en una zona donde se produce gran cantidad de agua para una población en crecimiento. También se promovió con una obra de teatro liderada por Guadalupe Urbina, boletines, brochures y banners la creación del Corredor.

- ¿Se lograron estos objetivos?

Sí, se lograron los objetivos ya que actualmente existe el Corredor Biológico Bosque de Agua, con su Consejo Local conformado según lo estipulado en la Ley de Biodiversidad, el cual está operando con reuniones cada dos meses para poner en práctica el plan estratégico elaborado. Además, se cuenta con un perfil técnico (Anexo 2), el cual incluye la ficha técnica, mapas y plan estratégico, requisito para inscribir este Corredor Biológico a nivel nacional. También se cuenta con trece mapas, los cuales sirven para delimitar el área, además para realizar futuros estudios que colaboren en el desarrollo del CB-BA.

El Corredor Biológico Bosque de Agua es reconocido a nivel local debido a todas las consultas y talleres que se realizaron en el área del CB-BA. A nivel nacional se realizó una presentación del CB-BA el 5 de junio del 2013, en la Feria Ambiental en FERCORI, mediante una obra de teatro. Asimismo, se cuenta con una Red de Amigos en Facebook (Anexo 4) con más de 171 seguidores (www.facebook.com/CorredorBiologicoBosqueDeAgua) para sociabilizar el quehacer del CB-BA.



- ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

El objetivo principal al formular este proyecto consistió en contribuir a disminuir la pérdida y degradación de los bosques tropicales en la Zona de Amortiguamiento del PN Chirripó y Parque Internacional La Amistad. Con la creación de CB-BA en esta área se contribuirá en disminuir la degradación de los bosques debido a que los dueños de los terrenos podrán acceder en el futuro a incentivos forestales con más facilidad por estar dentro de un corredor biológico. Además, estos dueños pueden optar por el incentivo de Protección de Recurso Hídrico, el cual es más rentable económicamente. Similarmente, ellos tendrán acceso a donaciones para el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al mantenimiento de sus bosques actuales y regenerar áreas, que a su vez favorecerá obtener más incentivos. Sin embargo, la efectividad del CB-BA para la conservación de los bosques debe ser verificada en el 2018, partiendo de que para el 2012 el CB-BA contaba con 12.048 ha. de bosque, 76% del área del Corredor, según la información en la Ficha Técnica.

El propósito del proyecto fue logrado completamente. El perfil técnico del CB-BA fue entregado al enlace de Corredores Biológicos del ACLAP (Anexo 3), quien los remitió al Programa Nacional de Corredores Biológicos y se cuenta con el apoyo del Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad- Pacífico (CORACLAP) (Anexo 1). Está pendiente recibir una carta, por parte del Programa Nacional de Corredores Biológicos del SINAC, que oficialice la inscripción del CB-BA. Además, existe el Consejo Local del CB-BA (Anexo 1) quien está ejecutando el Plan Estratégico del CB-BA, haciendo que este sea un corredor biológico activo, buscando alcanzar su función. Los supuestos que se pensaron para el propósito se dieron, y los riesgos identificados no se dieron, lo cual permitió el logro del propósito.

- ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?

Se careció de un apoyo y acompañamiento del SINAC en el proceso de creación del CB-BA, según la expectativa que se tenía.

Para el futuro; en el desarrollo de un proyecto para fortalecer el CB-BA, es necesario el empoderamiento de los miembros del Consejo Local y las organizaciones que están representadas, ya que algunos solo quieren utilizar la imagen de Corredor, como sombrilla para acceder a recursos, pero lo hacen a nivel muy personal. Aquí se aplica el dicho: muchos son los participantes y pocos los escogidos, ya que actualmente son pocos los miembros empoderados con el quehacer de CB-BA.



- Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

Con la ejecución de este proyecto se beneficiaron directamente, entre los socios de UNAPROA y organizaciones de apoyo, aproximadamente 50 personas, pero considerando la población estimada que habita el CB-BA, se estima que los beneficiarios directos son 5.175 personas. Indirectamente se consultó, informó y participaron en los talleres un aproximado de 500 personas, las cuales avalaron la creación de este corredor. Si se considera la población beneficiada con el corredor que no lo habita, unas 25.000 personas, el número de beneficiarios indirectos es mayor.

- Detalle los productos generados por el proyecto
 - ✓ Perfil técnico.
 - ✓ Mapas de delimitación del Corredor y más.
 - ✓ Plan estratégico.
 - ✓ Brochures
 - ✓ Banners
 - ✓ Facebook del corredor



- Impacto del proyecto en el área focal del FMAM
(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

Objetivos Específicos	Resultados Esperados	Actividades	ACTIVIDADES LOGRADAS
Objetivo 1: Capacitar a los miembros del Consejo Local	Resultado 1.1: Diagnóstico (FODA)	1.1 Elaborar de manera participativa un diagnóstico (FODA), Se encuentra en el plan estratégico 1.2 Definir CB: 3 distritos y 2 provincias 1.3 Sede regional en Pérez y sectorización.	-3 actividades de capacitación para 10 personas (en administración de proyectos, Contratación administrativa, Administración de oficinas) 4 talleres de divulgación y consulta sobre la creación del Corredor en las siguientes comunidades: Santa Teresa de Cajón San Jerónimo de San Pedro, Santiago de San Pedro Volcán de Buenos Aires. Además se visitó Asada de Volcán para informar sobre la propuesta, el Centro Agrícola sede Buenos Aires (CACBA), para exponer sobre la propuesta del Corredor Biológico BA



Objetivos Específicos	Resultados Esperados	Actividades	ACTIVIDADES LOGRADAS
	Resultado 1.2: Intercambio con otros corredores biológicos	1.2 Visitar e invitar otros CB	-Se realizaron convivios entre los corredores Biológicos: Rio Cañas, Alexander Skuth, Quetzal Tres Colinas, La Amistad y se compartió con grupos organizados como ASOMOAS de Sábako, ASAMUSAR de Santa Rosa de Brunca
	Resultado 1.3: Personal capacitado	1.3 Capacitar personal del grupo promotor de la iniciativa	-10 talleres de capacitación para 30 personas: Formulación de actas, Elaboración de charlas dirigidas y como comunicarse con los medios, Computación básica, Ley de Biodiversidad, Legislación Ambiental, Cambio climático, como cuidar una cuenca hidrográfica, identificación de sitios para desarrollar alternativas sostenibles Permacultura-BPA y agricultura sostenible. Se realizó el Reglamento del Consejo del Corredor, el cual se presentó ante el CORACLAP. Y este lo devolvió sin comentarios, es decir cuenta con visto bueno. -2 giras de campo para conocer las actividades que realiza la Asada de Cajón y se visitó el área de protección



Objetivos Específicos	Resultados Esperados	Actividades	ACTIVIDADES LOGRADAS
			de ASECUSAR. -Se elaboró el Plan Estratégico para el Consejo para ser utilizado en los siguientes 5 años.
Objetivo 2: Informar y consultar con población local	Resultado 2.1: Folletos impresos Resultado 2.2: Página web para el CB-BdA	2.1 Informar a la población mediante folletos 2.2. Elaboración y mantenimiento de una página web para el CB Bosque de Agua	Folletos y 4 banners. Se presupuestaron 100.000 para crear la pag. Web sin embargo, el recurso económico resulto insuficiente. Y se considero de mayor utilidad manejar una Red social en este caso en facebook: CORREDOR BIOLÓGICO BOSQUE DE AGUA. Además se destinaron los pocos recursos



Objetivos Específicos	Resultados Esperados	Actividades	ACTIVIDADES LOGRADAS
	Resultado 2.3: Población consultada en asamblea(s)	2.3 Realizar 5 asambleas	<p>económicos para la creación del logo del corredor.</p> <p>Se realizaron talleres de divulgación y consulta sobre la creación y función del Corredor en las siguientes comunidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Buenos Aires FICACLAP, (3-10-2012). ✓ Buenos Aires, CACBA , (9-10-2012) ✓ Cañas, (24-10-2012). ✓ Fátima de San Pedro, (4-10-2012) ✓ Asada San Pedro, (28-12013). ✓ Sonador, rancho Guayacán. (16-1-2013). ✓ Santa Rosa de Brunca, (7-2-2013). ✓ La Esperanza de San Pedro, (16-2-2013). ✓ San Rafael, of. ASECUSAR (23-2-2013) ✓ San Jerónimo (22-3-2013) ✓ San José, MNC (13-4-2013) ✓ San Pedro "solicitud de la comunidad" (22-6-2013). ✓ Peje de Volcán (18-72013)
Objetivo 3: Promover la iniciativa para la población local	Resultado 3.1: Obra de teatro infantil "Bosque de Agua"	3.1: Obra de teatro infantil "Bosque de Agua"	<p>La obra de teatro que se está desarrollando para promover el corredor depende de la experiencia artística y profesional de Guadalupe Urbina.</p>



Objetivos Específicos	Resultados Esperados	Actividades	ACTIVIDADES LOGRADAS
	Resultado 3.2: Presentaciones de la obra de teatro "Bosque de Agua"	3.2 Presentar la obra de teatro infantil "Bosque de Agua" en cinco ocasiones e informar sobre la iniciativa	Este proyecto se complementa con el proyecto "Fortalecimiento organizacional para la creación del "Corredor Biológico Bosque de Agua" en la zona de amortiguamiento del PN Chirripó y del PI La Amistad" financiado por el Fondo Canje de Deuda por Naturaleza y administrado por el INBIO juramentado 19 de abril el consejo n la sesión del CORACLAP Hasta la fecha se han realizado 10 actividades de capacitación en las cuales participaron aproximadamente 70 personas. Ficha técnica, ya se encuentra lista y aprobada.



- Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento? *(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.*

Objetivos Específicos	Resultados Esperados	Indicadores	Línea Base	Meta	Meta
Objetivo 1: Capacitar a los miembros del Consejo Local	Resultado 1.1: Diagnóstico (FODA)	Número de participantes	0	30	50 personas 28 hombres y 22 mujeres
	Resultado 1.2: Intercambio con otros corredores biológicos	Número de Corredores visitados	0	5	Solo 3 por falta de tiempo del personal y las capacitacione 5
		Número de Corredores invitados	0	3	5 Paso de la Danta, La Amistad, Tres Colinas, Cañas y Alexander Skutch
Objetivo 2: Informar y	Resultado 1.3: Personal capacitado	Personas capacitadas en cursos	0	5	70
	Resultado 2.1: Folletos impresos	Número de	0	2000	2000



Objetivos Específicos	Resultados Esperados	Indicadores	Línea Base	Meta	
consultar con población local		folletos(boletines)			
		Número de pósteres (banners), se considero conveniente realizar los banners para ser utilizados en las diferentes presentaciones.	0	200	4
,Objetivo 3: Promover la iniciativa para la población local	Resultado 2.2: Página web para el CB-BdA	Número de visitantes	0	250	378 A LA RED SOCIAL
	Resultado 2.3: Población consultada en asamblea(s)	Número de asambleas	0	5	11
		Número de participantes	0	100	13
	Resultado 3.1: Obra de teatro infantil "Bosque de Agua"	Número de obras de teatro	0	1	1
	Resultado 3.2: Presentaciones de la obra de teatro "Bosque de Agua"	Número de presentaciones	0	4	8 PRESENTACIONES: 1 A nivel nacional, y 7 a nivel cantonal

Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto (si los hay),

- Formular una propuesta de financiamiento que beneficie todas las organizaciones que
- formen parte del corredor, para beneficiar a los vecinos de la zona y fortalecer la creación del Corredor.



- Información Adicional:
Ver anexos



Anexo F

II. INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO

(Favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

REPORTE DE GASTOS

Número de factura o recibo	Descripción del gasto	Costo (en colones)
	Subtotal A.	¢00
	Subtotal B.	¢00
1/1148781	Alambre, piedra base-quinta y cemento	107.525,00
2/1148916	Armadura Plana	15.545,00
3/1149167	Arena fina, piedra quinta y piedra base	37.479,75
4/0209845	Discos cortar metal y clavos	10.992,00
5/1150968	Cemento y piedra base	87.000,00
6/1151450	Clavos, piedra base y cemento	61.330,00
	Subtotal C.	¢319.871.75
	Subtotal D.	¢00
	Subtotal E.	¢00
7/0340911	Brochures/Banners	¢534.150
	Subtotal F.	¢534.150
8/0076	ASESUR	¢250.000
9/0044	Gabriela Calderón	¢250.000
	Subtotal G.	¢500.000
	TOTAL GENERAL	¢1.354.021.75



Categoría de Presupuesto	Monto Aprobado EN EL DOC PROYECTO	Modificación presupuestaria	Gasto Informe	Gasto Informe	Gasto Informe final	Gasto Acumulado	Balance
A. Transporte	1.778.000,00		219.070,00	1.240.320,00		1.459.390,00	318.610
B. Equipo	1.016.000,00		534.600,00	491.339,00		1.025.939,00	-9.939
C. Materiales	508.000,00		147.004,85	330.160,42	319.871,75	797.037,02	-289.037
D. Refrigerio, Alimentación y Viáticos	1.524.000,00		396.595,89	1.127.165,03	534.150,00	2.057.910,92	-533.911
E. Asistencia Técnica (mediante consultorías)	4.064.000,00		1.080.930,00	3.056.111,25	250.000,00	4.387.041,25	-323.041
F. Promoción y divulgación	762.000,00						
G. Seguimiento y Evaluación (incluye auditoría)	508.000,00				250.000,00	250.000,00	258.000
TOTAL	10.160.000,00		2.378.200,74	6.245.095,70	1.354.021,75	9.977.318,19	182.681,81
MONTO REAL DESEMBOLSADO POR EL PPD	9.918.000,00					9.977.318,19	-59.318,19

Nota 1 ** El 31 de julio del 2013, se solicitó modificación presupuestaria, para equilibrar el desbalance.

Nota 1: *** Partida presupuestaria aumentada según autorización.

Nota 3: Como por recomendación de Eduardo Mata en reunión de febrero 2013, se buscó que el seguimiento y evaluación se hiciera a honoren, aunque no fue posible



Ferretería Palmares, S.A.

CEDULA JURIDICA No. 3-101-181964
150 mts. Sur Agencia Banco Nacional de Palmares,
Daniel Flores, Pérez, Zaldívar • Apdo.: 492-8000
Tel.: 2771-8043 • FAX: 2771-0259

Cobro 123,070.5

FORMA DE PAGO: **Contado**

FECHA: 07-ago-13 HORA: 02:38 P.M. CAJERO: TANIA

CLIENTE: UNAFROA FACTURADO POR: FLORA TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA REFERENCIA No.: 1148781

DIRECCION: LONGOMAI YAMILLET SOLIS 8811-98-55 0 8737-63-31

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	% DESC.	P. UNITARIO	I.V.	PRECIO TOTAL
5.0	01421	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	0	712.39	6	3.561.95
1.0	07006	PIEDRA QUINTA	8	11.061.95	6	11.061.95
1.0	09202	PIEDRA BASE	8	10.619.47	6	10.619.47
10.0	02500	CEMENTO GRIS 50 KILOS	8	5.221.24	6	52.212.39

Ferretería Palmares
Mercadería Entregada
08 AGO 2013
Firma
No se aceptan devoluciones de Mercadería

Ferretería Palmares
E.S. Carretera Entregada
08 AGO 2013
Firma
No se aceptan devoluciones de Mercadería

• SUB-TOTAL EXENTO	0.00
• SUB-TOTAL GRAVADO	77.455.75
• DESCUENTO	0.00
• IMP. VENTAS	10.069.25
• ACARREO	20.000.00
• TOTAL I.V.A.	107.525.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y TODA MERCADERIA DEBE SER RETIRADA EN UN PLAZO MAXIMO DE UN MES. **FACTURA No. 1139331**

CEDEJA No.

FIRMA

NOMBRE

Fact#: 1148781

REPUBLICA PARAGUAY Y LOS LIMITES DE JURISDICCION SON POR ACERTADAS LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE COMERCIO EN SU ARTICULO NO. 450. ESTA FACTURA CELEBRARA INTERESES MORATORIOS DEL 4% MENSUAL A PARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 01-0009-97 DEL 26.09.97 DE LA D.G.T.O.



Ferretería Palmares, S.A.

CEDULA JURIDICA No. 3-101-181964
150 mis. Sur Agencia Banco Nacional de Palmares,
Daniel Flores, Pérez Zeledón • Apto.: 492-8000
Tel.: 277 1-8043 • FAX: 277 1-0259

Cabrán

FORMA DE PAGO: **CAJERO**

FECHA: 07-07-13 HORA: #ART

FACTURADO POR: **EMARVIN** TIPO DE DOCUMENTO: **FACTURA** REFERENCIA No. **1148916**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	% DESC.	P. UNITARIO	I.V.	PRECIO TOTAL
1.0	01678	ARMADURA PLANA ELECT 15 X 15 X 4.11mm	0	13.756.64	5	13.756.64

Ferretería Palmares
Mercadería Entregada
Bodega

08 AGO 2013

Firma
No se aceptan devoluciones de Mercadería

RENUNCIA A MODOVICIO Y LOS TRABAJOS DE JUICIO EJECUTIVO, AL MISMO TIEMPO POR ACEPTAR LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN SU ARTICULO N.º 460 ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL 4% ANSUAL A PARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 01-0088-97 DEL 28-09-97 DE LA D.G.T.D.

Fact#: **1148916**

NOMBRE **FIRMA** **CEDULA No.**

SUB-TOTAL EXENTO 0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 13.756.64
DESCUENTO 0.00
IMP. VENTAS 1.788.56
ACARREO 0.00
TOTAL I.V.I. 15.545.00

FACTURA No. **1139403**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y TODA MERCADERIA DEBE SER RETIRADA EN UN PLAZO MAXIMO DE UN MES.



Ferretería Palmares, S.A.

CEDULA JURIDICA No. 3.101.181964
150 m.s. Sur Agencia Banco Nacional de Palmares
Daniel Flores, Pérez Zaldón • Apdo.: 492.8000
Tel.: 2771-8043 • FAX: 2771-0259

0001 UNAPROA

CLIENTE

DIRECCION LONGUMAY TEL 86119855 CARRO ROBLE

FACTURADO POR EMARVIN

FORMA DE PAGO: en Cash
FECHA: 08-AGO-13
HORA: 02:08 p.m.
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

Debar

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	% DESC.	P. UNITARIO	IV.	PRECIO TOTAL
0.5	03988	ARENA FINA DE RIO	0	11.946.90	6	5.973.45
1.0	07006	PIEDRA QUINTA	0	16.575.00	6	16.575.00
1.0	07202	PIEDRA BASE	0	10.619.47	6	10.619.47

Ferretería Palmares
Mercadería Entregada
Bodega

09 AGO 2013

Firma: _____
No se aceptan devoluciones de Mercadería

RENUNCIO A INTERES Y LOS TRAMITES DE TODO CREDITO, AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEBADA LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN SU ARTICULO No. 469. ESTA FACTURA DEVENGARA INTERES MORATORIOS DEL 4% ANUAL A PARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 01-0088-97 DEL 26-09-97 DE LA D.G.T.D.

Fact#: 1149167

SUB-TOTAL EXENTO	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO	33.167.92
DESCUENTO	
IMP. VENTAS	0.00
ACARREO	4.311.83
TOTAL I.V.I.	0.00
TOTAL I.V.I.	37.479.75

FACTURA No. 1139548

NOMBRE

FIRMA

CEDULA No.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y TODA MERCADERIA DEBE SER RETIRADA EN UN PLAZO MAXIMO DE UN MES.

ANCA: CLIENTE / ROSADA: CONTABILIDAD / AMARILLA: CLIENTE



3-101-472619 S.A.
 CED. JUR.: 3-101-472619
 CRUCE LICEO UNESCO,
 SAN ISIDRO,
 PEREZ ZELEDON.

GRUPO XIOMARA


TEL.: 2770-4530

Info@grupoxiomara.com • www.grupoxiomara.com

TIPO DE TRANSACCION

No. 0209845

UNAPROA		VENDEDOR	CODIGO	NO. DE CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	
FECHA Y LUCEA DE EMISION		CLIENTE	OBSERVACION			
Código	Nombre del Artículo	Unidades	Precio/U	Desc	Total	
320335	DISCO METAL BRINDIS 4 1/2" X 2.5MM	7.00	1.250.00	10%	8.510.50	
322525	DISCO CORTE METAL 4.1/2" BECKER F51-224.	1.00	606.19		606.19	
160014	CLAVO CON CADEZA 2 1/2" 65MM	2.00	685.84		1.371.68	
					Subtotal:	10.588.50
					Descuento:	861.06
					Imp. Ventas:	1.264.57
					Otros Cargos:	0.00
					Total:	10.992.00



ENTREGADO POR
 No. 188872

CECULA
 BLANCA ORIGINAL - NARANJA COPIA

NOMBRE Y FIRMA
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 04-0007-97 DE FECHA 30-09-97 DE LA D.G.T.D.



Ferretería Palmares, S.A.

CEDULA JURIDICA No. 3-101-181964
150 mts. Sur, Agencia Banco Nacional de Palmares,
Daniel Flores, Pérez Zeledón • Apto. 7, 492-8000
Tel.: 2771-8043 • FAX: 2771-0259

Cobran

FORMA DE PAGO: **Contado**

FECHA: 14-AGO-13

HORA: 07:34 a.m.

CAJERO: MARI

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

REFERENCIA No.: 1150968

FACTURADO POR: 8MARVIN

CLIENTE

0001 UNAFRDA

DIRECCION: LDMGOMAY CARRO DOBLE TEL88119855

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	% DESC.	P. UNITARIO	IV.	PRECIO TOTAL
10.0	02500	CEMENTO GRIS 50 KILOS	B 0	5.221.24	B	52.212.37
1.5	09202	PIEDRA BASE	B 0	10.619.47	B	15.929.20

Ferretería Palmares
Mercadería Entregada
Bodega
14 AGO 2013
Firma: *No se aceptan devoluciones de Mercadería*

RENUNCIA A TODO TIEMPO POR LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA
SIN APLICAR LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LA LEY DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 01-00058-07 DEL 26-03-07 DE LA D.G.T.D

Fact#: 1150968

SUB-TOTAL EXENTO	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO	68.141.59
DESCUENTO	0.00
IMP. VENTAS	8.858.41
ACARREO	10.000.00
TOTAL I.V.I.	87.000.00

FACTURA No. 1140549

CEDULA No.

FIRMA

NOMBRE

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y TODA MERCADERIA DEBE SER RETIRADA EN UN PLAZO MAXIMO DE UN MES.



Ferretería Palmares, S.A.

CEDULA JURIDICA No. 3.101.181964
150 mts. Sur Agencia Banco Nacional de Palmares,
Daniel Florez Perez Zaldívar • Apdo.: 492-8000
Tel.: 2771-8043 • FAX: 2771-0259

0001 UNAFRDA/99-11-98--55-

CLIENTE

Camion doble

DIRECCION LONGOMAY, YANILET SOLIS/DOBLE

FACTURADO POR CRISTIAN

FORMA DE PAGO **Cobro**

FECHA 15-ago-13

HORA 11:55 a.m.

CAJERO

TIPO DE DOCUMENTO FACTURA

REFERENCIA No. 1151450

CAINT.	CODIGO	DESCRIPCION	% DESC.	P. UNITARIO	IV.	PRECIO TOTAL
2.0	01433	CLAVO CORRIENTE CON CABEZA 2"	0	805.31	6	1.610.62
2.0	01434	CLAVO CORRIENTE CON CABEZA 2 1/2"	0	778.76	6	1.557.52
0.5	07004	PIEDRA QUINTA	0	11.061.95	6	5.330.97
1.0	09202	PIEDRA BASE	0	10.619.47	6	10.619.47
5.0	02500	CEMENTO GRIS 50 KILOS	0	5.221.24	6	26.106.20

Manejar antes de enviar

Ferretería Palmares
Mercadería Entregada
Bodega

16 AGO 2013

RECEPCION APLICACION Y TOS TRAMITES DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DEL COMERCIO EN
SU APLICACION NO ABO ESTA FACILITA DENEGACION DE REGISTRO DEL COMERCIO EN SU APLICACION
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 01 0028-97 DEL 28 09 97 DE LA O.S.I.D.

Factura No. 1151450
No se aceptan devoluciones de Mercadería

SUB-TOTAL EXENTO 0.00
 SUB-TOTAL GRAVADO 45.424.78
 IMP. VENTAS 5.905.22
 ACARREO 10.000.00
 TOTAL I.V.L. 61.330.00

FACTURA No. 1140784

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y TODA MERCADERIA DEBE SER RETIRADA EN UN PLAZO MAXIMO DE UN MES.

NOMBRE

FIRMA

CEDULA No.

BLANCA: CLIENTE / ROSADA: CONTABILIDAD / AMARILLA: CLIENTE

