

Anexo C
Formulario de Verificación de Informe de Avance

Fecha: 29 de Octubre del 2012
 De: Eduardo Mata, Coordinador Nacional PPD
 A: Yoriko Yasukawa, Representante Residente PNUD
 Copia: Kifah Sasa, Oficial de Ambiente, PNUD
 Asunto: Informe de Avance del Proyecto

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12-07
 Titulo del Proyecto: "Gestión Integral del Recurso Hídrico del Corredor Biológico Ruta Los Malecus por medio de la conformación y consolidación de una Unión de Acueductos Rurales de la Zona Norte-Norte".
 Organización: Asociación Administradora de Acueducto Rural El Pavón.
 Persona Contacto: Francisco Martínez Rico, asadapavon@yahoo.es
 Monto del Proyecto\$: \$19.909,00
 Fecha de inicio del proyecto: Febrero 2012
 Reporte Numero: **Primer Informe de Avance**

Estado de Avance del Proyecto (marcar donde corresponda):

<input checked="" type="checkbox"/>	1. El proyecto se ajusta al calendario y las actividades previstas para el período que se examina se han completado totalmente. Un pago de \$ 7.964.00 que es equivalente al 100% del pago que se hará este período, de conformidad con el calendario de pagos está autorizado.
<input type="checkbox"/>	2. El proyecto presenta retrasos y las actividades previstas para el período que se examina están completadas en un [inserte el % estimado de los progresos realizados]. Un pago de \$ [insertar monto de pago] que es equivalente a [insertar% estimado de los progresos realizados] del desembolso que se debería efectuar en este periodo, de conformidad con el calendario de pagos, está autorizado.

Estoy satisfecho con el progreso del proyecto basado en la información disponible y lo mejor de mi conocimiento.

Eduardo Mata P. 29-10-2012
 Coordinador Nacional PPD Fecha

<input type="checkbox"/>	A. El proyecto no ha comenzado o no se ha alcanzado el progreso planificado desde el último período. Una carta de advertencia fue emitida para el beneficiario. Se ha acordado por escrito con el beneficiario, una nueva fecha para el termino del proyecto
<input type="checkbox"/>	B. No se han logrado progresos desde el último período y no se cumplirá con la fecha acordada para el término del proyecto. Se recomienda que el proyecto y el acuerdo con el beneficiario se dé por terminado.