



OK: *[Signature]*
Aprobado informe
narrativo y financiero

Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: **II informe.**

Número de Proyecto: **COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/17**

Título: **Herencia para el buen vivir: Producción Tradicional Cultural Indígena Cabecar**

Organización: **Asociación desarrollo integral del Territorio Indígena Cabecar Talamanca. (ADITICA)**

Director del Proyecto o Responsable: **José Luis Villanueva**

Dirección de la Organización: **ADITICA, EL progreso, territorio cabecar 2 km NorOeste de la delegación de policía de Shiroles, Bratsi, Talamanca Limón C.R**

Teléfono **87117143**

Fax:

correo-electrónico: **aditica@Holmail.com**

Fecha de inicio y finalización del proyecto. **15 de marzo 2012 al 31 de diciembre 2013**

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: **30/11/2012 al 30/07/2013**

Nº de Beneficiarios: 15	Hombres 10	Mujeres 5
-------------------------	------------	-----------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	¢10450.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢8.931,800
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢4.478.117,00
Balance.	¢4.453.683⁰⁰
Desembolso Solicitado al PPD	\$

Informe hecho por:

Nombre: **Yahaira Reyes Villanueva**

Cargo: **Coordinadora técnica**

Firma: *Yahaira Reyes Villanueva*

Fecha: **18/09/2013**

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: **26/9/2013** *[Signature]*

Revisado por: **EDUARDO MATA**

Cargo: **C.N.**

Firma: *Eduardo J. Mata M.*

Fecha revisado: **6/10/2013**

I. Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1. Objetivos Principales

2. Objetivo General:

Mediante la finca tradicionales culturales establecer un sistema que aporte la continuidad delos espacio de cobertura forestal del PILA ,viabilizando el corredor Biológico Talamanca Caribe que además genere recursos para viene estar económico ,social, económico, cultural y ambiental de las familias de la comunidad Cabécar de los Ángeles

3. Objetivo específico.

- Establecer parcela de cacao, bajo el concepto de la finca tradicional cultural.
- Ejecutar de manera participativa en plan para el establecimiento del sistema tradicional de producción de cacao que incluye la comercialización.
- Acompañar y asesorar a las familias en el diseño de un plan de negocio o mercado de los excedentes de la producción de cacao y los otros productos.

2. Actividades Planificadas

- Plan de trabajo con las familias
- Preparación del vivero y mantenimiento
- Limpiar el terreno.
- Estaquillado.
- Adquisición de Semilla.
- Siembra.
- Mantenimiento.
- Transporte
- Dar seguimiento y asistencia al productor
- Promocionar el cacao a los compradores.
- Promover el sistema tradicional de producción
- La gestión de ADITICA en el reconocimiento del aporte ambiental del sistema de producción ante proyectos e instituciones del Estado
- Manejo eficiente a los recursos del proyecto.
- Asistencia de los mediadores culturales de ADITICA
- Analizar las alternativas de comercialización

3. Actividades realizadas.

Detalle de las actividades realizadas a la fecha.

- ✓ Se contrató un asistente promotor con experiencia en la producción de cacao, para que asistiera a los productores
- ✓ Se contrató la asistencia de un agrónomo para el manejo del vivero y el proceso de enjertación de las plantas.
- ✓ Se trabajó en un plan de siembras
- ✓ Se clasifíco las variedades de los clones
- ✓ Se elaboró y se ejecutó un plan de injertos

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:

El proyecto ya tiene un año de ejecución durante este proceso los beneficiarios han enfrentado muchas dificultades como se comentó en el primer informe, ya que el terreno es muy pobre de suelo, y además el clima influyo, cómo dando el resultado la muerte del 60% de matas de cacao.
Al inicio del año se vuelve iniciar nuevamente el vivero y con la ayuda de promotor el proyecto ha salido adelante.

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:

Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.

Resultado 1.1: Al finalizar el proyecto contar con al menos 15 has de producción en sistema tradicional basado en cacao.

- El vivero cuenta con 12075 plantas de cacao en total. Pero con una cantidad hay unas de 104 planta por beneficiarios en las fincas que en total son 1560 matas, las de más cantidad están en el vivero en proceso de mantenimiento, para la enjertación.
- Hasta el momento los beneficiarios ya tienen listos sus parcelas y así también ya tiene almacenado sus árboles frutales.

Resultado 2.1: A partir del tercer año, al menos 10 familias comercialicen el cacao como un producto que les genera ingresos económicos. (NO APLICA Aun)

Resultado 3.1: Al menos 10 familias manejan sus fincas en sistema tradicional logran establecer sus sistema de producción tradicional cultural e ingresan a la comercialización de cacao entre otros

6. Solicitudes Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.

7. Información Adicional,

La ejecución del proyecto ha tenidos mucha dificultades en el avance, unas de las etapas que los beneficiarios tuvieron que enfrentar fue el vivero ya que el clima fue unos de los factores que influyo en las muertes de las mayorías de matas.

Así también como los insectos, hongos que afectaron el proceso de crecimiento de las plantas germinada. Este atraso ocasiono el atraso de la entrega del proyecto.

Se estima que para el mes de noviembre la totalidad de las plantas ya injertadas pasen a campo. Unos de los logros es que tres de los beneficiados, gracias a la capacitación recibida por parte de la de promotor ya saben enjertar.

8. Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:

Categoría de Presupuesto	Monto aprobado	Modificación propuesta
A. Materiales.		
B. Equipo.		
+		
C. Mano de Obra		
D. Seguimiento/Evaluac.		
E. Imprevistos (2%).		

TOTAL		
-------	--	--

ANEXO D

INFORME FINANCIERO DE AVANCE
AL_30 de Agosto 2013

SECCIÓN A: DETALLE DEL PROYECTO	
1. Informe Numero:	2#.
2. Numero de Proyecto:	COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/17
3. Título del Proyecto:	<i>Herencia para el buen vivir: Producción Tradicional Cultural Indígena Cabecar</i>
4. Organización:	ADITICA
5. Total de fondos aprobados según MOA:	
6. Periodo que cubre el reporte:	30/11/2012al 30/08/2013

SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO						
Categoría de Presupuesto	Monto Aprobado	Gasto I informe	Gasto II informe	Gasto Informe final	Gasto Acumulado	Balance
Material.	₡ 8.745.000	₡1.284.706	₡2,663,384.00		₡3,948,090.00	₡4,796,910.00
Seguimiento y Evaluación	₡1.000.000	₡435.427,00	₡94,600.00		₡530.027,00	₡469.973,00
Auditoria	₡250.000					₡250.000
Promoción y Divulgación	₡455.000					₡455.000
TOTAL	₡10.450.000	₡1.720.133,00	₡2.757.984,00		₡4.478.117,00	₡5.971.883,00

Sección D: Solicitud de Desembolso	colones	Dólares
Monto total de la donación:	10.450.000	\$20.900
Fondos Recibidos hasta la fecha:	4.991.000 8.931.800	
Fondos Gastados hasta la fecha:	4.478.117,00	\$8.956.23
Balance	4.453.683	
Desembolso solicitado:		

Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido		
Nombre fuente	En especie o Efectivo	Monto \$
Mediadores cultural		\$2635
Asistente administrativo		\$2.377
beneficiario		\$9.196
	Total	\$14.212

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: EDUARDO MATA Cargo: C. N.

Firma: Eduardo Mata Fecha revisado: _____

Anexo#1 Detalle de los egresos

A. Compra de Materiales.		
N°Factura	Detalle	Monto
753	compra bolsa	€6,600.00
1560	compra bolsa	€6,385.00
1565	compra bolsa	€4,880.00
685	mano de obra	€40,000.00
686	mano de obra	€70,000.00
688	mano de obra	€70,000.00
689	mano de obra	€70,000.00
690	mano de obra	€80,000.00
691	mano de obra	€80,000.00
692	mano de obra	€80,000.00
693	mano de obra	€80,000.00
695	mano de obra	€20,000.00
694	mano de obra	€40,000.00
687	mano de obra	€70,000.00
700	Pago de injertacion	€85,000.00
698	Pago de injertacion	€75,000.00
684	mano de obra	€50,000.00
174	pago de injertacion de proyecto.	€65,000.00
171	pago de vareta de cacao	€20,000.00
788	pago de yemas de cacao	€123,000.00
787	pago de servicio de cuiido de injerto	€59,000.00
808	compra de clavo	€1,080.00
807	compra de materiales	€57,200.00
846	compra materiales para vivero	€13,700.00
316	compra materiales para vivero	€1,860.00
315	compra materiales para vivero	€2,850.00
545	compra de producto para vivero	€21,025.00
42-13	compra de materiales.	€39,615.00
221	compra de materiales.	€83,527.00
10	compra de materiales	€6,250.00
676	compra de material para viveero	€32,538.00
607	compra de materiales para vivero	€23,400.00
180	compra de producto para vivero	€5,400.00
613	pago de promotor de cacao	€200,000.00
635	pago de promotor de cacao	€200,000.00
715	pago de promotor de cacao	€125,000.00
1545	compra de material para VIVERO	€25,755.00
3545	compra de materiales para vivero	€7,407.00
863	pago promotor DE PROYECTO CACAO	€125,000.00
1939	compra de herramienta para vivero	€4,740.00
947	servicio de promotor de cacao.	€125,000.00
342	compra de material	€3,550.00
336	compra de material para vivero	€18,000.00
333'1	pago de vicita de servicio de ingeniero	€150,000.00
777	compra de alimento para trabajo de grupo en	€70,830.00
790	compra de alimento para trabajo de grupo en	€1,397.00
9998	compra de alimento para trabajo de grupo en	€41,705.00
709	viatico tecnico para la compra de materiales	€10,000.00
2100	compra de vivere	€38,755.00
2105	compra de vivere	€17,935.00
711	viatco chofer traslado y compra de alimento	€5,000.00
275	transporte de traslado de material	€10,000.00
		€2,663,384.00

Promoción y asistencia		
Factura	Detalle	Monto
175	viatico de técnico, visita de campo	¢10,000.00
278	transporte de traslado de técnico visita a los Ángeles	¢20,000.00
706	pago de viatico visita a campo de 5 días	¢25,000.00
1	viatico de chofer traslado material	¢5,000.00
200	servicio de comunicación	¢5,000.00
708	viatico de técnico de junta directiva	¢10,000.00
63	servicio de recarga	¢2,300.00
1495	servicio de comunicación	¢2,300.00
710	viatico de técnico.	¢10,000.00
711	viatico chofer traslado y compra de alimento a la comunidad de los Ángeles	¢5,000.00
		¢94,600.00

Anexo: 2 Informe técnico del promotor e ingeniero