

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: segundo

Número de Proyecto: COS /SGP/FSP/OP5/BD/12/32

Título: manejo conjunto de la Eco-reserva playa hermosa y fortalecimiento del tour operador Especializado en turismo rural comunitario y encadenamientos productivos para la conservación de la naturaleza y preservación de la cultura local.

Organización: Asociación Agroecológica Playa Hermosa

Director del Proyecto o Responsable: Rafael Marín Corrales

Dirección de la Organización: Playa Hermosa de Uvita

Teléfono: 8839-8223

Fax:

correo-electrónico:

rmarcr@hotmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente)

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte 01/ 12/12 al 31/07/13

N° de Beneficiarios:	Hombres: 19	Mujeres: 15
	Niños:	Niñas:

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$10.158.453.60
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 9.156.490.00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 4.393.017.49
Balance	4.763.347.59
Desembolso Solicitado al PPD	\$1.001.963.60

Informe hecho por:

Nombre: Rafael Marín Corrales

Cargo: presidente

Firma:

Fecha:

I. Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
1. Objetivos Principales (Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, tanto el <u>general</u> como los <u>específicos</u>)

- **Objetivo General**

Desarrollar un medio de vida sostenible en la comunidad de Playa Hermosa a través de la protección de los recursos naturales, el fortalecimiento de su cultura y la generación de un negocio sostenible que involucre a familias de la comunidad de Playa Hermosa.

- **Objetivos Específicos y resultados esperados:**

-Lograr el manejo conjunto de la Eco Reserva Playa Hermosa entre la Asociación Ecológica Playa Hermosa y el MINAET

-Formar a un grupo de guías locales en Playa Hermosa y alcanzar la certificación de al menos 3 guías

-Formalizar el Tour Operador Especializado en Turismo Rural Comunitario en Playa Hermosa

-Fortalecer los encadenamientos productivos en la comunidad

-Desarrollar e implementar un Plan de Promoción para la promoción de los servicios turísticos de la comunidad

-Certificar a la comunidad de Playa Hermosa con el programa de Bandera Azul Ecológica

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADOS
Objetivo 1: Avanzar en los trámites para el manejo compartido de la Reserva Ecológica.	<p>Resultado 1.1: Formalización de manejo entre Asociación Ecológica Playa Hermosa y el MINAET</p> <p>Resultado 1.2: Establecimiento y ejecución de Plan de Manejo de Desechos</p> <p>Resultado 1.3: Desarrollo de estudio de capacidad de carga de la Reserva Playa Hermosa</p>

<p>Objetivo 2: - Formar a un grupo de guías locales en Playa Hermosa y alcanzar la certificación de al menos 3 guías</p>	<p>Resultado 2.1.: Capacidad instalada en la comunidad para guiar los tours</p> <p>Resultado 2.2.: Al menos 3 guías certificados</p>
<p>Objetivo 3: Formalizar el tour operador especializado en Turismo Rural Comunitario en Playa Hermosa</p>	<p>Resultado 3.1: Oficina equipada para atender las necesidades del tour operador</p> <p>Resultado 3.2.: Plan de emergencias desarrollado e implementado para acceder a Póliza de Responsabilidad Civil</p> <p>Resultado 3.3: Permiso de Funcionamiento, Patente Comercial, y declaratoria turística aprobada</p>
<p>Objetivo 4: Fortalecer los encadenamientos productivos en la comunidad</p>	<p>Resultado 4.1.: Evaluaciones de calidad aplicadas y mejoras implementadas por los miembros de la comunidad en los encadenamientos</p> <p>Resultado 4.2.: Rotulación original para identificar los diferentes encadenamientos ubicada.</p> <p>Resultado 4.3. Guiones operativos de los tours y elementos gráficos que den valor agregado los tours de aves, del bosque, las clases de cocina, el tour de remedios caseros y el tour de chocolate generados.</p>
<p>Objetivo 5: Desarrollar e implementar un Plan de Promoción para aumentar las ventas de los servicios turísticos de la comunidad</p>	<p>Resultado 5.1.: Plan de Promoción implementado</p> <p>Resultado 5.2.: Aumento en las ventas de al me</p> <p>Resultado 6.2. Implementación de al menos 3 nuevas buenas prácticas ambientales en la comunidad nos un 50%</p>

<p>Objetivo 6: Certificar a la comunidad de Playa Hermosa con el programa de Bandera Azul Ecológica</p>	<p>Resultado 6.1. Certificación de Programa de Bandera Azul Ecológica alcanzada</p>
<p>2. Actividades Planificadas <i>Actividades planificadas según el documento de proyecto.</i></p>	<p>3. Actividades realizadas: <i>Detalle de las actividades realizadas</i></p> <p>1) <i>En cuanto a los tramites con el minaet ,solo conversaciones ya que si no ha habido traspaso por medio del IDA no va a ver ninguna negociación pero si se nos dice siempre que en el momento que ellos tomen posesión entonces entran en negociación con nosotros. Es por eso que seguimos en espera.</i></p> <p>2) <i>Trámite de escrituración aún sin resolver. No por negligencia nuestra, sino por la burocracia de las instituciones del estado. Porque hemos presentado todo lo que se nos ha pedido. Se nos dice que en lo que falta de este año se nos da la escritura.</i></p> <p>3) <i>oficina terminada y equipada y con un voluntario ayudándonos hasta el 10 de agosto, y el 25 de agosto vendrá otro por un año el cual pensamos aprovecharlo al máximo.</i></p> <p>4) <i>tenemos rotulado las entradas de los encadenamientos, y las vallas de la carretera.</i></p> <p>5) <i>logramos abrir un sendero nuevo para darle una mejor atracción a las caminatas, ya que no nos parece subir y bajar por la misma parte.</i></p> <p>- <i>en febrero tuvimos un taller titulado planeamiento con escenarios y el tema fue sobre el ambiente. Con una participación de 10 personas 2 días y 8 horas diarias.</i></p> <p>- <i>presentamos la solicitud para la preparación de guías a el INA con una lista de 30 personas por medio de Kira en san José, luego yo también en mayo a la regional de Pérez Zeledón, estamos en espera que nos avisen sobre esa preparación de guías.</i></p>
<p>4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:</p>	

Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos.

- Problemas bastantes, resueltos casi nada por ejemplo hemos dado continuidad con los tramites escriturales y todavía no lo hemos podido lograr pero también ellos necesitan salir con esa escritura ya presentamos un acuerdo de asamblea donde se me autoriza a firmar los documento y ya fueron también firmados.

- con el minaet tenemos el problema de que todavía no se les ha hecho entrega de la posesión por eso no hemos podido avanzar con esos trámites hemos estado en conversaciones con Rodrigo Elizondo que es la persona indicada y dice que ya han solicitado la remediación pero que todavía no les han dado respuesta. Por ese lado nosotros no podemos hacer nada porque ya no depende de nosotros.

- en cuanto proceso de separación de desecho hemos estado inculcándole a la gente que es necesario hacer separación en las casas pensamos comenzar a construir un lugar donde se van a almacenar las cosas que se pueden reciclar, hemos estado participando en charlas impartidas por la municipalidad y senara.

- otra de la cosas que nos ha perjudicado ha sido el factor tiempo ya que todos pasamos muy ocupados, unos en trabajos fijos con un patrón les es difícil sacar tiempo para dedicarlo a la comunidad sin ser remunerado entonces la carga a caído sobre los que estamos al frente e inclusive descuidando nuestro proyecto como en mi caso para poder llegar hasta donde estamos con el proyecto.

- en cuanto a la preparación de guías no se nos ha dado respuesta todavía pero según entiendo por una llamada pidiendo información de Carol Casasola ya se está tramitando dicha capacitación.

- con los permisos y patente fueron presentados a la municipalidad la documentación desde diciembre porque allí se presentaba todo solicitud del ministerio de salud con recibo de pago, póliza del INS, constancia del seguro social haciendo constar que no se tienen deudas pendientes y todo el resto de documentos que piden, he ido a preguntar muchas llamadas por teléfono y a última hora me dicen que el ministerio de salud no lo ha aprobado porque no entienden lo del nombre de funcionamiento. Paso siguiente volver a llenar el formulario y me ofrecieron extenderme una patente provisional mientras se continua con tramite.

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:

Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.

-

Hemos estado dando seguimiento a él IDA y ya estamos en la etapa final.

-

Con él minaret Las conversaciones que hemos tenido todo va bien solo que el atraso es el traspaso del IDA a ellos.

Solicitamos el programa de formación de guías para la comunidad de Playa Hermosa a él INA.

Levantamos la lista de interesados de a participar en el programa de guías.

Contamos con el espacio para Instrucción técnica pizarra sillas.

Permisos en trámite uso de suelo aprobado por la municipalidad.

Trámites para permiso de funcionamiento pero sin resolución hay que volverlo a presentar.

Tramitar la patente documentos presentados no han sido resueltos todavía.

Oficina equipada con computadora, impresora, internet, cocina con todo lo necesario.

Se ha estado dando seguimiento para el mejoramiento de los estándares de calidad en esto hemos tenido el seguimiento de actuar

Rótulos diseñados e instalados en sus puntos de referencia o información

Material diseñado e impreso tarjetas de presentación , brochurs con la información de los encadenamientos

Hemos logrado contactar con algunas empresas importantes ofreciendo nuestro producto, y dejando material gráfico para Información en esto tenemos que trabajar más duro.

Hemos tenido tres visitas de clientes potenciales en este periodo esperamos recibir algún beneficio a mediano plazo.

Se realizó un taller denominado planeamiento con escenarios el tema ambiente.

6. Solicitudes: *Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.*

7. Información Adicional (opcional): *Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.*

Mi mejor experiencia a título personal es saber que cuidar de los recursos naturales nos es de gran beneficio, que podemos servirnos de ellos racionalmente.

8. Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:

Categoría de Presupuesto	Monto aprobado	Modificación propuesta
A. Materiales		
B. Equipo		
C. Mano de Obra		
D. Seguimiento/Evaluación		
E. Imprevistos (2%)		
TOTAL		

ANEXO E

INFORME FINANCIERO DE AVANCE

AL_ 31 de julio 2013

SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO		
1. Informe Numero:	II	
2. Numero de Proyecto:	COS /SGP/FSP/OP5/BD/12/32	
3. Titulo del Proyecto:	Manejo en conjunto minaet asociación	
4. Organización:	Asociación Agroecológica Playa Hermosa	
5. Total de fondos aprobados según MOA:		
6. Periodo que cubre el reporte:	01/12/12 al 31/07/13	
SECCION B. REPORTE DE GASTOS		
Numero de Factura y/o recibo	Descripción del gasto	Monto Colones
9005119-9005219-9005319-90005419-9005519-9005619-9013419-9013519-9013619-9207819-9207919-562-103479-103607-103608-0302931-103610-103611-152-01243583-226435-1285868	Materiales de construcción para terminar Oficina mueble de cocina, póliza INS y ministerio de salud Transporte viajes a gestión	529.096.00 62.050.00 24.306.00 118.101.84 28.041.44 22.619.00 32.050.21 144.000.00 97.082.00 13.000.00

00056193-00060994		
	Subtotal A.	1.070.346.49
000081-000086-000089-2660222p-0078664-143-0985817-	- Pago materiales impresos, rótulos, tarjetas, brochurs, camisetas - hierro para armaduras de los rótulos, - soldador de la armadura de los rótulos	1.583.895.00 89.056.00 75.000.00
151-238206-156	Taller planeamiento con escenarios tema sobre el ambiente	84.544.00
	Subtotal B.	1.832.495.00
	Total	2.902.841.49

SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO						
Categoría de Presupuesto	Monto Aprobado	Gasto I informe	Gasto II informe	Gasto Informe final	Gasto Acumulado	Balance
Objetivo 3	2.478.876.00	1.232.521.00	1.070.362.49		2.302.883.49	175.992.59
Objetivo 4	4.162.734.00	0	1.832.495.00		1.832.495.00	2.330.239.00
TOTAL					4.393.017.49	2.506.231.59

Explicaciones:

No hemos hecho más inversión hasta aquí porque falta mucho que tramitar con el Minaet, la capacitación de guías ,local para centro de recolección y otros

Sección D: Solicitud de Desembolso	colones	Dólares
Monto total de la donación:	10.158.453.60	20.572.00
Fondos Recibidos hasta la fecha:	9.156.490.00	
Fondos Gastados hasta la fecha:	4.393.017.49	
Balance	4.763.472.59	
Desembolso solicitado:	1.001.963.60	

Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido		
Nombre fuente	En especie o Efectivo	Monto \$
Ferreterías- aporte por hospedaje - transportes- - trabajo	- Compra materiales para oficina -1 persona dos días y una noche -gastos gasolina para gestiones y representación -horas laboradas como aporte	43.388.20 18.000.00 67.000.00 899.700.00
	Total	1.189.188.20

ANEXO INFORME FINAL
(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Numero de Proyecto	COS /SGP/FSP/OP5/BD/12/32
Título	Manejo conjunto de la Eco-reserva playa hermosa y fortalecimiento del tour operador Especializado en turismo rural comunitario y encadenamientos productivos para la conservación de la naturaleza y preservación de la cultura local.
Organización	Asociación Agroecológica Playa Hermosa
Director del Proyecto o Responsable	Rafael Marín Corrales
Dirección de la Organización	Playa Hermosa de Uvita
No. De Teléfono(s): 8839-8223	No. De Fax:
Correo electrónico:	rmarcr@hotmail.com
Ubicación del proyecto:	
Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente):	

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	¢ 10.158.453.60
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 9.156.490.00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 4.393.017.49
Balance	¢ 4.763.347.59

Desembolso Solicitado al PPD	¢ 1.001.963.60
------------------------------	----------------

Informe hecho por:

Nombre: Roberto Isaac Acuña Mora.

Cargo: Estudiante de Administración UMCA.

Firma _____

Fecha: 31-12-14.

I. INFORME NARRATIVO (favor utilizar tanto espacio como sea necesario).

Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación. Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.

- Breve descripción de los objetivos del proyecto:

-Desarrollar un medio de vida sostenible en la comunidad de Playa Hermosa a través de la protección de los recursos naturales, el fortalecimiento de su cultura y la generación de un negocio sostenible que involucre a familias de la comunidad de Playa Hermosa.

-Lograr el manejo conjunto de la Eco Reserva Playa Hermosa entre la Asociación Ecológica Playa Hermosa y el MINAET.

-Formar a un grupo de guías locales en Playa Hermosa y alcanzar la certificación de al menos 3 guías.

-Formalizar el Tour Operador Especializado en Turismo Rural Comunitario en Playa Hermosa.

-Fortalecer los encadenamientos productivos en la comunidad.

-Desarrollar e implementar un Plan de Promoción para la oferta de estos servicios turísticos de la comunidad.

-Certificar a la comunidad de Playa Hermosa con el programa de Bandera Azul Ecológica.

- ¿No se lograron estos objetivos?

Con el MINAET no se ha podido lograr nada porque dicha institución no ha recibido por parte del IDA el traspaso de la reserva, ha habido conversaciones con el Minaet en el momento que ellos reciban la reserva están anuentes negociar el plan de manejo de la misma, hemos estado en conversaciones con funcionarios del MINAET y están de acuerdo a dar un plan de manejo en conjunto MINAET, asociación ya no es negligencia de nosotros si no la burocracia de las instituciones en este caso incluidas.

Con lo de los guías se ha tratado de lograr un acuerdo de ayuda con el INA ya han sido tres veces presentado y hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta, eso no quiere decir que no se estén buscando otras opciones de capacitación.

{Logros obtenidos}

En cuanto al tour operador ha habido un avance muy significativo en la parte de logística ya que actualmente se cuenta con una oficina totalmente equipada, en dicha oficina se ha contado por los últimos tres años con un voluntario proporcionado por un programa denominado PAN para el mundo y subsidiado por gobierno Alemán.





Hoy gracias a el proyecto de pequeñas donaciones se pudieron hacer todas las mejoras de la parte estructural ya que estaba sumamente deteriorada se hicieron todas las reparaciones necesarias y se equipo con computadora, impresora,

extintor, utensilios de cocina, refrigeradora, mueble, una camilla para emergencias, una cámara fotográfica, un video bin, binóculos, 2 radios woki toki 1 telescopio y se cuenta con un Plan de Emergencias con una brigada de 12 personas.

En cuanto a los encadenamientos actualmente se cuenta con información publicitaria, rótulos, brochurs, una página web y redes sociales de cada casa que hay disponible para hospedajes y alimentación si fuera, cabe mencionar que en cuanto a los encadenamientos no se ha podido ayudar económicamente a los beneficiarios para que el plan fuese más efectivo ya para esto se necesitaba mucho dinero.





Actualmente no podemos pagar una persona a tiempo completo para que realice labores de mercadeo, que esto sería muy provechoso para el tour operador sea totalmente sostenible.

En cuanto a lo de la bandera Azul, actualmente se cuenta con un centro de acopio, y por toda la comunidad hay colocados basureros en puntos estratégicos, se ha tratado de hacer conciencia en la comunidad la importancia de proteger, el ambiente dando un trato adecuado a la basura, cabe recalcar que la escuela ya cuenta con la bandera azul y el objetivo no es competir sino mas bien dar apoyo y es lo que hemos hecho solidarizarnos con la Escuela.



- ¿Cuáles fueron los principales obstáculos?

El principal es no poder lograr el convenio en conjunto con el MINAET esto no quiere decir que no tengamos disposición del manejo de la misma, y se requiere de más presupuesto para terminar de desarrollar otras áreas que han quedado pendientes, pero continuaremos en las negociaciones hasta lograr el objetivo deseado.

- ¿Cómo se pueden evitar estos obstáculos? ¿Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?

Algunos de ellos son difíciles de evitar como cuando se trata de instituciones de gobierno como en el caso nuestro. Pero cuando estos proyectos se dan son de gran beneficio a las comunidades y los beneficios son Excelentes tanto sociales como ambientales y de conservación a corto y largo plazo se sabe que no es fácil pero que si se pueden desarrollar, y que una vez que se logra se nota el esfuerzo realizado con el fruto que se cosecha.

- ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

Se ha dado a conocer la comunidad gracias a los diferentes medios de promoción que existen actualmente.

Cabe destacar que se ha logrado tener clientes satisfechos por el trato cordial que se da a cada persona que visita la comunidad, ya que los comentarios son muy halagadores cada vez que se van.

Con este proyecto se ha logrado un avance grande después de haber quedado el proyecto casi en el olvido, esta donación fue como una inyección para echarlo a caminar de nuevo, algo que ya estaba casi destruido, se ha vuelto a reactivar y dado a conocer el potencial que hay para la sobrevivencia en armonía con la naturaleza.

- ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?

Creo que las deficiencias han sido muy limitadas ya que se ha tratado de formar un grupo lo más profesional posible y la comunidad ha ayudado de forma satisfactoria.

- Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

Hemos tenido capacitaciones para la comunidad en el área del planeamiento con escenarios, y una de primeros auxilios y como evitar los accidentes. Actualmente se cuenta con un plan de emergencias comunal. Quedan algunas áreas en los que se está tratando de dar más capacitación.

- Detalle los productos generados por el proyecto.

En cuanto a los productos principales generados hospedaje, tours a la reserva, tour del chocolate precolombino con el señor Ronald Alpizar, tour de avistamiento de aves de la Asociación, tour de plantas medicinales con la Señora Aida Cedeño, clases de comidas típicas Aida Cedeño hospedaje y alimentación para voluntariado en casas de familias, tour de snorkeling, y contactos con otros tours operadores y hoteleros, alimentación para turistas cuando lo necesitan.

- Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto (si los hay),

- Tenemos la idea de desarrollar un proyecto de un vivero mixto forestal frutales, y ornamentales, con el fin de reforestar áreas desprotegidas, y a la vez surtir a aquellas finqueros que lo ameriten también de reforestar en sus fincas, también reforestar las cuencas hídricas y proveer de trabajo a algunas personas de la comunidad, esto requiere de una inversión para lograrlo. y tenemos que buscar las alternativas para echarlo a caminar.

- También hacer mejoras en los senderos en la reserva, continuar con la negociación del plan de manejo con el MINAET, y buscar otras alternativas para la capacitación de los guías.

- Información Adicional:

En los senderos de la reserva se construyeron barandas en las partes más peligrosas para la protección de los turistas, ya que esto nos lo requería el Plan de Emergencias.



Anexo F

- **INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO**

(Favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

REPORTE DE GASTOS		
Número de factura o recibo	Descripción del gasto	Costo (en colones)
352899-7805-7804-354021	Materiales de construcción	¢566.964,00
60857-345791-93807-61970-61997		¢2.054.026,00
6805-6806-6807	Materiales y hechura de basureros	¢1.084.000,00
Subtotal A:		¢3.704.990,00
47431	Compra de cámara fotográfica	¢755.212,48
1832	Compra de extintores y camilla	¢280.000,00

61972	Compra de tiendas de campañas	₡71.460,00
61971	Compra de escobas, palas y picos	₡35.510,00
108-4770606-5126643	Compra de binóculos	₡247.000,00
Subtotal B:		₡1.389.182,48
1831	Pago de capacitación control fuego	₡100.000,00
Subtotal C:		₡100.000,00
181-191	Pago de representación a encuentro	₡62.000,00
6682-4121	Pago de legalización escritura	₡150.000,00
Subtotal D:		₡212.000,00
1040-149-136-98414005-74713	Pago de publicidad	₡362.960,00
Subtotal E:		₡362.960,00
TOTAL GENERAL:		₡5.769.132,48

REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

- Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.
- Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente durante el periodo que se reporta.
- Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.
- Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).

SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO

Categoría de Presupuesto	Monto Aprobado	Gasto I informe	Gasto II informe	Gasto Informe final	Gasto Acumulado	Balance
Objetivo 3	2.478.876,00	1.232.521,00	1.070.362,49	175.992,51	2.478.876,00	0,00
Objetivo 4	1.875.882,00	0,00	1.832.495,00	43.387,00	1.875.882,00	0,00
Objetivo 5	353.530,00	0,00	0,00	353.530,00	353.530,00	0,00
Objetivo 6	1.035.532,00	0,00	0,00	1.035.532,00	1.035.532,00	0,00
Objetivo 7	3.914.633,60	0,00	0,00	3.914.633,60	3.914.633,60	0,00
Objetivo 8	500.000,00	0,00	0,00	246.057,37	246.057,37	253.942,63
TOTAL	10.158.453,60	1.232.521,00	2.902.857,49	5.769.132,48	9.904.510,97	253.942,63