

Anexo C
Formulario de Verificación de Informe de Avance

Fecha:	4 de Noviembre del 2012
De:	Eduardo Mata, Coordinador Nacional PPD
A:	Yoriko Yasukawa, Representante Residente PNUD
Copia:	Kifah Sasa, Oficial de Ambiente, PNUD
Asunto:	Informe de Avance del Proyecto

Número de Proyecto:	COS/SGP/FSP/OP5/BD/12-36
Título del Proyecto:	"Impulsar iniciativas de conservación y producción, que contribuyan a mejorar la conectividad del Corredor Biológico Talamanca Caribe, para beneficio de su biodiversidad y la calidad de vida de sus habitantes."
Organización:	Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe (ACBTC)
Persona Contacto:	Rosa Bustillo Lemaire,
Monto del Proyecto:	\$ 20.000.00
Fecha de inicio del proyecto	9 de Julio del 2012
Reporte Numero:	Primer Informe de Avance

Estado de Avance del Proyecto (marcar donde corresponda):

<input type="checkbox"/>	1. El proyecto se ajusta al calendario y las actividades previstas para el período que se examina se han completado totalmente. Un pago de \$ 8.000 00 que es equivalente al 100% del pago que se hará este período, de conformidad con el calendario de pagos está autorizado.
<input type="checkbox"/>	2. El proyecto presenta retrasos y las actividades previstas para el período que se examina están completadas en un [inserte el % estimado de los progresos realizados]. Un pago de \$ [insertar monto de pago] que es equivalente a [insertar% estimado de los progresos realizados] del desembolso que se debería efectuar en este período, de conformidad con el calendario de pagos, está autorizado.

Estoy satisfecho con el progreso del proyecto basado en la información disponible y lo mejor de mi conocimiento.



Coordinador Nacional PPD

9-11-12

Fecha

<input type="checkbox"/>	A. El proyecto no ha comenzado o no se ha alcanzado el progreso planificado desde el último período. Una carta de advertencia fue emitida para el beneficiario. Se ha acordado por escrito con el beneficiario, una nueva fecha para el termino del proyecto
<input type="checkbox"/>	B. No se han logrado progresos desde el último período y no se cumplirá con la fecha acordada para el término del proyecto. Se recomienda que el proyecto y el acuerdo con el beneficiario se dé por terminado.