

**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO**  
(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

**1. ANTECEDENTES**

Número de Informe: 1

Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo)

Título: Fortalecimiento de la Red Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica

Organización: Centro Científico Tropical

Director del Proyecto o Responsable: Guisselle Monge Arias

Dirección de la Organización: San Pedro de Montes de Oca, del Antiguo Higuerón, 100 Sur, 125 Este. San José de Costa Rica

Teléfono: 2253-3267 Fax: 2253-4963 correo-electrónico: gmonge@cct.or.cr

Fecha de inicio y finalización del proyecto: abril 2012-abril 2013

Cambios (si los hay): julio 2012-junio 2014

Periodo que cubre el reporte: 1 de abril 2012 al 30 de noviembre de 2012

N° de Beneficiarios:	<b>Hombres:</b>	<b>Mujeres:</b>
	<b>Niños:</b>	<b>Niñas:</b>

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 50.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢12.315.000,00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢2.806.357,97
Balance	¢ 9.508.642,03
Desembolso Solicitado al PPD	\$ 20.000

**Informe hecho por:**

Nombre: Guisselle Monge

Cargo: Coordinadora CBSS del CCT

Firma:



Fecha: 12-02-2013

**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha revisado: \_\_\_\_\_

## I. Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

<b>SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO</b>	
<b>1. Objetivos Principales</b> <u>General:</u> Apoyar en el proceso de fortalecimiento organizacional de la Red Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica para que mejore en la implementación de acciones tendientes a la consolidación del sistema nacional de conectividad. <u>Específicos:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Fortalecer los procesos de capacitación de los Consejos Locales de Corredor Biológico, para desarrollar una visión a largo plazo de los corredores.</li><li>2) Fomentar la investigación dentro de los CB, para tomar mejores decisiones en la gestión de corredores.</li><li>3) Apoyar la coordinación entre los diferentes órganos participativos de la RNCB, con el fin de mejorar el seguimiento a los planes y proyectos de trabajo.</li><li>4) Apoyar en la divulgación de las acciones de la RNCB, para fortalecer el posicionamiento de los corredores en el país.</li></ol>	
<b>2. Actividades Planificadas</b> <i>Para el primer semestre se indican las siguientes actividades:</i> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Contratación de 5 Planes estratégicos de CB oficializados</li><li>b) Contratación de un Foro con su documento de sistematización en investigaciones sobre CB</li><li>c) Contratación e implementación de base de datos de investigaciones en CB</li><li>d) Realización de 8 reuniones intercambio de CLCB</li><li>e) Desarrollo de 5 reuniones de Enlaces de CB</li><li>f) Realización de 5 reuniones del CCRNCB</li><li>g) Contratación de 4 boletines electrónicos (publicados y distribuidos)</li></ol>	<b>3. Actividades realizadas:</b> <i>Detalle de acciones efectuadas para las actividades planificadas en el primer semestre:</i> <p>Se están elaborando los TdR para buscar los oferentes</p> <p>Se coordinó con el Programa de Investigación del SINAC y esto se hará dentro del marco de la actualización de la Estrategia Nacional de Investigación. Lo lidera el INBio. Idem anterior. Se espera contar con ella para abril 2013.</p> <p>Se efectuará la primera en Diciembre</p> <p>La primera se desarrolló entre el jueves 25 y el viernes 26 de Octubre 2012 (ayuda memoria adjunta) Se efectuó la reunión del 16 de octubre (AM adjunta) Se inició negociaciones con las empresas que ofertaron para este producto en otros momentos.</p> <p>Además se elaboraron algunos materiales: camisas para los miembros de la RNCB, lapiceros.</p> <p>También se realizó la Asamblea General de la RNCB.</p>
<b>4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:</b> El lapso de tiempo entre la presentación del Proyecto y el momento de ingreso de los fondos, pero se ha corrido para poner a tiempo algunas de las actividades, solamente con las reuniones ha habido problemas debido a la calendarización que deben tener.	
<b>5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:</b> En término de indicadores y relacionándolos inicialmente con las actividades programadas para el primer semestre, resaltan los siguientes: <ol style="list-style-type: none"><li>a) Negociaciones con el INBio para desarrollar el foro de investigaciones en CB y la mejora en la base de datos del SINAC sobre investigaciones para que incorpore específicamente las efectuadas en CB.</li><li>b) Ya se han realizado las primeras reuniones de Enlaces de CB y del CCRNCB</li><li>c) Ya se contactó a las empresas que podrían ofertar para elaborar los boletines electrónicos.</li><li>d) Se elaboraron algunos materiales: camisas, lapiceros.</li></ol>	

e) Se realizó la Asamblea General de la RNCB.

Por otro lado, como el Proyecto es de apoyo a la Red Nacional de Corredores Biológicos, se parte del hecho de que se están apoyando a todos los CB del país pero muy especialmente, a los que han sido priorizados dentro del Proyecto GEF aprobado para esta fase operativa (OP5): Talamanca Caribe, Cordillera Volcánica Central-Talamanca, Montes del Aguacate, Amistosa, Paso de la Danta, Paso de las Lapas, Chorotega/Diriá, San Juan-La Selva, Pájaro Campana, Colorado Tortuguero, Ruta Los Malecu, Paso del Mono Aullador. Por lo cual, es importante resaltar que algunos indicadores del PPD Costa Rica para la fase OP5 que se están logrando apoyar son:

Hectáreas de áreas protegidas en corredores biológicos: 1.398.385 ha

Especies de importancia protegidas por el proyecto: tepezcuintle, armadillo, nutria, toledo, guayacán real, garza del sol, lapa verde, pájaro campana, mono aullador, mono araña, lapa roja, danta, ceiba y murciélago.

Número de Consejos Locales de CB conformados: 2 (Amistosa y Paso de la Danta)

Número de Consejos Locales de CB apoyados: 14

Numero de planes estratégicos/de gestión del territorio establecidos en corredores biológicos: 0, pero serán 5

## 6. Solicitudes:

Es importante indicar que las reuniones de Enlaces de CB 2013 serán:

27-28 de Febrero y 1 de Marzo (PN Palo Verde)

24-25 y 26 de Abril (ACOSA)

30-31 de julio y 1 de Agosto (PN Tortuguero)

25-26 y 27 de Setiembre (PN Volcán Arenal)

27-28 y 29 de Noviembre (CB Río Naranjo-CB Paso de la Danta)

Por otro lado las reuniones del CCRNCB se efectúan según el Reglamento:

**Artículo No 22:** Las reuniones ordinarias del Comité Coordinador se desarrollarán en la medida de lo posible cada dos meses y cinco veces al año. Las fechas se establecerán para todo el año siguiente en la última reunión de cada año; el lugar y anfitrión de la siguiente reunión se definirá en cada reunión en curso. Se intentará no realizar reuniones en el mes de enero y diciembre. El CCRNCB podrá establecer las reuniones extraordinarias que se requieren por medio del consenso de los representantes.

Solicitaremos realizar reuniones de Enlaces y de Comité Técnico de la RNCB para el 2014 aunque todavía no tengamos la calendarización.

**7. Información Adicional** (opcional): *Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.*

**8. Solicitud para la revisión del presupuesto:** *Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:*

Categoría de Presupuesto	Monto aprobado	Modificación propuesta
A. Materiales		
B. Equipo		
C. Mano de Obra		
D. Seguimiento/Evaluac		
E. Imprevistos (2%)		
TOTAL		

## ANEXO E

**INFORME FINANCIERO DE AVANCE  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2013**

<b>SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO</b>		
<b>1. Informe Numero:</b>		1
<b>2. Numero de Proyecto:</b>		COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/39
<b>3. Titulo del Proyecto:</b>		Fortalecimiento de la Red Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica
<b>4. Organización:</b>		Centro Científico Tropical
<b>5. Total de fondos aprobados según MOA:</b>		\$50.000
<b>6. Periodo que cubre el reporte:</b>		1/04/2012 al 30/11/2012
<b>SECCION B. REPORTE DE GASTOS</b>		
<b>Numero de Factura y/o recibo</b>	<b>Descripción del gasto</b>	<b>Monto Colones</b>
0518, 41945	Gastos para reunión I de Enlaces de CB	20.900 ,00
112920, 544, 0355876, 24099	Gastos de asistentes de los CB a la Asamblea de la RNCB	73.520,02
324909, 5114	Gastos para el Encuentro de fin de año de los miembros de la RNCB	395.677,95
00780469	Gastos de refrigerio para reunión V del Comité Técnico de la RNCB	12.630,00
	<b>Subtotal E.</b>	<b>481.827,97</b>
0465, 3409	Gastos para reunión II de Enlaces de CB	327.300,00
	<b>Subtotal F.</b>	<b>327.300,00</b>
28376, 71023, 00025393	Gastos de reunión V del Comité Técnico de la RNCB	45.795,00
	<b>Subtotal G.</b>	<b>45.795,00</b>
0029907	Materiales de trabajo: camisa polo de miembros del Comité Técnico RNCB	367.250,00
01681	Materiales de trabajo: 500 lapiceros	293.800,00
26954, 10481	Materiales de trabajo: enmarcado de foto, concurso de fotografía de la RNCB	42.635,00
	<b>Subtotal H.</b>	<b>703.685,00</b>
5497	Pago de overhead al CCT	1.247.750,00
	<b>Subtotal K.</b>	<b>1.247.750,00</b>
	<b>Total</b>	

<b>SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO</b>						
<b>Categoría de Presupuesto</b>	<b>Monto Aprobado</b>	<b>Gasto I informe</b>	<b>Gasto II informe</b>	<b>Gasto Informe final</b>	<b>Gasto Acumulado</b>	<b>Balance</b>
A. Fortalecimiento de capacidades	7.486.500					
B. Diagnostico de la gestión /elaboración y publicación	4.991.000					
C. Foro /documentado y publicado	1.746.850					
D. Base de datos en Corredores Biológicos	1.247.750					
E. Reuniones e intercambios entre Consejos Locales de CB	2.745.050	481.827,97				
F. Reuniones de Enlaces del PNCB y seguimiento	2.495.500	327.300,00				
G. Reuniones del CCRNCB y seguimiento	648.830	45.795,00				
H. Materiales de trabajo	1.497.300	703.685,00				
I. Boletines digitales	598.920					
J. Auditoria	249.550					
K. Administración	1.247.750	1.247.750,00				
<b>TOTAL</b>	<b>24.955.000</b>	<b>2.806.357,97</b>				

**Explicaciones:**


<b>Sección D: Solicitud de Desembolso</b>	<b>colones</b>	<b>Dólares</b>
<b>Monto total de la donación:</b>		50.000
<b>Fondos Recibidos hasta la fecha:</b>	12.315.000,00	
<b>Fondos Gastados hasta la fecha:</b>	2.806.357,97	
<b>Balance</b>	9.508.642,03	
<b>Desembolso solicitado:</b>		20.000

<b>Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido</b>		
<b>Nombre fuente</b>	<b>En especie o Efectivo</b>	<b>Monto \$</b>
SINAC	Salario Coord. Nac.	¢ 7,300,000
	Equipo de oficina y vehículo	¢ 12,500,000
Centro Científico Tropical	Salario Coordinador Proyecto, medio tiempo	¢ 3,960,000
	Salario Asesor, medio tiempo	¢ 3,960,000
	Equipo de oficina y vehículo	¢ 8,500,000
<b>TOTAL</b>		<b>¢ 36,220,000</b>

<p>Para uso del PPD:</p> <p>Fecha Recibido: _____</p> <p>Revisado por: _____ Cargo: _____</p> <p>Firma: _____ Fecha revisado: _____</p>
---