

**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO**  
**(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)**

**1. ANTECEDENTES**

Número de Informe: 2

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/39

Título: Fortalecimiento de la Red Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica  
 Organización: Centro Científico Tropical

Director del Proyecto o Responsable: Guisselle Monge

Dirección de la Organización: San Pedro de Montes de Oca, del Antiguo Higerón, 100 Sur, 125 Este. San José de Costa Rica

Teléfono: 2253-3267

Fax: 2253-4963 correo-electrónico: gmonge@cct.or.cr

Fecha de inicio y finalización del proyecto abril 2013-abril 2014

Cambios (si los hay) 9 de julio 2012 al 30 de junio 2014

Periodo que cubre el reporte: 1 de diciembre de 2012 al 30 de octubre de 2013


<b>N° de Beneficiarios:</b>	<b>Hombres:</b>	<b>Mujeres:</b>
	<b>Niños:</b>	<b>Niñas:</b>

<b>Solicitud de desembolso</b>	<b>Colones/\$</b>
Monto de la donación	\$ 50.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢22.167.000,00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢6.814.999,42
Balance	¢ 15.352.000,58
Desembolso Solicitado al PPD	\$ 5.000

**Informe hecho por:**

Nombre: Guisselle Monge

Cargo: Coordinadora CB del CCT

Firma: 

Fecha: 11 de noviembre 2013

**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha revisado: \_\_\_\_\_

**I. Informe Narrativo** (favor usar tanto espacio como sea necesario).

<b>SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO</b>	
<b>1. Objetivos Principales</b> <u>General:</u> Apoyar en el proceso de fortalecimiento organizacional de la Red Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica para que mejore en la implementación de acciones tendientes a la consolidación del sistema nacional de conectividad. <u>Específicos:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Fortalecer los procesos de capacitación de los Consejos Locales de Corredor Biológico, para desarrollar una visión a largo plazo de los corredores.</li><li>2) Fomentar la investigación dentro de los CB, para tomar mejores decisiones en la gestión de corredores.</li><li>3) Apoyar la coordinación entre los diferentes órganos participativos de la RNCB, con el fin de mejorar el seguimiento a los planes y proyectos de trabajo.</li><li>4) Apoyar en la divulgación de las acciones de la RNCB, para fortalecer el posicionamiento de los corredores en el país.</li></ol>	
<b>2. Actividades Planificadas</b> <i>Para el segundo semestre se indican las siguientes actividades:</i> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Contratación de 5 Planes estratégicos de CB oficializados</li><li>b) Contratación del Diagnóstico de la gestión de los corredores biológicos de CR.</li><li>c) Contratación de un Foro con su documento de sistematización en investigaciones sobre CB</li><li>d) Contratación e implementación de base de datos de investigaciones en CB</li><li>e) Realización de 8 reuniones intercambio de CLCB</li><li>f) Desarrollo de 5 reuniones de Enlaces de CB</li><li>g) Realización de 5 reuniones del CCRNCB</li><li>h) Contratación de 4 boletines electrónicos (publicados y distribuidos)</li></ol>	<b>3. Actividades realizadas:</b> <i>Detalle de acciones efectuadas para las actividades planificadas en el segundo semestre:</i> <p>Se están elaborando los TdR para buscar los oferentes</p> <p>Pendiente.</p> <p>Se adjunta ayuda memoria del taller sobre Necesidades de investigaciones en los corredores biológicos del país.</p> <p>Se adjunta primer esfuerzo apoyado por la OET.</p> <p>Se han desarrollado al menos 4 intercambios.</p> <p>Se han realizado 3 reuniones de coordinación (Ayudas Memoria adjuntas)</p> <p>Se han efectuado 4 reuniones de coordinación (Ayudas Memoria adjuntas)</p> <p>Se han elaborado 2 boletines electrónicos (impresiones adjuntas), pero ubicables en formato digital en el sitio web del PNCB.</p>
<b>4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:</b> Este proyecto tenía complementariedad con un Proyecto del SINAC denominado Removiendo Barreras para la sostenibilidad del sistema de áreas protegidas, logrando alcanzar productos concretos de manera conjunta; sin embargo, en agosto la Coordinación del Programa Nacional de Corredores Biológicos fue informada de que se habían eliminado los recursos para apoyar gestiones en corredores biológicos, puesto que según los objetivos de ese proyecto ya se habían alcanzado.	
<b>5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:</b> En término de indicadores y relacionándolos inicialmente con las actividades programadas para el primer semestre, resaltan los siguientes: <ol style="list-style-type: none"><li>a) Necesidades sobre investigaciones sobre CB disponibles.</li><li>b) Se ha continuado con la realización normal de las reuniones de Enlaces de CB y del CCRNCB</li><li>c) Ya hay 2 boletines electrónicos publicados y divulgados.</li></ol>	

Por otro lado, como el Proyecto es de apoyo a la Red Nacional de Corredores Biológicos, se parte del hecho de que se están apoyando a todos los CB del país pero muy especialmente, a los que han sido priorizados dentro del Proyecto GEF aprobado para esta fase operativa (OP5): Talamanca Caribe, Cordillera Volcánica Central-Talamanca, Montes del Aguacate, Amistosa, Paso de la Danta, Paso de las Lapas, Chorotega/Diriá, San Juan-La Selva, Pájaro Campana, Colorado Tortuguero, Ruta Los Malecu, Paso del Mono Aullador. Por lo cual, es importante resaltar que algunos indicadores del PPD Costa Rica para la fase OP5 que se están logrando apoyar son:

Hectáreas de áreas protegidas en corredores biológicos: 1.398.385 ha

Especies de importancia protegidas por el proyecto: tepezcuintle, armadillo, nutria, toledo, guayacán real, garza del sol, lapa verde, pájaro campana, mono aullador, mono araña, lapa roja, danta, ceiba y murciélago.

Número de Consejos Locales de CB conformados: 2 (Amistosa y Paso de la Danta)

Número de Consejos Locales de CB apoyados: 14

Numero de planes estratégicos/de gestión del territorio establecidos en corredores biológicos: 0, pero serán 5

#### **6. Solicitudes:**

Debido a que el Proyecto Removiendo Barreras del SINAC que se había logrado complementar con el presente proyecto ha eliminado la posibilidad de financiamiento de actividades en corredores biológicos, se solicita realizar una modificación presupuestaria para avanzar en los temas especialmente de planes estratégicos y el sello de sostenibilidad en corredores biológicos. Se fusionarían los recursos disponibles de los resultados esperados 1.1. y 2.1.

**7. Información Adicional** (opcional): *Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.*

**8. Solicitud para la revisión del presupuesto:** *Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:*

<b>Categoría de Presupuesto</b>	<b>Monto aprobado</b>	<b>Modificación propuesta</b>
A. Materiales		
B. Equipo		
C. Mano de Obra		
D. Seguimiento/Evaluac		
E. Imprevistos (2%)		
TOTAL		

## ANEXO E

**INFORME FINANCIERO DE AVANCE**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2013**

<b>SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO</b>		
<b>1. Informe Numero:</b>	2	
<b>2. Numero de Proyecto:</b>	COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/39	
<b>3. Titulo del Proyecto:</b>	Fortalecimiento de la Red Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica	
<b>4. Organización:</b>	Centro Científico Tropical	
<b>5. Total de fondos aprobados según MOA:</b>	\$50.000	
<b>6. Periodo que cubre el reporte:</b>	01/12/2012 al 30/10/2013	
<b>SECCION B. REPORTE DE GASTOS</b>		
<b>Numero de Factura y/o recibo</b>	<b>Descripción del gasto</b>	<b>Monto Colones</b>
1879	Servicios de alimentación	150.000,00
069	Servicios de honorarios para diseño de base de datos en CB	250.000,00
	<b>Subtotal D.</b>	<b>400.000,00</b>
F-0127804	Servicio de alimentación, reunión de intercambio entre CL de CB	96.833,28
0071129	Servicio de almuerzos y refrigerio, reunión de intercambio entre CL de CB	111.750,00
46276, 71522, 51290, 54680, 48981, 45959, 53917, 9016, 4080	Pago de peajes y refrigerios, reunión de intercambio entre CL de CB	24.830,00
MALINCHE, 66055, 0163, 0765860	Refrigerio, almuerzos y peaje, reunión de intercambio entre CL de CB	99.950,00
30184761, 621-E-000377425, 0171	Materiales, reunión de intercambio entre CL de CB	125.474,99
25947, 194844, 18631	Refrigerio y taxi, reunión de intercambio entre CL de CB	46.245,00
	<b>Subtotal E.</b>	<b>505.083,27</b>
1564	Servicio de alimentación y hospedaje, reunión de Enlaces de CB	517.500,00
1223641, 151829, 63712, 2525, 270041, 740824, 1023	Alimentación, taxi y retablo, reunión de Enlaces de CB	100.001,00
001263	Servicio de alimentación, reunión de Enlaces de CB	564.037,18
4508	Servicio de restaurante, reunión de Enlaces de CB	40.000,00
0026159c	Servicio de hospedaje, reunión de Enlaces de CB	490.000,00
0329	Proceso intercambio	250.000,00
246308, 230455	Alimentación, reunión de Enlaces de CB	14.100,00

0268	Refrigerios, reunión de Enlaces de CB	24.000,00
2061095, 72000	Alimentación, reunión de Enlaces de CB	26.320,00
	<b>Subtotal F.</b>	<b>2.025.958,18</b>
1508567, 00868	Refrigerio, reunión Comité Coordinador de la Red de CB	24.070,00
00879	Servicio de alimentación, reunión Comité Coordinador de la Red de CB	125.375,00
701201 E	Refrigerio, reunión Comité Coordinador de la Red de CB	12.530,00
	<b>Subtotal G.</b>	<b>161.975,00</b>
002907	Diseño e impresión de camisas polo	367.250,00
06828	Diseño e impresión de carpetas	245.000,00
	<b>Subtotal H.</b>	<b>612.250,00</b>
044, 051	Diseño de boletines del PNCB	303.375,00
	<b>Subtotal I.</b>	<b>303.375,00</b>
	<b>Total</b>	<b>4.008.641,45</b>

<b>SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO</b>						
<b>Categoría de Presupuesto</b>	<b>Monto Aprobado</b>	<b>Gasto I informe</b>	<b>Gasto II informe</b>	<b>Gasto Informe final</b>	<b>Gasto Acumulado</b>	<b>Balance</b>
A. Fortalecimiento de capacidades	7.486.500					7.486.500,00
B. Diagnostico de la gestión /elaboración y publicación	4.991.000					4.991.000,00
C. Foro /documentado y publicado	1.746.850					1.746.850,00
D. Base de datos en Corredores Biológicos	1.247.750		400.000,00		400.000,00	847.750,00
E. Reuniones e intercambios entre Consejos Locales de CB	2.745.050	481.827,97	505.083,27		986.911,24	1.758.138,76
F. Reuniones de Enlaces del PNCB y seguimiento	2.495.500	327.300,00	2.025.958,18		2.353.258,18	142.241,82
G. Reuniones del CCRNCB y seguimiento	648.830	45.795,00	161.975,00		207.770,00	441.060,00
H. Materiales de trabajo	1.497.300	703.685,00	612.250,00		1.315.935,00	181.365,00

I. Boletines digitales	598.920		303.375,00		303.375,00	295.545,00
J. Auditoria	249.550					249.550,00
K. Administración	1.247.750	1.247.750,00			1.247.750,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.955.000</b>	<b>2.806.357,97</b>	<b>4.008.641,45</b>		<b>6.814.999,42</b>	<b>18.140.000,58</b>

**Explicaciones:**


<b>Sección D: Solicitud de Desembolso</b>	<b>colones</b>	<b>Dólares</b>
Monto de la donación		\$ 50.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢22.167.000,00	
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢6.814.999,42	
Balance	¢ 15.352.000,58	
Desembolso Solicitado al PPD		\$ 5.000

<b>Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido</b>		
<b>Nombre fuente</b>	<b>En especie o Efectivo</b>	<b>Monto \$</b>
	<b>Total</b>	

<p>Para uso del PPD:</p> <p>Fecha Recibido: _____</p> <p>Revisado por: _____ Cargo: _____</p> <p>Firma: _____ Fecha revisado: _____</p>
---