



INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

Dr. J. Amato
Aprobado informe
Narrativo y Financiero

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe: 1

Número de Proyecto: *COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/46*

Título: Turismo Rural Comunitario para el Desarrollo local Sostenible en las Comunidades de Mulurbi y Ducha Kicha.

ORGANIZACIÓN: Asociación de Jóvenes Indígenas Cabécares de Ducha Kicha y Mulurbi por el Rescate de la Cultura, el Ambiente y el Desarrollo Sostenible.

DIRECTOR DEL PROYECTO O RESPONSABLE: Junta Directiva de la Asociación

DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: de la entrada de Siquirres, 2 Km. carretera hacia Limón, entrada a mano derecha, seguir de la entrada del ICE 2 Km. oeste, Las Brisas de Pacuarito, Siquirres, Limón.

Teléfono: 22629052 Fax: 22629052 correo-electrónico: fundextremas@gmail.com, mulurbijeguii@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto ((Septiembre 2012-Junio 2014))

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: Noviembre 2012 a Septiembre 2014

Periodo que cubre el reporte: 27/11/2012 al 1/3/2013

N° de Beneficiarios: 25	Hombres:15	Mujeres:10
-------------------------	------------	------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	31,100
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	15,550 17.635.300
Fondos PPD gastados hasta la fecha	6.777.27 3.338.533
Balance	8.772.62 4.296.767
Desembolso Solicitado al PPD	12,440

Informe hecho por:

Nombre: Saadita Power

Cargo: Asistencia Técnica

Firma:

Fecha: 1 marzo 2013

Firma

Cofinanciamiento Recibido:

Fuente	Tipo (especie o efectivo)	Monto en Dólares
Asociación de Jóvenes	Especie: mano de obra	\$ 3,000
Comunidad de Mulurvi y Ducha Kicha	Especie: alimentación, mano de obra, materiales	\$ 7,000
Organización Xtremas	Especie: apoyo con transporte de materiales, diseño gráfico convocatoria voluntariado, mano de obra, alimentación, transporte de personas, notas de prensa.	\$ 850

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: _____

Firma: _____

Cargo: _____

Fecha revisado: _____

I. Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1. Objetivos del proyecto:

Objetivo General

Contribuir al fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de una iniciativa de turismo rural comunitario en la comunidad de Mulurbi a través de la cual se favorezca el autodesarrollo de jóvenes indígenas de Mulurvi y Ducka Kicha, para la conservación y protección de los bosques y su biodiversidad, en el Corredor biológico Cordillera Volcánica Central Talamanca-Subsector Barbilla-Destierro.

Objetivos Específicos

1. Fortalecer las capacidades de los y las jóvenes de Mulurvi y Duchá Kicha para el desarrollo de la iniciativa de turismo comunitario de calidad y la gestión ambiental.
2. Fortalecer y ampliar la oferta de servicios de turismo rural comunitario dirigido principalmente a las tour operadoras de rafting en el Pacuare, con el fin de incrementar ingresos económicos.
3. Desarrollar e implementar una estrategia para el establecimiento de alianzas con clientes potenciales y tour operadores de rafting
4. Contribuir a la protección y conservación de los recursos naturales en la comunidad de Mulurvi y Duchá Kicha – Corredor biológico CVCT Subsector Barbilla Destierro

2. Actividades Planificadas	3. Actividades realizadas:
1.1 Curso de Primeros Auxilios. Proveedor: Ricardo Hernández, Ambulancias Aéreas de CR. Tef Correo Facebook	Se cotizó con distintas organizaciones para proveer los servicios especializados de profesionales en el área de primeros auxilios, entre éstas a la Cruz Roja. En primer lugar se contactó a la sede central de la Cruz Roja ya que es la alta dirección donde se deciden las capacitaciones y la proyección de sus actividades anuales. Sin embargo en la sede central se nos explicó que no realizan este tipo de cursos en las comunidades indígenas. Por consiguiente y teniendo en cuenta facilitar la participación de los y las jóvenes indígenas, la mejor opción costo-beneficio la ofreció una empresa privada de ambulancia aérea que capacita a organizaciones tales como Cruz Roja, Grupos de Rescate, Minae, entre otras, con buenas referencias y más de 20 años de experiencia. Pensando en prevención y la seguridad de los eventuales ecoturistas que visiten la comunidad, y por las características del proyecto, la lejanía del lugar, el curso de Primeros Auxilios incluye: protocolos de evacuación y traslado de lesionados en zonas escarpadas (montaña), para eventual evacuación de lesionados por vía terrestre; preparación de víctimas para traslado en ambulancia aérea (Helitáctica) en caso de seria gravedad y necesidad de traslado aéreo, y; rescate en aguas, obligatorio para las operaciones de rafting a nivel nacional e internacional, actividad

	contemplada dentro del proyecto. El curso se realizará en la comunidad Muruvi y el río Pacuare, después de la semana santa.
<p>1.2 Curso de Manipulación de Alimentos.</p> <p>Proveedor: INA, sede regional Siquirres.</p> <p>Fuente:</p>	<p>Este curso ya se ha coordinado anteriormente Fundación Xtremas-INA en otras zonas. Se espera decidir una fecha precisa, ya que los jóvenes Muruvi están enfocados en la infraestructura y el nuevo proyecto de vivienda del Estado del cual son beneficiarios y se está llevando a cabo actualmente. Se prevé que el INA costee el instructor y con los fondos del proyecto se apoye con logística de transporte, alimentación y materiales a los beneficiarios. Se tiene previsto a realizarse en la comunidad de Ducha Kicha, ya que la mayoría de mujeres participantes (población más interesada en el curso) habita en esta comunidad.</p> <p>Objetivo general: Manipular alimentos de acuerdo con las técnicas y normas de higiene establecidas por la legislación nacional vigente que permitan la obtención de alimentos inocuos, protegiendo la salud de las personas consumidoras.</p> <p>Ejes temáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Legislación y responsables de la inocuidad alimentaria. ☐ Los alimentos y los microorganismos. ☐ La alteración y conservación de los alimentos. ☐ Hábitos de higiene de la persona que manipula alimentos. ☐ Controles durante la producción de alimentos. ☐ Condiciones de la infraestructura y equipos de un establecimiento de industria de alimentos. ☐ Limpieza y desinfección
<p>1.3 Curso de Cocina.</p> <p>Proveedor.</p>	Se están buscando opciones con el INA y otros proveedores.
<p>1.4 Curso de Inglés.</p> <p>Proveedor; INA.</p>	El curso de inglés se está coordinando con el INA, se prevé iniciar con los cursos una vez adelantada la infraestructura.
<p>1.5 Curso de Computación.</p> <p>Proveedor: INA</p>	El curso de computación se está coordinando con el INA, se prevé iniciar con los cursos una vez adelantada la infraestructura.
<p>1.6 Curso de Guía Naturalista.</p> <p>Proveedor:</p>	El curso de Guía Naturalista se está cotizando con el INA, el ICT y otros proveedores. Se prevé iniciar con los cursos una vez concluida la infraestructura.
<p>2.1. Acondicionar y arreglar ranchos (3)</p>	La infraestructura ha sido el énfasis de las actividades realizadas a la fecha, desde diciembre de 2012 hasta febrero 2013, esto con el objetivo de

<p>2.1.1. Estación Exploradores 2.1.2. Estación Ecoaventuras 2.1.3. Rancho Principal que incluye cocina y baños.</p>	<p>acondicionar los espacios para facilitar impartir algunos de los cursos que los y las jóvenes indígenas Mulurvi y Ducha Kicha tienen contemplado en el programa. Se han invertido los fondos de infraestructura en cemento, materiales de construcción y accesorios (cocina, fregadero, grifos, etc), y transporte a la comunidad, que es lo más costoso, tanto por río como por tierra. La cocina ahora cuenta con 6 hornillas de hierro forjado para ollas grandes, sobre una base recubierta de cemento con piedra para proteger el rancho de madera de eventuales accidentes, calentamiento y prevenir incendios. Cuenta con fregadero de doble pila, hielera, gas, candeleros para iluminar y proteger de incendios las áreas que son de madera. Se ha puesto énfasis también en tres ranchos adicionales para la estadía de ecoturistas. De éstos faltan aún siete por construir. Las estaciones de Ecoaventuras y Exploradores se han arreglado los techos con suite. La fundación Xtremas ha visitado dos veces la comunidad Mulurvi entre Enero y Febrero. Se hicieron dos convocatorias, han participado quince personas como voluntarios aportando mano de obra, alimentación, y también se han subido materiales sin costo para el proyecto ni la comunidad.</p>
<p>2.1.4. Contratación de Ayudante</p>	<p>Diversos miembros tanto de la comunidad Mulurvi como de Ducha Kicha han participado entre diciembre y febrero como ayudantes del proyecto, a modo de solidaridad socioeconómica ha habido una rotación de personas. Durante la Asamblea de la Asociación a inicios de enero, se les explicó cómo realizar el proceso para obtener la factura membreada para efectos de adecuada contabilidad. Así hoy día algunos integrantes de la asociación cuentan con este instrumento contable. El encargado del tema infraestructura, Lorenzo Pino (Mulurvi), contrata a destajo según necesidades del momento histórico y por proyecto a cada uno de sus ayudantes.</p>
<p>2.1.5. Compra de Balsa, salvavidas, tanque para transporte de víveres y equipo.</p>	<p>Se recibieron dos cotizaciones de empresas dedicadas al ramo. Se prevé hacer los pagos en marzo para traer el equipo que tarda aproximadamente un mes. Una balsa y equipo para siete personas (seis turistas, un guía), salvavidas, cascos, bomba de inflar, parches de reparación, cuerda y equipo de emergencia para el rafting.</p>
<p>2.1.6 Equipo de cocina: ollas, platos, vasos, cucharas, cubiertos, pilas (1), plantilla de gas (2) y cilindros, hielera (2)</p>	<p>Todo se adquirió dentro del presupuesto. Falta aún una hielera y el gas, y hacer revisión de las adquisiciones para completar lo que falta.</p>
<p>2.1.7 Comprar y equipar tiendas de campaña, colchonetas (20).</p>	<p>Se recibieron dos cotizaciones de empresas dedicadas al ramo para contar con equipos de calidad que duren muchos años. Se prevé hacer los pagos de las tiendas y las colchonetas (ó camillas) en marzo para mandar a traer el equipo que tarda aproximadamente un mes. Con respecto a las cobijas y paños, son elementos que posiblemente requieran reconsiderarse. Por una parte no se cuenta dentro de los Mulurvi ó Ducha Kicha con quién desee dedicarse a las labores de lavar cobijas y paños, no hay lavadora, y no hay quien quiera llevarse los enceres a Siquirres para lavarlos allá.- Por higiene (ningún turista querrá usarlos ya usados) y logística es mejor indicarle a los ecoturistas llevar</p>

	<p>sus propios paños y sacos de dormir o ropa de cama dentro de la información “lista sugeridas qué llevar”, e invertir en mejores tiendas de campaña y colchonetas o camillas con mosquiteros, lo que elevará la calidad del lugar.</p>
2.1.8. Arreglar planta generadora de electricidad	<p>Se adquirió un repuesto para la planta.</p>
3. Desarrollar e implementar una estrategia para el establecimiento de alianzas con clientes potenciales y tour operadores de rafting	<p>Los Mulurvi se apersonaron en la sede de la Fundación Xtremas para solicitar ayuda con el proyecto, y así la coordinadora de programas, Saadita Power, quedó como asistente técnico. Lo cual fue ratificado en firme mediante acuerdo de la Asociación celebrado en Ducha Kicha en enero de 2013 y se han ido tejiendo relaciones y presentaciones con varios grupos de interés, incluyendo diputados de la región y municipalidades. Por su parte el diseño de los elementos de promoción, además de las herramientas informáticas contempladas, se incluyó un Kit para ferias, que incluye un banner de pié, marca libros y la página web. Está en plan hacer rotulación (a la entrada a PN Barbilla, en el desvío (portón, entrada a la comunidad, y desvío de entrada al sendero hasta llegar a la comunidad) probablemente con alguno de los integrantes de las comunidades. Las reuniones con ACTUAR afiliación y participar en actividades de turismo rural (feria) Promover y divulgar el proyecto con tour operadores son elementos en pendiente para fases más maduras del proyecto.</p>
Objetivo 4: Contribuir a la protección y conservación de los recursos naturales en la comunidad de Mulurvi y Duchá Kicha – Corredor biológico CVCT Subsector Barbilla Destierro	<p>En sesión del Concejo de Corredor Biológico Barbilla en enero 2013, la asistencia técnica del proyecto, propuso coordinar reunión con empresas de ecoturismo del lugar y también con la participación de los Mulurvi y Ducha Kicha para los meses subsiguientes. La de febrero tuvo que ser corrida debido a la imposibilidad de integrantes de ambas comunidades de participar por llevarse a cabo esos días un proyecto de vivienda del Estado en esta región indígena. En cuanto a la rotulación de árboles ya se hizo contacto con un ingeniero forestal para hacer las identificaciones y establecer un sendero interpretativo.</p>

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:

Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos.

Acceso.

Una de las mayores inconvenientes ha sido concatenar la distancia física entre las dos comunidades, para integrar los beneficiarios de Ducha Kicha en Mulurvi. Por ejemplo, se han cancelado varias reuniones por factores climáticos, ya que estas comunidades están influenciadas por el clima del Caribe montañoso.

La caminata de Ducha Kicha a Mulurvi para los integrantes de estas comunidades es de 4 a 5 horas, para los “blancos” es de 8 a 9 horas (con 25-30 kg de carga al hombro).

El compromiso moral entre ambas comunidades ha sido el elemento para llevar adelante las reuniones de avance y se están realizando una vez por mes de forma alternada.

Fletes

Asimismo, por los múltiples objetivos del proyecto, se priorizó en reunión las actividades a realizar, e infraestructura ocupó el primer lugar. Sin embargo, el factor de acceso a la comunidad (ya que

sólo se puede llegar por los rápidos del río Pacuare o por sendero desde la carretera vía al PN Barbilla), el cargar sacos de cemento, etc., ha dificultado el flujo de materiales para la infraestructura. Por ello se ha ido más lento de lo esperado en este tema.

Se ha buscado el apoyo de empresas del sector para el trasiego en bote de los materiales y carga para la infraestructura a costos menores, ya que el flete es costoso, y se han aprovechado las incursiones con ecovoluntarios de la Fundación Xtremas para llevar materiales sin costo para el proyecto.

Tour Operadores

Un sondeo con tour operadores de rafting de la región, ha arrojado que es muy posible perciban el nuevo rafting de los Mulurvi como una competencia, más que como un complemento a sus operaciones. Por ello en la propuesta original, se había planteado un **canopy**, como actividad complementaria de la oferta de rafting de la zona. Es más factible las empresas de rafting paren a hacer canopy unos 25-40 minutos como actividad opcional (lo que aumenta sus ingresos por ventas) dentro del tour del día, que contratar el rafting de los Mulurvi. También por conversación con dueños de estas empresas, la estadía es un atractivo sólo para aquellos tour operadores que no poseen lodges en la zona. Por lo general no acostumbran a realizar giras de rafting de dos o más días. Sin embargo, se tendrá que hacer mucho énfasis en sensibilización de tour operadores locales para que empiecen a contemplar e incluir en su abanico de oferta tanto la estadía, como las giras y caminatas hacia las otras comunidades indígenas dentro de la montaña, contando que las comunidades tengan adecuada infraestructura básica y sus integrantes estén sensibilizados y capacitados en torno al servicio para el ecoturista. Igualmente, se tendrán que realizar amplios y sostenidos esfuerzos para que la zona se convierta y transforme en un novedoso producto etno-ecoturístico del país. El esfuerzo en mercadeo, publicidad y alianzas deberá ser más bien externo para lograr traer los grupos con el atractivo de rafting, estadía y caminatas y por ello se incluyó la página web como herramienta para éste propósito.

Cobijas y paños.

Con respecto a las cobijas y los paños estipulados en el proyecto, se conversó con los integrantes de Mulurvi y Ducha Kicha, ninguno está dispuesto (ni mujeres ni hombres) a lavar cobijas y paños que usen los turistas, ni llevarlos al poblado más cercano a lavar, de contar con esa posibilidad. Además, cuestión que requeriría flete y más de una persona para cargarlos por el volumen. Tampoco se les puede ofrecer paños o cobijas usados sin lavar a los ecoturistas. En este aspecto nuestra recomendación fue incluir una "lista de sugerida de cosas que llevar" para los visitantes, e indicarles llevar paños y ropa de cama o sacos de dormir. Adicionalmente se podrá invertir en mejor calidad de ya sea tiendas de campaña ó camillas con mosquiteros, (en vez de colchonetas, por la humedad) o ambos, de manera tal que se equipe el lugar lo mejor posible para la estadía de los visitantes.

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:

Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.

Resultados alcanzados

1.1 A la fecha se contabilizan 15 jóvenes (meta de 25) entre ambas comunidades a ser capacitados por INA, Ambulancias Aéreas y otras organizaciones, con quienes se viene concatenando un plan de trabajo, definición de contenidos, fechas, costos y logística. Se prevé integrar más jóvenes para completar la meta e incluir adolescentes en las capacitaciones, al ser un grupo en formación pronto a la vida productiva.

- 2.1 Es muy temprano en el proyecto para hablar de resultados en términos de incremento de ingresos gracias al proyecto de ecoturismo. Sin embargo la contratación de ayudante en algunos rubros de este proyecto ha servido de ingresos adicionales a algunos miembros.
- 2.2 Es muy temprano en el proyecto para hablar de resultados en términos de ampliación y fortalecimiento de la oferta turística.
- 3.1 A finales de Noviembre de 2012, directivos de la Asociación de Jóvenes Indígenas contactaron a la Fundación Xtremas para solicitar asistencia técnica. Con respecto a las herramientas de publicidad, informáticas y entregables, se contrató a un tercero y con base al mismo presupuesto se pudo ampliar los productos; se cuenta con página web, dominio, servidor, página de Facebook, correo electrónico y se está elaborando un kit para display en ferias.
- 3.2 Se estudian las posibilidades para la propuesta con los tour operadores locales. >Se contactó el ICT para una lista detallada de los proveedores de la zona, aún sin respuesta. Se cuenta con una pequeña lista proveída por el Subcorredor Biológico Barbilla la cual debe ampliarse. Se plantea la posibilidad de realizar la reunión con los operadores coincidente con reunión del consejo biológico para promover y divulgar el proyecto con tour operadores.
- 4.1 El corredor biológico Barbilla se reúne una vez por mes, y los encuentros se realizarán en el transcurso del año. Se tiene previsto invitar a la inauguración del proyecto en la reserva indígena, no sólo a este CB sino ampliarlo a otros CB's para que conozcan la experiencia y lecciones aprendidas.
- 4.2 Se cuenta con ingeniero forestal para la rotulación de los árboles y diseñar un sendero interpretativo. Se contactará a INBio para la gestión de apoyo. Para contribuir a mejorar los senderos la fundación Xtremas ha participado con grupos de ecovoluntarios. Las convocatorias se realizan una vez por mes. Esto no carga el presupuesto del presente proyecto, sino todo lo contrario. Aun no se ha avanzado con el estanque de tilapias por ser temporada seca se está avanzando con las construcciones de los ranchos.

5.- Evaluación de indicadores del proyecto Mulurvi-DuchaKicha

Objetivo general "Contribuir al fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de una iniciativa de turismo rural comunitario en la comunidad de Mulurbi a través de la cual se favorezca el autodesarrollo de jóvenes indígenas de Mulurvi y la conservación y protección de los bosques y su biodiversidad, en el Corredor biológico Cordillera Volcánica Central Talamanca-Subsector Barbilla-Destierro."

INDICADOR	LINEA DE BASE ¹	META	calificación	observaciones
Objetivo específico 1: Fortalecer las capacidades de los y las jóvenes de Mulurvi y Duchá Kicha para el desarrollo de la iniciativa de turismo comunitario de calidad y la gestión ambiental.				

¹ La línea de base viene a ser la primera medición de todos los indicadores contemplados en el diseño de un proyecto, por eso permite conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece el 'punto de partida' del proyecto o intervención. Dentro del ciclo del proyecto, la línea de base debe realizarse cuando éste se inicia; de lo contrario, no se contará con datos que permitan establecer comparaciones posteriores e indagar por los cambios ocurridos conforme el proyecto se vaya implementando.² Asimismo, de no realizarse se hacen menos confiables las posteriores evaluaciones de resultados y/o de impacto de un proyecto de desarrollo.

5.- Evaluación de indicadores del proyecto Mulurvi-DuchaKicha

Objetivo general "Contribuir al fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de una iniciativa de turismo rural comunitario en la comunidad de Mulurbi a través de la cual se favorezca el autodesarrollo de jóvenes indígenas de Mulurvi y la conservación y protección de los bosques y su biodiversidad, en el Corredor biológico Cordillera Volcánica Central Talamanca-Subsector Barbilla-Destierro."

INDICADOR	LINEA DE BASE ¹	META	calificación	observaciones
Número de jóvenes capacitados	0	25	3 (60%)	Al momento se cuenta con una lista de 15 jóvenes entre las dos comunidades interesados en las capacitaciones. Es muy probable que otros más se vayan integrando. Hay factores de disponibilidad de tiempo impuesto al momento, algunos trabajan fuera de las comunidades (piñeras y bananeras). (Anexo)

Objetivo específico 2: Fortalecer y ampliar la oferta de servicios de turismo rural comunitario dirigido principalmente a las tour operadoras de rafting en el Pacuare, con el fin de incrementar ingresos económicos

2.1 \$ total ingresos por turismo mensual al termino del proyecto	\$ 180	\$ 2 500	2 (7,2 %)	Se espera que los ingresos aumenten una vez concluido el proyecto, que éste madure, y realizada toda la gestión de mercadeo y publicidad.
2.2. Número de visitantes que usan servicio de alimentación y hospedaje al mes	0	100	2 (12-15%)	Se cuenta con los grupos que aporta la Fundación Xtremas mensualmente que giran entre 12 y 15 personas, que han ayudado con el avance el proyecto. Sin embargo este indicador se verá mejor reflejado una vez se culmine con la fase de infraestructura y después de realizada toda la gestión de mercadeo y publicidad.

Objetivo específico 3: Desarrollar e implementar una estrategia para el establecimiento de alianzas con clientes potenciales y tour operadores de rafting

3.1 Número de convenios con tour operadores	1	5	1 (20%)	Se prevé realizar más de una reunión con el grupo de los tour operadores de la zona, para lograr incluir no sólo la actividad de rafting de los Mulurvi, sino también extender la oferta tradicional a por lo menos dos días con inclusión de caminatas y estadía en las comunidades indígenas. Lo cual requiere terminar la infraestructura y las capacitaciones.
3.2 Numero de eventos en los que participa	0	0	1 (0%)	Se prevé coordinar una serie de eventos a lo largo del año para dar a conocer esta iniciativa de etno-ecoturismo y conservación de los RRNN.

5.- Evaluación de indicadores del proyecto Mulurvi-DuchaKicha

Objetivo general "Contribuir al fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de una iniciativa de turismo rural comunitario en la comunidad de Mulurbi a través de la cual se favorezca el autodesarrollo de jóvenes indígenas de Mulurvi y la conservación y protección de los bosques y su biodiversidad, en el Corredor biológico Cordillera Volcánica Central Talamanca-Subsector Barbilla-Destierro."

INDICADOR	LINEA DE BASE ¹	META	calificación	observaciones
Objetivo específico 4: Desarrollar e implementar una estrategia para el establecimiento de alianzas con clientes potenciales y tour operadores de rafting				
Indicador 4.1 Numero de actividades en las que participa	1	4	2 (25%)	Hasta el momento se participó en sesión del Consejo del Subcorredor Biológico Barbilla en enero de 2013, para informar sobre el proyecto y coordinar detalles de la reunión con tour operadores. La misma se realizará en conjunto con el SCBB. Sin embargo en reunión previa de Asistencia Técnica con los Ducha Kicha a inicios de enero, expresaron <u>NO estar anuentes a colaborar con la ONG Panthera</u> , cuyo presidente lo es también del Consejo del Subcorredor biológico. Esto aparentemente porque la protección de los felinos está contra sus intereses (chanchos, gallinas, ganado, etc). Se requerirá sensibilización aguda a este grupo (Ducha Kicha) y éstas actividades se coordinarán más adelante. Los Mulurvi sí están sensibilizados con el Consejo de Barbilla porque se viene trabajando con ellos desde hace dos años, tanto por parte de Panthera-CR/Consejo Barbilla, como por Fundación Xtremas.
Indicador 4.2 Hectáreas de bosque bajo conservación	0	135	3	Se cuenta con un mapa de un catastro del terreno de <u>135 hectáreas</u> . En los predios se dan esporádicamente irregularidades (extracción de manera, cacería, etc), sin embargo, este indicador se logrará plenamente (una vez concluido el proyecto), siempre y cuando el incremento de ingresos sea suficiente para que los Mulurvi dejen de vender de forma clandestina la madera de sus predios a madereros de la zona que ejercen presión sobre ellos y adicionalmente se trabaje en una <u>brigada anti-cacería</u> adicionado con sensibilización a grupos de cazadores de la zona, aprovechando también la difusión de la reforma de Ley de Conservación de Vida Silvestre.

6. Solicitudes:

No hay por el momento.

7. Información Adicional (opcional):

Debido a la lejanía de las comunidades de los centros urbanos donde se compran los materiales de construcción, los integrantes de Mulurvi y Ducha Kicha han requerido hacer algunos pagos de alimentación (almuerzos) para las jornadas, reflejados en el acápite "C." (Mejoramiento de Ranchos). Se sugiere tomar en cuenta estos detalles.

INFORME FINANCIERO DE AVANCE

AL 1° de Marzo de 2013

SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO		
1. Informe Numero:	1	
2. Numero de Proyecto:	COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/46	
3. Titulo del Proyecto:	"Turismo Rural Comunitario para el Desarrollo local Sostenible en las Comunidades de Mulurvi y Ducha Kicha"	
4. Organización:	Asociación de Jóvenes Indígenas Cabécares de Ducha Kicha y Mulurvi por el Rescate de la Cultura, el Ambiente y el Desarrollo Sostenible.	
5. Total de fondos aprobados según MOA:	(US\$) 31.100	
6. Periodo que cubre el reporte:	27/noviembre/2012 al 1/marzo/2013	
SECCION B. REPORTE DE GASTOS		
Numero de Factura y/o recibo	Descripción del gasto	Monto Colones
--	Subtotal A.- Capacitación	0,00
	Subtotal B.- Compra de Equipo	178,387
307086	Reparación de Planta	17,000
11611	Tracasa-Transporte	7,640
725228e	Candeleros área cocina-comedor	7,640
692113e	Varios artículos de cocina	40,567
00857142	Megasuper Baterías-foco área cocina	17,740
164850	Ferretería los Angeles Plantillas, reguladores, manguera gas.	63,800
15351	El gallo mas Gallo - Hielera	24,000
	Subtotal C.- Mejoramiento Ranchos	1,535,146
1686	Soda antojitos	5,500
1529	Soda la parroquia	3,000
1669	Soda antojitos	5,800
1370	Soda Maria	15,700
1521321	Servicio de taxi	2,000
13953	Servicio taxi	25,000
16032	Promostore	8,000
1521319	Servicio taxi	14,000
537	Servicio taxi	30,000
0004	Ayudante 1 semana - Ariel Allin Martinez	50,000
0003	Ayudante 1 semana - Ariel Allin Martínez	50,000
0052	Ayudante, Transporte cemento, tarimas ranchos - Lorenzo Pino	150,000

0003	Ayudante 1 semana, corta y traslado de suita Lucia Martínez	65,800
0003	Silverio Martínez, jornada de las maderas, levantar rancho	80,000
0005	Ariel Martínez 1 semana labores varias	60,000
0002	Lucia Martinez butos de suita	14,000
Fa-47141-05-p	Almacén el Colono	81,580.64
Fa-47139-05-p	Almacén el Colono	90,000
Fa-47140-05-p	Almacén el Colono	81,580.64
38895	Ferretería Lumi	37,119
0050	Construcción Duchas, Transporte, comida	330,000
0003	Ayudante, Eudoxia Luna labores varias	24,200
311715	Dimacoto artículos varios	9,241.52
32654	Ferretería Lumi	10,8805
311418	Dimaco	782.08
Fa-39381-05p	Almacén el Colono	10,590.01
311417	Dimaco	12,6474.39
817877	Fabrica de nicles Dafnis limitada	3,950
1521319	Servicio taxi	14,000
307235	Dimaco	1,091.24
307234	Dimaco	36,931.77
-	Subtotal D.- Arreglo de Senderos y Estanque de Tilapias.	0,00
	Subtotal E.- Promoción y Divulgación	625,000
0001-2012-cont	Adelanto del 50% pagina web, servidor, dominio, Facebook, Kit de Ferias y entregables.	625,000
-	Subtotal F.- Identificación y Rotulación Árboles	0,00
	Subtotal G.- Asistencia Técnica	1,000,000
	Incluye materiales de oficina, contador, fotocopias, viáticos, asistencia técnica, etc.	
-	Subtotal H.- Seguimiento y Evaluación	0,00
-	Subtotal I.- Auditoría	0,00
	Total	3,338,533

SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO						
Categoría de Presupuesto	Monto Aprobado	Gasto I informe	Gasto II informe	Gasto Informe final	Gasto Acumulado	Balance
A.- Capacitación	1,000,000	0,00			0,00	1,000,000
B.- Compra de Equipo	5,100,000	178,387			178,387	4,921,613
C.- Mejoramiento Ranchos	5,000,000	1,535,146			1,535,146	3,464,854
D.- Arreglo Senderos y Estanque	1,250,000	0,00			0,00	1,250,000
E.- Promoción y Divulgación	1,600,000	625,000			625,000	975,000
F.- ID Especies y Rotulación Árboles	250,000	0,00			0,00	250,000
G.- Asistencia Técnica	1,000,000	1,000,000			1,000,000	0,00
H.- Seguimiento y Evaluación	100,000	0,00			0,00	100,000
I.- Auditoría	250,000	0,00			0,00	250,000
TOTAL						

Explicaciones:

- No han habido cambios en el presupuesto.
- Solamente hubo algunos atrasos en compra de equipo hubo que anular el cheque porque estaba mal hecho. La chequera de la Asociación la dejaron en Limón y faltaba uno de los firmantes (firmas conjuntas). Asistencia Técnica les explicó cómo deben hacerlo bien y se espera dar un adelanto para que el lunes 4 de marzo puedan finalizar este trámite.
- En cuanto a promoción se amplió con el mismo presupuesto la cantidad de productos a obtener, incluyendo todas las herramientas informáticas y además, página web, Kit de ferias y entregables.
- Se aseguró el pago de Asistencia Técnica para todo el ciclo del proyecto.

Sección D: Solicitud de Desembolso	colones	Dólares
Monto total de la donación:	15,319,860	31,100
Fondos Recibidos hasta la fecha:	7,659,930	15,550
Fondos Gastados hasta la fecha:	3,338,533	6,777.37
Balance	4,321,397	8,772.62
Desembolso solicitado:	6,220,000	12,440

Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido		
Nombre fuente	En especie o Efectivo	Monto \$
Comunidad	Especie	7,000
Organización solicitante	Especie	4,500
Organización Xtremas	Especie: apoyo con transporte de materiales, diseño gráfico	\$ 850

	convocatoria voluntariado, mano de obra, alimentación, transporte de personas, notas de prensa.	
	Total	12,350

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: _____ Cargo: _____

Firma: _____ Fecha revisado: _____

ANEXOS

1. Facturas
2. Oficios varios.