



OK: E. Amato
Aprobado informe
narrativo y financiero

Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE UNA INICIATIVA DE TURISMO RURAL
COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE TULÍN
 (para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: Informe Final

Número de Proyecto: Ref.: FSP/GEF/SGP-CDN IV-Res (como se indica en el Memorando de Acuerdo)

Título: FORTALECIMIENTO DE UNA INICIATIVA DE TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE TULÍN

Organización: Asociación Integral de Desarrollo de San Antonio de Turrubares

Director del Proyecto o Responsable: Johny Calderón Fallas - Presidente Asociación

Dirección de la Organización: San Antonio de Turrubares, Carara, Turrubares, San José.

Teléfono: 8579-0032 Fax correo-electrónico: jonnon13@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente): 12 meses a partir de enero 2013.

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: El proyecto ha tenido una serie de retrasos en su ejecución, siendo dicho retraso de 2 años aproximadamente.


Periodo que cubre el reporte: 9/09/2013 al 23/11/2015

Nº de Beneficiarios: 215 personas.	Hombres: 40%	Mujeres: 60%
------------------------------------	--------------	--------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$20 000*
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 9 842 000
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢9252651
Balance	¢589349
Desembolso Solicitado al PPD	\$0 000

*Tipo de cambio: 492,6 colones

Informe hecho por:

Nombre: Johny Calderón Fallas
Cargo: Presidente
Firma: 

Fecha:

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: EDUARDO MATA

Cargo: C. N.

Firma: Eduardo Mata Cm

Fecha revisado: 18/2/16

- Se inició trámite de la patente comercial ante la Municipalidad de Turrubares.
- Se inició el trámite del permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud.
- Implementación de mejoras en las cabinas (remodelación, compra de equipo para las habitaciones, cocina y áreas comunes)
- Para el 29, 30 de julio y 1 de agosto se tuvo una visita por parte del ICT para realizar una pre evaluación de las habitaciones.
- Se ha llevado capacitaciones con FLACSO-Costa Rica bajo el proyecto SERIDAR
- Diseñar un paquete turístico que considere otros atractivos de la zona junto con la Posada Rural Tulín. (Se tienen listos algunos paquetes turísticos pues se le está presentando un proyecto al INFOCOOP)
- La página Facebook está funcionando (Como Coopetulín)
- Se coordinó en conjunto con la Cooperativa Coopetulín la primera Expoferia llamada "Feria Río Tulín"
- Página de Facebook funcionando y dando información de la Cooperativa Coopetulín.

Con respecto al proceso de obtención de la bandera azul ecológica:

La comunidad de Tulín está inscrita al Programa

Capacitación con Laboratorio del AYA sobre la Bandera Azul Ecológica

Capacitación con personeros de ACOPAC sobre la situación del recurso hídrico.

Se creó comité de Bandera Azul Ecológica.

El 22 de octubre del 2015 el Laboratorio del AYA realizó pruebas de agua del Río Tulín como requisito para la Bandera Azul.

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:

Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos.

Seguidamente detallamos algunas situaciones que afectaron la efectiva implementación del proyecto:

- Cambio de Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo a finales del año 2013.
- Poco empoderamiento y conocimiento del proyecto de la nueva Junta Directiva.
- Poco interés y sensibilización de la Junta Directiva sobre el proyecto y específicamente, del fomento del turismo rural comunitario.

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:

Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.

Seguidamente se detallan los logros alcanzados hasta el momento con el proyecto:

- Remodelación y equipamiento de la Posada Rural Tulín.
- Apoyo en la organización de la primera Feria Río Tulín en conjunto con Coopetulín.
- Apoyo en la organización del primer campeonato Feria Río Tulín.
- Capacitación con FLACSO-Costa Rica en materia de desarrollo rural.
- Capacitación en temas de turismo con el INA.
- Capacitación con INFOCOOP. Módulos de capacitaciones realizadas por COOPRENA R.L.
- Creación y diseño de paquetes turísticos con atractivos de la zona.
- Seguimiento a los trámites requeridos por la Municipalidad de Turrubares y Ministerio de Salud para la tramitación de la Declaratoria Turística ante el ICT.
- Proceso de obtención de la Bandera Azul Ecológica para la comunidad de San Antonio.
- Acercamiento importante con el Instituto Costarricense de Turismo.
- Participación en la Feria Río Tulín ofreciendo material promocional.
- Apoyo en el diseño del Logo de Coopetulín

6. Solicitudes: *Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.*

7. Información Adicional (opcional): *Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.*

Las lecciones aprendidas es que se requiere tiempo para lograr ver resultados de este tipo de proyectos. A diferencia de otros proyectos que hemos manejado como asociación de desarrollo que son más de desarrollo comunal, este proyecto se dirigía a hacia algo que genera plata y la falta de experiencia nos afectó. La actividad del turismo rural es algo nuevo en la comunidad, se requiere mucho tiempo para que las personas

ANEXO D

INFORME FINANCIERO DE AVANCE		
09/09/2015 AL 23/11/2015		
SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO		
1. Informe Numero:	INFORME FINAL	
2. Numero de Proyecto:	Ref: FSP/GEF/SGP-CDN IV-Res	
3. Titulo del Proyecto:	Fortalecimiento de una iniciativa de Turismo Rural Comunitario en la comunidad de San Antonio de Tulín	
4. Organización:	Asociación Integral de Desarrollo de San Antonio de Turrubares	
5. Total de fondos aprobados según MOA:		
6. Periodo que cubre el reporte:	09/09/2015 al 23/11/2015	
SECCIÓN B. Reporte de Gastos		
Numero de Factura y/o recibo	Descripción del gasto	Monto Colones
A. CAPACITACIÓN		
50	Servicios profesionales	85000 ✓
	Subtotal	85000
D. COMPRA DE MATERIALES		

305160	Artículos de oficina	146651,35 ✓			
339116	Equipo de seguridad	11477,44 ✓			
159019	Artículo eléctrico	6780 ✓			
742299	Artículo eléctrico	3180 ✓			
	Subtotal	168088,79			
K. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN					
344597	Remodelación	475559 ✓			
344905	Remodelación	284028 ✓			
75991	Remodelación	205432 ✓	✓		
	Subtotal	965019			
	Total	1218107,79			
Sección C: Reporte de Gasto Acumulado					
Categoría de Presupuesto	Monto Aprobado	Gasto I informe	Gasto II informe	Gasto Informe final	Gasto Acumulado
	9842000	3703801,93	4330741,21	1218107,79	9252650,93
TOTAL					9252650,93 ✓
Explicaciones:					
Sección D: Solicitud de Desembolso					
Monto total de la donación:					
Fondos Recibidos hasta la fecha:					
Fondos Gastados hasta la fecha:					
			colones	Dólares	
			9842000	20000	
			9252651		



Corporación El Encanto del Pacífico S.A.
 TELS.: 2779-9119 - 2779-9636 • FAX: 2779-9303
 E-mail: maxiferreteria@gmail.com
 CED. JURIDICA: 3-101-435039

FACTURA No. 0075991

CONTADO CREDITO

MADERAS, MATERIAL INDUSTRIAL, VIDRIOS, ETC.
 PARRITA, PUNTARENAS

CONSECUTIVO	FECHA DE EMISION
0000354299	26/09/2013 15:49:43

SEÑOR (ES): ASOCIACION DE DESARROLLO SAN ANTONIO TULIH	CLIENTE No. 00	VENDEDOR 19 - MARIO
DIRECCION: EL SALON DONDE LLEVARON LAS LAMINAS ANTERIORES	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	I.V.
323	15.00	PERFIL GALV 2 X 4" X 1.58MM (1/16")	10,352.94	155,294.11	33
<p>CR</p> <p>***ORD 195.000 EFECTIVO TEL. 83.20.99.06***</p>					

LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. NUESTRA RESPONSABILIDAD TERMINA AL ENTREGAR LA MERCADERIA. POR LO QUE NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES.

Renuncio a mi domicilio y los trámites de Juicio Ejecutivo al mismo tiempo doy por aceptadas las condiciones del Código de Comercio según artículo 460. A partir de su vencimiento toda factura devenga intereses del 5% mensual. La cancelación de esta factura queda sujeta a la aceptación de los cheques (recibidos para tal efecto) por parte del Banco.

SUB - TOTAL	155,294.11
DESCUENTOS:	0.00
TRANSPORTE	30,000.00
I. VENTAS	20,188.24
TOTAL	205,482.00

RECIBIDO CONFORME

No. CEDULA

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 04-0040-97 DE FECHA 30-09-97 DE LA D.G.T.D.

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / CELESTE: BODEGA / VERDE: ARCHIVO / ROSADA: CLIENTE

RECIBO POR DINERO

Nº 050

Carlos Alberto Mora Cascante

Céc 1-909-969

Teléfonos: 416-6234 / 811-3024

Santiago de Puriscal, San José

DIA	MES	AÑO
03	06	14

Recibimos de: A.D.I. San Antonio Turubana

La suma de: Quenta y cinco mil
colones. Colones ₡ 85.000.-

Por concepto de: Servicios Profesionales

Efectivo Cheque N°: _____ Banco: B.N.C.R.

SALDO ANTERIOR ₡	85.000.-
ABONO ₡	85.000.-
SALDO ACTUAL ₡	0.00


 Firma Autorizada

AutORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 01-0095-97 de fecha 26-9-97 de la D.G.T.D.

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Contabilidad Central / Telfax: 222-4916

MAXIFERRERIA
PARRITA CENTRO - PUNTARENAS
Tel: 2779-9119/FAX 2779-9303

REUSA OK #6

CORPORACION EL ENCANTO DEL PACIFICO S.A.
Cod. Jur. 3-101-435039

Factura de Contacto: 0000344905
Fecha: 12/07/2013 Hora: 11:29:32
Cliente: 00 ASOCIACION DE DESARRO
LLO SAN ANTONIO DE TULIN
Vendedor(a): 19

CANT.	CODIGO	P/UND	TOTAL
6.0	126	41892.00	251352.00
LAM HIERRO ANTIDESLIZANTE 4x8x1/8"			

SubTotal:	251,352.00
Descuento:	0.00
Imp.Vent.:	32,675.76
Total :	284,027.76

Cajero(a): 01

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

Autorizado mediante resolucion #11-97
del 12/08/1997 por la D.G.T.U.

ambianta
ambianta
ento a pla
ito de sisis
atamiento
7, maneja
y manten

#5

OK

6

MAXIFERRERIA
PARRITA CENTRO - PUNTARENAS
Tel: 2779-9119/FAX 2779-9303

CORPORACION EL ENCANTO DEL PACIFICO S.A.
Cod. Jur. 3-101-435039

Factura de Contacto: 0000344897
Fecha: 10/07/2013 Hora: 09:11:57
Cliente: 00 ASOCIACION DE DESARRO
LLO SAN ANTONIO DE TULIN
Vendedor(a): 19

CANT.	CODIGO	P/UND	TOTAL
2.0	126	41892.00	83784.00
LAM HIERRO ANTIDESLIZANTE 4x8x1/8"			
1.0	19	673.48	673.48
KL ALAMBRE NEGRO #16			
6.0	2789	10414.09	62484.54
TUBO HG P/MALLA 2" 1.50			
4.0	463	1868.40	7473.60
VARILLA #3 DEFORMADA 3/8" (6M)			
15.0	5488	14036.47	210547.05
TUBO CUAD GALV 72X72 X 1.20MM			
5.0	5670	1768.00	8840.00
DISCO 7 P/METAL DEWALT FINO 0.35			
5.0	592	2473.33	12366.65
SOLDADURA LINCOLN 6013 3/32" KILU			
5.0	6877	2736.00	13680.00
MT CABLE P/SOLDAR #4 PORTA ELECTRODO			

Observ: **TEL 26.45.12.85 84.79.75.308
#

SubTotal:	699,849.32
Descuento:	0.00
Imp.Vent.:	51,008.88
Total :	750,858.20

Cajero(a): 01

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

Autorizado mediante resolucion #11-97
del 12/08/1997 por la D.G.T.U.

No	Programa	Proyectos
VII	<p># 3</p> <p>28 JUN. 2014</p> <p>COMPAÑIA PÉRU PURISCAL, R.L.</p> <p>TELÉFONOS: 2416-6703 FAX: 2416-6985</p> <p>DIRECCIÓN: SERVICIO TELEFÓNICO DE PURISCAL</p> <p>E-MAIL: comppuris@pcsa.co.cr</p> <p>CD. CA: ICA 3-004-048760-25</p> <p>TO 11:13:06 SUCURSAL</p> <p>FACTURA NO.: 0159019 CONTADO</p> <p>FECHA: 26 DE JUNIO DE 2014</p> <p>CLIENTE/DIR. ADI SAN ANTONIO TURRUBASEN (#000000)</p>	<p>#4</p> <p>Roy</p>

CANTIDAD	DETALLE	UNIT	TOTAL
12.00	FIBRA P/CABLE COAXIAL	13	
(0)15-1842		97.00	1,000.00
3.00	TOPA DOBLE POLARIZADO, PLACA B 13	13	
(0)15-0009		1,660.00	4,980.00
***** ÚLTIMA LINEA *****			
PAGUE SUS SERVICIOS PÚBLICOS ANTE			
SUB-TOTAL		4,000.00	
DESCUENTO		0.00	
IMP. VENTAS		780.00	
TOTAL FINAL		4,780.00	

TIEMPO DE PÉTRIO : 8 DIAS
 NO DE ACEPTACIÓN DE CLASIFICACIONES
 RESPUESTA DE : DIAS DE ENTREGA 00

VINCULACIÓN : LEON SUZUKI ANDRES *****
 AUTORIZADA OFICIO NO 01-0048-97 D. R. L. T.

DEPOSITO LA MASAVIELA, S.A.
 SANTIAGO PURISCAL
 26 JUN 2014
CANCELADO
 Tels.: 2416-6703 / 2416-6985

FAX TEL.: 2225-3616 • FAX: 2283-8125

FAX TEL.: 2225-3616 • FAX: 2283-8125

FAX TEL.: 2225-3616 • FAX: 2283-8125

N
VI

#1

PPD

CO. COM.E. IND. EL LAGAR CR S.A. (JACó)
3-101-303248
Teléfono 26433054 /

Actura: 305160 Contado
Cliente: 999999 ASOCIACION DE DESARROLLO SAN ANTONIO TULIN
Dirección: DIBUJOS MONTAJES Y MAQUINARIA
Vendedor: ERWIN GABRIEL ZEPEDA B ALDELOMAR
Fecha: 12/04/2014 Hora: 09:47:24
Consecutivo Caja: C071-18345
Cajero: AMADRIGALMO

Cantidad	Descripción	Precio
0006-7035023	M	
ROLLO MASKING TAPE 3M HIG 38MM X 36.6MTS U UND		
P/U=	¢ 1,286.06	
** 1.00 **	¢ 1,286.06*	

0007-7031109	M	
313ABRA 3X3 DORADA C/TORN (PAR) S		
001-100 STANLEY STANLEY PAR		
0010-7024052	M	
EXPANDER PLASTICO FISCHER # 6 UN		
P/U=	¢ 11.60	
** 8.00 **	¢ 92.80*	

SubTotal:	¢ 146,178.86
Descuento:	¢ 16,398.90
I.V	¢ 16,871.39
Flete:	¢ 0.00

Total:	¢ 146,651.35 ✓
Total Recibido:	¢ 146,651.35
Cambio:	¢ 0.00
Efectivo	146,651.35
T/C:	546.3500

Promociones:

JACO CENTRO CONTIGUO A LA POPS
Autorizado mediante el Oficio No. 04-0007 -97 de fecha 30/09/1997 d e DGTD

Windows\vguevaraf

ambiente
ambiente
ento a pla
to de sis
atamiento
y, maneje
y mantener

#2

PPD

6
AS)

CO. COM.E. IND. EL LAGAR CR S.A. (JACó)
3-101-303248
Teléfono 26433054 /

Actura: 339116 Contado
Cliente: 999999 -ASOCIACION DESARROLLO SAN ANTONIO
Dirección:
Vendedor: VENDEDOR AUTOSERVICIO
Fecha: 27/08/2014 Hora: 01:50:31
Consecutivo Caja: C071 27157
Cajero: MAGUEROGA

Cantidad	Descripción	Precio
0007-7035278	M	
CANDADO STANDAR #90250-025 50MM B		
3D UND		
P/U=	¢ 5,078.51	
** 2.00 **	¢ 10,157.03*	

SubTotal:	¢ 10,157.03
Descuento:	¢ 0.00
I.V	¢ 1,320.41
Flete:	¢ 0.00

Total:	¢ 11,477.44
Total Recibido:	¢ 20,000.00
Cambio:	¢ 8,520.00
Efectivo	20,000.00
T/C:	533.0000

JACO CENTRO CONTIGUO A LA POPS
Autorizado mediante el Oficio No. 04-0007 -97 de fecha 30/09/1997 d e DGTD

Windows\vguevaraf