



*OK: E/Heb
aprobado informe
narrativo y Financiero*

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: 1

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/13/80

Título: Fortalecimiento de encadenamiento productivos artesanales de la Isla de Chira

Organización: Asociación de Mujeres Artesanas, isla de Chira

Director del Proyecto o Responsable: Dennis Matarrita G

Dirección de la Organización: 1km al sur del ebais de San Antonio, Isla Chira, Golfo de Nicoya, Puntarenas

Teléfono: 2661 0712/86139246

correo-electrónico:

Fecha de inicio y finalización del proyecto: 18 de Marzo al 30 de Agosto de 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 18 de Marzo al 31 de octubre de 2013

N° de Beneficiarios: 0

Hombres:0

Mujeres:9

| Solicitud de desembolso | Colones/\$ |
|---|-------------|
| Monto de la donación | \$ 21.000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢5.117.550 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢ 3.683.859 |
| Balance | ¢1.433.691 |
| Desembolso Solicitado al PPD | \$8.400 |

Informe hecho por:

Nombre: Dennis y junta directiva

Cargo: Presidente

Firma:

Fecha:31 de Octubre 2013

**Falta la firma*

** Factura # 00331 es por un monto de \$ 203.580.00*