

Anexo C
Formulario de Verificación de Informe de Avance
(Para ser completado por el Coordinador Nacional del PPD)

Fecha:	23 octubre 2013
De:	Eduardo Mata, Coordinador Nacional PPD
A:	Yoriko Yasukawa, Representante Residente PNUD
Copia:	Kifah Sasa, Oficial de Ambiente, PNUD
Asunto:	Informe de Avance del Proyecto

Número de MOA:	COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/13/80
Título del Proyecto:	Fortalecimiento de encadenamientos productivos artesanales en la Isla de Chira como un instrumento para la preservación de la cultura, el mejoramiento de la calidad de vida en la Isla de Chira y la mitigación de la sobreexplotación del recurso pesquero
Organización:	Asociación de Mujeres Artesanas de Isla de Chira
Monto \$:	\$21.000,00
Fecha de inicio del proyecto	Nov 2012
Reporte Numero: 2	

Estado de Avance del Proyecto (marcar donde corresponda):

<input type="checkbox"/>	3. El proyecto se ajusta al calendario y las actividades previstas para el período que se examina se han completado totalmente. Un pago de \$ \$8.400,00 que es equivalente al 100% del pago que se hará este período, de conformidad con el calendario de pagos está autorizado.
<input type="checkbox"/>	4. El proyecto presenta retrasos y las actividades previstas para el período que se examina están completadas en un [inserte el % estimado de los progresos realizados]. Un pago de \$ [insertar monto de pago] que es equivalente a [insertar% estimado de los progresos realizados] del desembolso que se debería efectuar en este período, de conformidad con el calendario de pagos, está autorizado.

Estoy satisfecho con el progreso del proyecto basado en la información disponible y lo mejor de mi conocimiento.

Eduardo Mata M.

23-10-2013

Por el Coordinador Nacional PPD

Fecha

<input type="checkbox"/>	C. El proyecto no ha comenzado o no se ha alcanzado el progreso planificado desde el último período. Una carta de advertencia fue emitida para el beneficiario. Se ha acordado por escrito con el beneficiario, una nueva fecha para el término del proyecto
<input type="checkbox"/>	D. No se han logrado progresos desde el último período y no se cumplirá con la fecha acordada para el término del proyecto. Se recomienda que el proyecto y el acuerdo con el beneficiario se dé por terminado.