

INFORME FINAL

1. ANTECEDENTES

OK: *[Signature]*
 Aprobado informe
 característico y financiero
 * ver nota
 en recepción
 financiera

Numero de Proyecto	COSCOS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD1398
Título	Reserva de Biosfera La Amistad con un modelo de gestión participativa como respuesta a compromisos país.
Organización	Asociación de Desarrollo de Biolley
Director del Proyecto o Responsable	Minor Sibaja Loria
Dirección de la Organización	Colorado de Biolley, Buenos Aires, Puntarenas
No. De Teléfono(s):	85546717 Fax: 27428090
Correo electrónico:	adibiolley@gmail.com
Ubicación del proyecto:	Reserva de Biosfera La Amistad
Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente):	Abril 2013 – Octubre 2014

Solicitud de desembolso	Moneda Local Colones
Monto de la donación	\$20 000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢9 975 010
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢9 976 652, 07
Balance	¢1 642

Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:

Fuente	Tipo (en efectivo o especie)	Monto	Equival. \$US
		Moneda Local	
SINAC	ESPECIE	4,889,000	
ADI BIOLLEY	ESPECIE	150,000	
TOTAL		5,039,000.	

Informe hecho por:

Nombre: Daniel Rojas Angulo

Cargo: Tesorero

Firma: *[Signature]*

Fecha: 13 de Marzo del 2015

VºBº *[Signature]*



Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: EDUARDO MATA

Firma: *[Signature]*

Cargo: C.N.

Fecha revisado: 9/4/2015

I. INFORME NARRATIVO

- **Breve descripción de los objetivos del proyecto**

La Reserva de Biosfera La Amistad fue declarada por la UNESCO en agosto de 1982; a solicitud del Gobierno de Costa Rica, convirtiéndose en la primera denominación de este tipo que recibió el país. Se ubica en la Cordillera de Talamanca y se extiende hasta la frontera con Panamá, sobre más de seiscientas mil hectáreas a lo largo de las vertientes Pacífica y Atlántica, cubriendo más del 12% del territorio nacional.

La presencia de áreas silvestres protegidas con alta biodiversidad, endemismo y unicidad y la presencia de territorios indígenas con diversas formas de uso tradicional y cultural, convierten a la Reserva de Biosfera La Amistad en un sitio que resguarda el patrimonio natural y cultural de Costa Rica.

A pesar de los importantes esfuerzos que por años han realizado los territorios indígenas y comunidades campesinas por desarrollar formas equilibradas de manejo e integración entre el hombre y la naturaleza, así como las acciones que ejecuta el estado a través de sus instituciones, es necesario desarrollar procesos de planificación y coordinación, que permitan la actualización e implementación de un modelo de gestión de la Reserva, de acuerdo con las políticas y estrategias de conservación de la biodiversidad.

Para el establecimiento de ese modelo de gestión bajo un enfoque ecosistémico, se identificó la necesidad de actualizar la zonificación de la Reserva, mediante procesos con participación real de los distintos sectores de la sociedad, y la definición de una figura representativa que pueda liderar dicha gestión.

Se socializó el concepto de Reserva de Biosfera en aquellas organizaciones que como parte de un mapeo de actores de interés, se identificaron como potenciales colaboradores de su gestión, de manera que a través de un proceso metodológico y bajo criterios de integralidad, participaran en la actualización de la zonificación de la Reserva de Biosfera La Amistad, se apropiaran de las tres funciones de las Reservas de Biosfera y participen activamente en las estructuras y modelos de gestión del territorio que se definió en el proceso de zonificación.

- **Cumplimiento de los objetivos**

Los objetivos se cumplieron tal y como se programaron, se logró actualizar la zonificación de la Reserva de Biosfera La Amistad, con participación activa de actores comunales que se encuentran dentro de la Reserva de Biosfera y se conformó el comité de gestión. ✓

- **Si no, ¿cuáles fueron los principales obstáculos?**

Los objetivos se cumplieron tal y como fueron propuestos, la Reserva de Biosfera La Amistad es una denominación que contempla áreas de la vertiente pacífica y de la vertiente del caribe en el sur de Costa Rica, la participación en sector pacífico fue muy activa y las convocatorias y aceptación fue muy constante, sin embargo en el Caribe esta situación no fue similar ya que la convocatoria la realizaban funcionarios del Área de Conservación Amistad Caribe y no fue muy

bueno, inclusive hubo que hacer más de las actividades planteadas para lograr socializar el concepto de Reserva de Biosfera y poder aplicar los criterios para definir la nueva zonificación y posteriormente para validar el proceso. ✓

- **¿Cómo se pueden evitar estos obstáculos? ¿Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?**

Los obstáculos se pueden evitar estableciendo las rutas y los roles de cada uno de los actores que participan en la implementación de un proyecto determinado, una organización de base perfectamente puede realizar una alianza con otras organizaciones y así compartir las responsabilidades en este tipo de actividades.

- **¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?**

A partir del mes de octubre del año 2013, se inició un proceso participativo en los sectores Pacífico y Caribe de la RBA, dentro de sus objetivos ajustar la zonificación de la Reserva de Biosfera y obtener información para proponer estructuras de gobernanza para el sitio. Para esto se realizaron más de 30 actividades, en las que participaron más de 200 actores. Entre las actividades realizadas se incluyen: talleres multisectoriales, grupos focales y reuniones técnicas y de seguimiento del proceso. ✓

Como un documento adicional, se exterioriza la nueva propuesta de zonificación y los nuevos límites que se plantean ante UNESCO. Estos límites se ampliaron principalmente por la necesidad de aumentar zonas de transición, pues habían zonas de amortiguamiento que no contemplaban zonas de transición tanto en el Pacífico como en el Caribe. Además, se incluyeron criterios culturales, de corredores biológicos, zonas de recarga acuífera, cobertura boscosa y otros que sugirieron incluir dentro de la RBA a tres territorios indígenas (dos de la etnia Brunca y uno Ngöbe). Al final solo se incorporó la etnia Brunca.

De acuerdo a los diálogos establecidos entre los representantes de la RBA reunidos en el proceso de Gestión de Reservas de Biosfera en Costa Rica", los sectores estuvieron representados en el comité de gestión de esta Reserva son:

- Sector académico.
- Sector agropecuario y conservación (MAG, SINAC, IDA, CNP).
- Ministerio de Seguridad pública.
- Empresa Privada.
- Organizaciones locales (asociaciones de desarrollo, asociaciones conservacionistas, de turismo comunitario y productivas).
- Organizaciones indígenas.
- Organizaciones no gubernamentales.
- Programa de Comercio Exterior (PROCOMER).
- Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
- Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS).
- Instituciones de investigación

Estos actores fueron invitados por la organización implementadora y por las Áreas de Conservación involucradas y el comité técnico para actualizar la zonificación y obtener insumos para la respuesta del Informe Decenal. Estos actores participaron en talleres y reuniones sobre la categoría, zonificación y manejo de la RBA. Se ha propuesto una estructura de gobernanza que se describe en este informe que se divide en dos grandes áreas, Caribe y Pacífico, que mediante diferentes mecanismos de coordinación entre estas vertientes y fortaleciendo vínculos binacionales con la Reserva de Biosfera La Amistad de Panamá, se pretende consolidar dicha estructura. ✓

- **¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?**

No se dieron deficiencias, el único problema fue el cumplimiento en los tiempos establecidos lo cual a pesar de la buena planificación de las actividades, se requería homologar las agendas de los diferentes actores participantes, el proceso se debía adaptar a los espacios de cada uno para así lograr los objetivos como fueron planteados. Además al avanzar el proceso fueron apareciendo otras acciones que se debían desarrollar, principalmente es aquellos sectores donde se quería ampliar la Reserva, por ejemplo sesiones con las municipalidades o asociaciones de desarrollo indígena.

- **Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto.**

Conocer sobre las ventajas de formar parte de una Reserva de Biosfera La Amistad y los diferentes mecanismos de participación existentes.

A través del proceso participativo, por medio del cual se logró conseguir el logro de los objetivos, se mejoró la gobernanza de la Reserva de Biosfera, a partir de fortalecer la participación de la sociedad civil, del sector privado y de instituciones del gobierno (además del Ministerio de Ambiente y SINAC, mediante el planteamiento de estructuras multisectoriales de gestión en ambos sectores de la Reserva de Biosfera.

- **Detalle los productos generados por el proyecto**

Para la re zonificación de la RBA se realizaron 31 actividades que corresponden a sensibilizar sobre la RBA y el proceso de ampliación y re zonificación. Se realizaron 7 reuniones técnicas de coordinación, se participó en 1 sesión de trabajo de la Agenda Conjunta entre el Territorio Indígena de Ujarrás y el Área de Conservación La Amistad Pacífico, 1 reunión con ANAI, Universidad de Costa Rica y MIDEPLAN, coordinada por el Área de Conservación La Amistad Caribe y 4 talleres con múltiples sectores convocados por las Áreas de Conservación para construir el nuevo escenario de zonificación.

Además se realizó una revisión bibliográfica basada en dos documentos claves: 1. Informe sobre el Avance y Desarrollo de la Reserva Biosfera de La Amistad Talamanca Costa Rica 2001 (Ministerio de Ambiente y Energía. 2001). Formulario Borrador Informe Decenal RBA (Documento Interno de

trabajo SINAC), elaborado por el administrador del Parque Internacional La Amistad, Gravin Villegas en el año 2013.

Para realizar el proceso de rezonificación de la RBA, completar y sistematizar información para elaborar el segundo Informe Decenal ante UNESCO; incluyendo la propuesta de un modelo de gestión participativo para el sitio; se realizaron 31 actividades entre reuniones, talleres y grupos focales con actores claves de los sectores Caribe y Pacífico de la RBA.

Estas actividades, han sido realizadas con el objetivo de cumplir con el primer compromiso país ante UNESCO de ajustar y modificar la zonificación. Los primeros dos talleres combinaron la sensibilización sobre el concepto de la Reserva Biosfera a nivel mundial y a nivel del sitio, con el tema de explicar el proceso de talleres, reuniones y grupos focales para cumplir con el ajuste a la zonificación, la elaboración del Informe Decenal y la propuesta de estructura de gestión y coordinación para la RBA.

Los primeros dos talleres combinaron la sensibilización sobre el concepto de la Reserva Biosfera a nivel mundial y a nivel del sitio, con el tema de explicar el proceso de talleres, reuniones y grupos focales para cumplir con el ajuste a la zonificación, la elaboración del Informe Decenal y la propuesta de estructura de gestión y coordinación para la RBA (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Actividades realizadas para la rezonificación de la Reserva de Biosfera La Amistad, 2014.

Actividad	Lugar	Fecha	Producto
1 Reunión de equipo técnico	Biolley-Pacífico	22/10/13	Planificación del primer taller en el sector Pacífico, para sensibilizar sobre los principales temas de las Reservas Biósfera, tanto a nivel nacional como internacional.
2 Taller 1 en sector Pacífico	Biolley-Pacífico	23/10/13	1) Sensibilización a los actores locales, sobre las generalidades de las Reserva Biósfera en Costa Rica y el mundo, 2) Aspectos relevantes de las Reserva Biósfera Paz y Agua y Volcánica Central, 3) Marco director del proyecto de respuesta a UNESCO y ampliación, rezonificación y planteamiento de una nueva estructura de gestión; para la RBA
3 Comité MAB	UCI-San José	25/11/13	Expectativas de los miembros del comité MAB, sobre el proceso de ampliación, zonificación y la creación de una nueva estructura de gestión, de la RBA
4 Reunión de equipo técnico	Shiroles-Caribe	02/12/13	Planificación del primer taller en el sector Caribe, para sensibilizar sobre los principales temas de las Reservas Biósfera, tanto a nivel nacional como internacional.

5	Taller 1 en sector Caribe	Shiroles-Caribe	03/12/13	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sensibilización a los actores locales, sobre las generalidades de las Reserva de Biósfera en Costa Rica y el mundo, 2) Aspectos relevantes de las Reserva de Biósfera Paz y Agua y Volcánica Central, 3) Marco director del proyecto de respuesta a UNESCO y ampliación, rezonificación y nueva propuesta de estructura de gestión para la RBA
6	Reunión ADI Ujarrás	Ujarrás-Pacífico	18/12/13	<ol style="list-style-type: none"> 1) Confirmación por medio de observación del consultor, de la ejecución del plan de trabajo conjunto entre la ADI de Ujarrás y la Administración del PILA, 2) Como parte del taller se realizó una capacitación de manejo forestal, a cargo del Ingeniero Forestal Walter Ortiz (de la Subregión de Buenos Aires, ACLA-P), 3) Sensibilización de 10 personas, sobre las generalidades de las Reserva Biósfera en Costa Rica y el mundo, 4) Marco director del proyecto de respuesta a UNESCO y ampliación, rezonificación y planteamiento de una nueva estructura de gestión; para la RBA.
7	Reunión equipo técnico	UCI-San José	13/01/14	Propuesta de escenario para utilizar como marco de referencia de la ampliación de los límites y su justificación por medio de criterios.
8	Reunión de equipo técnico	San Gerardo de Rivas	20/01/14	Planificación del segundo taller en el sector Pacífico.
9	Taller 2 en sector Pacífico	San Gerardo de Rivas-Pacífico	21/01/14	<ol style="list-style-type: none"> 1) Presentación a los actores locales, sobre el marco de referencia de la propuesta de ampliación y rezonificación de la RBA, 2) una nueva propuesta de zonificación y ampliación de la RBA en el sector Pacífico por cantón, 3) presentación en plenaria de cada uno de los cuatro escenarios resultantes del trabajo en grupo. Producto final mapa propuesto por los actores del sector Pacífico.
10	Repetición Taller 1 en sector Caribe	UCR-Limón-Caribe	28/01/14	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sensibilización a los actores locales, sobre las generalidades de las Reserva Biósfera en Costa Rica y el mundo, 2) Aspectos relevantes de las Reserva Biósfera Paz y Agua y Volcánica Central, 3) Marco director del proyecto de respuesta a UNESCO y ampliación, rezonificación y nueva propuesta de estructura de gestión para la RBA
11	Taller 2 en sector Caribe	UCR-Limón-Caribe	29/01/14	<ol style="list-style-type: none"> 1) Presentación a los actores locales al taller, sobre el marco de referencia de la propuesta de ampliación y rezonificación de la RBA, 2) una nueva propuesta de zonificación y ampliación de la RBA para el sector Caribe. Producto final, el mapa propuesto por los actores del sector Caribe.

12	Reunión equipo técnico (reducido)	UCR-San José	14/02/14	Con la integración de la información de los segundos talleres, los cuales fueron realizados tanto en el sector Pacífico como Caribe; se logró crear una nueva propuesta de ampliación y zonificación para la totalidad de la RBA. Esta será la propuesta que se utilizará para validar en los siguientes talleres.
13	Reunión equipo técnico	UCI-San José	25/02/14	Definición de las actividades y los pasos a seguir, para concluir con la consulta a actores involucrados, el proceso de ampliación y rezonificación de la RBA.
14	Reunión Municipalidades	Concejo Municipal de Coto Brus	22/04/14	Se presentó se propuesta al cantón. Asistieron 15 participantes entre regidores, síndicos, secretaria y funcionarios del SINAC. En esta presentación se contaba con el acuerdo de la Municipalidad donde se acuerda por unanimidad que todo el cantón de Coto Brus formará parte de la RBA.
15	Taller 3 en territorios indígenas	Territorio indígena de Curré	03/05/14	Se propuso la importancia de que el territorio indígena formara parte de la RBA y se concretó una reunión posterior con representantes del territorio.
16	Taller 4 en territorios indígenas	Territorio indígena de Boruca	03/05/14	Se propuso la importancia de que el territorio indígena formara parte de la RBA y se concretó una reunión posterior con representantes del territorio.
17	Taller 5 en territorios indígenas	Territorio indígena Kekoldí.	09/05/14	Se propuso la importancia de que el territorio indígena formara parte de la RBA y se concretó una reunión posterior con representantes del territorio. Se acordó que ellos enviaban la invitación para retomar el tema y nunca de envió.
18	Reunión-taller informativo	Territorio indígena de Curré	10/05/14	Se repartieron volantes con información de la RBA y para convocar a más vecinos de la comunidad a una nueva presentación.
19	Reunión	Municipalidad de Buenos Aires.	10/05/14	Se presentó propuesta al cantón. Asistieron 15 participantes entre regidores, síndicos, secretaria y funcionarios del SINAC. En esta presentación se contaba con el acuerdo de la Municipalidad donde se acuerda por unanimidad que todo el cantón de Buenos Aires formará parte de la RBA.
20	Reunión	Tapantí	12/05/14	Reunión de análisis y coordinación de la zonificación del sector pacífico de la Reserva de Biosfera La Amistad y preparación de taller con grupos de intereses para validación de la zonificación del Sector Pacífico de la RBA y posibilidades de modelo de gestión para la RBA.

21	Taller propuesta rezonificación	Orosí	13/05/14	Se presentaron resultados el proceso de rezonificación de la RBA en el sector Pacífico. Se generaron insumos para la Propuesta e Modelos de Gestión de la RBA.
22	Taller de Validación de nueva zonificación para la RBA en el sector Caribe.		21/05/14	Validación de la zonificación para el sector Caribe de la Reserva de Biosfera La Amistad, participaron actores institucionales y grupos de interés.
23	Taller con Junta Directiva de Territorio Indígena Terraba		31/05/14	Se propuso la importancia de que el territorio indígena formara parte de la RBA y se concretó una reunión posterior con representantes del territorio. Se acordó que ellos enviaban la invitación para retomar el tema y nunca de envió.
24	Reunión de equipo técnico		20/06/14	Coordinación de comité para análisis del avance de la zonificación
25	Reunión de comité		21/07/14	Coordinación del Comité para análisis del avance de la zonificación.
26	Reunión de equipo técnico	Fundación de Parques	12/08/14	Se muestran avances del proyecto. Se definen últimas reuniones y talleres que faltan.
27	Taller 5 territorios indígenas	Territorio Indígena Knobe	23/08/14	Presentación de características generales de la Reserva de Biosfera y propuesta de ampliación para el territorio.
28	Reunión	Municipalidad de Pérez Zeledón	28/08/14	Se hizo la propuesta y se espera respuesta aun.
29	Reunión de equipo técnico	UCI-San José	04/08/14	Reunión de unificación de informes.
30	Reunión de equipo técnico	San Gerardo de Rivas	17/08/14 al 20/08/14	Conclusiones y escritura del Informe Decenal y de la Propuesta de Rezonificación.
31	Reunión de equipo técnico	San Gerardo de Rivas	10/10/14 al 12/10/14	Conclusiones y escritura del Informe Decenal y de la Propuesta de Rezonificación.

Todos los talleres multisectoriales, contaron con una reunión técnica realizada el día antes para conversar detalles de la metodología y el taller, afinar la agenda y otros detalles. Los días previos a

un taller se circularon correos informando sobre los objetivos del taller y posible metodología, estos elementos se revisan y mejoran en estas reuniones.

Como resultado de los talleres consultivos, reuniones y demás actividades realizadas, a continuación se presenta la propuesta de rezonificación de la RBA, la cual esta validada con las firmas de los entes que corresponden.




Figura 1. Mapa de zonificación de la Reserva de Biosfera La Amistad.

Fuente: Documento de rezonificación de la Reserva de Biosfera La Amistad, 2014

- **Impacto del proyecto en el área focal del FMAM**

La necesidad de implementar un proceso para actualización de la zonificación de la Reserva de Biosfera La Amistad, de manera que se ordenó espacialmente la gestión de este territorio, donde su manejo implicará una mayor y más amplia participación de las comunidades en el cumplimiento de los objetivos de protección y conservación de la flora y fauna silvestre; del paisaje y la belleza escénica; donde por las condiciones climáticas y de relieve se requiere de una mejor preparación ante la vulnerabilidad de estas zonas y la necesidad de enfrentar los efectos del cambio climático; no sólo para garantizar la conservación de la biodiversidad, sino

también al equilibrio del intercambio de CO₂ que posibilite tener derecho al acceso a un aire limpio y puro; a la protección del recurso hídrico, entre otros beneficios que recibe la sociedad.

La nueva zonificación no solo tienen como base los aportes de las comunidades y organizaciones, sino que incorpora elementos sumamente técnicos; así como estudios que se han desarrollado especialmente a partir del año 1995, como por ejemplo el denominado proyecto GRUAS que en su primera fase trata de ordenar el territorio nacional tomando como base para representar la biodiversidad el estudio de Macrotipos de Vegetación, elaborado por Wilberth Herrera y Luis Diego Gómez en 1986; mismo que pretendía asegurar la conservación de al menos 90% de la biodiversidad del país y que en un segundo estudio (segunda fase) incorpora el análisis de la información espacial en materia de biodiversidad generada durante la última década el cual incluye los ambientes de agua dulce y las áreas marinas del país. ✓

- **¿Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento?**

Son muchas las organizaciones y los actores que participaron en la zonificación y conformación de la estructura de gestión de la Reserva de Biosfera, de ahora en adelante la coordinación y armonización de agendas producirá modelos de gestión, articulación en los procesos y hasta la implementación conjuntas de acciones para el manejo de los recursos en cuanto al desarrollo sostenible, la oportuna gestión de los corredores biológicos e interacción con las comunidades indígenas.

Además se implementara programas de comunicación con grupos meta definidos que permitan una política integral de gestión para la Reserva, lo cual se hará mediante la estructura de manejo de la Reserva coordinación que se realizará en una serie de reuniones, talleres y otros que permita generar información de base y alianzas para implementar los planes de acción de rescate del concepto de la Reserva de Biosfera que permita consolidar la Reserva en corto, mediano y largo plazo.

- **Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto.**

Implementación del modelo de gestión de la Reserva de Biosfera La Amistad y posicionar el concepto en toda el área que circunscribe la denominación bajo las siguientes líneas estratégicas: Planificación Estratégica del comité consultivo y de gestión de la RBA, divulgación y promoción, gestión de Recursos técnicos y financieros, incidencia para el cambio dirigida a actores, inventario de actores/diagnostico, intercambio de Experiencias entre y fuera de la RBA.

Para la implementación de estas estrategias es necesario establecer alianzas con organizaciones, empresas y otros con el fin de establecer mecanismos financieros para implementar diversas acciones a corto, mediano y largo plazo.

- **Información Adicional:**

Se adjunta un CD con la siguiente información.

- Documento de propuesta de zonificación de la Reserva de Biosfera La Amistad ✓
- Revisión periódica de la Reserva de Biosfera La Amistad ✓