

Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica
Fondo para el Medio Ambiente Mundial

Informe de evaluación final

Proyecto “**Manejo Sostenible de Playa Blanca,
la Palma de Jiménez**”
**Asociación Protectores del Manglar Playa Blanca-
Puerto Jiménez – Zona Sur**
COS/02/27

Gabriela Calderón C.
Fotos: Alba Sóla y Gabriela Calderón
Consultora
PPD/FMAM
San José, Julio 2008.

I.	RESUMEN EJECUTIVO	3
II.	DESCRIPCION DEL PROYECTO Y RESUMEN DE LA INFORMACION LINEA DE BASE	3
1.	Organización ejecutora: Asociación Protectores del Manglar de Playa Blanca...	3
2.	Ubicación:	3
3.	Dirección a la Tica:	3
4.	Contribución del PPD:	3
5.	Cofinanciamiento	4
6.	Duración del Proyecto	4
7.	Objetivo General:	4
8.	Objetivos Específicos	4
9.	Implementación:	4
10.	Línea de base inicio del proyecto:.....	4
III.	PRODUCTOS:	6
1.-	Cronología del estudio de Caso Expo:	6
3.	Productos tangibles:	10
4.	Impactos ex - post del proyecto:.....	11
5.	Contribución a los Beneficios Ambientales:	13
6.	Sostenibilidad de los resultados de la Iniciativa:	13
IV.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	14
V.	ANEXOS.....	15
1.-	Indicadores De Impacto En Biodiversidad:.....	16
2.-	Indicadores De Impacto En Condiciones De Vida:	16
3.-	Indicadores De Impacto En Empoderamiento:	17
4.-	Consejos para otras organizaciones y Lecciones aprendidas según los miembros de la Organización:.....	18

INFORME DE EVALUACION FINAL

I. RESUMEN EJECUTIVO

ASOMANGLE, es una organización de base conformada por miembros de la Comunidad de Playa Blanca, del cantón de Puerto Jiménez en la provincia de Puntarenas, que han venido trabajando por la protección-conservación de Playa Blanca, del sitio de reproducción del pez aguja en el Golfo Dulce y de más de 30 has de manglar en la región. Lo anterior ha abierto la oportunidad, de que la organización realizara actividades de ecoturismo por medio de la prestación del alquiler de Kayaks y de tours en panga, como una forma de mejorar los ingresos económicos.

El proyecto financiado por PPD "Manejo Sostenible de Playa Blanca, la Palma de Jiménez" procuraba lograr el aprovechamiento y manejo sostenible del manglar de Playa Blanca de Puerto Jiménez, por parte de los usuarios, contribuyendo de esta manera al cambio en la forma de obtención de ingresos económicos de las personas, mediante proyectos que incrementen la sostenibilidad de los recursos.

La iniciativa llevada a cabo por ASOMANGLE, logra cumplir con el 80% de los resultados propuestos en el documento de proyecto, debido a condiciones externas que afectaron la ejecución de la misma. Se considera que la sostenibilidad de la iniciativa tiene una fuerte preponderancia al eje ambiental, no obstante esta se puede ver en riesgo si los integrantes de ASOMANGLE no generan recursos económicos que permitan sostener el esfuerzo realizado. Con la inversión realizada por el PPD en esta iniciativa se cumple al 100% de su premisa de conservar y proteger el medio ambiente. Como parte de la implementación de la iniciativa, ASOMANGLE ha logrado la implementación de tres políticas locales: otorgamiento de la Bandera Azul, protección del sitio de reproducción del Pez aguja, y patrullajes de Covirenas marinos.

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y RESUMEN DE LA INFORMACION LINEA DE BASE

1. **Organización ejecutora:** Asociación Protectores del Manglar de Playa Blanca
2. **Ubicación:** Playa Blanca, La Palma de Jiménez, Puntarenas
3. **Dirección a la Tica:** Tomar la carretera Interamericana Sur, dirigirse hacia San Isidro, pasar Palmar Norte, tomar carretera a Chacarita y dirigirse a Puerto Jiménez.
4. **Contribución del PPD:** 5.940.001.92 colones se realizaron los siguientes desembolsos:

2.970.000.96	A la firma del contrato
2.376.000.77	A la entrega del primer informe
594.000	Informe final narrativo y financiero

5. Cofinanciamiento:

Cofinanciamiento propuesto EN COLONES	Cofinanciamiento alcanzado EN COLONES
24.000.000	27.244.000

6. Duración del Proyecto

- Propuesta: Octubre 2002 - Diciembre 2003
- Enmienda: Diciembre 2005

7. Objetivo General: Lograr el aprovechamiento y manejo sostenible del manglar de Playa Blanca de Puerto Jiménez, por parte de los usuarios para un adecuado rendimiento económico y ambiental. Así se espera disminuir la presión sobre las especies sobreexplotadas y a la vez, contribuir a un cambio en la forma de obtención de ingresos económicos de las personas, mediante proyectos que incrementen la sostenibilidad de los recursos.

8. Objetivos Específicos

- Desarrollar alternativas económicas, a las formas de ingreso existentes que garanticen un incremento de los ingresos por el grupo beneficiarios y promuevan la conservación de los recursos naturales
- Establecer un plan de protección y control del manglar
- Fortalecer la capacidad organizativa de la Asociación beneficiaria por medio de una estrategia de acompañamiento
- Desarrollar programas de capacitación abiertos al público que mejores aspectos legales y administrativos de asociaciones

9. Implementación:

La Asociación Protectores del Manglar de Playa Blanca, se propuso implementar su iniciativa mediante la protección, conservación y limpieza de Playa Blanca.

10. Línea de base inicio del proyecto:

La Asociación Protectores del Manglar de Playa Blanca, es una organización creada en el año 2000, por miembros de la comunidad, que decidieron dejar de ser simples extractores de recursos del manglar para convertirse en productores, vigilantes y aprovechar los recursos en forma sostenible. La zona de la Palma, de Puerto Jiménez no ofrece opciones productivas a sus habitantes, y han encontrado en los recursos marítimos una opción económica. No obstante, su explotación no ha sido de manera sostenible, sino más bien depredadora, lo que ha llevado a la extinción de muchas especies. Playa Blanca es un lugar privilegiado, pues es el lugar de desove del pez aguja.



Los peces aguja están emparentados directamente con la familia de los caballitos de mar. Las similitudes entre estos animales son tantas que los peces aguja parecen hipocampos a los que se los tomó por la nariz y la cola y se los estiró. Pero la naturaleza los hizo justamente al revés. Los hipocampos son una ramificación en el árbol de familia de los peces aguja.

Con una longitud mínima de 2,5 cm y una máxima de 30, estos pequeños animales son absolutamente sorprendentes.


Posiblemente se trate de uno de los peces más lentos del océano; se movilizan por medio de pequeñas ondulaciones de sus aletas pectorales que pueden vibrar hasta 35 veces por segundo. Sus presas, por lo tanto serán animales pequeños y muy lentos. Para poder capturarlos, los aguja, reemplazan la velocidad de un ataque por un gran poder de succión de milimétrica exactitud. Un juvenil de pez aguja dedica 10 horas diarias a su alimentación y durante este período puede engullir alrededor de 3.600 microscópicas crías de camarón.

Lo más sorprendente de estos peces está relacionado con su reproducción. La hembra adhiere los huevos en un parche de empollación que el macho posee en el abdomen. De esa manera los huevos viajan unidos al padre durante los siguientes diez días. Al final de este período los huevos eclosionan liberando a pequeños peces aguja, réplica de sus padres de apenas 15 milímetros. Al nacer, las crías deberán escapar rápidamente y esconderse entre las algas del fondo para evitar que su padre, que los desconoce, se alimente con ellos.

III. PRODUCTOS:

1.-Cronología del estudio de Caso Expo:

La Asociación empezó a funcionar en el año 2000, como una iniciativa para cuidar, conservar el manglar. El proyecto surge como una necesidad de mejorar la calidad de vida de los participantes ante una falta de opciones de trabajo en la zona. Para ello presentaron la propuesta Contribución al manejo sostenible del manglar de Playa Blanca, al PPD, como una forma de generar acciones contundentes para la protección del manglar mediante la obtención de la bandera azul y la sensibilización a los pobladores sobre la problemática local.



Marco Lógico del proyecto

Objetivo General: Lograr el aprovechamiento y manejo sostenible del manglar de playa Blanca de Puerto Jiménez, por parte de los usuarios para un adecuado rendimiento económico y ambiental. Así se espera disminuir la presión sobre las especies sobreexplotadas y a la vez, contribuir a un cambio en la forma de obtención de ingresos económicos de las personas, mediante proyectos que incrementen la sostenibilidad de los recursos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADOS PROPUESTOS	ACTIVIDADES	RESULTADOS CUMPLIDOS	COMENTARIOS
Obj. 1: Desarrollar alternativas económicas, a las formas de ingreso existentes que garanticen un incremento de los ingresos por el grupo beneficiarios y promuevan la conservación de los recursos naturales	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de ingresos • Mayor cantidad de servicios turísticos • Un bote fuera de motor y fuera de borda y 4 kayaks para actividades turísticas y mayor vigilancia del manglar • Mayor conocimiento de los asociados y público en general sobre el ciclo de vida de destinos turísticos y otros aspectos • Mejorada la infraestructura de comunicación • Continua la producción de pianguas en el manglar 	<p>Construcción del bote y kayaks Infraestructura adecuada Identificada la capacidad de hospedaje en la Palma Realización de 4 talleres en materia de turismo Gestión del Tel. público administrado Diseño de un Tour Diseño de brochurs, mapa y video promocional Realizar cultivo de pianguas Estudio de mercadeo participativo</p>	<p>Se compro una panga de 6 pies, con un motor de 18 caballos Se compraron mascarar para realizar snorkel Se construyeron o se pagaron a construir 15 kayaks Se construyo con apoyo en capacitación del INA una panga de 26 pies, con capacidad para 29 personas</p> <p>No se logro instalar el teléfono público por parte del ICE</p> <p>Se logro el cultivo de pianguas, pero estas fueron robadas y no se continuo con el proceso nuevamente</p>	<p>La panga de 26 pies no cuenta con motor, falta lijarla, hacer la consola, comprar un motor de 200 caballos</p> <p style="text-align: center;"><i>El resultado se cumplió en un 80% de lo previsto</i></p>

OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADOS PROPUESTOS	ACTIVIDADES	RESULTADOS CUMPLIDOS	COMENTARIOS
Obj. 2 Establecer un plan de protección y control del manglar	<p>Mejora en condiciones ambientales favorables para la atracción turística</p> <p>Un equipo de Covirenas local operando</p> <p>Problemática de la Palma consensuada entre diversos sectores</p> <p>Playa Blanca contará con botes de basura y rótulos</p>	<p>Establecimiento y seguimiento del plan de protección del manglar</p> <p>Construcción de una agenda ambiental para la comunidad de la Palma</p> <p>Limpieza de playa y rotulación</p>	<p>Se realizaron reuniones con las fuerzas vivas de la comunidad, y se establecieron reuniones de coordinación</p> <p>Se conformo el grupo de Covirenas marítimo y terrestre. Se forma parte de la red de Pescadores artesanales de la Zona del Golfo</p> <p>Se realizo la limpieza de playa se colocaron rótulos y se obtuvo la bandera azul</p>	<p>Se pusieron varios rótulos pero algunos fueron apedreados por los estudiantes como juego.</p> <p><i>El resultado se cumplió en un 100%</i></p>
OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADOS PROPUESTOS	ACTIVIDADES	RESULTADOS CUMPLIDOS	COMENTARIOS
Fortalecer la capacidad organizativa de la Asociación beneficiaria por medio de una estrategia de acompañamiento	<p>Mayor capacidad de los asociados en actividades de planificación, ejecución y evaluación de procesos internos</p> <p>Fortalezas y oportunidades de la organización analizadas y socializados entre los integrantes</p> <p>Mayor conciencia de los asociados de su eficiencia como organización y gestión</p> <p>Adiestramiento de los asociados para el trabajo en grupo y en aspectos</p>	<p>Diseño y diagnóstico ASOMANGLE por Arruko</p> <p>Implementación del diagnóstico</p> <p>Reuniones mensuales de monitoreo y capacitación</p> <p>Reuniones de seguimiento con mesas de trabajo a nivel local</p> <p>Dos visitas a ASOMANGLE de equipo facilitador y realización de</p>	<p>Se realizó el diagnóstico por Arruko.</p> <p>Se realizaron varias reuniones de seguimiento a los resultados del diagnóstico.</p> <p>Se realizaron charlas en el colegio y escuela de la Palma, así como en la escuela de Rincón de Osa y la Amapola de <Osa. Se impartieron charlas: importancia económica y ecológica, especies de</p>	<p>La presidenta de la Asociación mostró los papelógrafos en los que trabajaron el FODA, con la organización estaban bien archivados</p> <p><i>El resultado se cumplió en un 70% de lo previsto</i></p>

	<p>financieros , legales, administrativos, artesanía, y manipulación de productos marinos y comercialización Asomangle habrá contribuido a la identificación de los problemas principales que afectan a los sectores sociales de la comunidad así como también el potencial con el que estos cuentan Sistematizada la experiencia</p>	<p>un taller por mes</p>	<p>árboles y animales que lo habitan.</p> <p>La presidenta de la Asociación se enfermo y estuvo ausente por más de un año fuera de la organización, gracias a ella y a su regreso el Grupo se volvió a aglutinar y a reactivar</p> <p>No hay evidencia que la experiencia de este grupo haya sido sistematizada</p>	
OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADOS PROPUESTOS	ACTIVIDADES	RESULTADOS CUMPLIDOS	COMENTARIOS
<p>Desarrollar programas de capacitación abiertos al público que mejores aspectos legales y administrativos de asociaciones</p>	<p>Adiestramiento de los asociados para el trabajo en grupo y en aspectos financieros y legales administrativos, artesanías y manipulación de productos marinos y comercialización</p>	<p>Coordinar con los responsables y beneficiarios el calendario de charlas y talleres de capacitación Impartir cursos técnicos administrativos y legales</p>	<p>Se realizaron talleres de capacitación en Manejo y conducción turística, los manglares, los corales y sus ecosistemas, los mangles y los arrecifes, capacitación a microempresas, curso básico de contabilidad, capacitación sobre estados financieros de la asociación, construcción de botes en fibra de vidrio Curso primeros auxilios</p>	<p>Resultado cumplido en un 70%</p>

3. Productos tangibles:

Los elementos tangibles al concluir la iniciativa son los siguientes:

ASOMANGLE, cuenta con:



- Una panga de 6 pies, con un motor de 18 caballos
- Mascaras para realizar snorkel
- Se construyeron o se pagaron a construir 15 kayaks
- Se construyo con apoyo en capacitación del INA una panga de 26 pies, con capacidad para 29 personas
- Se logró el cultivo de pianguas, pero estas fueron robadas y no se continuo con el proceso nuevamente
- Se mejoró las capacidades de los miembros de la organización por medio de talleres de capacitación en :Manejo y conducción turística, los manglares, los

corales y sus ecosistemas, los mangles y los arrecifes, capacitación a microempresas, curso básico de contabilidad, capacitación sobre estados financieros de la asociación, construcción de botes en fibra de vidrio, Curso primeros auxilios

- La Bandera Azul, fue dada a Playa Blanca.
- La Asociación forma parte del movimiento de pescadores artesanales que esta organizando TNC.
- El grupo de Covirenas Marinos en funcionamiento y formando parte de otro proceso más grande a nivel del Golfo Dulce.
- Limpieza de Playa Blanca por medio de la instalación de basureros y letreros para la prohibición de votar basura



A continuación se presentan fotos representativas de estos elementos tangibles.




Rótulo instalado por Asomangle para protección de la playa



Kayaks financiados por el PPD para la iniciativa de ASOMANGLE




Panga pequeña utilizada en patrullajes



Dibujo realizado por uno de los niños en las charlas de sensibilización y educación ambiental.

4. Impactos ex - post del proyecto:

Se inicio esta sesión de los impactos expost del proyecto consultado a los integrantes del grupo, cual había sido su sueño, con respecto a la iniciativa implementada con fondos del PPD, a continuación se presentan los resultados:



Como se pudo observar en los cuadros siguientes, los integrantes en su mayoría sintieron que la parte ambiental del sueño, se cumplió no obstante, la parte de mejoramiento de condiciones de vida no se logro y la esperanza estaba puesta en el alquiler de Kayaks.

Del análisis de la iniciativa, se desprende que la comunidad y la organización han abocado el 90% de su esfuerzo a la protección y conservación de los manglares de Playa Blanca y sus zonas de playa. La Asociación forma parte de un proceso de aglutinación de organizaciones a nivel regional regionales en proceso de constitución que están luchando por la dignificación y reconocimiento de la labor ambiental de los pescadores artesanales, y la formación por primera vez de un grupo de Covirenas Marinos.

Con respecto a la sostenibilidad económica y mejoramiento de las condiciones de vida de los pescadores, la organización ha topado con limitaciones externas e internas que han causado que el avance sea relativamente poco. A pesar de que construyeron la panga de 26 pies, esta no esta concluida aún, le falta el motor de 200 hp, no cuenta con la consola de instrumentos y por el tiempo que ha estado en la intemperie, es necesario volverla a lijar y ponerle nuevamente una capa de fibra de vidrio, así como tampoco cuenta con los chalecos salvavidas ni las medidas de seguridad exigidas por la Capitanía de Puerto. De esta manera, los tours en bote no han sido posible realizarlos tal y como se había planteado.

Por otro lado, los Kayaks a partir de que se construyeron, han tenido poco uso debido a que hay dos épocas marcadas muy fuertemente para la visitación: semana santa y diciembre. Por tanto el alquiler de Kayaks es poco y se cobra un precio de 2000 colones. Aunado a ello, existe prohibición por parte del Ministerio de Ambiente que los kayaks salgan a más de 500 mts a lo ancho de la playa, ya que no cuentan con póliza de responsabilidad civil. De esta manera, es más restrictivo el uso aún y por ende la generación de ingresos. Los ingresos generados por el alquiler de los kayaks se esta utilizando para apoyar a la presidenta en los gastos de teléfono celular y algunos viáticos, para asistir a reuniones, sin embargo es muy poco lo generado. No cuentan con registros del ingreso económico, por lo tanto es muy difícil indicar el monto de lo recaudado por el servicio, sin embargo estiman que al menos 100 personas rentaron kayaks. Por otro lado, un ex socio de la organización cuenta con 16 Kayaks para la renta, lo cual ha generado una gran

competencia, se desconoce si el vecino cuenta con póliza de responsabilidad civil en caso de accidentes.

En cuanto a las limitaciones internas, dos integrantes de la organización han estado un poco enfermos y ha sido poco difícil organizarse en las responsabilidades que demanda ASOMANGLE y por ende los proyectos en los que esta inmerso. Una limitación interna muy fuerte es la comunicación, pues no cuentan con acceso a teléfono público o fijo, por tanto se realiza a base de teléfono celular y la comunicación no es tan fluida y continua.

Por otro lado, la iniciativa de siembra de piangua, vendría a reforzar la obtención de recursos económicos, no obstante, a pesar de haber realizado varias siembras, por vandalismo las pianguas, fueron robadas, y fue imposible retomar el proceso nuevamente, por enfermedad de los asociados.

Con la iniciativa no ha sido posible generar algún encadenamiento económico ni para los miembros de la organización, ni para otras personas a nivel externo.

Se puede señalar que en general los objetivos propuestos en esta iniciativa fueron cumplidos en un 80%, con una preponderancia mayor al cumplimiento de resultados en la parte ambiental y de conservación.

5. Contribución a los Beneficios Ambientales:

Los esfuerzos de la organización en las labores de protección del manglar y la limpieza de playa, han dado réditos por medio del otorgamiento de la Bandera Azul, así como también la protección y los patrullajes continuos para proteger el pez aguja.

Las labores de Covirenas marinos alrededor del Golfo dulce y en los manglares de Playa Blanca, han posibilitado su reconocimiento por otras organizaciones como TNC, CI, Marviva, de su labor y potencialización como grupo organizativo de ejemplo para otras comunidades costeras.

Como parte de la implementación de la iniciativa, ASOMANGLE ha logrado el desarrollo de tres políticas locales.

Cuadro no. 1
No. De políticas locales implementadas

Numero de políticas locales informadas en el área focal de biodiversidad	Protección del pez aguja Bandera azul Covirenas marinos
--	---

6. Sostenibilidad de los resultados de la Iniciativa:

Los resultados obtenidos por la ejecución de esta iniciativa, muestran que ASOMANGLE ha generado condiciones favorables para la conservación del manglar mediante el otorgamiento de galardón de Bandera Azul a Playa Blanca, así como la sensibilización a los pobladores sobre la importancia del manglar y el reciclaje de basura. ASOMANGLE ha logrado aprovechar las condiciones que ofrece el Golfo Dulce para la reproducción del pez aguja, y buscar su protección mediante la declaración como sitio de Reproducción.

En términos de generación de mejores condiciones de vida y de ingresos para dar sostenibilidad a las labores ambientales, ASOMANGLE, por condiciones externas e internas, no ha logrado generar este proceso. Entre las principales externalidades se pueden señalar: Playa Blanca esta cerca de un

sitio turístico Corcovado (Puerto Jiménez), no obstante es un lugar de paso para los miles de Turistas, que visitan la zona. Existen dos épocas marcadas para el arribo de turistas nacionales: semana santa y navidad, en la cual existe oportunidad para la renta de kayaks, no obstante, el alquiler de estos esta sujeto a una restricción de distancia por que no se cuenta con pólizas de responsabilidad civil para hacer recorridos más largos.

Se considera que el mayor riesgo que enfrenta la organización para su sostenibilidad es que las labores ambientales se conviertan en un recargo de funciones, que no generen un rédito económico que compense el tiempo y la dedicación, que realizan.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En este apartado se retoma la síntesis de las preguntas generadoras, como uno de los mecanismos de evaluación de esta iniciativa:

- La organización ha cumplido con un 80% de los resultados propuestos, no obstante el objetivo referido a la sistematización de la experiencia no se logró cumplir, así como también el establecimiento de alianzas con otros sectores de la Palma, para platicar sobre los problemas ambientales que afectan a la zona y la siembra de la piangua.
- La implementación de la iniciativa estuvo marcada por la concentración de actividades en la líder de la iniciativa doña Cristina Camaño. Ella se enfermo por más de un año, y la iniciativa se suspendió por ese lapso de tiempo. El resto de los integrantes no lograron articularse, y es hasta el regreso de doña Cristina que la iniciativa vuelve a tener fuerza.
- Sobre los elementos externos que han afectado negativamente la iniciativa indican que el de mayor peso, fue el no contar con póliza de responsabilidad civil para prestar mejor el servicio de Kayaks, así como también la enfermedad de Doña Cristina.
- Beneficios ambientales, se protege el pez aguja que tiene como uno de sus sitios de reproducción el Golfo Dulce, y se implementan 3 políticas locales. En cuanto a generación de mejores condiciones de vida, la iniciativa implementada no logra avances en este campo.

Sostenibilidad de la Iniciativa, la iniciativa presenta una mayor sostenibilidad en términos ambientales que generación de recursos económicos. No obstante, a mediano plazo el riesgo que enfrenta ASOMANGLE, es que los integrantes se desestimulen por la carga de trabajo, que no tiene ningún rédito económico a corto plazo. Se recomienda, generar un nuevo proyecto que permita, el incremento en el stock de kayaks, así como también el equipamiento de la lancha de 26 pies, la compra del motor de 200 hp o 400 caballos, así como también la póliza de responsabilidad civil que permitirá el uso de los kayaks a mayor distancia. Según el análisis del informe financiero, la organización hizo un adecuado uso de los recursos.

V. ANEXOS

Categoría del presupuesto	Presup- Aprobado y modificado	Gastos 1er Informe	Gastos 2do Informe	Gastos 3er Informe	Gastos Acumulados	Balance
Cap. Talleres de Intercambio	1.866.000,00		107.480,00	6.950,00	114.430,00	1.751.570,00
Lubricantes Combustibles	50.000,00	28.666,00		27.853,00	56.519,00	-6.519,00
Diagnóstico Interno	10.000,00	7.595,00			7.595,00	2.405,00
Publicaciones copias	80.000,00				0,00	80.000,00
Equipo material piangua	100.000,00	99.827,00		84.750,30	184.577,30	-84.577,30
Equipo basura y rótulos	75.000,00	28.660,00	25.431,34		54.091,34	20.908,66
Kayaks	975.000,00	957.000,00		1.900.000,00	2.857.000,00	-1.882.000,00
Bote Inscripció	800.000,00	500.000,00	62.697,81		562.697,81	237.302,19
Motor fuera borda 25 hp	600.000,00	595.935,00			595.935,00	4.065,00
Salvavidas	105.000,00		134.916,60		134.916,60	-29.916,60
Curso del Ina	500.000,00		400.000,00	340.657,00	740.657,00	-240.657,00
Radios de comunicación	500.000,00				0,00	500.000,00
Imprevistos	279.001,00	229.776,00	24.000,00	3.000,00	256.776,00	22.225,00
Total General	5.940.001,00	2.447.459,00	754.525,75	2.363.210,30	5.565.195,05	374.805,95

No existe factura por 24000 colones reportado en el segundo informe de avance Algunas de las facturas no son originales, sino copias enviadas por fax . No hay facturas por 374.805.95 colones reportados en el expediente.

1.-Indicadores De Impacto En Biodiversidad:

Indicador	OCTUBRE 2002	DICIEMBRE 2005 CON ENMIENDA
Numero de especies de importancia mundial protegidas por el proyecto.	0	Pez aguja
Cantidad de hectáreas de área de importancia mundial para la conservación de la biodiversidad, protegidas o manejadas sosteniblemente por el proyecto.	2.5 km de playa 30 has de manglar	2.5 km de playa 30 has de manglar
Número de innovaciones o nuevas tecnologías desarrolladas o aplicadas.	0	0
Numero de políticas locales informadas en el área focal de biodiversidad.	0	Protección pez aguja Covirenas marinos Bandera Azul Plaza Blanca
Numero de políticas nacionales informadas en el área focal de biodiversidad.	0	0

2.-Indicadores De Impacto En Condiciones De Vida:

Indicador	OCTUBRE 2002	DICIEMBRE 2005 CON ENMIENDA
El valor monetario total de los productos del ecosistema producidos sosteniblemente y que proveen beneficios a los participantes del proyecto.	0	0
El valor monetario total de los servicios de energía limpia proporcionados a los participantes y/o a las comunidades del proyecto	0	0
Aumento de ingresos hogar por incremento de la renta o reducción de costos a los proyectos del PPD.	0	0
Numero de hogares que se han beneficiado del proyecto PPD.	0	0

Numero de individuos (desagregados por género) que se han beneficiado del proyecto PPD.	0	0
---	---	---

3.-Indicadores De Impacto En Empoderamiento:

Indicador	OCTUBRE 2002	DICIEMBRE 2005 CON ENMIENDA
Número de OBs u ONGs participantes/involucradas en el proyecto PPD.	0	0
Número de OBs/ONGs conformadas o registradas por el proyecto PPD.	0	0
Número de mujeres participantes o involucradas en el proyecto PPD.	0	0
Número de indígenas participantes o involucrados en el proyecto PPD.	0	0
Número de marcas de valor agregado/certificaciones o estándares de calidad recibidos o alcanzados.	0	0
Número y tipo de Mecanismos financieros innovadores puestos en práctica mediante el proyecto PPD. alianzas establecidas con gobiernos locales/autoridades.	0	0

Indicador		
Número y tipo de alianzas establecidas con instituciones nacionales de gobierno.	0	0
Apoyo Total adicional en efectivo y en especie obtenido por medio de nuevas iniciativas y oportunidades a través del proyecto PPD.	0	0
Apoyo Total adicional en efectivo y en especie obtenido para la sostenibilidad, aumento de escala y replicabilidad del apoyo del PPD.	0	0

4.- Consejos para otras organizaciones y Lecciones aprendidas según los miembros de la Organización:

- Es necesario llevar la bitácora de la Asociación para poder cuantificar el cofinanciamiento en especie y los acuerdos a los que llega.
- Es necesario siempre dar evidencia de los aportes de otras organizaciones, y no necesariamente se refieren a contribuciones en efectivo.
- Los objetivos tienen que ser de consenso de todos los miembros del grupo.
- Es necesario que cuando se redacte un proyecto, los objetivos y las actividades sean alcanzables.
- La afiliación de los socios tiene que ser gente que trabaje, y que crea en la organización y que sea recomendado por otros socios.
- Hay que tener mucha energía, y que el grupo no se desanime si otros salen del grupo.
- Es necesario llevar un control de las entradas y salidas de dinero, así como de los informes financieros y narrativos.
- Siempre debe haber un líder en el grupo, y en el caso de ASOMANGLE doña Cristina fue ese líder que no dejó, que el grupo se desintegrará.