

*OK: El Punto
Elaborar cuadro de cofinanciamiento
Aprobado informe, operativo
y Financiero.*

ANEXO C
INFORME FINAL

1. ANTECEDENTES

Número de Proyecto: COS-03-31

Título: Manejo Comunitario de la Reserva Biológica El Copal

Organización: Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible El Copal

Director del Proyecto o Responsable: Víctor Julio Mora Pereira

Dirección de la Organización: El Humo-Jiménez- Cartago

No. De Teléfono: 8878-02-16 No. De Fax: 2535-20-36 Correo electrónico: N/A

Ubicación del proyecto: La Selva de Pejibaye-Jiménez-Cartago

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente)

Inicia en Noviembre del 2003, fecha de terminación según enmienda octubre 2007

Solicitud de desembolso	Moneda Local Colones
Monto de la donación	¢ 7.290.302,49
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 7.290.302,49
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 7.290.302,49
Balance	0
Desembolso Solicitado al PPD	0

Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:

Fuente	Tipo (en efectivo o especie)	Monto	
		Moneda Local	Equival. \$US

Informe elaborado por:

Nombre: Víctor Julio Mora Pereira y José Leonel Delgado Fallas

Cargos: Presidente y Tesorero respectivamente

Firmas: *[Firmas manuscritas]*

Fecha: 24 JUN 2008

Reg 30/06/08

INFORME NARRATIVO *(favor utilizar tanto espacio como sea necesario).*



De conformidad con los objetivos y planes de trabajo, cabe mencionar que con la participación de las y los asociados se logró la construcción del albergue rústico ecoturístico para la atención de los visitantes a la Reserva Biológica El Copal, el cual está bien instalado, equipado y en óptimo funcionamiento.

También se construyó un rancho comedor muy cómodo, agradable y seguro para los visitantes y personal que labora en el mismo, el cual está debidamente equipado y en funcionamiento.



Se construyó de igual forma una pequeña casa para uso exclusivo del personal de la asociación que atiende a los visitantes.

Se realizaron importantes obras en el diseño, realización y conformación de senderos dentro de la Reserva Biológica, con la ayuda de pasantías de la Escuela Centroamérica de Ganadería (ECAG), grupos de voluntariado de la organización Reto Juvenil Internacional en conjunto con miembros de la organización, logrando un gran avance en la conclusión de los mismos creando las condiciones aptas para que los visitantes puedan realizar travesías dentro del bosque.



Se logra el objetivo final del proyecto que consistía en el aprovechamiento sostenible del Recurso Bosque mediante la implementación del proyecto ecoturístico con el fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad y al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus familias.

Por otra parte en la promoción, capacitaciones talleres e intercambios hubo una participación muy activa de las y los asociados. Se logró la capacitación en majeo y conducción de turistas, desayunos rápidos, manipulación de alimentos, herramientas de internet, manejo-clasificación e historia natural de la herpetofauna en Costa Rica, legislación ambiental y operativos de protección ambiental, gestión ambiental en proyectos de turismo rural comunitario, promoción y venta de los servicios turísticos facilitados por la Reserva El Copal en ferias de turismo.



- **Breve descripción de los objetivos del proyecto:**

Objetivo General:

Lograr el aprovechamiento sostenible del recurso bosque mediante un proyecto turístico, con el fin de contribuir a la conservación de la flora y la fauna y

el mejoramiento de la calidad de vida de los y las asociadas (os) y sus familias.

Objetivos específicos:

- a) Construcción de un albergue rústico turístico para el hospedaje y atención de los visitantes.
- b) Brindar capacitaciones a las y los asociados que tengan aptitudes y que quieran capacitarse.
- c) Crear un cambio local hacia la conservación y protección de los recursos naturales mediante un programa de educación ambiental.
- d) Diseño y conformación de senderos.
- e) Promoción y mercadeo de la Reserva Biológica El Copal como destino ecoturístico.
- f) Inventarios de flora y fauna en la Reserva Biológica El Copal.

• **¿Se lograron estos objetivos?**

Se logró cumplir con los objetivos planteados en un 90% mediante el desarrollo de las actividades planteadas en los mismos, los socios (as) se manifiestan muy satisfechos (as) por los logros alcanzados con este proyecto.

• **Si no, ¿cuales fueron los principales obstáculos?**

Las principales dificultades que tuvo la organización para desarrollar con más efectividad los objetivos del proyecto fueron:

- Carencia de miembros con disponibilidad de tiempo para establecer un plan de trabajo basado en una gestión participativa que promoviera una labor grupal de todos (as) los (las) socios (as), en razón de que hay un gran porcentaje de miembros que están empleados atendiendo sus compromisos personales y habitando a distancias largas de donde se ejecuta el proyecto.
- Adquisición de materiales específicamente la madera, en reiteradas ocasiones el proveedor que la facilitaba no tenía las cantidades requeridas lo cual nos obligó a desplazarnos a otros proveedores para obtener los materiales incurriendo en gastos no contemplados como fletes y costos adicionales.
- El camino de acceso hacia el proyecto debido a su condición topográfica presenta graves problemas con las lluvias constantes ya que lo deterioran y en consecuencia amerita un constante mantenimiento.

- **Como se pueden evitar estos obstáculos? Que consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?**

Una forma de poder evitar estas dificultades en esta u otras organizaciones ejecutando proyectos similares son las siguientes.

- Desde su conformación se debe establecer estrategias que permitan ejecutar los planes de trabajo de forma participativa o grupal y definir las funciones para cada uno de los miembros, para que estos asuman dentro de su rol las diferentes responsabilidades.
- Observación importante es considerar que todos los Asociados y las Asociadas que integran la organización residan en el lugar de ejecución del proyecto o cerca del mismo, para coordinar y ejecutar los planes de trabajo de la mejor manera.
- Cuando no se poseen los conocimientos o experiencias en un proyecto que se desee ejecutar, es necesario e indispensable proveer a los miembros, insumos de capacitación adecuadas para alcanzar el éxito en las actividades que se vayan a llevar a cabo.

- Para evitar las dificultades que este proyecto generó con la adquisición de materiales para la construcción, se aconseja que la ONG cuente con tres proveedores y que estos a su vez se comprometan con un contrato escrito al suministro de materiales para que haya un avance efectivo en la ejecución del proyecto.



- Con respecto a rutas de acceso en este caso tanto para nuestra organización como para otras que enfrenten este tipo de problema, es el establecimiento de un cronograma de actividades de mantenimiento, principalmente en épocas lluviosas, esto paralelamente se puede hacer coordinado con estrategias de apoyo con municipios u otras ong's locales.

- **¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?**

Se considera uno de los aspectos principales positivos, la inauguración del albergue El Copal, porque al finalizar con esta construcción se da por concluida una etapa del proyecto dando inicio a otra que corresponde llevar a cabo a los y las funcionarias (os) que se capacitaron en diferentes áreas del sector turismo para atender las necesidades de los visitantes que se albergan en El Copal.

Otro de los aspectos fue el diseño, conformación y construcción de senderos dentro de la Reserva Biológica ya que estas actividades requieren de un gran aporte en mano de obra tanto profesional como de trabajo de campo, consolidando así un gran esfuerzo que se plasma en el disfrute de los visitantes cuando caminan en los diferentes senderos.

- **¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?**

- Disponibilidad de tiempo de muchos socios (as) para participar en forma permanente en las actividades que desarrolló el proyecto.
- Falta de contenido económico de la contraparte en este caso de la organización para cubrir algunos gastos de mano de obra.

Las deficiencias antes mencionadas, produjeron un debilitamiento en la construcción de las obras del proyecto y a la vez atrasos en los periodos establecidos para su conclusión.

- **Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:**

Se logró una alternativa de trabajo, hay un grupo de socios (as) que desarrollan funciones en la atención a los visitantes por lo cual perciben ingresos económicos que les han permitido mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.

Se logra el mejoramiento de las capacidades de los socios (as) de la organización mediante los procesos de capacitación que les permiten desempeñarse con eficiencia en las actividades que realizan.

Se logra una mejor calidad de vida no solo reflejada en los aspectos económicos si no también en la calidad de vida socio ambiental, ya que el proyecto les ayudó a cambiar sus formas antagónicas de percepción del medio ambiente.

- **Detalle los productos generados por el proyecto**
(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto)

- Albergue rústico construido y en funcionamiento para la atención de visitantes.
 - Capacitaciones para socios (as) de la organización.
 - Senderos definidos y establecidos.
 - Inventario de especies de flora y fauna.
 - Alternativas de empleo para los socios (as) y no asociados.
 - Beneficios directos para la comunidad por la obtención de servicios como alimentos, transporte, materiales para construcción, suministros etc.
 - La reserva Biológica El Copal ha sido un laboratorio abierto para que estudiantes de diferentes universidades desarrollen sus investigaciones, trabajos de campo etc, con estos insumos el copal posee actualmente estudios definidos para citar entre otros: Inventario de Aves en un conteo de más de un 4%, Rastreo de mamíferos terrestres, inventario y análisis florístico etc.
- **Impacto del proyecto en el área focal del FMAM**
(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.
 - Protección y conservación de la flora y fauna locales.
 - Protección y conservación de los Recursos Hídricos.
 - Establecimiento de la Reserva Biológica El Copal como Corredor Biológico de las iniciativas de Corredores Biológicos: Volcánica Central Talamanca y Tapantí- Macizo de Muerte.
 - Conservación de la Biodiversidad y su valor en los usos directos como: madera, leña, productos alimenticios vegetales, productos para la artesanía, oferta de agua, recreación, turismo, investigación, educación, plantas ornamentales y medicinales y en los usos indirectos como: Suplidora de agua subterránea, mantenimiento de la calidad de agua, soporte a la biodiversidad de especies, producción de oxígeno y secuestro de monóxido de carbono.

- **Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento?**
(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

Es evidente que el desarrollo del proyecto produjo un impacto y mejoró las condiciones de vida de los miembros de la organización, el proyecto generó empleo para varios socios con lo cual tienen ingresos económicos que les permiten una mejor calidad de vida y un mayor poder adquisitivo. Por otro lado los miembros que recibieron capacitaciones adquirieron conocimientos y destrezas que llevaron a la práctica con excelentes resultados mejorando así sus capacidades y la gestión de la organización.

- **Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto (si los hay),**

Prioritariamente y dentro de los planes acordados por la asamblea general de socios

(as) , tenemos pendiente las siguientes actividades:

- a. Conformación y reparación de la vía de acceso desde la entrada principal hasta el albergue, con instalación de alcantarillado en las áreas donde se requiere, y pistas de concreto en las zonas más pronunciadas para que los vehículos ingresen con mayor facilidad.
- b. Continuar con el mantenimiento de los senderos de la Reserva, y la implementación de uno más adicional apto para personas mayores de edad.
- c. Diseño y elaboración de la página web de El Copal y las iniciativas de promoción y divulgación de la oferta turística.
- d. Instalación de sistemas de energías renovables, entre estos paneles solares para el rancho comedor para iluminación del mismo.

II. **INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO**

(favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

REPORTE DE GASTOS

Número de factura o recibo	Descripción del gasto	Costo (en colones)
5610	Compra de materiales de construcción	213.495,00
482188	Compra de madera semiduro de diferentes medidas y tamaños	184.000,00
482190	Compra de madera de ciprés en trozo	200.000,00
000003	Pago por corta de madera (diez colones pulgada).	20.000,00
000006	Pago por aserrío de madera (setenta colones pulg.)	140.000,00
	Subtotal A.	¢ 757.495,00
482182	Transporte de materiales de construcción	8.000,00
000008	Transporte de madera desde San Martín hasta la Selva (dos viajes).	80.000,00
	Subtotal B.	¢ 88.000,00
	Subtotal C.	¢
	Subtotal D.	¢
	TOTAL GENERAL	¢845.495,00