

OK: E. Pineda  
\* Cambiar en fecha de finalización del proyecto  
\* Faltan originales

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**  
**DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE**

**Programa de pequeñas Donaciones/PMAM**

**1er INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO**

**1 ANTECEDENTES:**

Número de Proyecto: COS/04/04 /

**Título: Alternativas Sostenibles en la Comunidad de San Isidro Cerro Nara, Ubicados en la Reserva Forestal los Santos.**

Organización: Asociación Agropecuaria San Isidro Cerro Nara.

Director del Proyecto o responsable: Lucrecia León Godínez

Dirección de la Organización: San Isidro de Dota.

Ubicación del Proyecto: Comunidad de San Isidro de Dota.

Fecha de inicio y finalización del Proyecto (como se propuso originalmente)  
Inicio Marzo de 2004, finalización Agosto 2005.

Cambio (si los hay) en las fechas de inicio y terminación.

Se solicita, al PPD la revisión de las fechas, de inicio y finalización de este Proyecto, ya que no inicio como se propuso en el documento, debido a que el primer desembolso se hizo un poco tarde, y además que por la forma de desarrollo es de muy lenta ejecución.

Periodo que cubre este proyecto: de Noviembre 2004 a Noviembre 2005

SOLICITUD DE DESEMBOLSO	MONEDA LOCAL COLONES
Monto de la donación	¢ 8269000
Fondo recibido del PPD hasta la fecha	¢ 3307600
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 901015
<b>Balance</b>	<del>¢ 7367985</del> 2.406.585
Desembolso solicitado al PPD	¢ 2480000

Asociación Agropecuaria  
Cerro Nara y San Isidro  
de Dota

Informe hecho por: Lucrecia León Godínez

Cargo: Presidente de Asociación Agropecuaria San Isidro Cerro Nara

Firma: Lucrecia León Godínez

Dca 03/03/06

Fecha: Diciembre 2005

**Informe Narrativo:**

- Avance en la ejecución de las actividades del Proyecto en este periodo:

En capacitación, se ha ejecutado un total de 4 charlas de formación de COVIRENAS, en la comunidad, coordinadas con funcionarios del MINAE de Quepos. Se adjuntan listas.

Además hay dos personas, ya con carne de COVIRENAS, que se capacitaron en charlas coordinadas por proyecto Savegre y MINAE, en diferentes comunidades de la cuenca del Río Savegre.

Gira de Intercambio de experiencias, en manejo de fondos rotativos, con subgrupo de FIDERPAC en Bijagual de Acosta, en la que participaron 6 personas de la comunidad de San Isidro de Dota.

Lista de personas, que participaron de la gira:

Lucrecia León Godínez

Clarisa Cerdas Mesen

Laura Parra Mora

Santiago Parra Chacón

Edwin Jeovanni Muñoz Jiménez

Asdrúbal Chacón Sánchez (Técnico MAG Quepos).

Asesoría en Constitución, Reglamento y administración de Fondo Rotativo, efectuado en la comunidad, por don Elías Gonzáles consultor de FIDERPAC, con una duración de 30 horas, en la que asistieron socios y no socios de la Asociación, además muy provechoso para el objetivo que persigue el proyecto, en esta asesoría se evaluaron los siguientes temas: Motivación del grupo

Como aprobar a quien darle crédito

Que tipo de proyectos se financien

Garantías que debe cumplir el deudor

Tasas de interés

Plazos que deben tener los créditos

Nombramiento de un ente contralor o fiscalizador externo a la comunidad en el que se nombra al MAG de Quepos. Se adjuntan listas de participantes y Reglamento elaborado y formularios a llenar para las solicitudes de crédito.

En Turismo Rural, se han capacitado 3 personas de la comunidad, cuyos nombres son los siguientes:

Santiago Parra Chacón

Lucrecia León Godínez

Gabriel Parra Chacón.

Estas personas asistieron a 7 talleres sobre turismo Rural coordinados por proyecto Savegre y como instructor se tuvo al señor Fran Doyee, dichos talleres se ejecutaron en la mayoría de comunidades de la cuenca del Río Savegre, con excepción del último que fue en las instalaciones del Hotel Marañón, propiedad de don Fran.

Además estas 3 personas participaron de una gira asesoría en el tema de Turismo Rural, coordinada por Proyecto Savegre, en la Península de Nicoya, en esta gira se visitaron los siguientes proyectos de turismo rural, ASEPALECO, Mujeres de Isla Chira, Monte Alto y Costa Pájaros.

Actualmente los 3 se encuentran en construcción y remodelación de infraestructura turística para brindar al cliente un mejor servicio, (alimentación, hospedaje y senderos)

- **Actividades que aun no se cumplen**

Falta 3 charlas por parte de MINE de Quepos, para la consolidación del grupo de COVIRENAS, coordinar con el MINAE de Quepos la capacitación en Brigadistas y Educación Ambiental para toda la comunidad, (según documento del proyecto).

Falta coordinar con el INA la capacitación en motivación del grupo, contabilidad básica, manejo de Libros de Actas, administración de microempresa. Esto como una debilidad evaluada en el Plan de trabajo del Grupo, elaborado por ellos. Ya se esta tramitando con funcionarios del INA de Puntarenas.

- **Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:**

Uno de los problemas es: la falta de interés del grupo a capacitarse en las diferentes capacitaciones que se han ejecutado ya, y las que faltan aun, también la falta de comunicación del grupo en las actividades que ejecuta la Asociación, de índole comunal y del proyecto.

**Siembra de Árboles.**

Se trató de coordinar con el Educador, para que los escolares participaran del acto inicial de la siembra de árboles, además se convocó a la mayoría de los lugareños a dicho acto, el Educador no se izo presente aludiendo que los padres de los escolares no les dieron permiso para participar, ya que podían ser mordidos por una serpiente u otro tipo de accidente, además los lugareños fue escasa su participación, para este acto se tenía previsto una mini charla por el técnico del MAG de Quepos en la que se expondría el significado que tiene la reforestación con árboles que puedan producir alimento para la fauna. La charla no fue posible debido a la falta de personas, esta siembra de árboles se esta efectuando precisamente en las llamas quebrada Lela y Río Blanco, en la comunidad de San Isidro de Dota.

- Como se piensa abordar estos problemas o dificultades:

La siembra de estos árboles se esta dando por personas interesadas en el tema ambiental de la comunidad, también actualmente se esta reiniciando más siembra de viveros, por los finqueros que ya habían tenido viveros para la primera etapa, se tubo que reiniciar la siembra de viveros, ya que la cantidad inicial no fue suficiente para la demanda en estas quebradas.

El número de árboles sembrados en la primera etapa, es de 2800, los cuales fueron sembrados en diferentes fincas o viveros, por 6 personas de la comunidad, ellos son:

Santiago Parra Chacón  
Lucrecia León Godínez  
Eldomar Pérez Chacón  
Teresita Jiménez Carmona  
Edwin Geovany Muñoz Jiménez  
German Jiménez Carmona

A estas personas se les valoró cada árbol a ¢ 250 cada uno, ellos (los finqueros), se encargaron de todo el trabajo del vivero, desde las recolecciones de semillas, asta el transporte de cada árbol al lugar de siembra.

A las personas que se encargaron de la siembra se les subsidio con un porcentaje de su salario, ¢ 400 la hora, quedando como contra parte ¢200 por hora laborada de cada persona.

Santiago Parra Chacón  
Lucrecia León Godínez  
Eldomar Pérez Chacón  
Teresita Jiménez Carmona  
Edwin Geovany Muñoz Jiménez  
German Jiménez Carmona

- Logros del Proyecto a la fecha, basado en los indicadores del plan de trabajo del Proyecto:

Se ha logrado capacitar ha un grupo importante en manejo de Fondo Rotativo y en COVIRENAS, además en concienciar a la comunidad en la protección de los Recursos Naturales y la vigilancia de la venta de madera ilegal. Se adjuntan listas de participantes.

Establecimiento de 6 micro viveros forestales en las fincas de.

Santiago Parra Chacón  
Lucrecia León Godínez  
Eldomar Pérez Chacón  
Teresita Jiménez Carmona  
Edwin Geovany Muñoz Jiménez  
German Jiménez Carmona

Siembra de árboles en las márgenes de los ríos y quebradas del lugar, de estos viveros ya se hizo la primera siembra, topando con la mala suerte, que el mayor porcentaje de la siembra fue desbordado por la subida del nivel de los ríos, por los embates de los últimos huracanes. Se hace nuevas siembras de viveros para las resiembras.

- Actividades que aún no se cumplen:

Faltan 3 charlas por Parte de MINAE de Quepáis, para consolidar el grupo de COVIRENAS y en el tema de Brigadistas no se ha dado ninguna charla por parte de MINAE de Quepos, estos están anuentes a darlas, las cuales se estarán coordinando en los próximos meses.

Falta coordinar con MINAE de Quepos, la capacitación, en educación ambiental, para toda la comunidad.

Falta dar inicio con el sistema de crédito, en el fondo rotativo

- Solicitud de asistencia técnica adicional (Si la hay).

Se coordinó la asistencia técnica con el señor Elías González de FIDERPAC, para la asesoría en la creación de un fondo rotativo con su reglamento.

Se coordinó con el MINAE, la asistencia técnica, para las charlas en constitución de COVIRENAS y educación ambiental.

- Solicitud de revisión en la duración o actividades del Proyecto ( Si la hay).

Solicitamos al PPD se haga la revisión de la fecha de inicio y finalización de este proyecto, ya que no inicio con la fecha que dice en el documento, debido a que el primer desembolso de los recursos, se hizo un poco retardado, además se calcula que la fecha de finalización este para finales de Diciembre del 2006, debido a la lentitud de la ejecución del proyecto.

Agradeciendo a ustedes de antemano, la decisión de apoyarnos en dicho cambio.

## II. REPORTE FINANCIERO Y DE GASTOS DURANTE EL PERIODO.

Fecha	Número F	Descripción del gasto	Costo ¢
22/04/05	286225	Alimentación a 10 personas, participantes en charla de covirenas.	¢ 36000 ✓
13/05/05	286219	Alimentación a 21 personas, participantes en charla de covirenas.	¢ 48600 ✓
		<b>Subtotal capacitación, covirenas</b>	<b>¢ 84600</b>
09/11/04	216	Servicio Rest, a personas que participaron de gira a grupo FIDERPAC.	¢ 2395 ✓
11/11/04	286216	Transporte de grupo a Bijagual, a intercambio grupo FIDERPAC.	¢ 12600 ✓
		<b>Sub total Intercambio FIDERPAC</b>	<b>¢ 14995</b>
08/12/04	127308	Apoyo combustible, para transporte de materiales, a utilizar en charla fondo rotativo.	¢ 6000 ✓
10/12/04	286221	Alimentación a 22 personas participantes, en charla fondo rotativo.	¢ 79200 ✓
11/12/04	286220	Alimentación a 22 personas participantes, en charla fondo rotativo.	¢ 39600 ✓
03/02/05	286224	Alimentación a 10 personas participantes, en charla fondo rotativo.	¢ 36000 ✓
13/05/05	11469	Pago Consultoría, en charla creación de fondo rotativo.	¢ 275000 ✓
18/05/05	176551	Transporte, a Q. Arroyo a charla fondo rotativo.	¢ 10000 ✓
		<b>Subtotal capacitación fondo rotativo.</b>	<b>¢ 445800</b>
08/04/05	47089	3 Kilos de bolsas para viveros	¢ 5000 ✓
09/08/05	286227	Alimentación a 5 personas, que participaron de inauguración de Reforestación márgenes de los Ríos de la comunidad.	¢ 6500 ✓
16/09/05	176577	Subsidio a personas que participan de siembra de árboles, (reforestación).	¢ 39000 → ?
16/09/05	176575	Compra de vivero, (reforestación).	¢ 70000 →
16/09/05	176573	Compra de vivero, (reforestación).	¢ 65000 →
16/09/05	176574	Compra de vivero, (reforestación).	¢ 70000 →
16/09/05	176576	Compra de vivero, (reforestación).	¢ 70000 →
15/10/05	176580	Subsidio a personas que participan de siembra de árboles, (reforestación).	¢ 6000 →
15/10/05	176579	Subsidio a personas que participan de siembra de árboles, (reforestación).	¢ 18000 →
15/10/05	176578	Subsidio a personas que participan de siembra de árboles, (reforestación).	¢ 3000 →
		<b>Subtotal reforestación márgenes de ríos, comunidad.</b>	<b>¢ 352500</b>
09/11/05	5906	Fotocopias	¢ 220 ✓
11/11/05	5924	Material de oficina.	¢ 2900 ✓
		<b>Subtotal material oficina</b>	<b>¢ 3120</b>
<b>Total General de Gastos, durante el Periodo.</b>			<b>¢ 901015</b>

?

*Felton original*

**REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVOS**  
**Nombre de Proyecto**  
**Alternativas Sostenibles en la Comunidad de San Isidro Cerro Nara,**  
**Ubicados en la Reserva Forestal los Santos.**

**Fecha del Reporte**  
 Del 9 de Noviembre de 2004 al 11 de Noviembre de 2005.

1	2	3	4	5	6	7
Categoría de presupuesto	Presupuest o aprobado	Gastos Informe I	Gastos II Informe	Gastos Informe III	Gastos acumulativos	Balance
Capacitación aspectos ambientales	¢ 700000	¢ 84600			¢ 84600	¢ 615400
Capacitación en fondo rotativo	¢ 545000	¢ 445800	286216	Transporte de grupo a Bijagual, a intercambio grupo FIDERPAC.	¢ 445800	¢ 99200
Intercambio con FIDERPAC	¢ 250000	¢ 14995			¢ 14995	¢ 235005
Fondo de Crédito	¢ 4629400					¢ 4629400
Capacitación en general	¢ 750000					¢ 750000
Reforestación márgenes del río	¢ 1235000	¢ 352500			¢ 352500	¢ 882500
<b>Sub total</b>	<b>¢ 7980000</b>	<b>¢ 897895</b>			<b>¢ 897895</b>	<b>7211505</b>
Imprevistos	¢ 159600	¢ 3120			¢ 3120	¢ 156480
<b>TOTAL</b>	<b>¢ 8269000</b>	<b>¢ 901015</b>			<b>¢ 901015</b>	<b>¢ 7367985</b>