

*OK's Report
Sustentable y sostenible
Monitoreo y Finanzas*

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE**

Programa de pequeñas Donaciones / PMAM, Costa Rica

III INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

I ANTECEDENTES:

Número de Proyecto: COS/04/04 /

Título: **Alternativas Sostenibles en la Comunidad de San Isidro Cerro Nara, Ubicados en la Reserva Forestal los Santos.**

Organización: Asociación Agropecuaria San Isidro Cerro Nara. (AGROSICNA)

Director del Proyecto o responsable: Lucrecia León Godínez

Dirección de la Organización: San Isidro de Dota. *7/19/12 19*

Ubicación del Proyecto: Comunidad de San Isidro de Dota.

Fecha de inicio y finalización del Proyecto (como se propuso originalmente)
Inicio Marzo de 2004, finalización Agosto 2006.

Cambio (si los hay) en las fechas de inicio y terminación.

Se firmo una enmienda, en el contrato con la organización, el cual quedo con fecha de finalización, para Diciembre de 2006.

Nota: Al no cumplirse, con la fecha, firmada en la enmienda, solicitamos se nos prorrogue, en 5 meses más, después del último desembolso, para el cierre del Proyecto.

Periodo que cubre este proyecto: de Agosto 2006 a Julio 2007

SOLICITUD DE DESEMBOLOSO	MONEDA LOCAL COLONES
Monto de la donación	¢ 8.249.000
Fondos recibido del PPD hasta la fecha	¢ 7.442.100
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 8707359
Balance	¢ -1.280.259
Desembolso solicitado al PPD	¢ 824.900

*enmienda, todo en papel
Jefe Finanzas
debe ser
2007
W. M. M. M.*

Informe hecho por: Lucrecia León Godínez
Cargo: Presidenta de Asociación Agropecuaria San Isidro Cerro Nara
(AGROSICNA)

Firma: Lucrecia León Godínez

**Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo
Desarrollo Humano Sostenible**

Fecha: Julio 2007

Informe Narrativo.

- **Avanza en la ejecución de las actividades del Proyecto en este periodo:**

En este periodo, se le ha dado mantenimiento, a la siembra de árboles, en las márgenes de las quebradas en la comunidad, en total se le ha hecho 3 rotaciones, a 2600 árboles.

También se ha recibido un total de 3 capacitaciones, con MINAE en los temas de: Calentamiento Global, Vida en la Tierra (con videos) y Discusión sobre legalización de fincas ubicadas dentro de la Reserva Forestal Los Santos y futuro de presolicitudes a FONAFIFO, para los PSA.

En el tema del Turismo Rural Comunitario, se la comunidad tiene representación en una cooperativa, recién formada, dicha cooperativa, se formó con grupos y personas físicas de la cuenca del Savegre, que están en la actividad del Turismo Rural.

Además esta cooperativa, ya ha coordinado varias capacitaciones, en contabilidad básica, sobre cooperativismo, entre otros.

El grupo tuvo representación en los talleres coordinados por el MAG de Quepos, en los temas de Agro Cadenas.

Se logró que al grupo se asociaran 3 nuevas personas, acogidos por la motivación que estos van tomando debido a la función que se está dando por medio del Fondo Rotativo, manejado por la organización.

Se está coordinando, con Margherita Bottazzi, de Armonía Natural, para contratarla como consultoría, para todas las capacitaciones, que faltan.

- **Actividades que aun no se cumplen**

Falta coordinar la capacitación en general, en los siguientes temas: promoción de turismo rural, manejo de grupos, manejo de desechos sólidos, servicio al cliente, manejo de liderazgo, seguridad turística, elaboración de quesos, todos estos temas se diagnosticaron por los miembros de la Junta Directiva de la Asociación.

• **Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:**

Creemos que en este periodo, no se han presentado problemas en la implementación de las obras del proyecto.

• **Como se piensa abordar estos problemas o dificultades:**

No aplica.

• **Logros del Proyecto a la fecha, basada en los indicadores del plan de trabajo del Proyecto:**

En capacitación al menos 20 personas entre niños (as), hombres, mujeres y jóvenes, recibieron charlas en aspectos ambientales y otros.

En información, se establecieron 10 rótulos, con información del lugar.

Se reanudaron las charlas con MINAE, y se coordinó una asesoría con el INA en el tema de manejo de Libros legales y manejo de reuniones de junta directiva.

Se colocaron 20 créditos, para un total colocado de, \$ 7.700.000, además se les da seguimiento a todos los créditos.

*Lista de personas.
Actividades financieras.*

• **Actividades que aún no se cumplen:**

Falta la capacitación en general
Falta finalizar las charlas con el MINAE

• **Solicitud de asistencia técnica adicional (Si la hay).**

Se está coordinando una consultoría, para la capacitación en general.

• **Solicitud de revisión en la duración o actividades del Proyecto (Si la hay).**

En las fechas de inicio y finalización del proyecto, se hizo una firma de enmienda, en la que se dice que la fecha de cierre del proyecto será para Diciembre del 2006.

Nota: Al no cumplirse, con la fecha, firmada en la enmienda, solicitamos se nos prorrogue, en 6 meses más, después del último desembolso, para el cierre del Proyecto.

*cumplir
fechas para
solicitar
desembolso*

II. REPORTE FINANCIERO Y DE GASTOS DURANTE EL PERIODO.

Fecha	Número F	Descripción del gasto	Costo ₡
30/04/07	460924	19 Refrigerios a ₡ 532 c/u 2 almuerzos a ₡ 1500 c/u	₡ 10108 ₡ 3000 ₡ 13108
27/05/07	460925	27 Refrigerios a ₡ 532 c/u 2 Almuerzos a ₡ 1500 c/u	₡ 14364 ₡ 3000 ₡ 17364
15/09/07	460926	12 Almuerzos a ₡ 1500 c/u 23 Refrigerios a ₡ 532 c/u	₡ 18000 ₡ 12236 ₡ 30236
Subtotal de gastos, en charlas con MINAE.			₡ 60708
7/02/07	220426	50 Horas a ₡ 700 c/u, en trabajo podajeando los árboles sembrados, en márgenes de las 2 quebradas de la comunidad.	₡ 42000
1/02/07	142903	38 Horas a ₡ 700 c/u, en trabajo podajeando los árboles sembrados, en márgenes de las 2 quebradas de la comunidad.	₡ 26280
7/02/07	142902	15 Horas a ₡ 700 c/u, en trabajo podajeando los árboles sembrados, en márgenes de las 2 quebradas de la comunidad.	₡ 10500
Subtotal de gastos, en limpieza de árboles.			₡ 77780
4/10/06	103789	Crédito	₡ 100.000
4/10/06	103790	Crédito	₡ 100.000
4/10/06	103791	Crédito	₡ 1.000.000
17/11/06	103794	Crédito	₡ 100.000
6/12/06	103790	Crédito	₡ 300.000
6/12/06	103791	Crédito	₡ 550.000
7/02/07	103776	Crédito	₡ 700.000
7/02/07	103775	Crédito	₡ 200.000
7/03/07	103761	Crédito	₡ 200.000
2/05/07	220405	Crédito	₡ 400.000
4/07/07	220414	Crédito	₡ 200.000
4/07/07	220416	Crédito	₡ 1.000.000
Total en créditos			₡ 5.050.000

REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVOS
 Nombre de Proyecto: **Alternativas Sostenibles en la Comunidad de San Isidro Cerro Nara, Ubicados en la Reserva Forestal los Santos.**

Fecha del Reporte: **Del 04 de Octubre de 2006, al 04 de Julio de 2007.**

1	2	3	4	5	6	7
Categoría de presupuesto	Presupuesto aprobado	Gastos Informes	Gastos II Informes	Gastos III Informes	Gastos acumulativos	Balance
Capacitación aspectos ambientales	\$ 700.000	\$ 84.500		\$ 80708	\$ 146.304	\$ 554.692
Capacitación fondo relativo mantenimiento	\$ 645.000	\$ 445.500	\$ 187.700		\$ 643.500	
FIDEPAC	\$ 250.000	\$ 14.955			\$ 14.955	\$ 235.045
Fondo de Crédito Capitalización General	\$ 4.629.400		\$ 1.400.000	\$ 2.050.000	\$ 6.450.000	
Reforestación	\$ 750.000	\$ 388.485			\$ 388.485	\$ 363.514
Mérgenes del río	\$ 1.235.000	\$ 352.500	\$ 228.000	\$ 77780	\$ 1.052.280	\$ 181.720
Sub total	\$ 8.109.400	\$ 897.995	\$ 2.807.186		\$ 3.505.081	\$ 4.604.349
Imprevistos	\$ 150.000	\$ 3.125	\$ 3.970		\$ 2.790	\$ 160.810
TOTAL	\$ 8.259.400	\$ 901.120	\$ 2.612.856	\$ 5.188.480	\$ 8.792.359	\$ 4.765.159

Nota: Los gastos verdaderos, son las capacitaciones y mantenimiento de arboles, los créditos no son gastos, más bien crece el capital y se por eso que los números aparecen rojos, de acuerdo al presupuesto del proyecto, no es que están sobre girados, es por un capital serio, ya existente para este proyecto, denado por ahorro, (1.000.000), más lo que se a adquirido, en intereses