

**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL
PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES
ASOCIACIÓN DE MUJERES INDIGENAS BRIBRI TALAMANCA**

**PROYECTO COMERCIALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
FÁBRICA DE CHCOLATE ORGANICO**

SEGUNDO INFORME DE AVANCE

JULIO- 2006- FEBRERO 2007

**Damaris Canales Cabraca
Consultor**

1. ANTECEDENTES

Numero de proyecto: COS/ 05/40

Título: Comercialización y Acondicionamiento para la Fabricación de Chocolate Orgánico en la Comunidad Indígena Bribri.

Organización: Asociación de mujeres indígena Bribri de Talamanca (ACOMUITA).

Director del Proyecto o Responsable: Faustina Torres Torres

Dirección de la organización: Shiroles, Oficina Comunal de ACOMUITA.

Ubicación del Proyecto: Shiroles Talamanca (COSTA RICA)

Fecha de inicio y finalización del Proyecto (como se propuso originalmente): 01 Febrero de 2006

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación:

Periodo que cubre el reporte: 1 julio 2006 – 20 febrero 2007

| Solicitud de desembolso | Moneda local en ¢ |
|---|--------------------------|
| Monto de la donación | \$22,150,00 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢3853842,5 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¿ |
| Balance | ¿ |
| Desembolso Solicitado al PPD | ¿ |
| | |

Informe hecho por:

Nombre: Damaris Canales Cabraca y (Javier Méndez Blanco facilitador técnico)

Cargo: Coordinadora del proyecto

Firma _____

Fecha: 19/02/07

Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:

| Fuente | Tipo (en efectivo o especie) | Monto. \$US | |
|----------|------------------------------|--------------|---------------|
| | | Moneda local | Equival. \$US |
| FONAFIFO | EFFECTIVO | | 13.200.00 |
| TNC | EFFECTIVO | | 8.000.00 |
| CBTC | EFFECTIVO | | 900.00 |
| CBTC | EFFECTIVO (DESCUENTO) | | 600.00 |

1. Avance en la ejecución de las actividades del proyecto en este periodo:

Actividades realizadas:

De acuerdo al objetivo 1 del proyecto se ha logrado ejecutar las siguientes actividades.

- Compra de materiales. Con relación a esta actividad hemos realizado las cotizaciones y la compra del mismo en un 95 %.
- Cotización y contratación de maestro de obra.
- Renovación de los permisos.

De acuerdo al objetivo 2 del proyecto, se ha logrado ejecutar la mayoría de las actividades, excepto dos que depende de la terminación de la fábrica de chocolate.

De acuerdo al objetivo 3 del proyecto se ha logrado ejecutar las siguientes actividades.

- Se realizaron los talleres en administración, contabilidad y finanzas.(se cumplió con estas capacitaciones).
- Búsqueda de contactos para colocar productos. Hemos realizado giras de contactos en la zona costera con el propósito de colocar nuestros productos, hasta la fecha contamos con 2

supermercados, 7 Hoteles Restaurante, Subvenir del CATIE, donde estamos poniendo los productos derivados de cacao. Con el objetivo de promocionar cada vez mas e incrementar la demanda en el futuro.

- Nuevos contactos en el sector Capitalino: Tienda del Museo del Oro, Café COPEDOTA, Tienda del Teatro Nacional, Cafeteando. Hasta la fecha se ha enviado productos como prueba inicial. Existe un 80% de probabilidades en poner nuestros productos permanentemente en los lugares ya mencionados.
- Bases de datos de clientes. ACOMUTIA cuenta con una base de clientes de la zona, sin embargo en el proceso de proyecto pretendemos fortalecer esta base de datos.
- Ventas de productos. Las ventas se están realizando a nivel de las comunidades en las escuelas, colegios, pulperías, ferias de productos orgánicos, (Ej. En el CATIE), y en los supermercados y hoteles que mencionamos anteriormente.
- Se cuenta con dos nuevas presentaciones de productos de chocolate.

De acuerdo al objetivo 4 del proyecto se ha logrado ejecutar las siguientes actividades.

2. Actividades que aun no se cumplen:

- Acondicionamiento de instalaciones para la fábrica de chocolate. Una vez terminada la construcción.
- Instalación de museo Tsiro.
- Se realizan tres cotizaciones de la instrumentación básica necesaria.
- Compra de la instrumentación.
- Charla para el buen mantenimiento de equipos, su uso y seguridad e higiene laboral
- Gestión de solicitud ante FONAFIFO.
- Plan de manejo de SAF.
- Contratación de regente CBTC, Inscripción de contrato de regencia ante el colegio de ingeniero agrónomo.
- Selección de especies adecuadas a las condiciones de Talamanca.
- Siembra de árboles.

3. Logros del proyecto a la fecha, basado en los indicadores del plan de trabajo del proyecto:

(Considere como “logros” todos aquellos resultados derivados de la ejecución de las actividades, así como los no previstos).

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:

Las actividades 1.5, 2.1, 2.3, 3.5, se realizarán una vez concluya la construcción de la fábrica de chocolate.

Nota: Relacionada con el componente 5.

En el momento que se inicia el proceso de contactos para desarrollar el objetivo cinco contemplado en el plan de trabajo. “Sistema Agroforestal para dar un mejor uso de las áreas productivas mejorando la cobertura forestal y sometidas en PSA, en la modalidad de SAF. Surge malas informaciones por parte de personas no indígenas interesados en nuestras tierras, por lo que alzan una polémica denigrante a la ADITIBRI. Relacionado con los PSA en este territorio. Para la clarificación de esta situación la ADITIBRI está en proceso de desmentir estas calumnias y coordinación con las entidades correspondientes, FONAFIFO CBTC. Una vez clarificada la situación retomaremos este objetivo.

5. Como se piensa abordar estos problemas o dificultades:

Con relación a las actividades 1.5, 2.1, 2.3, 3.5 lo estaríamos solucionando una vez este terminada la construcción de la fábrica de chocolate.

En búsqueda de solución a las dificultades que se presento para la ejecución de las actividades del objetivo cinco, se realizará una reunión con dirigentes de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Bribri (ADITIBRI), FONAFIFO y CBTC con el objetivo de coordinar y definir la estrategia de implementación, esta reunión se realizará antes que finalice el mes de febrero.

6. Información adicional:

- Para la elaboración del croquis o plano coordinamos con el Centro Nacional de Ciencias y Tecnologías de Alimentos (CITA), producto de ello se obtuvo las recomendaciones técnicas para la elaboración del plano. Luego solicitamos el apoyo a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Para la confección de dicho plano.
- La coordinadora de área de producción y de promoción recibieron capacitación en tecnologías de información y comunicación. Una capacitación en mercadeo y comercialización. Seguimiento a la capacitación en gestión empresarial mediante uso de herramientas administrativas, calidad, productividad y mercadeo, éste inició en enero de 2007 y concluye en marzo del mismo año. Impartido por el Ministerio de Economía Industrial y Comercio (MEIC).
- El área de producción y de promoción recibieron capacitación de Emprendedurismo, en el cual se desarrollaron los temas de: mercadeo, gestión empresarial, administración de pequeñas empresas, FODA de la pequeña empresa. Impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
- La Junta directiva y el personal de COMUITA reciben capacitación en Liderazgo Moral Centro de Liderazgo (ACEM)

- ACOMUITA realizó un encuentro cultural con kékēpas (abuelas buelos) y productor@s indígenas. Con el propósito de tener información y opiniones de los productor@s para el fortalecimiento productivo del cacao, relación de de la mujer cacao y cultura, importancia espiritual y alimenticio, como también su comercialización actual y futura. En este encuentro participaron 40 productor@s de ocho comunidades Bribris. (Kachabli, Corbita, Watsi, Amubri, Shiroles, Katsi, Duriñak, Sulětcho).
- Se realizo un taller con asociadas de ACOMUITA y no asociadas de las comunidades de Durulpe, Katsi, con el objetivo de informar de las actividades que se realizan en materia de producción del cacao. Producto de ello se ve la necesidad de capacitación en asistencia técnica para el manejo del cacao. Fortalecer la forma tradicional de trabajar mediante las juntas de trabajos para un desarrollo productivo, económico, sociocultural y ambiental. Como respuesta a las necesidades de los productor@s ACOMUITA implementará un pequeño proyecto con sus asociadas y no asociadas de las comunidades.

7. Solicitud de Asistencia Técnica adicional (si la hay):

Para la elaboración de los informes contamos con el apoyo técnico de Javier Méndez Blanco. Recibimos asesoría técnica en el uso y manejo de Internet, contabilidad Básica, administración, comercialización, planificación y calidad.

8. Solicitud de revisión en la duración o actividades del proyecto (si la hay):

(Aquí puede plantear modificaciones tanto en actividades como en presupuesto del proyecto).

9. Solicitud para la revisión del presupuesto (si la hay):

Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:

Ejemplo:

| Categoría de presupuesto | Monto aprobado | Modificación propuesta |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| A. Materiales | | |
| B. Equipo | | |
| C. Mano de Obra | | |
| D. Seguimiento / Evaluación | | |
| E. Imprevistos (2%) | | |
| TOTAL | | |

Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al convenio firmado con la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas- UNOPS.