

OK: *[Signature]*
 aprobado informe
 Narrativo y Financiero

**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
 FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL
 PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES**

III INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

ANTECEDENTES

Numero de proyecto: COS/05/48

TITULO: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGANICOS A TRAVES DE FERIAS LOCALES Y OTROS ESPACIOS EN LA REGION.
 Organizaciòn: Uniòn de Productores Agrícolas de Coto Brus.

Director del Proyecto o Responsable: Juan Prendas Saborio

Direcciòn de la Organizaciòn: 100 sur y 50 al este del Hospital San Vito

Ubicaciòn del Proyecto: Pèrez Zeledòn, Coto Brus y Rio Claro.

Fecha de inicio y finalizaciòn. 01 de Febrero 2006 30 de Agosto 2007.

Periodo que cubre el reporte: 30 de junio 2007.

Solicitud de Desembolso	Colones
Monto de la Donaciòn	9.800.000,00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	9.158.270,00
Fondos gastados del PPD hasta la fecha	8.151.360,0
Balance	1.006.910,1
Desembolso solicitado al PPD.	\$2.000,00

Cofinanciamiento recibido:

Fuente	Tipo (especie o efectivo)	Monto en dolares
Aporte Productores	Especies	3.145,63
Productores	Especies	3.500,00
Productores	Especies	12.500,00

Informe hecho por:
 Juan Prendas Saborio
 Secretario General

[Signature] 5152437
 Firma
 Fecha. 30/06/2007



[Signature] 22/8/07

Reg 16/07/2007
[Signature]

Movimiento de Agricultura Orgánica del Sur (MAOSUR) - UPACOB
PROYECTO

Fortalecimiento de procesos de comercialización de
Productos orgánicos a través de ferias locales
y otros espacios en la Región
(COS 05/48) -- PPD (PNUD)

TERCER INFORME DE AVANCE

Responsables del Proyecto: Comité Regional MAOSUR (Carlos Marín, Daniel Durán, Osvaldo Calvo, Juan Carlos Prendas, Roberto Cubillo)

Organización responsable de la Administración: UPACOB (Unión de Productores Agrícolas de Coto Brus - Juan Prendas Saborío)

Ubicación del Proyecto: Región Brunca

Fecha de Inicio: Marzo 2006 Fecha de finalización: Febrero 2007

Cambios en las fechas:

INICIO: Abril 2006 FINALIZACIÓN: Agosto 2007 (recomendado por PNUD)

Período que cubre este informe: ENERO - JUNIO 2007

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESTE PERÍODO

Quinto Taller - Encuentro con los temas de:

- *Microempresa Campesina*
- *Valor Agregado*
- *Certificación Participativa*
- *Ley de Agricultura Orgánica*

(Ver Memoria en anexo de este informe)

Feria Alimentaria en La Unión de Limoncito (15 de Mayo 2007)
XXXX?

Feria Alimentaria en Escuela Ambiental de la Asociación Montaña Verde en Rivas, Pérez Zeledón (24 de marzo 2007)
(Ver minuta en anexo)

ENTREVISTAS Y ENCUESTAS CON CONSUMIDORES POTENCIALES

Durante este período se procedió a hacer análisis de los resultados de estas encuestas. En resumen podemos decir que los mismos señalan hacia un potencial altísimo de demanda de los productos orgánicos. Presentamos el mismo análisis, así como el resumen de las encuestas en anexos 1 y 2

Participación en Ferias del Agricultor (parcialmente)

En este momento, los productores que están asistiendo regularmente a las ferias son:

Carlos Naranjo, Róger González, Danilo Agüero. Todos ellos en Pérez Zeledón.

En la Feria de San Vito de Coto Brus se está trabajando fuerte para que ingresen en corto plazo Carlos Alfaro, Gerardo Acuña, María Eugenia Guillén, Virginia Días, Vilma Hernández y Teodoro Rodríguez.

Como compensación a la relativamente modesta participación en estos nichos, los productores sí han estado abriendo mercados en sus comunidades, barrios y en algunos almacenes. Ampliamos información relacionada con esta actividad en los resultados del Taller de Evaluación

INVERSIÓN EN FINCAS

Ofrecemos registro con los aportes que se han dado productores(as). Incluimos aquellos materiales, equipo menor y otros asignados en otros períodos de informe

ASOC. MONTAÑA VERDE

Ronny Cruz

Plástico, semolina y estañón

Omar Hernández

Plástico, cedazo, semolina, cal dolomita, semillas de hortalizas, tubos, madera, estañones, carbón, estañones, madera, varilla de hierro.

Oscar Mora

Bomba para agua, semolina, tubería y estañón

PASTORAL SOCIAL

Roger González

Plástico para invernadero

Carlos Naranjo

Equipo de almacenamiento de agua y riego.

Guillermo Leiva

Plástico para invernadero

Danilo Agüero

Plástico para invernadero

Gerardo Berrocal

Abono orgánico y semilla de lombriz californiana

UPACOB

Rafael Madrigal Mora

Plástico, madera, alambre, cinta de goteo, llaves, clavos y transporte

Carlos Alfaro Zúñiga
Plástico, madera, cinta de goteo, llaves, clavos y transporte

María Eugenia Guillén
Plástico, madera, alambre, cinta de goteo, semilla y transporte

Juan Carlos Prendas Guillén y Virginia Díaz Vargas
Plástico, alambre, manguera y semilla
José Hernández Hernández
Plástico, alambre, clavos y semillas

Valentín Cortez Hernández
Plástico

Juan Rodríguez
Plástico, madera, alambre, clavos semilla y transporte

Félix Lobo
Moto guadaña

Teodoro y rosa Rodríguez
Tanque, manguera, cable eléctrico, cemento, Uniones y Llaves

Francisco Rodríguez Atencio
Plástico, alambre, semilla y transporte

APROLIVI

Alberto Vásquez (Llano Bonito de Río Claro)
Plástico, herramientas, bomba de espalda, manguera.

Eliécer Arias (Llano Bonito de Río Claro)
Plástico, herramientas, bomba de espalda, manguera.

Félix Carrillo (Llano Bonito de río Claro)
Block, cemento y manguera

Gerardo Blanco (Palo Seco Puerto Jiménez)
Herramientas y plástico

Patrocinio Vargas (San Juan de Laurel)
Plástico y herramientas

Enrique Beita Elizondo (Caracol Norte, Ciudad Neily)
Plástico, cedazo, madera de cuadro, zinc y herramientas.

FICACLAP

Everardo Blanco
Zinc, manguera y alambre

Yamileth Solís

Plástico para invernadero

Manuel Barrantes

Almácigo de hortalizas, estañones, plástico para invernadero, cinta de goteo

Respecto de este componente del proyecto, debemos hacer las siguientes conclusiones:

- Los recursos son relativamente limitados para la gran cantidad de productores. Por esta razón los aportes hechos hasta el momento apenas nos permiten ir sondeando cuáles productores (as) dan la talla en la búsqueda de niveles óptimos para comercialización.
- Algunos productores no ha asumido responsablemente las metas del proyecto y ello ha contribuido a que los rendimientos de los recursos invertidos no han llegado al nivel que hubiéramos deseado. Si existiera una segunda etapa de este proyecto solamente se apoyará a quienes en realidad están demostrando un alto grado de compromiso y que aún dentro de sus limitaciones estén generando procesos de comercialización con una producción firme y ordenada.

Confección de panfleto divulgativo

Se confeccionó panfleto en el que se describe la naturaleza del proyecto, así como datos e información relacionada con nuestra organización. (ver ejemplar en anexo 5)

Taller de Evaluación

En este taller se procedió a llevar a cabo una evaluación general del proyecto con la participación de productores(as) y miembros del equipo técnico de MAOSUR.

(Ver memoria en anexo 4)

ACTIVIDADES QUE AÚN NO SE CUMPLEN:

Participación en Ferias del Agricultor (parcialmente)

La ejecución de esta actividad, que de gran manera representa uno de los objetivos más importantes y ambiciosos de este proyecto, ha resultado considerablemente compleja y no la hemos podido lograr como lo queríamos. De hecho, apenas se ha incrementado en uno, la cantidad de productores nuevos generados por este proyecto que asisten a las ferias del agricultor. Los pocos productores orgánicos que atienden este espacio no están sufriendo del todo la demanda de productos que se ha ido desarrollando. Una queja que ellos emiten es el hecho de que no cuentan con las condiciones para responder a esta demanda. Por un lado les hace falta más espacio donde sembrar y por otro es tarea difícil asegurarse la mano de obra "especializada" para este tipo de actividad.

Por otra parte, también está pendiente la adquisición y aplicación en forma de experimentación con los hongos antagonistas y entomopatógenos. Esto se ejecutará con los últimos recursos financieros, los cuales todavía no han sido

girados por el PPD

LOGROS DEL PROYECTO HASTA AHORA

LOGROS PRIMER PERÍODO

- Diagnóstico organizacional de cada una de las organizaciones representadas en el proyecto
- Incremento de los conocimientos teórico- prácticos de los y las productoras para su aplicación a las labores de producción
- Incremento en las capacidades materiales, y de infraestructura de las familias para aumento de su producción
- Apertura de espacios de socialización de los y las productoras como parte de los encuentros de capacitación e intercambio de un grupo
- Incremento de los conocimientos en materia de **extractos, microorganismos eficientes y biofertilizantes**. Estos temas han sido impartidos por el señor Olger Benavides del MAG
- Motivación de los participantes por iniciar el proceso de producción orgánica

LOGROS SEGUNDO PERÍODO

- Sondeo de mercado de las diferentes Ferias del Agricultor existentes. Esta actividad se ha hecho por medio de los mismos miembros del MAOSUR. Las encuestas se tabularon en forma básica (se sumó datos) Todavía falta hacer una sesión de revisión de la información que nos permita orientar algunos aspectos de la producción.
- Incremento en las capacidades teórico prácticas de los productores(as) Creemos que los talleres han sido un importante aporte teórico práctico para los productores. Por otra parte, la aplicación de los conocimientos en sus fincas está contribuyendo a lograr este objetivo en forma paulatina. Los aspectos más relevantes en los que se ha incrementado el conocimiento lo son: construcción del suelo para cultivo, agricultura biointensiva, preparación abonos orgánicos alternativos, aplicación de microorganismos eficientes, preparación de almácigos, combate de plagas y enfermedades en forma preventiva a través de *nutrición de la planta, alternabilidad de cultivos, control biológico*
- Incremento en las capacidades de infraestructura y materiales de las familias para la producción. Se enumeró anteriormente los aportes que se han dado a los productores(as) En informe final se dará panorama general de las infraestructuras montadas y los adelantos físicos de cada parcela o finca
- Danilo Calvo, de San Ramón Sur de Pérez Zeledón está asistiendo regularmente a la feria como *productor nuevo*...Con una producción modesta hasta el momento, pero ya con permanencia firme, el señor Agüero se ha establecido en este nicho de mercado como ejemplo y motivación para los otros productores que aún no han logrado dar ese pasó.
- Incremento en la madurez de la organización (MAOSUR) El Comité MAOSUR está desarrollando nuevas habilidades y capacidades. Por la necesidad de ajustarse a los requerimientos que demanda la dinámica misma del proyecto,

el Comité se ha visto movido a implementar nuevas alternativas de coordinación y esto está generando madurez como organización.

LOGROS TERCER PERÍODO

- Incremento en los conocimientos de los y las productoras en los temas de Microempresa Campesina y valor agregado, además de Certificación Participativa y Ley de Agricultura Orgánica (ver memoria de V Taller en anexo)
- Análisis de la información obtenida en las encuestas a consumidores potenciales. Se ha hecho reflexión de dichos resultados. En términos generales y como se explicó anteriormente, los mismos abren un panorama muy propicio para la oferta de los productos orgánicos.
- Análisis de lo que ha sido el proyecto por parte de productores(as) y equipo técnico y obtención de una serie de opiniones y conclusiones determinantes para reorientar algunos aspectos y reforzar otros del proyecto. (Ver memoria Taller de evaluación)
- Elaboración y distribución de material divulgativo (panfleto) que informa sobre lo que ha sido la experiencia. Este material puede ser usado por otras organizaciones para realizar emprendimientos similares, tomando en cuenta nuestros aciertos y desaciertos

PROBLEMAS Y DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

- Una de las limitaciones más importantes, que ya se mencionó en la memoria del taller de evaluación, lo es el hecho de que MAOSUR no cuenta con una persona que pueda asumir un seguimiento más cercano, no sólo del proyecto en sí, sino también de otras iniciativas que la organización está manejando. Esta labor ha sido asumida por los integrantes del equipo técnico de MAOSUR, con las previstas dificultades comunicación y coordinación en un área de influencia tan grande como es la Región Brunca
- Otra dificultad lo es

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se ofrecen en anexos, las memorias de talleres del período, imágenes diversas, Análisis de encuestas, etc.

**CUADRO DE REPORTE DE GASTOS ACUMULADOS:
III Informe de Avance (al 30 de JUNIO de 2007)**

**Unión de Productores Agropecuarios de Coto Brus
Proyecto COS 05/48**

Categoría de Presupuesto	Presupuesto Aprobado	Gastos I Informe de Avance	Gastos II Informe de Avance	Gastos Informe Final (III)	Gastos Acumulados	Balance
A. Capacitación	₡2.050.000,00	₡841.000,00	₡831.000,00	₡372.625,00	₡2.044.625,00	₡5.375,00
B. Materiales Inversión en Finca	₡7.100.000,00	₡1.748.770,40	₡2.225.816,00	₡1.543.512,55	₡5.518.098,95	₡1.581.901,05
C. Promulgación y Divulgación	₡350.000,00	₡0,00	₡71.970,00	₡216.666,00	₡288.636,00	₡61.364,00
D. Seguimiento/ Evaluación	₡300.000,00	₡0,00	₡0,00	₡300.000,00	₡300.000,00	₡0,00
TOTAL GENERAL	₡9.800.000,00	₡2.589.770,40	₡3.128.786,00	₡2.432.803,55	₡8.151.359,95	₡1.648.640,05

Reporte de Gastos

Proyecto COS 05/48

Para capacitación

Tercer informe de avance al 30 de junio 2007

<i>Fecha</i>	<i>N° de Factura</i>	<i>Detalle</i>	<i>Monto</i>
19/03/2007	122978	Materiales Inversion en finca	19.000,00
19/03//2007	141134	Materiales Inversion en finca	3.910,00
12/03/2007	140269	Materiales Inversion en finca	2.150,00
17/03/2007	974	Pago de Facilitadores V Taller	120.000,00
17/03/2007	973	Pago de Hospedaje V Taller	120.000,00
17/03/2007	972	Pago de Alimentacion V Taller	100.000,00
19/03/2007	215067	Pago de transporte V Taller	32.000,00
17/03/2007	21153	Fotocopias V Taller	625,00
02/03/2007	2095	Materiales Inversion en finca	9.500,00
02/03/2007	2096	Materiales Inversion en finca	16.470,00
03/02/2007	1928	Materiales Inversion en finca	9.720,00
06/02/2007	2064	Materiales Inversion en finca	15.390,00
12/02/2007	1983	Materiales Inversion en finca	48.270,00
20/04/2007	99300	Pago de Tabulacion de encuestas	66.666,00
12/06/2007	3136	Materiales Inversion en finca	83.800,00
08/06/2007	333	Compra de semillas	56.350,00
08/06/2007	191836	Transporte de Materiales	32.000,00
06/06/2007	16919	Materiales Inversion en finca	330.800,00
06/06/2007	16918	Materiales Inversion en finca	455.350,00
02/06/2007	21560	Pago de Hospedaje Taller Evaluacion	100.000,00
02/06/2007	21559	Pago de Alimentacion Taller Evaluacion	120.000,00
02/06/2007	99153	Pago de Transporte Taller Evaluacion	80.000,00
22/06/2007	10157	Elaboracion de Panfleto Informativo	150.000,00
13/06/2007	591288	Materiales Inversion en finca	64.000,00
18/06/2007	63	Materiales Inversion en finca	64.500,00
26/06/2007	1052	Materiales Inversion en finca	14.070,00
16/06/2007	25796	Materiales Inversion en finca	9.000,00
22/06/2007	986126	Materiales Inversion en finca	31.932,55
22/06/2007	25797	Materiales Inversion en finca	9.000,00
19/06/2007	94902	Materiales Inversion en finca	7.000,00
16/06/2007	25799	Materiales Inversion en finca	31.500,00
15/06/2007	10162	Materiales Inversion en finca	31.035,00
15/06/2007	15972	Materiales Inversion en finca	10.335,00
15/06/2007	591780	Materiales Inversion en finca	56.000,00
15/06/2007	1033506	Materiales Inversion en finca	12.020,00
18/06/2007	8218	Materiales Inversion en finca	54.544,00
22/06/2007	51016	Compra de carretillo / Inversión finca	11.990,00
22/06/2007	32306	Materiales Inversion en finca	53.876,00
		Total	2.432.803,55