

Movimiento de Agricultura Orgánica del Sur (MAOSUR) - UPACOB
PROYECTO
Fortalecimiento de procesos de comercialización de
productos orgánicos a través de ferias locales
y otros espacios en la Región
(COS 05/48) -- PPD (PNUD)

SEGUNDO INFORME DE AVANCE

Responsables del Proyecto: Comité Regional MAOSUR (Carlos Marín , Daniel Durán, Osvaldo Calvo, Juan Carlos Prendas, Roberto Cubillo)

Organización responsable de la Administración: UPACOB (Unión de Productores Agrícolas de Coto Brus - Juan Prendas Saborío)

Ubicación del Proyecto: Región Brunca

Fecha de Inicio: Marzo 2006 Fecha de finalización: Febrero 2007

Cambios en las fechas:

INICIO: Abril 2006 FINALIZACIÓN: Agosto 2007 (recomendado por PNUD)

Período que cubre este informe: JULIO 2006 - ENERO 2007

ACTIVIDADES EJECUTADAS (para efectos de retroalimentación, se mencionan todas las actividades ejecutadas, incluso del primer informe. Éstas últimas en letra azul para efectos de diferenciarlas de aquellas correspondientes a este segundo período)

-- Implementación de Organigrama administrativo y técnico

En varias reuniones celebradas entre febrero, marzo y abril se concretó este paso. Se definieron los lineamientos generales de la operación del proyecto.

--Taller - Encuentro de Diagnóstico Organizativo con Familias y organizaciones participantes del Proyecto (ver Memoria en anexo del primer informe)

-- Encuentro - Taller de productores(as) para la socialización e intercambio tecnológico y enfoque de los temas de:

- Administración básica de la finca y familiar
- Planificación de Producción (rotación de cultivos, siembra escalonada)
- Fertilización orgánica
- Lombricomposteras.
- Control fitosanitario

(Ver Memoria en anexo del primer Informe)

Taller Encuentro de productores(as) con los temas de:

- Agricultura Biointensiva en la producción de Hortaliza Orgánica (este tema se impartió aprovechando capacitación que recibieron Roberto Cubillo de FICOSA y Olger Benavides del MAG sobre el tema)

- Técnica de Tres Bolillos para el trasplante
- Reflexiones sobre el desarrollo del Proyecto y del Taller en particular

(Ver Memoria en anexo de este Informe)

Cuarto Taller - Encuentro con los temas de:

- *Finca Integral*.
- Agricultura Biointensiva
- Evaluación de Experiencias de las fincas
- Producción Orgánica de animales

(Ver Memoria en anexo de este informe)

Ferias Alimentarias: Durante el período de este segundo informe no se llevó a cabo estas ferias. Se planea incrementarlas para el siguiente período.

Feria Alimentaria en La Unión de Limoncito (15 de Mayo 2006)

(ver lista de participantes en anexo)

Esta Feria se llevó a cabo celebrando el Día de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores. Tradicionalmente, esta comunidad lleva cabo esta celebración, sin embargo se venía dejando de lado la participación de los productores. En esta ocasión hemos coordinado con los organizadores para complementar el evento con la *Feria Alimentaria Orgánica*.

Se llevó a cabo las siguientes actividades:

- Venta de productos (culantro, vainica, lechuga, repollo chino, cebollino, verduras)
- Música de guitarras y canciones tradicionales del pasado y creaciones propias del trío Prendas - Barrantes
- Charla sobre la importancia de la producción orgánica, la incorporación de la familia en la producción, y se entregó información escrita.

ENTREVISTAS Y ENCUESTAS CON CONSUMIDORES POTENCIALES

Se llevó a cabo encuestas a consumidores y negocios en Corredores, Pérez Zeledón y San Vito. Las mismas ya se han tabulado en forma básica y se estará haciendo análisis de los resultados en sesiones próximas de coordinación del Comité MAOSUR

Participación en Ferias del Agricultor

En este momento, los productores que están asistiendo regularmente a las ferias son:

Carlos Naranjo, Róger González, Danilo Agüero. Todos ellos en Pérez Zeledón. Los dos primeros ya desde antes de ingresar en este proyecto, ya estaban asistiendo a dichos nichos de mercado. Ellos han compartido su experiencia con los otros productores(as) del grupo para que conozcan mas fehacientemente lo que significa un compromiso como el de abrir un espacio en estas ferias.

Como compensación a la relativamente modesta participación en estos nichos, los productores sí han estado abriendo mercados en sus comunidades, barrios y en algunos almacenes. De hecho, una de las lecciones importantes de

retomar que este proyecto nos está reforzando es que para ingresar en actividades a las que no se ha estado familiarizados(as), como en este caso la comercialización directa, los pasos deben ir dándose poco a poco para “medir el terreno”, para pasar a etapas más evolucionadas cuando se haya crecido lo suficiente para satisfacer exigencias mayores en términos de variedad, volumen, regularidad.

INVERSIÓN EN FINCAS

Este componente se empezó a ejecutar desde el mes de Junio 2006.

Describimos en forma general los aportes que se ha dado a cada productor beneficiado:

Gerardo Berrocal (Las Mesas de Pejibaye, PZ): **Abono orgánico y semilla de lombriz californiana**

Danilo Agüero (San Ramón Norte de Pérez Zeledón): **Plástico para invernadero**

Róger González (Platanares de Pérez Zeledón): **Plástico para invernadero**

Guillermo Leiva (Fátima de San Pedro): **Plástico para invernadero**

Carlos Naranjo (Concepción de Platanares de Pérez Zeledón): **Equipo de almacenamiento de agua y riego.**

Omar Hernández (Pueblo Nuevo de Rivas): **Plástico, cedazo, estañón y semolina**

Oscar Mora (Rivas de Pérez Zeledón) **bomba para agua, semolina, tubería y estañón**

Ronny Cruz (Pueblo Nuevo de Rivas, PZ) **plástico, semolina y estañón**

Alberto Vásquez (Llano Bonito de Río Claro) **plástico, herramientas, bomba de espalda, manguera.**

Eliécer Arias (Llano Bonito de Río Claro) **plástico, herramientas, bomba de espalda, manguera.**

Félix Carrillo (Llano Bonito de río Claro) **block, cemento y manguera**

Gerardo Blanco (Palo Seco Puerto Jiménez) **Herramientas y plástico**

Patrocinio Vargas (San Juan de Laurel) **Plástico y herramientas**

Enrique Beita Elizondo (Caracol Norte, Ciudad Neily) **Plástico, cedazo, madera de cuadro, zinc y herramientas.**

Rafael Madrigal Mora (Coto Brus) **Plástico, madera, alambre, cinta de goteo, llaves, clavos y transporte**

Carlos Alfaro Zúñiga (Coto Brus) **Plástico, madera, cinta de goteo, llaves, clavos y transporte**

María Eugenia Guillén (Coto Brus) **Plástico, madera, alambre, cinta de goteo, semilla y transporte**

Juan Carlos Prendas Guillén y Virginia Díz Vargas (Coto Brus) **Plástico, alambre, manguera y semilla**

José Hernández Hernández (Coto Brus) **Plástico, alambre, clavos y semillas**

Valentín Cortéz Hernández (Coto Brus) **Plástico,**

Juan Rodríguez (Coto Brus) **Plástico, madera, alambre, clavos semilla y transporte**

Félix Lobo (Coto Brus) **Moto guadaña**

Teodoro y rosa Rodríguez (Coto Brus) **Tanque, manguera, cable eléctrico, cemento, Uniones y Llaves**

Francisco Rodríguez Atencio(Coto Brus) **Plástico, alambre, semilla y transporte**

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Coordinación regular del Comité MAOSUR

- **7 de marzo 2006: En UPACOB:** Taller de inducción de manejo administrativo del proyecto a cargo de Ana Isabel Carmona y Eduardo Mata para en Comité Ejecutivo de UPACOB 15 personas
- 5 de abril:** Reunión EN Casa Sinaí de Comité Regional MAOSUR y Henry Vega, Floribeth Elizondo (funcionarios del Programa Fomento a la Producción Agropecuaria Sostenible (PFPAS - BID - MAG) para ver detalles respecto al apoyo del PFPAPS para el proyecto como **contrapartida**.. En esta ocasión también nos acompañó Olger Benavides, coordinador regional de Agricultura Orgánica del MAG 8 personas
- 7 de abril:** Región de coordinación con el comité Pastoral de La Unión de limoncito para organizar la Feria Alimentaria del 15 de mayo 7 personas
- **3 DE MAYO 2006: Reunión Comité Regional MAOSUR - UPACOB - Comité Nacional Programa de Pequeñas Donaciones (PANUD).** 8 personas
En esta ocasión se compartió con el Comité Nacional sobre los avances y proyecciones del proyecto. Se evacuó una serie de consultas de los y las miembros de este comité respecto al desarrollo de la iniciativa. Y la agricultura orgánica.
- 10 de mayo:** Reunión Comité Regional MAOSUR en UPACOB: Para coordinación general del proyecto 3 personas
- 31 de mayo: Comité Regional en Casa Sinaí:** Para organizar detalles del próximo Taller Encuentro con Productores(as) del 10 y 11 de junio. 4 personas
- 4 de julio:** Reunión Comité Regional MAOSUR en Ciudad Neily para revisar asuntos diversos del comité y planear algunos detalles del III Taller Encuentro de Productores(as) 7 personas

Otras actividades (segundo período)

24 de Julio 2006.

Reunión con productores Orgánicos afiliados a UPACOB a la 1 de la tarde en la sala de reuniones de UPACOB.

Asistencia 10 productores.

Objetivo:

Organizar la presencia y participación en la Feria Agro ecológica Nacional a realizarse el 30 de Julio 2006 en San José

30 de Julio 2006.

Participación de Productores Orgánicos en la Feria Agro Ecológica Nacional en San José.

3 de Agosto 2006.

Reunión de Maosur en UPACOB a las 9 de la mañana.

Objetivo: Preparación del III Taller.

Asuntos ordinarios de MAOSUR.

30 de Agosto 2006.

Reunión de Maosur y productores, con el Comité Nacional y Dirección Ejecutiva del P.N.U.D. en UPACOB a las 10 de la mañana.

Objetivo.

Escuchar experiencias de los productores beneficiados con fondos del P.N.U.D.

31 de Agosto 2006.

Reunión con productores a la 1 de la tarde en UPACOB.

Asistencia: 15 productores (ras).

Objetivo:

Inscripción al curso del INA, sobre ambientes protegidos a iniciarse el 7 de Setiembre 2006.

20 de Septiembre 2006.

Reunión de Maosur y productores Orgánicos con el Señor Eduardo Mata funcionario del P.N.U.D.

Objetivo.

Evaluar resultados del Proyecto COS 05/48, escucha experiencias y hacer entrega del segundo desembolso.

CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE (M M).

EL Sábado 23 de Setiembre 2006, se realizó una capacitación en la parcela de Juan Prendas Saborío, sobre las virtudes en la Agricultura Orgánica del M M (Microorganismos efectivos de Montaña) y lo fácil de fabricar, a esta capacitación asistieron 15 productores (ras) de distintas comunidades del Cantón de Coto Brus.

El Ing. Olger Benavides, realiza una charla sobre la fabricación y bendiciones y uso de los M M y luego invita fotos del grupo a la práctica para la elaboración





28 de Setiembre 2006.

Reunión de MAOSUR en las oficinas de CNECOOP Palmar Norte a la 1.de la tarde.

Objetivo.

Evaluar resultados de la Feria Agro ecológica Nacional realizada el 30 de Agosto 2006.

Revisar aspectos de funcionamiento y apoyo de MAOSUR con MAOCO.

19 de Octubre 2006.

Taller regional con productores Orgánicos de la Región Brunca en UPACOB.

Objetivo: Analizar y emitir recomendaciones sobre la estrategia regional MAOCO, a presentar en la actividad de los días 30 y 31 de Octubre 2006.

3 de Enero 2007.

Reunión de MAOSUR en casa Zinaí en Pérez Zeledón.

Objetivo.

* Revisión de avance del proyecto COS 05/48.

* Trabajo ordinario de MAOSUR.

Sistematización

Ésta, ha sido asumida por el Comité MAOSUR y temporalmente ha consistido en:

- Redacción de Instrumentos diversos (encuestas, boletas de asistencia, etc)
- Grabación de Testimonios de los participantes para trascrición posterior
- Toma de fotografías
- Redacción de Memorias de Talleres

Manejo administrativo

Este componente ha estado a cargo de UPACOB.

Se está llevando un informe contable mensual como parte del procedimiento administrativo establecido en la organización. Se está llevando control de excusión de presupuesto por rubros.

ACTIVIDADES QUE AÚN NO SE CUMPLEN:

Participación en Ferias del Agricultor (parcialmente)

En este componente del proyecto, como se estableció anteriormente, no se ha avanzado sustancialmente. Sin embargo, la comercialización se ha venido focalizando con más fortaleza en los nichos de mercado más accesibles para los productores. Nos referimos al mercado de barrio y en algunos casos al abastecimiento ocasional para negocios que están intentando incursionar en la venta de productos orgánicos. Hay que reconocer que el desarrollo de infraestructura, las habilidades para la planificación de siembra, las posibilidades de transporte de los productos y otros factores, no son todavía ideales para permitir a los productores mantener una presencia regular en las ferias del agricultor. Además de que la mayoría de ellos/ellas están orientando su producción primordialmente a abastecer las necesidades alimentarias de las familias.

V Encuentro - Taller sobre: Introducción de Valor Agregado y Microempresa Campesina

Este Taller no se ha realizado debido a que forma parte de etapa siguiente del proyecto. Se planea que se ejecute el 17 y 18 de marzo 2007 en Rivas de Pérez Zeledón

Ferias Alimentarias

Se está programado las siguientes:

- 24 de marzo en **Rivas de Pérez Zeledón**
- 15 de mayo 2007 en San Isidro de La Unión de Coto Brus

Confección de panfleto divulgativo

Se está programando para el siguiente período. Se estará recogiendo información y en sesiones futuras del Comité MAOSUR se estará abordando el diseño de este material

Taller de Evaluación

Esta actividad se programa para el final del proyecto. En este informe se estará incluyendo solicitud de modificación de presupuesto para ampliar la disponibilidad financiera para la misma.

LOGROS DEL PROYECTO HASTA AHORA

(se enlistan **en azul** los logros alcanzados que ya se incluyeron en **primer informe**)

- Diagnóstico organizacional de cada una de las organizaciones representadas en el proyecto
- Incremento de los conocimientos teórico- prácticos de los y las productoras para su aplicación a las labores de producción
- Incremento en las capacidades materiales, y de infraestructura de las familias para aumento de su producción

- Apertura de espacios de socialización de los y las productoras como parte de los encuentros de capacitación e intercambio de un grupo
- Incremento de los conocimientos en materia de *extractos, microorganismos eficientes y biofertilizantes*. Estos temas han sido impartidos por el señor Olger Benavides del MAG
- Motivación de los participantes por iniciar el proceso de producción orgánica

LOGROS EN SEGUNDO PERÍODO

- **Sondeo de mercado de las diferentes Ferias del Agricultor existentes.** Esta actividad se ha hecho por medio de los mismos miembros del MAOSUR. Las encuestas se tabularon en forma básica (se sumó datos) Todavía falta hacer una sesión de revisión de la información que nos permita orientar algunos aspectos de la producción.
- **Incremento en las capacidades teórico prácticas de los productores(as)** Creemos que los talleres han sido un importante aporte teórico práctico para los productores. Por otra parte, la aplicación de los conocimientos en sus fincas está contribuyendo a lograr este objetivo en forma paulatina. Los aspectos más relevantes en los que se ha incrementado el conocimiento lo son: **construcción del suelo para cultivo, agricultura biointensiva, preparación abonos orgánicos alternativos, aplicación de microorganismos eficientes, preparación de almácigos, combate de plagas y enfermedades en forma preventiva a través de *nutrición de la planta, alternabilidad de cultivos, control biológico***
- **Incremento en las capacidades de infraestructura y materiales de las familias para la producción.** Se enumeró anteriormente los aportes que se han dado a los productores(as) En informe final se dará panorama general de las infraestructuras montadas y los adelantos físicos de cada parcela o finca
- **Danilo Calvo, de San Ramón Sur de Pérez Zeledón está asistiendo regularmente a la feria como *productor nuevo*...**Con una producción modesta hasta el momento, pero ya con permanencia firme, el señor Agüero se ha establecido en este nicho de mercado como ejemplo y motivación para los otros productores que aún no han logrado dar ese paso.
- **Incremento en la madurez de la organización (MAOSUR)** El Comité MAOSUR está desarrollando nuevas habilidades y capacidades. Por la necesidad de ajustarse a los requerimientos que demanda la dinámica misma del proyecto, el Comité se ha visto movido a implementar nuevas alternativas de coordinación y esto está generando madurez como organización.

PROBLEMAS Y DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

En términos generales, el proyecto se ha venido desarrollando dentro de los parámetros que se habían establecido, sin embargo han surgido algunas inconveniencias no previstas que de alguna manera han generado atrasos:

- El señor Carlos Marín, miembro del Comité MAOSUR en representación del Fideicomiso Comunal La Amistad y la Asociación Montaña Verde, fue retirado de su participación en dicho comité por las jerarquías del Fideicomiso en mención, aduciendo el hecho de que este señor estaba dedicando en MAOSUR tiempo de trabajo a actividades no necesariamente relacionadas con la dinámica de su labor. Por esta razón, su participación en labores de elaboración de informes y sistematización del presente proyecto se vio truncada, quedando estas tareas a cargo de compañeros que no estaban familiarizados con las mismas. Un resultado de ellos fue que el segundo informe (primera versión del presente documento) no se confeccionó siguiendo las pautas establecidas en los formatos que el PPD utiliza. Dicho documento fue rechazado en su primer presentación y esto ha generado un incumplimiento en la fecha prevista de presentación y el en el seguimiento del proyecto. El PPD nos ha dado la posibilidad de corregir este asunto para continuar con el proyecto
- La inserción de los productores en las ferias del agricultor no ha sido lo oportuna que se esperaba. Aunque como se explicó atrás, esto obedece a la tendencia natural en procesos de esta naturaleza en los que los avances deben irse dando en la medida en que la organización y la misma familia madura las respectivas etapas para entrar en las subsiguientes. No sentimos que estemos por debajo de nuestras expectativas ni tampoco de nuestra capacidad de respuesta, pero sí reconocemos que quizá fuimos muy ambiciosos en este objetivo, considerando lo complejo de trabajar en una región tan grande.
- Definitivamente ha sido una limitación fuerte el no contar con una persona que coordine los diferentes aspectos técnicos del proyecto y que además reciba remuneración para esta labor. El Comité MAOSUR ha hecho su mayor esfuerzo en esta coordinación, sin embargo, los múltiples compromisos de sus miembros han contribuido a hacer esta labor realmente difícil. Esta limitante no ha sido solucionada del todo. Se ha llegado al acuerdo de cambiar las reuniones para días sábados, de manera que las mismas no generen un inconveniente a aquellos miembros del comité que no tienen el aval de sus organizaciones de invertir tiempo de trabajo a dicha coordinación. De esta manera se espera solucionar en parte este problema, sin embargo estará significando un sacrificio para la dinámica personal de los miembros en materia de tiempo personal.
- **Algunos problemas concretos de producción:**
 - El Culantro ha tenido ataque de mosca o palomilla blanca que produce una especie de quema en las hojas. Se ha solucionado con la aplicación de agua de azúcar en forma foliar. Aparentemente el azúcar no le gusta a este insecto...
 - En el tomate... “los pájaros son tan finos que se comen solo los grandes” dice Calucha... Se está tratando con ofrecerle a los pájaros banano y otras frutas “en forma gratuita” para que consuman estas y le den tregua al tomate
 - El riego no es suficiente cuando se usa aspersion, debido a lo duro del verano. Se empezará a usar cinta de goteo, de manera que el agua disponible vaya donde más se solicita: el suelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se ofrecen en anexo, las memorias de talleres del período, imágenes diversas, presupuesto con cambios solicitados, etc.

SOLICITUD DE ASISTENCIA TECNICA ADICIONAL

No se requiere temporalmente

SOLICITUD DE REVISIÓN EN LA DURACIÓN O ACTIVIDADES DEL PROYECTO

No se requiere temporalmente

SOLICITUD PARA LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO

El Comité MAOSUR está solicitando formalmente al PPD que se modifique el presupuesto para este proyecto de la siguiente forma:

Reducir en 200,000 colones (doscientos mil colones) el monto para el rubro de ***Materiales para inversiones en fincas*** y asignar esa cantidad al ***taller final de Evaluación***, el cual actualmente dispone de únicamente 100,000 colones (cien mil colones) El monto incrementado en esta actividad se usará en gastos de transporte, hospedaje y alimentación (ver presupuesto actualizado con base a esta solicitud)

III. PRESUPUESTO

CATEGORIAS DE PRESUPUESTO	MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM (A)	CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN (B)	CONTRAPARTIDA DE GOBIERNO/ENTES DONANTES (C)	TOTAL A+B+C
<p>A- CAPACITACION</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Facilitadores, alimentación, hospedaje, materiales y transporte -- Instructores y asesoría técnica --Tiempo de participantes en actividades diversas (encuentros, talleres) 	<p>2.050,000.00</p>	<p>2.000.000.00</p>	<p>3.000,000.00 (PFPAS - MAG)</p>	<p>2.050,000.00</p> <p>3.000,000.00</p> <p>2.000,000.00</p>
<p>B. EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso de computadoras, teléfonos, etc. para diseño de esta propuesta - Uso de 3 Vehículos (FICOSA, FICACLAP, Pastoral Social) - Cámaras fotográficas de FICACLAP Y FICOSA 		<p>500,000.00</p> <p>1.500,000.00</p> <p>250,000.00</p>		<p>500,000.00</p> <p>1.500,000.00</p> <p>250,000.00</p>
<p>C. MATERIALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiales para inversiones en las fincas (Ver detalle en tabla anexa) 	<p>7.100,000.00</p>			<p>7.300,000.00</p>

D. PERSONAL / MANO DE OBRA) - Tiempo dedicado a labores administrativas y elaboración de Informes para PNUD (aportado por UPACOB) - Tiempo de coordinación de miembros de Comité Regional MAOSUR - Mano de obra para construcción de obras en las fincas		240,000.00 1.000,000.00 1.300,000.00		240,000.00 1.000,000.00 1.300,000.00
E. ASISTENCIA TECNICA - Contratación de Técnicos para orientar a los productores(as) en sus <i>inversiones</i> - Apoyo en asistencia técnica en materia de <i>certificación</i>			2.000,000.00 1.500,000.00	2.000,000.00 1.500,000.00
F. PROMOCION/ DIVULGACION - Confección de panfleto divulgativo - Pago de gastos de operación a actividades de estudio de mercado y promoción	150,000.00 200,000.00			150,000.00 200,000.00
G. SEGUIMIENTO/ EVALUACION - Taller de evaluación final --- Alimentación --- Transporte --- Hospedaje --- Local --- Facilitadores(as)	120,000.00 80,000.00 100,000.00 ---	50,000.00	500,000.00	120,000.00 130,000.00 100,000.00 500,000.00
TOTAL	9.800,000.00*	6.840,000.00	7.000,000.00	23.640,000.00

* Se prevé tipo de cambio proyectado a razón de 490 colones por US \$1.00 para un monto de \$20,000