OK: Aprobado informe narrativo y financiero.

Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe: Primero

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/DT/12/49

Título: Prácticas agro-conservacionistas y sistemas silvopastoriles en la comunidad de Desmonte.

Organización: Asociación de Desarrollo Integral de Desmonte de San Mateo, Alajuela.

Director del Proyecto o Responsable: Rafael Angel Serrano Prado.

Dirección de la Organización: Salón Comunal de Desmonte

Teléfono: 24287444/ 88345662 Fax: correo-electrónico: serrapra@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto 08-11-2012 30-04-2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: *08-11-2012 al 30-04-2013*

N° de Beneficiarios:	Hombres: 16	Mujeres: 4

Solicitud de desembolso	Colones/$
Monto de la donación	$ 25000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 6,157.500
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 0
Balance	¢ 6,157.500
Desembolso Solicitado al PPD	$ 10.000

Informe hecho por:

Nombre:	Carlos Edo. Barboza Gómez y Rafael Serrano Prado	
Cargo:	Persona contacto	Presidente
Firma:		
Fecha:	30-04-2013	

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: EDUARDO MATA Cargo: C.N.

Firma: Eduardo J. Mata M. Fecha revisado: 6-8-2013