Anexo C (continuación)
Plantilla Para Verificar Progreso

	Fecha:
	16 de Noviembre del 2012

	De:
	Eduardo Mata Montero

	A:
	Yoriko Yasukawa, Representante Residente PNUD

	Copia:
	Kifah Sasa, Oficial de Ambiente, PNUD

	Asunto:
	Informe de Avance del Proyecto



	Número de Proyecto:
	COS/SGP/FSP/OP5/BD/12-06

	Titulo del Proyecto:
	Promoción del Turismo Rural Comunitario para el Desarrollo Ambiental en Quebradas de Pérez Zeledón

	Organización:
	Asociación Quebradeña de Artesanos (AQUA)

	Persona Contacto:
	Róger Leiva Calderón

	Monto de la donación $:
	$ 20.000.00

	Fecha de inicio del proyecto
Informe Número:
	29 de Febrero del 2012
Primer Informe de Avance



Progreso:

A. Resumen del estado de avance del Proyecto.

	El proyecto muestra buen avance y se desarrolla de acuerdo a lo planificado por el grupo.  La información contable y financiera está muy bien llevada, con ampos separados para las facturas, para comunicaciones con el PPD, auxiliares para el manejo de la caja chica, auxiliares para la contrapartida y facturas.  Se revisó la contrapartida aportada al momento y la misma está bien documentada.
  



B. Actividades planeadas.

	 Las actividades principales del proyecto se enfocan en desarrollar diagnósticos sencillos de condiciones actuales de la comunidad en cuanto a recursos naturales (flora, fauna, mineral, relieve), histórico-cultural, arqueológico, tradiciones y costumbres, como base previa para rescatarlos, protegerlos y acondicionarlos para la observación de las personas de la comunidad y visitantes, con un carácter de protección y conservación de estos recursos. 

De interés especial es la protección de la nutria de río que aparece en las márgenes del río Quebradas. También se desarrollarán actividades de ornato y limpieza  en la vía principal, con el objeto de hacer agradable el ambiente comunal.





C. Actividades ejecutadas.

	1- Diagnóstico de condiciones actuales de Quebradas.
2- 
3- Desarrollo de una circular escrita para motivar a la gente mantener la comunidad  limpia.
4- 
5- Ubicación de rotulación conservacionista. 
6- 
7- Desarrollo de un vivero ornamental
8- Siembra de hortensias en los frentes de las viviendas a lo largo de la vía pública
9- Diagnóstico de elementos naturales actuales.
10- Investigación de la nutria de río, en ejecución.
11- Diseño de programa de trabajo.
12- Panfletos y boletines informativos (elaborado 1 y el segundo en borrador)
13- Diagnóstico de la capacidad artesanal actual en   Quebradas.
14- 
15- 
16- 
17- 
18- Ubicar un terreno disponible para el establecimiento de una carpa –local que funcione como centro de reuniones, capacitaciones y venta de productos artesanales y manualidades de la comunidad.
19- Adquisición de la Carpa de 6 x 9 metros (54 m2)
20- Adquisición de equipo básico: 6 mesas plegables, 25 sillas plegables, un banner de la organización y una carreta para traslado de los materiales y equipo.



D. Actividades por concluir en próximo periodo. 

	
El grupo está muy activo y motivados en todas las actividades que realizan.  Se han integrado nuevas personas a la organización producto de la campaña de concientización llevada a cabo en la comunidad.

Entre las principales actividades pendientes se tienen:

· Diseño y organización de las mejoras en la comunidad.
· Organizar campaña de limpieza comunal.
· Restablecer la decoración actual de la pintura  en 6 rocas a lo largo de la ruta.
· Desarrollo de panfletos y boletines informativos para dar a conocer a la comunidad el proyecto.
· Diagnóstico de la capacidad artesanal actual en   Quebradas.
· Programación de 4 talleres de capacitación.
· Organización de 3 exposiciones y ventas de artesanía local.
· Suministro de necesidades básicas de equipo y herramientas para las asociadas emprendedoras: 
Una prensa para papel reciclado, una máquina plana industrial para costura, un motor tool Dremel, una caladora de mesa,  grabador de vidrio Dremel,  una sierra ingleteadora, una pulidora de vidrio y  una lijadora de mesa.





E.  Experiencias, lecciones aprendidas y dificultades en este periodo

	
Tuvieron un poco de atraso en el arranque por dificultades en el depósito del cheque que se les giró y en la apertura de la cuenta corriente para el proyecto.  Se da muy buena participación comunal y se ha visto con buenos ojos en la comunidad, la forma en que se comunican las actividades y resultados del proyecto a nivel de toda la población.  También se están integrando a la organización personas jóvenes de la comunidad.

























F. Fotos  de las actividades
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