
Anexo C
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Numero de Informe:	  #1

Número de Proyecto: 	COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/06
Título:  PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL EN QUEBRADAS DE PÉREZ ZELEDÓN.

Organización:   ASOCIACIÓN QUEBRADEÑA DE ARTESANOS (AQUA)

Director del Proyecto o Responsable:  ROGER LEIVA CALDERÓN
Dirección de la Organización:	         ROGER LEIVA CALDERÓN

Teléfono: 2771-0198	Fax:	2771-0198		correo-electrónico: rogerleivac@hotmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) 
 Inicio: 29-02-2012   Finaliza: 31-01- 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 29/02/2012  al  30/10/2012.
	N° de Beneficiarios:  42
	Hombres:   06
	Mujeres:  36



	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$      19 023,00

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢4 746 940,10

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢2 550 042,55

	Balance
	¢2 196 897,55

	Desembolso Solicitado al PPD
	$        6 488,50


Informe hecho por:
Nombre:  Roger Leiva Calderón
Cargo:       Presidente Asociación Quebradeña de Artesanos

Firma:     
Fecha:       30 octubre de 2012.

 (
Para uso del 
PPD
:
Fecha Recibido: __________________________
_
Revisado por: 
_________________________
____
    
Ca
rgo: _____________________________
  
F
irma: ___________________________________
   
Fecha revisado:
 
_____________________    
)


I.  Informe Narrativo 

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales 
        Objetivo General:
-Promocionar el Turismo Rural en Quebradas como medio de mejoramiento socioeconómico para la comunidad, en el entorno de la conservación y protección del Río Quebradas como fuente de agua potable.
Objetivos Específicos:
-Embellecer las orillas de la vía principal del Centro de la comunidad de Quebradas, promoviendo mejoras en las condiciones del ornato y limpieza para hacer agradable la permanencia y visitación al lugar.
-Identificar la presencia de la especie “nutria” en la cuenca del Río Quebradas, como signo de limpieza para su protección y conservación y resaltar los demás valores naturales del entorno comunal como riqueza eco-turística.
-Mejorar las habilidades de las  socias y socios de AQUA, en cuanto a calidad y mercadeo de sus productos artesanías y manualidades, con sentido ecológico y de protección ambiental, mediante la capacitación específica y talleres.
-Acondicionar la infraestructura básica que requiere la organización AQUA,  para que sus miembros desarrollen y comercialicen sus productos artesanales con calidad en condiciones aceptables para una clientela eco-turística.


	    2. Actividades Planificadas
     1-Diagnóstico de condiciones actuales.
2- Diseño y organización de las mejoras.
3- Desarrollo de una circular escrita para motivar a la gente mantener la comunidad  limpia.
4 - Organizar campaña de limpieza comunal.
    5- Ubicar rotulación conservacionista. 
    6- Restablecer la decoración actual de la pintura   en 6 rocas a lo largo de la ruta.
    7- Desarrollo de un vivero ornamental
    8- Siembra de hortensias en los frentes de las   viviendas a lo largo de la vía pública.
    9-Diagnóstico de elementos naturales actuales.
    10-Investigación y registro de recursos naturales disponibles, principalmente la nutria de río.
11-Diseño de programa de trabajo.
     12-Desarrollo de panfletos y boletines informativos para dar a conocer a la comunidad el proyecto.
     13-Diagnóstico de la capacidad artesanal actual en   Quebradas.
14-Programación de 4 talleres de capacitación.
    15-Organización de 3 exposiciones y ventas de artesanía local.
    16- Suministro de necesidades básicas de equipo y herramientas para las asociadas emprendedoras: 
    Una prensa para papel reciclado, una máquina plana industrial para costura, un motor tool Dremel, una caladora de mesa, grabador de vidrio Dremel,  una sierra ingleteadora, una pulidora de vidrio y  una lijadora de mesa.
17-Ubicar un terreno disponible para el establecimiento de una carpa –local que funcione como centro de reuniones, capacitaciones y venta de productos artesanales y manualidades de la comunidad.
18- Adquisición de la Carpa de 6 x 9 metros (54 m2)
     19- Adquisición de equipo básico: 6 mesas plegables, 25 sillas plegables, un banner de la organización y una carreta para traslado de los materiales y equipo.
	3. Actividades realizadas:
Detalle de las actividades realizadas a la fecha.
1-Se elaboró y compiló un diagnóstico de la comunidad.
2-
3-Se elaboró y distribuyó una circular a la comunidad.
4-
5-Se elaboraron e instalaron 6 rótulos a la orilla de la vía pública principal.
6-

7-Se implementó y desarrolla un vivero ornamental con 800 plantas en desarrollo a la fecha.  (Meta 1000).
8-Se han sembrado 100 hortensias frente a la vía pública principal de la comunidad y orilla del río.
9-Se sistematizó en documento, los principales elementos naturales con que cuenta la comunidad.
10-Se contrató a un Biólogo para que haga una investigación sobre la presencia de la nutria de río en el entorno comunal para desarrollar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012.
11-Se lleva a cabo el programa de trabajo conforme se indica en el Anexo A del memorando.
12-Se ha elaborado y distribuido en la comunidad un boletín informativo del proyecto, con una edición de 200 ejemplares.
13-Se investiga la capacidad artesanal del lugar.
14-Se ha programado un taller de inducción a asociadas y vecinos de la comunidad, sobre motivación, autoestima y principios de pintura.
15-Se realizó charla y venta de artesanías a 20 extranjeras del grupo “Women Club P.Z.”, el 9 de octubre del 2012.
16-
17-Se establece convenio para ocupar terreno en calidad de préstamo para ubicar temporalmente el toldo para capacitaciones y talleres.
18-Se ha adquirido una carpa de 6X9 metros cuadrados que se utiliza  para centro de reuniones, capacitaciones, exposiciones y ventas de artesanías.
19-Se compró 6 mesas y 25 sillas plegables para equipar el toldo que sirve para el desarrollo de actividades de la organización.

	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 
El principal problema para implementar el proyecto es el tiempo de atraso entre el inicio de las actividades y el recibo del primer desembolso.  Además tuvimos problemas con el depósito del Cheque de ese primer desembolso en la cuenta que disponíamos en CoopeAlianza R.L. la cual no lo aceptó por condiciones de trámites financieros con la entidad bancaria que emitía el pago.  Fue necesario la apertura de una nueva cuenta corriente exclusiva para el Proyecto en el Banco de Costa Rica, la cual se abrió con ¢50 000,oo de nuestra Organización y el Cheque del primer desembolso.  Se registraron las firmas mancomunadas de dos miembros de la Junta Directiva de tres registradas. Anteriormente, la falta de experiencia de planificación y redacción de documentos del proyecto, fue una dificultad que superamos en correcciones mediante la capacitación que nos suministró la Oficina Coordinadora del PNUD.


	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 

a) Listado de  condiciones actuales del paisaje de la comunidad. Qué tenemos como atractivos turísticos y en qué estado de desarrollo se encuentran.
-Solo listado de condiciones (33% ejecutado)
b) Documento del plan de diseño de rotulación comunal. Rótulos con mensajes ecológicos  y las riquezas naturales del lugar específico.
-Componente ejecutado en un 100%.
c) Bitácora de circulares enviadas. Con el envío programado de 4 circulares y 3 boletines informativos sobre el proyecto, sus objetivos y desarrollo del mismo.
-Enviado una circular y distribuido un boletín. Se lleva un ampo con la información.
d) Documentación de resultados de campaña de limpieza. Identificando las mejoras logradas en cuanto a la recolección de materiales de reciclaje y otros.
-Pendiente.
e) Completar el proyecto de rotulación, rocas decoradas,  mensajes conservacionistas y ornato con plantas ornamentales a la largo de la vía pública.  Específicamente, el proyecto incluye la siembra de 1000 plantas del arbusto “ hortensia” cómo planta identificadora en todas las casas que se encuentran a la orilla de la vía principal desde la Plaza de Deportes hasta el Puente de la Pizota. Además, contempla la colocación de 6 rótulos más con identificación de valores naturales, culturales y mensajes ecológicos en la vía principal de la comunidad, y la decoración de piedras grandes que sobresalen a lo largo de la vía con motivos de flora y fauna que es posible observar desde el punto donde se encuentra la roca, haciendo con todo esto una ruta panorámica, enriqueciendo el paisaje  y resaltando los atractivos eco turísticos de la comunidad.
-Rotulación ecológica ubicada (100%), Ornato comunal (10%), decoración de piedras (0%)
f) Listado de recursos naturales disponibles en la comunidad, tomando como prioridad la investigación de la presencia y condición de la especie de la nutria de río presente en la cuenca del Río Quebradas, ya que ésta solo vive en aguas limpias y este sería un gran impulso como atractivo comunal. Además, de identificar otras especies de flora y fauna que habitan en la zona e identificar los lugares de avistamiento como promotor del turismo eco-rural que buscamos.
-En proceso, se realiza investigación de la Nutria en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2012.
-Se contrató un especialista biólogo para el estudio o investigación.
g) Documentación del plan de trabajo realizado por medio de una bitácora con los detalles pertinentes.
-Se lleva documentación de ejecución de los componentes del proyecto.
h) Observación de 6 rocas decoradas con motivos ecológicos de la zona a lo largo de la ruta que va desde la Plaza de Deportes hasta el Puente la Pizota.
-Pendiente, para la época seca (0%)
i) Documentación de 4 circulares y 3 boletines informativos entregados a la comunidad.
-Se elaboró y distribuyó una circular y un boletín para la comunidad. (33% ejecutado).
j) Inventario de artesanos activos en la comunidad
-Se investigó y enlistó el número de personas que realizan alguna actividad artesanal en la comunidad.
k) Carpa-Local funcionando para charlas, talleres, capacitaciones, ventas de artesanías, difusión del proyecto y el desarrollo de sus etapas y organización de ferias y exposiciones locales con enfoque cultural.
-Se compró una carpa (toldo de 6 metros X 9 metros). (Realizadas 3 actividades a la fecha, utilizando dicho toldo.)
l) Ejecución de 4 talleres enfocados en la mejora de las habilidades y técnicas artesanales de los miembros de AQUA y la comunidad.
-Pendiente, solo se ha realizado un taller de inducción para las próximas capacitaciones.
A saber: Taller de definición de habilidades y técnicas individuales.
Taller de Mercadeo, ventas y servicio al cliente.
Capacitación con enfoque en la mejora de la técnica y los acabados del producto final. 
Taller artístico abierto a la comunidad con enfoque en el aprovechamiento de los desechos reciclables. 
m) Realización de 1 exposición cada 6 meses  con fines de promoción cultural y artesanal de la comunidad y con convocatoria de visitantes de otras comunidades y zonas de la región.
-Pendiente.

	6. Solicitudes: Nos interesa la asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, con el fin de retroalimentar en tiempo cualquier detalle de ejecución del proyecto.


	7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. 




8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 

	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Capacitación:
	¢1 212 000,oo
	

	B.  Servicios Profesionales
	¢   909 000,oo
	

	C.  Carpa y Equipo
	¢5 079 500,oo
	

	D.  Materiales 
	¢1 096 750,oo
	

	E.  Investigación
	¢  505 000,oo
	

	F.  Personal/Mano de obra N  e
	¢  000
	

	G. Transporte 
	¢  000
	

	H. Promoción y divulgación
	¢  235 000,oo
	

	I.   Auditoría/ Evaluación
	¢  378 750,oo
	

	J.  Imprevistos (2%)
	¢  190 615,oo
	

	TOTAL
	¢9 606 615,oo
	



	

	ANEXO D

			INFORME FINANCIERO DE AVANCE
AL 30 DE OCTUBRE DE 2012

	SECCION A:  DETALLE DEL PROYECTO

	1. Informe Numero:  
	#1 

	2. Numero de Proyecto: 
	COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/06 

	3. Titulo del Proyecto: 
	PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL EN QUEBRADAS DE PÉREZ ZELEDÓN 

	4. Organización: 
	ASOCIACIÓN QUEBRADEÑA DE ARTESANOS (AQUA) 

	5. Total de fondos aprobados según MOA:

	$19 023,oo 

	6. Periodo que cubre el reporte:  
	29/02/2012  al 30/10/2012

	 

	SECCION B. REPORTE DE GASTOS

	Numero de Factura y/o recibo
	Descripción del gasto
	Monto Colones

	
	A-CAPACITACIÓN:
	

	Fac  #51478
	 Material para capacitación
	               ¢              1 160,00

	Fac  #52381
	 Material para capacitación
	               ¢              7 000,00

	
	Subtotal A:                            
	               ¢              8 160,00

	
	B-SERVICIOS PROFESIONALES
	

	
	Subtotal B.
	               ¢              0 000,00     

	
	C-CARPA Y EQUIPO:
	

	 Fac # 011817
	 Compra de toldo de 6mX9m con paredes
	                ¢      1 175 200,00

	Fac  #452782 
	 Compra de 25 sillas plegables y 6 mesas plegables 
	                ¢         900 000,00

	 
	Subtotal C.
	¢       2 075 200,00

	 
	 D-MATERIALES:
	

	 Fac  #110550
	 Compra de 24 metros de sarán para vivero 
	                ¢         115 200,00

	Fac  #596333
	 Compra materiales de construcción vivero
	                ¢         144 674,00

	Fac  #0166912
	 Compra insumos para vivero
	                ¢             5 300,00

	Fac  #1090230
	 Compra insumos para vivero
	                ¢         7 000,00

	Fac  #1108244
	 Compra insumos para vivero
	                 ¢           4 120,00

	Fac  #0186793
	 Compra de materiales para construcción vivero
	                ¢          10 200,00

	Fac  #0189202
	 Compra de insumos para vivero
	                ¢            2 100,00

	Fac  #608447
	 Compra materiales para constr. rótulos comunales
	                ¢        103 985,00

	Fac  #611879
	 Compra de materiales para elab. de rótulos
	                ¢          18 216,55

	Fac  #6157912
	 Compra de materiales para elab. de rótulos
	                ¢             6 507,00

	Fac  #49701
	Compra de materiales. 
	                ¢             3 400,00

	
	Subtotal D.
	                ¢         420 702,55

	
	E-INVESTIGACIÓN
	

	
	Subtotal E.
	                ¢             0 000,00

	
	F-PERSONAL/MANO DE OBRA NO ESP
	

	
	Subtotal F.
	                ¢             0 000,00

	
	G-TRANSPORTE
	

	
	Subtotal G.
	                ¢             0 000,00

	
	H-PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN:
	

	Fac. #6543
	 Servicio imprenta impresión de Boletín 1
	                ¢           35 000,00

	Fac  #50367
	 Compra de material para divulgación (copias)
	                ¢             1 580,00

	Fac  #50587
	 Pago de fotocopiado de Circular 1 para comunidad
	               ¢              3 000,00

	Fac  #51551
	 Material para promoción
	               ¢              4 300,00

	Fac  #52290
	Material para divulgación
	              ¢           1 725,00

	Fac  #52257
	 Material para divulgación
	              ¢                  375,00

	 
	Subtotal H.
	              ¢             45 980,00               

	 
	 I-AUDITORIA/EVALUACIÓN
	

	 
	 Subtotal H.
	              ¢               0 000,00

	
	J-IMPREVISTOS
	

	
	Subtotal J.
	              ¢               0 000,00

	 
	Total
	¢         2 550 042,55


 	 	 	 	 	 	 	 
	SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO

	Categoría de Presupuesto
	Monto Aprobado
	Gasto I informe
	Gasto II informe
	Gasto Informe final
	Gasto Acumulado
	Balance

	A. Capacitación:
	1 212 000,oo
	8 160,oo 
	 
	 
	
	¢    1 203 840,00

	B. Servicios Profes.
	   909 000,oo
	00,oo 
	 
	 
	
	909 000,00

	C. Carpa y Equipo
	5 079 500,oo
	2 075 200,oo 
	 
	 
	
	3 004 300,00

	D. Materiales 
	1 096 750,oo
	420 702,55 
	 
	 
	
	676 047,45

	E. Investigación
	  505 000,oo
	00,oo 
	 
	 
	
	505 000,00

	F. Personal/Mano
	000,oo
	00,oo 
	 
	 
	
	00,00

	G.Transporte 
	000,oo
	00,oo 
	 
	 
	
	00,00

	H.Promoc. /divulg
	 235 000,oo
	45 980,oo 
	 
	 
	
	189 020,00

	I.Auditoría/Evaluac
	378 750,oo
	00,oo
	
	
	
	378 750,00

	J.Imprevistos (2%)
	190 615,oo
	00,oo
	
	
	
	190 615,00

	TOTAL
	9 606 615,oo
	2 550 042,55 
	 
	 
	
	¢    7 056 572,45


	 	 	 	 	 	 
Explicaciones:
Categoría E. Se tiene aprobado convenio con biólogo Hanz Arias para realizar estudio de presencia Nutrias en el río, por un monto de ¢505 000,oo

	 
	Sección D: Solicitud de Desembolso
	colones
	Dolares

	Monto total de la donación:
	 9 606 615,00
	19 023,00 

	Fondos Recibidos hasta la fecha:
	 4 746 940,10
	 

	Fondos Gastados hasta la fecha:
	  2 550 042,55
	 

	Balance
	 2 196 897,55
	 

	Desembolso solicitado:
	¢3 276 692,50
	$   6 488,50 


 
 
 
	Sección E:  Cofinanciamiento aportado/recibido

	Nombre fuente
	En especie o Efectivo
	Monto $

	 AQUA
	 MANO DE OBRA VOLUNTARIA
	$ 1 196,51

	 AQUA
	APORTE EFECTIVO GASTOS 
	                            $    164,35

	 Comunidad
	 Mano de obra y donación de plantas
	                            $    150,00

	 
	Total
	 $     1 510,86


 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 

 
	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 



ANEXO E
INFORME FINAL
(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Numero de Proyecto_______________________________________________________________
Título____________________________________________________________________________
Organización _____________________________________________________________________
Director del Proyecto o Responsable__________________________________________________
Dirección de la Organización________________________________________________________
No. De Teléfono(s): __________________________      No. De Fax: ________________________
Correo electrónico:____________________ _____________________________________________
Ubicación del proyecto: _____________________________________________________________
Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente):

	Solicitud de desembolso
	Moneda Local Colones

	Monto de la donación
	

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	

	Balance
	



Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:

	Fuente

	Tipo (en efectivo o especie)
	Monto

	
	
	Moneda Local
	Equival. $US

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Informe hecho por:
Nombre______________________________________________________________________________________
Cargo________________________________________________________________________________________
Firma________________________________________________________________________________________
Fecha:

 (
Para uso del 
PPD
:
Fecha Recibido: __________________________
_
Revisado por: 
_________________________
____
    
Ca
rgo: _____________________________
  
F
irma: ___________________________________
   
Fecha revisado:
 
_____________________    
)


I.  INFORME NARRATIVO (favor utilizar tanto espacio como sea necesario). 

Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación.  Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.

· Breve descripción de los objetivos del proyecto:


· ¿Se lograron estos objetivos?


· Si no, ¿cuáles fueron los principales obstáculos?

· Como se pueden evitar estos obstáculos?  Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?


· ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?


· ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?


· Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:



· Detalle los productos generados por el proyecto 
(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto)


· Impacto del proyecto en el área focal del FMAM 
(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.


· Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento? 
(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.


· Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si los hay),


· Información Adicional:



Anexo F
II. INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO
	      (Favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

REPORTE DE GASTOS

	Número de factura o recibo
	Descripción del gasto
	Costo (en colones)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Subtotal A.
	¢

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Subtotal B.
	¢

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Subtotal C.
	¢

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Subtotal D.
	¢

	
	
	

	
	TOTAL GENERAL
	¢
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REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

· Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.
· Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente  durante el periodo que se reporta.
· Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.
· Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).  

	
(1)
Categoría de Presupuesto
	(2)
Presupuesto Aprobado
	(3)
Gastos I Informe de Avance
	(4)
Gastos II Informe de Avance
	(5)
Gastos III Informe Avance
	(6)
Gastos Informe Final
	(7)
Gastos Acumulados
	(8)
Balance

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
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