Anexo C (continuación)
Plantilla Para Verificar Progreso

	Fecha:
	22 de Noviembre del 2012

	De:
	Eduardo Mata Montero

	A:
	Yoriko Yasukawa, Representante Residente PNUD

	Copia:
	Kifah Sasa, Oficial de Ambiente, PNUD

	Asunto:
	Informe de Avance del Proyecto



	Número de Proyecto:
	COS/SGP/FSP/OP5/12-07

	Titulo del Proyecto:
	Gestión Integral del Recurso Hídrico del Corredor Biológico Ruta Los Malecus por medio de la conformación  y consolidación de una Unión de Acueductos Rurales  de la Zona Norte-Norte

	Organización:
	Asociación Administradora de Acueducto Rural El Pavón

	Persona Contacto:
	Francisco Martínez Rico

	Monto de la donación $:
	$19.909.00

	Fecha de inicio del proyecto
Informe Número:
	Febrero 2012
Primer Informe de Avance



Progreso:

A. Resumen del estado de avance del Proyecto.

	
El proyecto avanza de acuerdo a lo planificado, según se muestra en el documento de proyecto. Se trabajó principalmente en la promoción  de la  Unión a través de talleres de cantonales, para generar los acuerdos de integración de las ASADAS interesadas, asesoramiento legal para la conformación de la Unión de ASADAS,  toma de acuerdos, elaboración de estatutos y protocolización  de la Unión.
La semana pasada se realizó la Asamblea General Constitutiva de la Unión de ASADAS.




B. Actividades planeadas.

	
· Promoción  de la  Unión a través de talleres de cantonales, para generar los acuerdos de integración de las ASADAS interesadas.
· Asesoramiento legal para la conformación: toma de acuerdos, elaboración de estatutos y protocolización  de la Unión.
· Realización de la Asamblea General Constitutiva.
· Cotización y compra de equipo básico para las gestiones y formación de las ASADAS miembros (computadora, impresora y proyector)
· Fortalecimiento de organizaciones miembros de la Unión por medio eventos de capacitación en recurso hídrico.
· Elaboración y validación de Plan Estratégico mediante 3 talleres cantonales (uno por cantón y 2 regionales.
· Edición, reproducción  y distribución del documento del plan estratégico entre ASADAS e instituciones claves
· Divulgación en medios de comunicación locales.
· Elaboración de un boletín divulgativo de las primeras acciones de la organización.
· Reuniones de la Comisión Organizadora para la planificación y ejecución del Segundo Encuentro de ASADAS
· Realización del evento 
· Elaboración, edición y distribución de Memoria y evaluación del evento
· Reuniones de coordinación y seguimiento de los avances de la organización y con actores claves: Junta Directiva, ASADAS, AyA, MINAET, Ministerio de Salud, gobiernos locales y otros.
· Negociación para la integración de la propuesta de trabajo de la Unión de Acueductos en el Plan de Desarrollo  Regional
· Promoción para  que el recurso hídrico de los tres cantones sea definido de interés público de la Zona Norte Norte




C. Actividades ejecutadas.

	
· Se han realizado dos talleres cantonales con ASADAS de Upala y Los Chiles para un total de 18 acueductos participantes.
· Se cuenta con  acuerdos de Asamblea de ocho ASADAS para integrar la Unión:  Santa Cecilia y Pavón de Los Chiles, Los Santos, Moreno Cañas y Colonia Puntarenas de Upala, Santa Fe, Buena Vista y La Florida de Guatuso.
· Se contrataron los servicios profesionales de un abogado y notario para hacer la revisión detallada, aclaraciones, correcciones y edición final en forma conjunta con la Comisión Pro – Unión de Acueductos, del Estatuto propuesto para la Unión. Ya fue entregado a las ASADAS y está en revisión final por parte de ellas.
· También se realizaron consultas y revisiones por parte de funcionarios del área legal del AyA tanto de la Oficina Regional Huetar Norte como oficinas centrales en San José.
· La asamblea está organizada y fue convocada para realizarla el 16 de noviembre de 2012, dado que se está en el proceso final de revisión del estatuto por parte de las ASADAS y por las fechas de Asambleas Generales de las mismas, que permitan conseguir más acuerdos de integración.
· Se adquirió equipo básico para la gestión y ejecución de las acciones de la Comisión Pro – Unión: computadora portátil, proyector de multimedia, impresora multifuncional y cámara digital.
· Se adquirió el siguiente equipo básico para la gestión y ejecución de las acciones de la Comisión Pro – Unión: computadora portátil, proyector de multimedia, impresora multifuncional y cámara digital.
· Se han realizado siete reuniones mensuales de seguimiento de la Comisión Pro Unión de Acueductos dentro del periodo de firma del convenio a la fecha.  



D. Actividades por concluir en próximo periodo. 

	
Entre las principales actividades para el próximo periodo se tienen:

· Elaboración y validación de Plan Estratégico mediante 3 talleres cantonales (uno por cantón y 2 regionales.
· Realización de encuentro de ASADAS
· Buscar  que el recurso hídrico de los tres cantones sea definido de interés público de la Zona Norte Norte
· Elaboración de Boletín para divulgación del quehacer de las ASADAS
· Participación en eventos y capacitaciones
· Participación en Feria en Granada “Feria nuestra agua”





E.  Experiencias, lecciones aprendidas y dificultades en este periodo

	
· Algunas Juntas Directivas de ASADAS realizaron cambio de miembros que ya estaban identificados con el proceso, o le dedicaron esfuerzos a otras labores dentro del acueducto que recién asumían (construcciones y mejoras), por lo que en algunos casos ha atrasado la toma de acuerdos.  Sin embargo ya se ha conversado con ellos y están anuentes a retomar esta iniciativa en las siguientes fechas de asambleas generales ordinarias o convocar extraordinarias para tener los acuerdos para la Asamblea Constitutiva de la Unión.

· Durante los meses de mayo a agosto de 2012 se realizaron en los tres cantones actividades para los Planes de Desarrollo Humano, que constituyen la primera etapa del Plan Estratégico Regional de la Zona Norte Norte, así como la reactivación del proceso de los planes reguladores de Upala y Guatuso, con lo cual se realizaron en ese período más de 40 talleres de apertura, distritales y de validación, así como sesiones adicionales de trabajo en las que las ASADAS de la zona participaron activamente.  Esta situación, aunque positiva y relacionada al proceso de abordaje e integración del tema de recurso hídrico dentro de esta planificación regional, provocó saturación de convocatorias a muchas de las ASADAS de la zona, con lo cual se dificultó la realización de los talleres cantonales de motivación para los acueductos.  Sin embargo por las reuniones realizadas a finales del 2012 y al seguimiento de la Comisión a algunas ASADAS claves en el proceso, durante este período se ha logrado conseguir ocho acuerdos de integración a la Unión.




F. Fotos  de las actividades
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