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Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

1.
ANTECEDENTES

Número de Informe: 01-2012
Número de Proyecto: COS/SGP/FSP-OP5/BD/YI/12/02
Título: Gestión Socio-ambiental en las comunidades de Palmares para la conservación del recurso hídrico y la sostenibilidad de los procesos de conectividad en el Corredor Biológico Montes del Aguacate.
Organización: FUNDACION MADRE VERDE
Director del Proyecto o Responsable: Arelis Chavarría Vásquez
Dirección de la Organización: 1 KM oeste y 500 mts Sur de la Escuela de la Granja- Palmares de Alajuela
Teléfono: 8810-2014
Fax:
2453-3303


correo-electrónico: madreverde@gmail.com
Fecha de inicio y finalización del proyecto: Inicio Enero 2012 y Finaliza Enero 2014
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación
Periodo que cubre el reporte: 01/01/2012 al 30/11/12
	N° de Beneficiarios:
	Hombres: 876
	Mujeres: 790 


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$ 20500

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢5 115 775

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢3,617,763.57

	Balance
	¢1,498,011.43

	Desembolso Solicitado al PPD
	$ 8200


Informe hecho por:

Nombre: Arelis Chavarría Vásquez
Cargo: Delegada Ejecutiva
Firma:
Fecha:
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I.  Informe Narrativo 

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales 

1.1. Objetivo General

Contribuir a la restauración y  sostenibilidad de las cuencas en el Cantón de Palmares mediante la construcción de una cultura orientada a la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.

1.2. Objetivos Específicos 

Fortalecer la Gestión Administrativa de la Fundación para garantizar la ejecución de acciones que permitan continuar el trabajo de conservación y protección del medio ambiente, así como la autogestión de la misma.

Mejorar  los sistemas de atención  e infraestructura para el visitante de la Reserva con el fin  de brindar un servicio de calidad y disponer de las instalaciones adecuadas para las actividades de educación ambiental, investigación y recreación. 

Promover el programa de Educación Ambiental en las escuelas y en la comunidad en general con el fin de desarrollar una cultura ecológica mediante los Clubes Ecológicos y el acercamiento a la comunidad Palmareña.  



	2. Actividades Planificadas

Actividades planificadas según el documento de proyecto.

1.1.1. Una capacitación en formulación de sistemas estratégicos para la Junta Administrativa y los asociados.

1.1.2. Realización de dos talleres y seis sesiones de trabajo para la formulación del plan estratégico.

1.1.3. Elaboración del documento escrito.

1.1.4. Una Asamblea General para la presentación y aprobación del plan estratégico. 

1.1.5. Establecer tres convenios de cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas.
1.1.6. Realizar dos intercambios de experiencias con proyectos similares. 
1.1.7. Dos capacitaciones para mejorar  la gestión administrativa de la Fundación.
1.2.1. Compra de equipo de oficina: un escritorio, una silla y mesa de reuniones.

1.2.2Compra de equipo tecnológico: una computadora, una impresora, una cámara, una llave maya, y Datacard.

2.1.1. Contactar con asesores y estudiantes que apoyen la elaboración del plan de infraestructura, accesibilidad y seguridad para los visitantes  de la Reserva.
2.1.2. Realización de dos talleres y  sesiones de trabajo-oficina y campo para la elaboración del diseño.

2.1.3. Elaboración del documento escrito.

2.1.4. Coordinación del trabajo de voluntariado para la ejecución del mantenimiento de la infraestructura, senderos y camino de acceso.
2.1.5. Compra de materiales necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura, senderos y camino de acceso

2.1.6. Realización de mejoras en 2 Km de senderos y 500 m de camino de acceso a la reserva. 
2.2.1. Contactar a asesores y estudiantes que apoyen la elaboración del plan. 

2.2.2. Elaboración del documento escrito.

2.2.3. Compra de materiales y equipo (router para madera, reglas de madera, sierra circular de mano, entre otras) para la confección de los rótulos.
2.2.4. Coordinación del trabajo de voluntariado para elaboración e instalación de los rótulos.
2.2.5 Confección e instalación de rótulos para la reserva. 
3.1.1. Contactar con un especialista en educación ambiental que guie el proceso de la elaboración del programa en conjunto con la comisión de educación de la Fundación.

3.1.2. Capacitar al menos 10 personas de la comunidad en el uso racional de los recursos naturales y la utilización de los mismos de manera amigable con el ambiente.
3.1.3. Coordinar dos  visitas cada centro educativo (13), con el fin de ayudar y orientar a los y las docentes en el proceso de educación ambiental en los estudiantes por medio de los clubes ecológicos.

3.1.4. Realizar dos actividades ambientales con los estudiantes de los clubes ecológicos de cada escuela (13), así como proporcionar material educativo y de motivación a los involucrados.

3.1.5. Realizar una gira educativa a la Fundación Madre Verde con los estudiantes, maestros y de ser posible con los padres de familia de cada escuela (13).

3.1.6. Diseñar y ejecutar un programa de deposición correcta de los desechos sólidos en la reserva y colaborar con las campañas y el programa de reciclaje del Cantón de Palmares.

3.1.7 Coordinar la realización de dos campañas para la limpieza y conservación de la Quebrada el Calabazo.
3.1.8. Promover un programa de divulgación sobre acciones que pueden realizar las comunidades para restaurar y conservar el recurso hídrico.
3.1.9. Dos Días de campo especialmente para mujeres.
	3. Actividades realizadas:

Detalle de las actividades realizadas a la fecha
1.1.5. Se establecieron cuatro convenios de cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas.
1.1.6. Se realizaron dos intercambios de experiencias con proyectos como: Reserva Monte Alto y proyectos en la zona La Fortuna de San Carlos.
1.2.2 Se realizó la compra de una computadora portátil, una impresora y una cámara.
2.1.4. Se coordinó  el trabajo del voluntariado para la ejecución del mantenimiento de la infraestructura, senderos y camino de acceso.
2.1.5. Se llevó a cabo la compra de materiales necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura, senderos y camino de acceso.

2.1.6. Se realizaron mejoras en 1.5 Km de senderos en la Reserva Natural.
 2.2.1. Se contactó con una estudiante y profesores de la Universidad Nacional que apoyaron y elaboraron el plan de información y rotulación para guiar al visitante dentro de la reserva
2.2.2. Se elaboró el plan de información y  rotulación.
2.2.4. Se coordinó y confeccionaron los rótulos.

2.2.5. Se elaboraron e instalaron ocho rótulos con información de la Reserva.
3.1.3. Se visitó en dos ocasiones los centros educativos. En total se llevaron a cabo 24 visitas, quedando pendientes de realizar la segunda visita a dos escuelas.
3.1.4. En este año se llevará acabo la primera actividad ambiental con los estudiantes el 1 de diciembre 2012, el reporte se presentará hasta el otro año.
3.1.5. Se realizaron doce giras educativas a la Fundación Madre Verde con los estudiantes, maestros y en algunas ocasiones se contó con la participación de padres de familia. Únicamente quedó pendiente la visita de la Escuela de Calle Vargas.

3.1.7  Se organizó y ejecutó una campaña para la limpieza y conservación de la Quebrada el Calabazo, en donde inclusive se llevó a cabo la siembre de algunos árboles a la orilla de la quebrada.
3.1.9. Se llevaron a cabo dos actividades para mujeres. En donde se desarrollo con ellas temas de prevención a la violencia contra la mujer y la importancia de la conservación del medio ambiente 


	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 

Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos.
1. Inicialmente se trató de llevar acabo para este primer informe la elaboración del plan estratégico, por lo que se contactó con profesionales y especialistas en el tema.  Sin embargo, a pesar de que en dos ocasiones nos dieron el visto bueno para la colaboración, días después nos informaban que por distintas razones no era posible llevarlo a cabo. Por lo que actualmente se esta gestionando la coordinación del mismo para que sea elaborado en la segunda parte del proyecto.
2. El arreglo del camino de acceso no se logró desarrollar en su totalidad durante esta primera etapa, porque el ingeniero con el que se coordinó estuvo fuera del país, y además las condiciones del tiempo no favoreciendo su ejecución. Los ingenieros han visitado varias veces la Reserva con el fin de valor y determinar los trabajos a realizar. El desarrollo del mismo quedará pendiente para el siguiente año.
3. En relación a las visitas realizadas por las escuelas a la Reserva Natural Madre Verde como parte del proceso de educación ambiental, no fue posible coordinar con la Escuela La Unión esto dado a que en la primera programación, se dio la muerte del Supervisor del Circuito 06 de Palmares, por lo que fue necesaria su cancelación. Después en repetidas ocasiones se trató de coordinar la visita y no fue posible. Quedando pendiente para principios del siguiente año. 
4. En relación a la actividad para promover un programa de divulgación sobre acciones que puedan realizarse en las comunidades con el fin de restaurar y conservar el recurso hídrico, dicha campaña esta para realizarse a finales de diciembre y principios de enero. Puesto que aunque se cuenta con parte del material ya elaborado; se ejecutaré días después de la fecha limite de presentación de este primer informe.
5. Al igual que en el punto anterior, la  actividad ambiental con los estudiantes de los clubes ecológicos de cada escuela, esta programada para el día 1 de diciembre, por lo que los detalles del mismo se podrán presentar hasta el próximo año.
6. Por razones de tiempo y coordinación no fue posible llevar a cabo la II visita a la Escuela de Santiago (Venancio de Olla) y de Calle Vargas (La Unión). Por lo que se habló con las docentes y se acordó que para el otro año se harán a principio del próximo año, realizando no dos visitas sino tres en el caso de estas dos escuelas.



	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 

Referirse a los resultados planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.
Resultados:

Nota: Para la comprensión de esta parte, básicamente se cita el resultado y seguidamente se hace referencia a lo desarrollado y ejecutado por Madre Verde, en relación  con la meta planteada en el proyecto (para dos años)  que se encuentra entre paréntesis.

1.1 Elaborado e implementado un plan estratégico para  la Fundación que permita establecer y mejorar la gestión a corto y mediano plazo.

Lo Desarrollado y Ejecutado / la meta planteada

· Como se mencionó anteriormente este resultado no fue posible desarrollarlo, en esta primera etapa.
· Se establecieron 4 convenios de Cooperación con las siguientes instituciones: Colegio Bilingüe de Palmares, específicamente con el Bachillerato Internacional.

                 Colegio Técnico de Piedades Sur.

                 Fuerza Pública.
                 Universidad de Costa Rica, con la Escuela de Manejo  Sostenible.
· Conformado el Grupo de Covirenas de la Reserva Natural Madre Verde, únicamente estamos a la espera de la entrega de los carnets por parte del MINAET.

· Se realizaron dos evaluaciones por parte de un experto en ONGs a la Fundación Madre Verde, con el fin de guiar y mejorar la gestión administrativa de la Fundación.

1.2 Madre Verde cuenta con oficina y tecnología adecuada para facilitar las labores administrativas que favorecen  a  la protección del ambiente en el cantón de Palmares. 
Lo Desarrollado y Ejecutado / la meta planteada
· Conservado y recuperado 35 Ha, las cuales continúan dentro del Pago por Servicios Ambientales.
· Realizada la siembra de árboles a la orilla de la Quebrada el Calabazo, además de la limpieza de la misma, aproximadamente se trabajaron 1400 m. Por lo que para la segunda etapa queda pendiente aproximadamente un 40% de recuperación de la Quebrada. Así como la rotulación y señalización de las nacientes, las cuales se encuentran dentro de la Interpretación Ambiental diseñada.

· Se compró una computadora portátil, impresora, mouse y cámara fotográfica.

2.1 Disponible e implementado un plan de desarrollo de infraestructura, accesibilidad y seguridad para los visitantes  de la Reserva.

Lo Desarrollado y Ejecutado / la meta planteada

· En el plan e interpretación ambiental diseñado, está contemplado en un 50%, la accesibilidad y seguridad, sin embargo es necesario desarrollar en la segunda etapa algo un poco más elaborado en relación a la infraestructura.
· Mejorado y asegurados 1.5 Km de sendero, los mismos han desarrollado un cambio considerado, se hicieron gradas, barandas e incluso puentes. Logrando así más seguridad a los visitantes y un mayor ingreso a la Reserva. Para el otro año queda pendiente un 30% en las mejoras de los mismos.
· Se realizaron mejoras en la lechería y bodega, con el fin de crear un espacio cultural, y de educación ambiental, más seguro para los niños (as), jóvenes y adultos que visiten la Reserva.

· Coordinado el arreglo del camino de acceso a las instalaciones de la Reserva Natural, sin embargo será desarrollado  principios del otro año.
2.2 Diseñado y ejecutado un plan de información y rotulación para guiar al visitante dentro de la reserva.

Lo Desarrollado y Ejecutado / la meta planteada 

· Diseñado el plan de información y rotulación (Interpretación de Senderos), el mismo contó con el apoyo de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional.

· Elaborados ocho rótulos, para este próximo año se espera elaborar y colocar el 90% de los rótulos, según la interpretación de senderos desarrollada. 

3.1 Diseñado e implementado un programa de educación ambiental dirigido a crear una cultura de valor y respeto al ambiente en las escuelas y en la comunidad de Palmares.

Lo Desarrollado y Ejecutado / la meta planteada 

· Como parte del fortalecimiento de la organización, y del involucramiento de la comunidad se logró la integración de 15 miembros de la comunidad, por medio de la participación de comisiones y comités de la Fundación Madre Verde.
· Se realizó una capacitación a las maestras de los centros educativos, en donde se motivó y recalco la importancia de los educadores en el proceso de educación ambiental de los educandos. Además de contó con la participación de Don Luis Diego Marín  Schumacher miembro de Preserve Planet.
· Visitadas las escuelas en 24 ocasiones, en donde se desarrolló el tema de Calentamiento Global  y Recurso Hídrico. En dichas visitas se realizaron actividades con los estudiantes, se llevó material didáctico a los educadores y estudiantes.
· El informe de las actividades ambientales con estudiantes, serán presentadas en la segunda etapa, ya que se realizarán el 1 de diciembre, siendo imposible su presentación en este primer avance.

·  Realizadas doce giras educativas de las escuelas a la Reserva Natural Madre Verde, queda pendiente para el próximo año una escuela.
· Desarrolladas dos actividades con mujeres, en donde se desarrolló con ellas temas de prevención de la violencia a la mujer e importancia del medio ambiente.

	6. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. 
Desde el inició del proyecto se siguieron los lineamientos y recomendaciones de los coordinadores del Programa, lo que permitió recopilar la información y realizar el informe en forma ordenada y ágil. 
Además, es importante mencionar que la educación ambiental en los centros educativos debe seguir siendo una parte fundamental en los proyectos de tipo ambiental. Este año se logró un mayor acercamiento con los estudiantes de todas las escuelas del cantón de Palmares. Siendo esta una significativa experiencia,  tanto para nosotros como para los maestros (as), estudiantes y padres de familia.
Así mismo, se reconoce el interés por parte de los docentes y educandos en continuar recibiendo capacitaciones y apoyo educativo, en relación a este tema tan importante como lo es la conservación y protección de los recursos naturales.


Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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