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	(US$) 57 500,-

	Tipo de cambio US$:
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	Proyectado
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	Fondo Canje de Deuda por Naturaleza
	Efectivo
	Efectuado
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	TOTAL
	
	
	37.500,-
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PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
El Corredor Biológico “Bosque de Agua” es una iniciativa para proteger los bosques, el agua y la diversidad biológica de la zona de amortiguamiento al sureste de los Parques Nacionales La Amistad y Chiripó. Es un corredor biológico propuesto por un grupo de asociaciones ambientalistas y ASADAS con el fin de proteger y conectar áreas de bosques remanentes en las partes altas y medias de esta área premontano. El corredor propuesto se ubica en el Área de Conservación ACLA-P y tendrá como límites el CB Alexander Skutch al noroeste, el PN Chiripó y el PN La Amistad al norte y el CB Río Cañas al este.

El agua se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los pobladores dado el nivel de disminución de los caudales que han mostrado los ríos en los últimos años y el amplio espectro de actividades agropecuarios que inciden en el deterioro del recurso hídrico. Una amplia zona de las partes altas de la Río San Pedro hasta el Río Ángel se encuentra deteriorada y es de donde surge la idea de conservarla dado su aporte en la producción de agua y como refugio de la biodiversidad local. La sostenibilidad del agua servirá como argumento para consolidar al corredor y orientará los intereses de conservacionistas y la población local hacía un objetivo común.

El primer paso de este proceso es la creación formal del Corredor Biológico por organizaciones comunitarias de la región en cooperación con las ASADAS e instituciones estatales. El Proyecto Capacitación del Consejo Local y promoción de la iniciativa Corredor Biológico “Bosque de Agua”, zona de amortiguamiento del PN La Amistad y PN Chirripó fortalecerá al grupo de trabajo que actualmente esta promoviendo la creación del proyecto, conformado por las ONG locales UNAPROA, ATURENAS y ASECUSAR. Siguiendo la “Guía práctica para el diseño, oficialización y consolidación de corredores biológicos en Costa Rica” y experiencias de otros corredores, se dará prioridad al fortalecimiento organizacional al inicio del proceso.

El proyecto apoyará al proceso de creación del Corredor Biológico Bosque mediante la capacitación del equipo gestor para la formación del Consejo Local y la promoción de la iniciativa en la población local. Se promoverá la iniciativa entre las comunidades del área propuesto para su establecimiento mediante actividades de diseminación, folletos, asambleas y obras de teatro infantil para incorporar la población local en la creación del corredor.

1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
UNAPROA es una organización campesina sin fines de lucro que promueve la protección de los recursos naturales mediante actividades que sensibilicen y generen un cambio en la población y un desarrollo integral. Actualmente, nuestra prioridad es la conservación y restauración de las áreas boscosas de la parte alta y media de la zona de amortiguamiento de los PN La Amistad y Chiripó y el manejo sostenible de las microcuencas que abastecen de agua a nuestras comunidades. Nuestro área geográfico de acción comprende los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires y principalmente los distritos San Pedro (Pérez Zeledón) y Volcán (Buenos Aires), los cuales colindan con la Biosfera La Amistad (reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad) en la vertiente pacífica de la cordillera de Talamanca.
En el pasado UNAPROA ha promovido proyectos de educación ambiental, incidencia en política ambiental, vigilancia de los recursos y desarrollo sostenible así como proyectos productivos con enfoque en la equidad de géneros, entre otros con presupuestos de hasta 50.000 US$ por proyecto. Nuestras principales fuentes de financiamiento son donaciones, fondos para la conservación del medio ambiente y de la Cooperación Internacional (i.e. Internacional Tree Fund, la Embajada Holanda, Embajada Alemana, Agencia Austriaca para el Desarrollo, Fundecoope, entre otros.), eventos de captación de recursos (i.e. Foros, Festivales, entre otros) así como cuotas y contribuciones voluntarias de nuestros socios. También se recibió apoyo financiero de parte del PPD/PNUD para construir la sede de UNAPROA con oficina, sala de reunión, cocina y cuartos para huéspedes.
Actualmente, UNAPROA está conformada por 23 socios con una junta directiva y comisiones para proyectos o tareas específicas. Cada proyecto tiene su propio encargado o grupo de trabajo. La junta directiva realiza sesiones ordinarias mensuales y sesiones extraordinarias cuando se considere pertinente. Realizamos actividades tales como capacitaciones a líderes comunales en materia de recursos ambientales, procesos de educación ambiental, realizan giras, denuncias, organizamos festivales ambientales y últimamente promovemos la creación del CB Bosque de Agua en las comunidades. 

Misión: UNAPROA es una organización campesina sin fines de lucro que promueve la protección de los recursos naturales mediante actividades que sensibilicen y generen un cambio en la población y un desarrollo integral.

Visión: Ser una organización posicionada con reconocimiento local y regional en el ámbito de protección de los recursos naturales de nuestra área de acción, a través del desarrollo exitoso de proyectos e iniciativas participativas ambientales.

Actualmente, nuestra prioridad es la conservación y restauración de las áreas boscosas de la parte alta y media de la zona de amortiguamiento de los PN La Amistad y Chiripó y el manejo sostenible de las microcuencas que abastecen de agua a nuestras comunidades.

La propuesta de la creación de un corredor biológico en esta zona tiene su origen en el proceso GRUAS en el cual participaron tanto UNAPROA como organización así como algunos de sus socios actuales desde hace mediados del los años noventa. Es el resultado de un largo proceso de preparación por parte de UNAPROA en conjunto con profesionales y académicos de diferentes instituciones y disciplinas (UNA, MINAET, UCR, ASECUSAR, Aso. CAVU, entre otros).

En el mes de octubre 2010 se le aprobó a UNAPROA una donación de colones 285.000 de parte del Fideicomiso ASDI (ACLAP) para iniciar un proceso de planificación del establecimiento del CB Bosque de Agua. Actualmente, la propuesta del corredor y el proyecto cuentan con el apoyo de actores locales como la Asoc. ASECUSAR, la Asoc. Cooperativas Europeas Longo Mai (Finca Sonador), ASADAS locales (San Pedro, La Esperanza, Cristo Rey) incluyendo un acueducto integrado planeado en Cristo Rey de San Pedro, así como el apoyo de funcionarios de la sección ACLA-P del MINAET-SINAC así como ONG extranjeros como la Asoc. Pueblerino (Austria) y el International Tree Fund (Holanda).

1.3. Justificación del Proyecto

Las zonas de vida de Holdridge predominantes en el área propuesto son el bosque pluvial montano, el bosque pluvial montano bajo, el bosque pluvial premontano, bosque muy húmedo tropical y bosque muy húmedo tropical. La ladera Pacífica de Talamanca incluyendo el Parque Nacional Chirripó y su zona de amortiguamiento presentan un grado alto de degradación en los bosques remanentes, especialmente en las elevaciones medias (500 – 1000 msnm) y bajas (0 – 500 msnm) donde queda entre un 16.5 y un 17% de la cobertura original. De acuerdo con  el estudio GRUAS II se encuentran dos unidades fitogeográficas distintas en el área (Fila Chonta y Valle del General), de las cuales una se encuentra en peligro de extinción ya que no tiene representación entre las ASP. Es una zona con un alto grado de endemismo donde se encuentran especies amenazadas así como sitios de patrimonio nacional.

Las razones de la degradación de bosques y áreas naturales son la falta de planificación y ordenamiento territorial, la expansión de la agricultura y la ganadería no sostenible, crecimiento poblacional, la falta de recursos para atender a la zona, la dificultad de acceder a pagos por servicios ambientales, prácticas no sostenibles y falta de conocimiento, la ausencia de estudios suficientes y planes de conservación así como la falta de coordinación entre actores ambientalistas locales para unir esfuerzos.

La conformación y oficialización del CB Bosque de Agua dirigido por ASADAS y organizaciones ambientalistas que conservan bosques en la zona, es el primer paso necesario para conectar estos bosques y establecer rutas de conectividad. El proyecto propuesto ahora apoyará el proceso de oficialización del corredor propuesto ante el MINAET-SINAC. La zona propuesta para el CB Bosque de Agua incluye poblados de los distritos Cajón y San Pedro de Pérez Zeledón y Volcán de Buenos Aires. Se trata en la mayoría de los casos de poblados con  algunos cientos de habitantes que se encuentran en la parte alta y media de la zona de amortiguamiento. Es un área rural donde la mayoría de la población labora en la agricultura, tanto en fincas propias como para empresas agroindustriales como PINDECO y COOPEAGRI. La mayoría de las familias dependen económicamente de los centros locales como San Isidro o Buenos Aires donde muchos de los jóvenes laboran y obtienen bienes y servicios. Los productos agrícolas más importantes de la zona son café, caña, fríjol, hortalizas y piña. Otra fuente de ingresos son las remesas de la población emigrante que labora en los Estados Unidos u otros países, y que en muchos casos permite a la población mantener actividades de subsistencia.

En el área propuesto hay cientos de hectáreas de bosques primarios y secundarios protegidos por ASADAS, asociaciones ambientalistas, comunidades y personas particulares, con toda clase de especies de animales y de plantas incluyendo con probabilidad muy alta especies endémicas y muchas especies genéticamente aislados a causa de la deforestación casi total que caracteriza el Valle de El General. El CB va a incluir los bosques de Longo Mai que son el área boscosa más grande conservada donde sobrevive la unidad fitogeográfica "Valle del General" la cual está en peligro de extinción. El proyecto entonces apoyará la protección de tan valiosa eco-área. La zona del CB es la única donde por lo menos la parte alta de la ladera pacifica de la Talamanca está totalmente desprotegida quedando afuera del sistema de áreas protegidas. Así por ejemplo el Cerro Ena con más de 3000 msnm está desprotegido incluyendo su ladera que pertenece a la cuenca del Caribe. El CB Bosque de Agua llenará un hueco estratégico en la zona de amortiguamiento de la Biosfera "La Amistad".
Los ríos que nacen en esta zona (Zapotal, San Pedro, San Juan, Convento, Sonador, Volcán, Ángel, entre otros) no solo albergan especies endémicas sino que también abastecen de agua potable a una población aproximada de 25 000 personas a través de 7 acueductos rurales, ASADAS y comités de cañería. 
1.4. Objetivo General

El objetivo general de este proyecto es facilitar el proceso de creación y oficialización del Corredor Biológico Bosque de Agua mediante capacitaciones y promoción.
1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo 1: Capacitar a los miembros del Consejo Local
	Resultado 1.1: Diagnóstico (FODA)

	
	Resultado 1.2: Intercambio con otros corredores biológicos

	
	Resultado 1.3: Personal capacitado

	Objetivo 2: Informar y consultar con población local
	Resultado 2.1: Folletos y pósteres impresos

	
	Resultado 2.2: Página web para el CB-BdA

	
	Resultado 2.3: Población consultada en asamblea(s)

	Objetivo 3: Promover la iniciativa para la población local
	Resultado 3.1: Obra de teatro infantil “Bosque de Agua”

	
	Resultado 3.2: Presentaciones de la obra de teatro “Bosque de Agua”


1.6. Indicadores:
Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	1.1 Diagnóstico (FODA)
	Número de participantes
	0
	30

	1.2 Intercambios con otros CB
	Número de Corredores visitados
	0
	5

	
	Número de Corredores invitados
	0
	3

	1.3 Personal capacitado
	Personas capacitadas en cursos
	0
	5

	2.1 Folletos y pósteres impresos
	Número de folletos
	0
	2000

	
	Número de pósteres
	0
	200

	2.2 Página web
	Número de visitantes
	0
	250

	2.3 Asambleas
	Número de asambleas
	0
	5

	
	Número de participantes
	0
	100

	3.1: Obra de teatro infantil “Bosque de Agua”
	Número de obras de teatro
	0
	1

	3.2: Presentaciones de la obra de teatro “Bosque de Agua”
	Número de presentaciones
	0
	5


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
Cada resultado corresponde a una o varias actividades que serán descritos seguidamente:
1.1 Elaborar de manera participativa un diagnóstico (FODA): Facilitado por un consultar especialista en metodologías participativas se realizará un diagnóstico FODA con base en el proceso experimentado por el equipo gestor de la iniciativa Corredor Biológico Bosque de Agua. Se definirán el tipo de capacitación que se requiere y las personas que serán capacitados.
1.2 Visitar e invitar otros CB: Los integrantes del Consejo Local y otras personas participantes visitarán otros Corredores Biológicos para conocer estas experiencias. De esta manera se podrán observar diferentes modalidades y formas de corredores y aprender de las experiencias de los grupos gestores. También se invitarán a los equipos gestores de otros Corredores Biológicos para aprender de sus experiencias. Las visitas mutuas apoyarán a la creación de vínculos más duraderos.
1.3 Capacitar personal del grupo promotor de la iniciativa: De acuerdo con las necesidades del personal, al menos 5 personas del futuro consejo local proyecto se capacitarán en cursos de computación, administración de proyectos, contabilidad o temas afines para asegurar la sostenibilidad del futuro Consejo Local. 
2.1 Informar a la población mediante folletos: Se elaborarán 2 000 folletos y 200 pósteres con información sobre la iniciativa para informar a la población en general. También se realizarán entrevistas con diferentes medios locales (radio, televisión, periódicos) para dar a conocer el CB Bosque de Agua. Se enfatizará la necesidad de que las personas se involucren activamente en la coordinación del CB.

2.2. Página web para el CB Bosque de Agua: Se elaborará una página Web para la iniciativa y se hará uso de las redes sociales en Internet. Esta página Web será actualizada para informar al público sobre las actividades del CB Bosque de Agua.
2.3 Asamblea: Se realizarán 5 asambleas en San Pedro, Cajón, Volcán, San Rafael y Longo Mai respectivamente para retroalimentar la iniciativa con aportes de la población local.

3.1: Obra de teatro infantil “Bosque de Agua”: Liderado por la artista Guadalupe Urbina se desarrollarán talleres con niños para tratar el tema de la conservación de manera artística. En estos talleres los niños aprenderán acerca de animales silvestres y plantas medicinales, elaborarán libros a mano, elaborarán mapas artísticos del área del corredor y desarrollarán presentaciones para el público.
3.2: Presentaciones de la obra de teatro “Bosque de Agua”: Las presentaciones u obras artísticas de los niños serán presentados en cinco ocasiones en San Pedro, Volcán, Longo Mai, San Isidro de El General y San Rafael. Las obras de teatro infantil atraerán un público más amplio. Tocarán el tema de la conservación de bosques y agua de forma artística y también serán acompañados por una presentación de la iniciativa del Corredor Biológico Bosque de Agua.
Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo

	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	

	1 Capacitar a los miembros del Consejo Local
	1.1 Elaborar de manera participativa un diagnóstico (FODA) 
	Christoph Campregher
	
	X
	
	

	
	1.2 Visitar e invitar otros CB


	Christoph Campregher, Yamileth Solís
	
	X
	X
	

	
	1.3 Capacitar personal del grupo promotor de la iniciativa
	Yamileth Solís
	X
	X
	X
	

	2 Informar y consultar con población local
	2.1 Informar a la población mediante folletos
	Yamileth Solís 
	
	X
	X
	

	
	2.2. Elaborar página web para el CB Bosque de Agua
	Christoph Campregher
	
	
	X
	

	
	2.3 Realizar asamblea 5 asambleas
	Yamileth Solís
	
	X
	X
	

	3 Promover la iniciativa para la población
	3.1 Elaborar obra de teatro infantil “Bosque de Agua” en talleres participativos
	Guadalupe Urbina
	X
	X
	X
	

	
	3.2 Presentar la obra de teatro “Bosque de Agua” e informar sobre la iniciativa
	Guadalupe Urbina, Yamileth Solís
	
	X
	X
	


1.8. Plan para asegurar la participación de la comunidad

El Bosque de Agua desde su inicio ha sido una iniciativa de base, promovido por grupos organizados de la región donde se creará el CB. Actualmente las comunidades están involucradas a través de la representación de grupos organizados de base (ADI San Jerónimo, ASECUSAR, ASOPROCEDRAL, ATURENAS, UNAPROA) y ASADAS. El perfil del CB y el proyecto que se presenta han sido elaborados de manera participativa en reuniones mensuales con representantes de estas organizaciones.

Para asegurar una participación mayor y la plena información de toda la población en el área propuesto se realizarán talleres abiertos sobre temas ambientales. Se informará a las comunidades por medio de folletos, pósters y boletines. Una página web y el uso de las redes sociales en Internet aumentarán el grado de participación e información. Al finalizar el proyecto se realizarán dos asambleas abiertas para consultar a la población local sobre la viabilidad de la iniciativa.

El grupo de trabajo que promueve el CB propuesto ha sido abierto e inclusivo, y lo seguirá siendo. Personas particulares y organizaciones se podrán vincular a la iniciativa a través de una Red de Amigos del BdA. Se discutirá para el reglamento del Consejo Local introducir una cuota de representación mínima de mujeres para asegurar su participación y liderazgo.

La región propuesta como CB es culturalmente relativamente homogénea. Aún así actualmente se encuentran personas de al menos 4 nacionalidades distintas en el grupo de trabajo, representando diferentes identidades étnicas.

Para atraer un público más amplio e involucrar los jóvenes se elaborarán y realizarán obras de teatro infantil bajo la guía de la artista nacional Guadalupe Urbina. De esta manera se involucrarán sectores de la población que por lo general difícilmente participen activamente en iniciativas de corredores biológicos.

1.9. Manejo del Conocimiento:

El equipo de trabajo realizará reuniones cada 15 días para coordinar las actividades del proyecto y documentar su avance. Se elaborarán informes bimensuales para presentarlos a la junta directiva de UNAPROA. Se entregarán copias de los informes bimensuales a los miembros del grupo de trabajo para conformar el Consejo Local. Una vez consolidado el Consejo Local se reportarán los avances a esta instancia. Al finalizar el proyecto se realizará un taller de evaluación. Todos estos documentos y el Plan Estratégico serán publicados en la página Web que se diseñará durante el proyecto. También se publicará un documento con Lecciones Aprendidas que será publicado en la página Web. Al igual el PPD puede utilizar esta información para compartirla con otras organizaciones, y especialmente para otras iniciativas de corredores biológicos.

1.10. Perspectiva de Género:

La iniciativa del CB Bosque de Agua tiene un enfoque de género que tiene como objetivo de fomentar la participación y la emancipación de las mujeres en el contexto rural. Por no contar con las mismas opciones de empleo, en el contexto rural generalmente la calidad de vida de las mujeres depende de la disponibilidad de recursos naturales y un medio ambiente sano. Queremos mejorar las opciones de las mujeres tanto como beneficiarias del corredor biológico (mejor calidad de agua, ambiente sano, disminución de riesgos como desprendimiento de tierras, entre otros). Por el otro lado, el mismo proceso de creación del CB Bosque de Agua debe darle oportunidad a la mujer de participar en la misma manera que los hombres. Por lo tanto se discutirá la opción de introducir una cuota mínima de mujeres en la junta directiva del Comité Local. Para facilitar la participación de las mujeres en reuniones, talleres y asambleas se ofrecerán actividades para niños en el mismo lugar para que las madres puedan llevar sus hijos ya que el cuido de los niños ha sido una de las principales razones que limita la participación femenina en actividades pasadas.
Además, el CB puede ayudar en el desarrollo de eco-turismo (turismo científico, turismo de voluntarios) que ya tiene una larga historia en Longo Mai (Unaproa) y San Rafael (Asecusar) y así ayudar a generar fuentes de ingresos para la población y especialmente las mujeres.

Comunicación de los resultados y replicabilidad: 

Se realizarán 5 asambleas para informar a la población y consultar con ella sobre la constitución del CB. Se invitarán y se visitarán a otros corredores biológicos, y se invitarán a ONGs e instituciones que puedan apoyar el proceso de la creación del CB Bosque de Agua.
SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

En la tabla siguiente se resumirán posibles riesgos y las estrategias de solución respectivas: 
	Impor-tancia
	Riesgos
	Solución

	1
	Que las condiciones climáticas dificultan el transporte dentro del área.
	Acomodar el plan de trabajo flexiblemente en el periodo de época lluviosa.

	2
	Que se pierdan datos, activos o recursos por extravío o fallo técnico.
	Asegurar datos periódicamente en discos externos, dvd y/o llaves maya.

	3
	Que falte el interés y compromiso por parte de organizaciones y particulares.
	Promover la participación mediante talleres, folletos, radio, boletines, festivales, entre otros. Cooperar con escuelas, colegios y universidades.

	4
	Incapacidades por enfermedad o accidente del personal clave.
	Repartir tareas entre diferentes personas. Documentar trabajo y capacitar a personas jóvenes.

	5
	Que algunos sectores de la población o en la región se oponen a la iniciativa.
	Campaña de información y llamado a participar e involucrarse. Consulta en asamblea, información sobre CB, capacitaciones en talleres.

	6
	Que la categoría de CB establecida no protege efectivamente contra la deforestación y sectores de la población local se oponen
	Definir estrategias de incidencia para adaptar la categoría de protección a necesidades de la región.


2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

El equipo de trabajo realizará reuniones cada 15 días para coordinar las actividades del proyecto y documentar su avance. Además, se elaborarán informes bimensuales para presentarlos a la junta directiva de UNAPROA con el fin de monitorear y documentar el avance de la implementación del proyecto. Se entregarán copias de los informes bimensuales a los miembros del grupo de trabajo para conformar el Consejo Local. Una vez consolidado el Consejo Local se reportarán los avances a esta instancia. 

Al finalizar el proyecto se realizará un taller de evaluación con miembros de UNAPROA, todo el Consejo Local y representantes de las comunidades con el fin de evaluar el proyecto. Se elaborará un informe con lecciones aprendidas, las cuales servirán como insumos para la gestión de proyectos futuros por el propio Consejo Local. Se elaborarán al menos 2 propuestas de proyectos para presentarlos ante donantes y agencias que financian acciones de conservación y se define una estrategia para lograr la sostenibilidad del CB en 5 años en el Plan Estratégico.

Cada 6 meses y al finalizar el proyecto se elaborarán los informes para la agencia donante. Se elaborará un documento con Lecciones Aprendidas y propuestas para proyectos futuros. Finalmente, el proyecto será evaluado por una empresa auditora externa.

2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

El proyecto tiene como objetivo apoyar a la creación de una organización (en forma de asociación de organizaciones) con base en grupos ambientalistas, ASADAS, empresas e instituciones estatales de la región para gestionar el propuesto corredor. La creación del Corredor Biológico Bosque de Agua nos servirá para establecer un sistema de protección y manejo sostenible de las nacientes y mantos acuíferos que abastecen de agua potable a las poblaciones de los distritos San Pedro, Volcán y Brunca. Su visión a largo plazo será la siguiente: “Seremos una instancia a nivel regional y nacional reconocida por su esfuerzo para proteger los mantos acuíferos y los recursos naturales en los distritos Cajón, San Pedro y Volcán.”
Una vez establecido, CB Bosque de Agua será gestionado con los aportes de las organizaciones participantes. También se considera implementar medidas de financiamiento a través de pagos por servicios ambientales para conservación de bosques o a través de un canon sobre el precio del agua a través de las ASADAS. Estas y otras opciones serán consideradas y definidas en el Plan de Trabajo que se elaborará durante el proyecto.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	12 500,-
	7 500,-
	
	20 000,-

	b. Comunidad 
	
	
	
	

	c. Organización solicitante
	4 500,-
	3 000,-
	
	7 500,-

	d. Otros donantes
	22 000,-
	8 000,-
	
	30 000,-

	Costo Total del Proyecto
	17 000,-
	10 500,-
	
	57 500,-


b. Contribución de la organización solicitante:

	Descripción de la contribución de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.Mano de obra y servicios profesionales
	Especie
	Efectuado
	CRC 2.500.000,-

	2.Alquileres
	Especie
	Efectuado
	CRC 1.250.000,-

	Total
	CRC 3.750.000,-


c. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. Fondo Canje de Deuda por Naturaleza I (INBIO)
	Efectivo
	Efectuado
	CRC 7.500.000,-

	Total
	CRC 7.500.000,-


3.2.
 Presupuesto:
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1
	AÑO 2
	TOTAL
	US$

	
	[COLONES]
	[COLONES]
	(COLONES)
	

	A. Transporte
	     1.270.000,00 
	       508.000,00 
	    1.778.000,00 
	           3.500,00 

	B. Equipo
	     1.016.000,00 
	 
	    1.016.000,00 
	           2.000,00 

	C. Materiales
	       254.000,00 
	       254.000,00 
	       508.000,00 
	           1.000,00 

	D. Refrigerio, Alimentación y Viáticos
	     1.016.000,00 
	       508.000,00 
	    1.524.000,00 
	           3.000,00 

	E. Asistencia Técnica especifica (mediante consultorías)
	     2.540.000,00 
	     1.524.000,00 
	    4.064.000,00 
	           8.000,00 

	F. Promoción y Divulgación
	       508.000,00 
	       254.000,00 
	       762.000,00 
	           1.500,00 

	G. Seguimiento y Evaluación (incluye auditoria)
	 
	       508.000,00 
	       508.000,00 
	           1.000,00 

	TOTAL
	  6.604.000,00 
	  3.556.000,00 
	  10.160.000,00 
	       20.000,00 


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	Banco de Costa Rica

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	Sucursal de San Isidro de El General, Pérez Zeledón, San José. Costado Norte del Mercado, Municipal. Sucursal #245

	Número de Cuenta Cliente:
	CC. 15201245000581655

	Número de Cuenta Corriente:
	CTA. 245-005816-5

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	Asoc. de Amigos Para La Protección del Agua

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Cuenta corriente

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	BCRICRSJ


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/09

	Nombre Organización:

	UNAPROA

	Titulo del Proyecto:
	Capacitación del Consejo Local y promoción de la iniciativa Corredor Biológico “Bosque de Agua”, zona de amortiguamiento del PN La Amistad y PN Chirripó

	Objetivo General del Proyecto:
	Facilitar el proceso de creación y oficialización del Corredor Biológico Bosque de Agua mediante capacitaciones y promoción.


	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta
	Actividades
	Recursos ($)


	Objetivo 1: Capacitar a los miembros del Consejo Local
	Resultado 1.1: Diagnóstico (FODA)
	Número de participantes
	0
	30
	1.1 Elaborar de manera participativa un diagnóstico (FODA) 
	3 000,-

	
	Resultado 1.2: Intercambio con otros corredores biológicos
	Número de Corredores visitados
	0
	5
	1.2 Visitar e invitar otros CB


	4 000,-

	
	
	Número de Corredores invitados
	0
	3
	
	

	
	Resultado 1.3: Personal capacitado
	Personas capacitadas en cursos
	0
	5
	1.3 Capacitar personal del grupo promotor de la iniciativa
	2 000,-

	Objetivo 2: Informar y consultar con población local
	Resultado 2.1: Folletos impresos
	Número de folletos
	0
	2000
	2.1 Informar a la población mediante folletos
	2 500,-

	
	
	Número de pósteres
	0
	200
	
	

	
	Resultado 2.2: Página web para el CB-BdA
	Número de visitantes
	0
	250
	2.2. Elaboración y mantenimiento de una página web para el CB Bosque de Agua
	2 500,-

	
	Resultado 2.3: Población consultada en asamblea(s)
	Número de asambleas
	0
	5
	2.3 Realizar 5 asambleas
	3 500,-

	
	
	Número de participantes
	0
	100
	
	

	Objetivo 3: Promover la iniciativa para la población local
	Resultado 3.1: Obra de teatro infantil “Bosque de Agua”
	Número de obras de teatro
	0
	1
	3.1: Obra de teatro infantil “Bosque de Agua”
	3 000,-

	
	Resultado 3.2: Presentaciones de la obra de teatro “Bosque de Agua”
	Número de presentaciones
	0
	4
	3.2 Presentar la obra de teatro infantil “Bosque de Agua” en cinco ocasiones e informar sobre la iniciativa
	3 000,-


ANEXOS

I. ANEXO 1: Lista de Integrantes del Grupo de Trabajo para el CB Bosque de Agua

ASADAS

	Organización
	Nombre
	Cédula
	Teléfono
	Correo electrónico

	ASADA Cajón
	Freddy Ureña K.
	1663263
	27311301
	

	ASADA Cajón
	Olivier Saborio Herm
	1542322
	83190192
	

	ASADA San Pedro
	Jose A Cascante
	1783462
	27311017
	Jcascante7@hotmail.es

	ASADA San Pedro
	Manuel Barrantes Sánchez
	
	
	asecusar@hotmail.com

	ASADA Piedra del Convento
	Leonel Ortega M.
	122200296430
	8767 49 78
	leounaproa@gmail.com

	ASADA Volcán
	Tony Zuñiga Castro
	1517374
	88240028
	asadavolcan@gmail.com


Asociaciones Civiles

	UNAPROA
	Beltrán Vega Castro
	1526656
	88936120
	

	UNAPROA / Pueblerino
	Chris Campregher
	104000008126
	8960 05 50
	campregher@gmx.at

	ASOPROCE Cedral
	Clara Eugenia Diaz Elizondo
	
	86125378
	claradiazelizondo@gmail.com

	ATURENA
	Alexis Quiros Solis
	89274833
	
	Lajastruch@costarricense.cr; aturenakg@gmail.com

	ADI San Jerónimo
	Alejandro Calderón Arias
	11221644
	89450073
	Acalderon1998@hotmail.com

	ASECUSAR
	Eduardo Blanco
	6080431
	2731 11 72
	-


Instituciones Estatales y Empresas vinculadas

	ACLAP/GMRN
	Ingrid Campos Leiva
	1866610
	27713155/5116
	campoingrid@gmail.com

	SPZ/Sinac
	Norma Jiménez Coronado
	1985509
	27701711
	

	PINDECO
	José Rodríguez Z.
	- 
	27300155
	Fax: 2730013

	PN Chiripó
	Bernal Valderramos M.
	6306869
	2742 50 84
	Valderramos80@gmail.com

	Univ. de Costa Rica
	Álvaro Fernández
	-
	8827 4036   
	alvaro.fernandez@ucr.ac.cr



II. ANEXO 2: Mapa del área tentativo para la protección del “Bosque de Agua”. El área definitiva será delimitada por las comunidades en talleres abiertos.
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III. ANEXO 3: Estructura organizacional de UNAPROA

Miembros de la junta directiva:

	PUESTO
	NOMBRE
	CÉDULA

	Presidente (a)
	Beltran Vega Castro 
	1-526-656

	Vicepresidente (a)
	Maria Elena Resinos De Parra
	122200131507

	Secretario (a)
	Leonel Ortega Menjivar 
	2201115034875

	Tesorero (a)
	MSc. Christoph Burkard
	70918807

	Vocal 1
	Edit Quijano Ruano
	12220001029

	Fiscal
	Wade Spencer Moore 
	184000849322


· Estructura organizativa
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· Asamblea General: Es el máximo órgano de la asociación.

· Junta Directiva: Vela por que se cumplan los objetivos por los cuales se crea UNAPROA.

· Fiscalía: Su función es garantizar que se cumplan las funciones de la Junta Directiva.

· Comisiones: Actualmente UNAPROA posee tres comisiones las cuales se detallan a continuación:
· Corredor Biológico: Promueve y coordinar la iniciativa de la implementación de un corredor biológico que abarca desde la cuenca del Río San Pedro hasta la cuenca del Río Ángel.

· Jardín de Plantas Medicinales: Busca reactivar las plantaciones del jardín a través de la limpieza, resiembra e instalación de barreras protectoras.

· Perfiles de Proyecto: Formula y presenta de proyectos a entes financiadores y donantes. Se encarga de formar comisiones de trabajo para proyectos aprobados y definir personas responsables.

IV. ANEXO 4: Informe Técnico del proyecto: “Promoviendo la creación del Corredor Biológico Bosque de Agua, entre los CB´s Alexander Skutch y Río Cañas”, financiado por el Fideicomiso ASDI (2009)

1. Nombre de la actividad: “Promoviendo la creación del Corredor Biológico Bosque de Agua, entre los CB´s Alexander Skutch y Río Cañas”.  
2. Objetivos: 

· General: Promover el establecimiento del Corredor Biológico “Bosque de Agua” entre los CB´s Alexander Skutch y Río Cañas, y preparar la conformación de un consejo local para su constitución.

· Específicos:

A. Preparar la creación de un Consejo Local con grupos locales de la zona de influencia del posible CB.

B. Informar a la población local sobre la propuesta de establecer al posible CB, mediante boletines informativos.

C. Preparar una solicitud de financiamiento del posible CB para su presentación ante el Programa Pequeñas Donaciones del PNUD.

3. Código de la actividad: ACLA-P-GMRN-PEA- 158

4. Componente: Extensión u operaciones

5. Responsable: Mag. Christoph Campregher, Asoc. UNAPROA

6. Descripción general de la actividad: El proyecto consistió en la consulta y promoción para el establecimiento de un posible Corredor Biológico entre los Corredores Biológicos Alexander Skutch y el Río Cañas. Se organizaron 5 talleres con grupos organizados y actores importantes en la región, con el fin de informarles sobre la propuesta de establecer un posible Corredor Biológico. El objetivo de estos talleres era de informar a los participantes y garantizar su participación para el proceso posterior de establecimiento del Corredor Biológico.

Los talleres fueron realizados entre setiembre 2010 y marzo 2011 (véase tabla 1) en San Rafael de San Pedro, San Pedro y Longo Mai respectivamente con participación de representantes de UNAPROA, ASECUSAR, ATURENA, las ASADAS de San Pedro, Cajón, La Esperanza, Volcán y Cristo Rey, las Asociaciones de Desarrollo Integral de San Jerónimo, entre otros, así como representantes del ACLA-P, PN Chiripó y PINDECO. En cada taller se mostró una presentación powerpoint preparado por UNAPROA sobre la propuesta o se invitó un funcionario del MINAET a aclarar dudas sobre el proceso de conformación de corredores biológicos. Luego se intercambiaron experiencias y se formularon planes de trabajo para los siguientes talleres. Como resultado de los talleres se formó un Comité para la Promoción del CB Bosque de Agua conformado por:

Eduardo Blanco, ASECUSAR

Manuel Barrantes Sánchez, ASADA San Pedro

Leonel Ortega Menjívar, Asada La Esperanza

Beltrán Vega, UNAPROA

Alexis Quirós Solís, ATURENA

Nelson Fallas Campos, SINAC-MINAET

José Cascante M., ASADA San Pedro

Ingrid Campos Leiva, ACLAP/GMRN

Freddy Mena y Olivier Saborio Herm, ASADA Cajón

Tony Zuñiga Castro
, ASADA Volcán

José Rodríguez Z.,
PINDECO S.A.

Chris Campregher, Asistencia Técnica

Se produjeron 550 boletines o folletos con información básica sobre la propuesta y se repartieron alrededor de la mitad de los folletos en los talleres y entre actores claves en otros eventos (visitas de políticos, foros ambientales, entre otros).

Participamos en el Primer Foro sobre el Medio Ambiente organizado por la Municipalidad de Pérez Zeledón, el 15 de Octubre 2010 donde se repartieron folletos informativos para informar sobre la propuesta.

Finalmente, se elaboró una propuesta de proyecto que se presentó al Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD en noviembre del 2011 para avanzar en el proceso de oficialización. 

7. Equipo utilizado:

Contraparte de UNAPROA: Computadoras portátiles, proyector y vehículos para transporte (objetivo 1), computadoras de escritorio con software especializada (arcview, photoshop, entre otros) para elaborar folletos y mapas (objetivo 2).

Financiado por el proyecto: Material de oficina (papel, folders, pizarra blanca, cartuchos de tinte) para elaborar propuestas para el PNUD (objetivo 3).

8. Análisis de la actividad: Las actividades nos permitieron avanzar en la promoción del CB Bosque de Agua. Se dio a conocer sobre la iniciativa y se formó un Comité para la Promoción del CB Bosque de Agua. Tanto la propuesta como las actividades fueron percibidas como positivas por la mayoría de participantes en el taller. La metodología participativa y enfocarse en actores claves nos permitió involucrar una gran cantidad de personas en la promoción de la propuesta. Se formó un grupo núcleo que fue creciendo durante todo el proceso y en la actualidad se muestra bastante motivado en llevar adelante el trámite de oficialización del CB. Muchos de los aportes y comentarios expresados en los talleres nos sirvieron para elaborar la propuesta de financiamiento para el PNUD. Sin embargo, también se confirmó que los procesos sociales tienen su propio ritmo. Hace falta un mayor número de actividades y tiempo para que el equipo actual se conozca mejor, para repartir responsabilidades y para elaborar un plan de trabajo definitivo así como un plan estratégico.

9. Metodología utilizada: Se realizaron talleres participativos con el fin de incorporar ideas y aportes de los invitados y formar un equipo de trabajo. Los participantes de cada taller se involucraron en la organización de cada taller siguiente. Para analizar y evaluar las actividades se consultó con los participantes en el plenario en cada uno de los talleres para saber su opinión respeto a las actividades y temas tratados. En los últimos dos talleres se realizó una encuesta con un formulario sencillo.

Cuadro 1: Talleres realizadas

	Lugar y Fecha del Taller
	Objetivo
	Organizaciones

Representadas
	Cantidad de personas
	Agenda

	Longo Mai, 4 de  septiembre, 2010
	Presentación de la propuesta
	ASADA San Pedro y La Esperanza, ASECUSAR, UNAPROA
	16
	10.00 Saludo y apertura

10.30 Presentación de ASECUSAR

11.30 Intercambio de experiencias

12.30 Almuerzo

13.30 Presentación Bosque de Agua

14.00 Discusión

15.00 Cierre

	San Rafael, 19 de diciembre 2010
	Conformación de un grupo de trabajo
	ASADA La Esperanza, UNAPROA, ASECUSAR, ATURENA,

SINAC-MINAET

Asoc. Pueblerino (Austria)


	20
	10.00 Saludo y apertura

10.30 Presentación e intercambio

11.00 Presentación sobre el proceso de oficialización de corredores biológicos, Bernal Valderrama (PN Chiripó)

12.00 Conformación de grupo de trabajo para coordinar la iniciativa

13.00 Almuerzo

13.30 Cierre

	San Pedro, 12 de enero, 2011
	Elaborar de manera participativa un plan de trabajo para las siguientes reuniones y una lista de actores claves
	ASECUSAR, ASADA San Pedro y La Esperanza, UNAPROA, ATURENA, SINAC-MINAET
	8
	3.15 Presentación de los participantes

3.30 Resumen del estado actual y el proceso de promoción

3.45 Discusión e Intercambio de Ideas

4.15 Refrigerio

4.30 Plan de Trabajo y Tareas Pendientes

5.00 Cierre

	San Pedro, 16 de febrero 2011
	Dar a conocer la iniciativa para que nuevos actores invitados se integren en el proceso
	UNAPROA, ASADA Cajón, ADI San Jeronimo

ASADA San Pedro, ADI San Jeronimo, ACLAP/GMRN, SPZ/SINAC, ASADA Volcán,

PINDECO


	11
	13.30 Saludo y apertura. Presentación Powerpoint de la Iniciativa CB Bosque de Agua

14.00 Información sobre el proceso de oficialización y aclaración de dudas

15.00 Receso y refrigerio

15.30 Aclaración de dudas e intercambio de experiencias

16.30 Cierre

	Longo Mai, 15 de marzo 2011
	Intercambio de experiencia y revisión de límites de la propuesta
	Unaproa, ASADA Cajon, ATURENA, ADI San Jeronimo, ACLA-P, ASECUSAR

ASADA San Pedro


	17
	14.00 Saludo y apertura.

14.30 Presentación de actividades de participantes

15.00 Refrigerio

15.20 Revisión de límites del Corredor propuesta frente hojas cartográficas.

16.30 Cierre


10. Recursos económicos:

· Fondos ASDI: 285.714,-

· Contrapartida: 250.000,- (servicios profesionales y transporte)

· Otros aportes: préstamo de equipo de oficina, software y computadoras así como instalaciones para eventos, vehículos para transporte, entre otros.

11. Evaluación de la actividad:

Se repartió el formulario de evaluación en el penúltimo taller. Fueron respondidos por 9 personas de la siguiente forma:

Hoja de Evaluación de las actividades o eventos realizados

	
	1

Deficiente
	2

Regular 
	3

Bueno
	4

Muy Bueno
	5

Excelente

	1. El dominio de los temas por parte de los promotores fue: 
	
	1

	4
	3
	1

	2. El dominio d y aplicación de métodos y técnicas de enseñanza por los promotores fue
	
	
	6
	2
	1

	3. La capacidad de los promotores para motivar a los participantes y despertarles interés por la materia fue: 
	
	
	6
	1
	1

	4. La capacidad y disposición de los promotores para resolver dudas y atender comentarios fue:
	
	
	3
	4
	1

	5. La calidad de las exposiciones fue:
	
	
	5
	1
	2

	6. Puntualidad demostrada durante el evento fue:
	
	2
	3
	2
	1

	7. La cantidad de los contenidos del taller fue:
	
	
	3
	3
	1

	8. El sitio donde se realizó el evento fue:
	
	4
	3
	1
	1

	9. La organización y disciplina para el desarrollo del evento fue:
	
	
	3
	3
	1

	10. El aprovechamiento del tiempo fue: 
	
	
	4
	3
	2


De acuerdo con este cuestionario la opinión de los participantes por lo general es positiva. Las críticas principales se refirieron al sitio (Salón comunal de San Pedro), la puntualidad (se empezó media hora tarde debido a que no llegaron la mayoría de los invitados), y el dominio del tema. También se asesó la opinión de los participantes acerca de las reuniones de manera abierta en el pleno así que se podían tomar en cuenta sugerencias para las próximas reuniones. De esta manera se respondió a todas las críticas expresadas inmediatamente. En cuanto al sitio y puntualidad se respondió, realizando la siguiente reunión en otro sitio y mas puntual. Sin embargo, también debemos reconocer que una dificultad principal de este proyecto es el gran área del corredor propuesto, por lo cual a veces es difícil encontrar un lugar de fácil acceso que satisface a todos los participantes.

Una gran cantidad de actores no pudieron participar en las reuniones porque no les convenían las fechas, como i.e. la Corporación CoopeAgri o el Director Ejecutivo del PH El Diquís, entre otros. Otros no se logró contactar o no respondieron a invitaciones como i.e. representantes de las municipalidades de Buenos Aires y Pérez Zeledón. También se hace cada vez más difícil reunir todos los participantes del comité ya que el grupo es cada vez más grande. Para el futuro, proponemos dos estrategias para responder a estas dificultades. Primero, se deben conformar grupos de trabajos más pequeños que se reúnen para coordinar ciertas tareas, luego de establecer un plan de trabajo. Para grupos pequeños será más fácil reunirse regularmente. Segundo, se deben reunir con los actores importantes que no pudieron participar en el proceso para presentarles la propuesta e involucrarlos en el proceso.

V. ANEXO 5: Proyecto financiado por el Fondo Canje de Deuda por Naturaleza

I. PORTADA DE LA PROPUESTA

No. De Proyecto:    _______________________

(A ser asignado por el Administrador)

Título del Proyecto: Fortalecimiento organizacional para la creación del “Corredor Biológico Bosque de Agua” en la zona de amortiguamiento del PN Chirripó y del PI La Amistad”

Fecha de Presentación: ____3 de agosto 2011

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE: 
Nombre Jurídico de la organización: Asociación Unión de Amigos para la Protección del Agua de Longo Mai de Volcán de Buenos Aires de Puntarenas (UNAPROA)

Dirección postal completa: Apd. 690-8000, 11901 San Isidro, San José

Ubicación: Rancho UNAPROA, Longo Mai de Volcán, Buenos Aires, Puntarenas.

Teléfonos: 8524-7581, 8811-9855, 8767-4978, 2770-6283

Facsímile: 2770 6283

Correo electrónico: campregher@gmx.at; unaproa@pueblerino.info

Funcionario Principal: Beltrán Vega Castro, Presidente

Persona(s) contacto: Mag. Christoph Campregher

Área geográfica priorizada que impactará el proyecto:

La Amistad, Vertiente Pacífica de la Cordillera de Talamanca

Prioridad(es) Temática(s) a abordar por área geográfica priorizada: 

Aumento de la conectividad ecológica a través del fortalecimiento y la consolidación de corredores biológicos
Fecha propuesta de inicio: 1 de Marzo 2012

Fecha propuesta de finalización: 31 de Agosto 2013

Duración propuesta del proyecto: 18 meses

FINANCIAMIENTO: 
	Fuente
	Tipo moneda
	Año 1
	Año2
	Total

	Total solicitado al Fondo de Canje EE.UU - CR:
	colonese corresponda)ESdel FMAMA______________________
	9.550.000
	5.450.000
	15.000.000

	Total estimado de contrapartida:
	colonese corresponda)ESdel FMAMA______________________
	8.500.000
	5.250.000
	13.750.000

	Costo Total del Proyecto:
	colonese corresponda)ESdel FMAMA______________________
	18.050.000
	10.700.000
	28.750.000


II. RESUMEN DE LA PROPUESTA

Proponemos iniciar el proceso para oficializar el Corredor Biológico “Bosque de Agua” con el fin de establecer un ente que a largo plazo pueda coordinar la protección y restauración de los bosques en la zona de amortiguamiento al suroeste del PI La Amistad y al sureste del PN Chirripó. La zona del corredor propuesta es hábitat de especies endémicas y las poblaciones de muchas especies están genéticamente aisladas a causa de la deforestación y fragmentación de sus bosques. Se requiere de un ente coordinador de la conservación y restauración de los bosques en esta zona para mejorar la planificación entre organizaciones locales e instituciones, crear planes de manejo de los bosques de la región, conseguir y usar eficientemente los recursos y el apoyo de las instituciones públicas y establecer una política coherente para unir esfuerzos, todo bajo la sombrilla del corredor biológico.

La conformación y oficialización del CB Bosque de Agua dirigido por ASADAS y organizaciones ambientalistas que actualmente conservan bosques en la zona, es el primer paso necesario para conectar estos bosques y establecer rutas de conectividad a largo plazo. Hemos trabajado en los últimos años con recursos propios y aportes voluntarios para preparar la iniciativa, formar un grupo de trabajo y promover la idea en la región. Esta propuesta de proyecto presentada al Fondo de Canje de Deuda por Naturaleza EE.UU. – C.R. apoyará el proceso de oficialización del corredor biológico ante el SINAC-MINAET al financiar la formación y capacitación del Consejo Local, la elaboración de un reglamento formal, el establecimiento de una red de apoyo, la comunicación del corredor biológico a la población general de las comunidades y la elaboración de los estudios (ficha técnica) y mapas requeridos por el SINAC. Con base en los estudios y de manera participativa se elaborará un Plan Estratégico a 5 años, basándonos en los compromisos y aportes de cada ente integrante y opciones de financiamiento de la iniciativa (PSA, canon sobre agua, etc).

El área propuesta del CB Bosque de Agua se ubica en el Área de Conservación ACLA-P y tendrá como límites el CB Alexander Skutch al noroeste, el PN Chiripó y el PI La Amistad al norte y el CB Río Cañas al este. Su extensión hacia el suroeste será definido en un proceso participativo de acuerdo con las prioridades de actores claves y la población local. La población dentro del área es de aproximadamente 5.000 personas (beneficiados directos), y los bosques y ríos de esta zona abastecen de agua potable a una población de 25.000 personas del Valle del General (beneficiados indirectos). La preocupación por el suministro de agua a largo plazo ha sido el interés común de ambientalistas y de la población en la zona, por lo cual nos enfocamos en las cuencas para definir rutas de conectividad de los bosques. La protección y la restauración de los ecosistemas en el área propuesta han sido señalados como acciones importantes en la propuesta GRUAS I (1997) y fueron re-afirmadas en el estudio GRUAS II (2005). La iniciativa fue apoyada previamente con fondos del Fideicomiso ASDI-ACLAP y cuenta con el apoyo de la encargada de corredores biológicos del ACLAP. Actualmente el PPD/PNUD ha pre-seleccionado un proyecto presentado por UNAPROA que vendría a complementar la propuesta presente permitiendo lograr la oficialización del Corredor Biológico Bosque de Agua al finalizar ambos proyectos.
III: PROPUESTA TÉCNICA

1. Descripción del Proyecto

1.1 Problemática

La zona de amortiguamiento al suroeste del Parque Internacional La Amistad y al sureste del Parque Nacional Chirripó es la única de la Cordillera de Talamanca Pacifica, entre el Cerro de la Muerte y Panamá, donde no existe un mecanismo oficialmente inscrito para la conservación de los bosques. Los pocos bosques que todavía existen fueron conservados gracias a las iniciativas aisladas de ASADAS, asociaciones ambientalistas, comunidades y personas particulares. Estos bosques son hábitat de especies endémicas y las poblaciones de muchas especies están genéticamente aisladas a causa de la deforestación casi total que caracteriza el Valle de El General. La fragmentación de los bosques en estas elevaciones interrumpe el movimiento de las poblaciones de fauna que, como las aves, realizan movimientos altitudinales estaciónales. Actualmente muchos de los bosques y zonas que pueden servir como corredores están en peligro de ser degradados y fragmentados aún más.

En las cuencas de la zona hay un deterioro ambiental debido al avance desastroso de actividades agrícolas producto de monocultivos de piña y caña de azúcar, entre otros, así como actividades de cacería y extracción de recursos forestales. Estas actividades desencadenan frentes de contaminación y deforestación que disminuyen la rica biodiversidad.

Para la población en las zonas medias y bajas, el agua se ha convertido en una de las principales preocupaciones dado el nivel de disminución de los caudales que han mostrado los ríos en los últimos años. Una amplia franja de las partes altas de la cuenca del Río San Pedro hasta la cuenca del Río Ángel se encuentra deteriorada y es de donde surge la idea de establecer un corredor biológico como un ente coordinador el cual utilizará el concepto de cuenca para planificar la restauración y conexión de los bosques existentes. La sostenibilidad del agua ha sido el interés común que ha orientado los intereses de conservacionistas y la población local hacía un objetivo común.

Hemos identificado tres causas principales de la pérdida y degradación de los bosques tropicales en esta zona. Estas causas principales son la expansión agrícola y ganadera, la cacería y la extracción de recursos forestales, así como la falta de coordinación entre actores locales con instituciones públicas y ONGs (véase arból de problemas, Anexo 1). Entre estas tres causas principales, la tercera nos parece ser la más fundamental. Esta tiene su origen en la falta de recursos de instituciones y ONGs para atender a los problemas ambientales, la ausencia de planes de ordenamiento territorial o de planes de conservación, la comunicación deficiente entre actores locales e instituciones públicas y privadas, así como la ausencia de una política coherente para unir esfuerzos.

1.2 Propuesta de solución
Siguiendo las recomendaciones de parte de funcionarios del SINAC, con este proyecto pretendemos iniciar la solución de la problemática anterior mediante la creación y el fortalecimiento de una organización que coordinará esfuerzos aislados de actores locales y ONGs. El proyecto y la Iniciativa Bosque de Agua buscan oficializar el Corredor Biológico Bosque de Agua y la conformación del Consejo Local que actué como ente coordinador para conectar bosques aislados y restaurar bosques degradados en la zona del proyecto.

1.3 Resultados esperados

La oficialización de este corredor es una iniciativa propuesta por un grupo de asociaciones ambientalistas y ASADAS que están protegiendo los bosques existentes en la zona. Actualmente para la oficialización de corredores biológicos, el SINAC solicita: (1) Perfil Técnico (Ficha Técnica), (2) mapas que delimitan el CB propuesto y (3) la conformación de un Consejo Local. Con este proyecto queremos lograr estos requisitos para tramitar la oficialización, y planificar los próximos 5 años del trabajo del corredor biológico propuesto.

Al finalizar el proyecto se habrá elaborado la Ficha Técnica (Anexo 4) del corredor biológico. Se habrá delimitado el área del corredor biológico propuesto en un mapa de manera participativa. Se habrá elaborado un Plan Estratégico mediante talleres participativos. Se habrán definido las áreas prioritarias dentro del corredor. Se habrá conformado y oficializado un Consejo Local para gestionar el corredor biológico con representantes de grupos ambientalistas locales, ASADAS, ONG nacionales, instituciones estatales y del sector privado.

Además de estos requisitos mínimos, se habrá creado la Red de “Amigos del Bosque de Agua” como un enlace más amplio para reunir actores nacionales e internacionales que apoyen a la iniciativa. Se habrá coordinado el proyecto con las comunidades dentro del área. Se habrá coordinado la iniciativa con instituciones estatales y ONG, y se habrá promovido la propuesta del corredor a nivel local mediante talleres, asambleas, folletos, medios de comunicación, entre otros. Se habrán capacitado a 10 personas del Consejo Local y a 160 personas más en temas ambientales y otras que consideren importantes.

Con el corredor biológico y su Consejo Local se habrá creado un ente que protege a los bosques en la región de manera planificada y ordenada. Involucrando instituciones que representan diferentes sectores e intereses, se habrá establecido un ente y mecanismo de coordinación que pueda definir áreas prioritarias y promover acciones concretas para apoyar la conservación por parte de la población y actores locales.

1.4 Principales Actividades

Siguiendo la Guía para el Proceso de Oficialización de Corredores Biológicos de la Comisión Nacional de Corredores Biológicos este proyecto fortalecerá una estructura organizacional que pueda administrar el corredor propuesto. De forma resumida las actividades incluyen:

Actividad 1.1: Conformar el Consejo Local del CB-BdA y crear su reglamento De manera participativa se elaborará un reglamento y se conformará el Consejo Local para definir la base organizacional del CB. 
Actividad 1.2: Capacitar a los miembros del Consejo Local del CB-BdA: Se capacitará a 10 personas del Conejo Local en temas que ellos consideren relevantes para el éxito del corredor propuesto. Las temas de las capacitaciones serán definidas de manera participativa a la hora de elaborar el Plan Estratégico. 

Actividad 1.3: Inscribir el Consejo Local como asociación civil: Se redactan los estatutos y se contrata un abogado para tramitar la inscripción de la “Asociación Consejo Local del CB-BdA” en el Registro Nacional.

Actividad 2.1: Elaborar Ficha Técnica del CB-BdA. Se elaborará la Ficha Técnica del CB BdA y todos los estudios necesarios para la oficialización. La Ficha Técnica es un estudio que describe el capital ecológico, social, cultural, entre otros, para el área del CB propuesto (Anexo 4). Se empezará a recopilar y revisar estudios existentes para luego, generar la información faltante mediante estudios de campo por medio de contratación.

Actividad 2.2: Elaborar un Plan Estratégico con el Consejo Local del CB-BdA. De manera participativa se elaborará un Plan Estratégico con los representantes del Consejo Local en el cual no solamente se definen las estrategias a corto, mediano y largo plazo, sino que también se especificarán los aportes de cada representante y organización social respectivamente para asegurar la sostenibilidad de la organización.

Actividad 2.3: Delimitar el área del CB-BdA y producción de los mapas. Por medio de consultoría se delimitará el área de manera participativa con talleres y levantamiento de datos en el campo. Se definirán los límites del corredor, así como al menos 5 áreas prioritarias para la prevención y la restauración de ecosistemas. Además de cobertura vegetal, se documentarán los poblados, ríos, sitos de importancia cultural, entre otros.

Actividad 2.4: Inscribir el CB-BdA ante el SINAC. Con los tres requisitos para la oficialización (Pérfil Técnico, mapas y Consejo Local) y el formulario oficial se iniciará el trámite de oficialización el CB-BdA.
Actividad 3.1: Informar al público en general sobre la iniciativa CB-BdA. Se promoverá la iniciativa entre grupos organizados y la población local mediante folletos, boletines y redes sociales. El fin de estas actividades es que se conozca la iniciativa a nivel local y que se reconozca el esfuerzo a favor de la protección del medio ambiente. La promoción de la iniciativa es el primer paso para preparar un clima favorable al establecimiento de un canon sobre el servicio de conexión al agua u otro tipo de redistribución de fondos a favor de la conservación del Bosque de Agua.

Actividad 3.2: Crear la red de apoyo “Red de Amigos del CB Bosque de Agua”. Se creará la “Red de Amigos del Bosque de Agua” para vincular un público más amplio y otros actores a la iniciativa. La Red de Amigos consistirá de organizaciones, empresas, instituciones y personas particulares que apoyan a la iniciativa ideológicamente o con aportes concretos en especie o efectivo.

Actividad 3.3: Promover la iniciativa entre instituciones estatales, ONGs,  empresas privadas y donantes Se promoverá la iniciativa entre instituciones estatales, ONGs,  empresa privada y donantes. Para este fin los miembros del Consejo Local se reunirán con representantes de estas instituciones con el fin de presentar y promover el BdA. Se buscará apoyo de la cooperación internacional a través de embajadas y contactos de integrantes.

Actividad 3.4: Desarrollar módulos de concientización y educación sobre la importancia de los bosques y los corredores biológicos para la población local. Se realizarán 8 talleres abiertos para la población dentro del área del corredor propuesto sobre temas ambientales y de conservación.

1.5 Cambio e impacto

Con la creación del corredor biológico se llenará el vacío que existe en esta zona en materia de conservación biológica entre corredores biológicos y áreas protegidas, así como establecer un ente y estructuras organizacionales. El corredor biológico es una categoría de protección que se adapta a las particularidades de la zona propuesta.

El objetivo amplio de este proyecto es de contribuir a disminuir la pérdida y degradación de bosques tropicales en la zona de amortiguamiento del PN Chirripó y PI La Amistad. La meta es de aumentar la cobertura boscosa en al menos 300 ha. hasta el año 2018, una vez que se haya logrado establecer un ente de coordinación con la oficialización del CB-BdA y su Consejo Local. De esta manera se contribuirá al propósito del Fondo Canje de Deuda por Naturaleza de contribuir a la conservación, mantenimiento y restauración de los bosques tropicales de Costa Rica.

Los productos elaborados de manera participativa mediante el proyecto propuesto para la convocatoria presente impactarán a mediano y largo plazo positivamente en el manejo de los bosques dentro del área del corredor. Se logrará establecer prioridades para conectar bosques aislados y para proteger nacientes y mantos acuíferos. Se definirá cuales estrategias y proyectos concretos se realizarán por parte de las ASADAS, asociaciones y comunidades para cumplir con el objetivo amplio del proyecto.

1.6 Sostenibilidad

Con el apoyo de este proyecto se creará una estructura organizacional que sea auto-suficiente a mediano o largo plazo y que será capaz de coordinar la conservación, conexión y restauración de bosques en la zona de amortiguamiento de los parques nacionales mencionados. Esta estructura se apoyará en los aportes de los grupos ambientales y ASADAS que conformen el Consejo Local para iniciar con las tareas de establecer rutas de conectividad y restauración de bosques.

Luego de concluir este proyecto y el proceso de oficialización del Corredor Biológico BdA, el Consejo Local se dedicará a buscar formas de establecer rutas de conectividad entre los bosques existentes a través de la restauración de ecosistemas, especialmente a lo largo de ríos y quebradas.

En el plan estratégico se definirán las estrategias concretas a corto, mediano y largo plazo para auto-financiar estas iniciativas futuras. En la actualidad se está pensando en cuatro opciones de pagos por servicios ambientales para financiar el trabajo futuro (es decir después de finalizar el proyecto) del CB:

· Pago por servicio ambiental establecido (FONAFIFO) para terrenos particulares.

· REDD y patrocinio de contaminantes (carbono) a través de contactos directos (aerolíneas europeas, propuesta International Tree Fund).

· Canon sobre el pago del servicio de agua potable para la protección de los bosques a largo plazo, aprovechando la cooperación con las ASADAS de la región.

· El ecólogo Michael Curran de la ETH ZURICH en la Suiza está investigando en cooperación con el Bosque de Agua la posibilidad de establecer un sistema de pagos por servicios ambientales para financiar la conservación de los bosques a través de una cuota a productos agro-industriales.

1.7 Las Suposiciones en las cuales nos basamos son los siguientes:

(1) El Consejo Local del CB-BdA cuenta con el apoyo de las comunidades locales.

(2) Las políticas nacionales de conservación se mejoran o se mantienen igual en el tiempo.

(3) Existe una política pública que favorece la constitución de corredores biológicos.

(4) La población local y grupos comunitarios apoyan al CB-BdA.

(5) Todas las organizaciones participantes están de acuerdo con el procedimiento de oficializar el corredor y su consejo local. Están dispuestas a formar parte del Consejo Local y la asociación civil.

(6) Se logra recopilar la información de base necesaria para redactar la ficha técnica.

(7) Los profesionales que se requieren para las actividades del proyecto están disponibles.

(8) De parte de gobiernos locales y sociedad civil exista interés en la iniciativa.

(9) Las personas que forman el Consejo Local disponen de tiempo e interés para capacitarse en los talleres que se ofrecerán.

(10) Los integrantes dispondrán de tiempo y voluntad para participar en la elaboración del mapa y Plan Estratégico, entre otros.

(11) Se logran reunir todos los requisitos para la inscripción y oficialización del CB-BdA.

(12) Que exista interés a nivel local, regional y nacional en la iniciativa del CB-BdA.

1.8 Los Riesgos se detallan más adelante.

1.9 Área geográfica

El área geográfica propuesta para el corredor biológico se encuentra en los distritos de Cajón y San Pedro de Pérez Zeledón y el distrito de Volcán de Buenos Aires, en la Vertiente Pacífica de la Cordillera de Talamanca. Esta zona es parte de la Biosfera La Amistad reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y también del Corredor Biológico Mesoameriano. El corredor biológico propuesto se encuentra al sur del PI La Amistad y el PN Chirripó, entre los corredores biológicos Alexander Skutch (al oeste) y CB Río Cañas (al este).

Las comunidades más importantes dentro del corredor biológico propuesto son Cajón, Santa Teresa, San Pedro, San Pedrito, San Rafael, Cedral, Longo Mai, Cristo Rey, Alta Mira y Volcán. La población estimada en esta zona es de aproximadamente 5.000 personas, los cuales serían los beneficiados directos del proyecto. Los ríos que nacen en esta área (Zapotal, San Pedro, San Juan, Convento, Sonador, Volcán y Ángel, entre otros) abastecen de agua potable, a través de 7 acueductos rurales, ASADAS y comités de cañería, a una población de aproximadamente 25.000 personas los cuales serían los beneficiados indirectos del proyecto. La mayoría de la población en estas comunidades se dedica a actividades agrícolas en fincas propias, ajenas o en las empresas agroindustriales de la zona (Coopeagri, PINDECO). Las comunidades por lo general cuentan con agua potable a través de ASADAS, electricidad, escuelas y servicios de salud por medio de visitas periódicas.

El área del corredor biológico es muy rica en ecosistemas ya que incluye 5 zonas de vida de Holdridge, a saber: el bosque pluvial montano, el bosque pluvial montano bajo, el bosque pluvial premontano, bosque muy húmedo tropical y bosque muy húmedo tropical. Estudios realizados en la ladera pacífica de la Cordillera de Talamanca, incluyendo el Parque Nacional Chirripó y su zona de amortiguamiento, mostraron un alto grado de degradación en los bosques remanentes, especialmente en las elevaciones medias (500 – 1.000 msnm) y bajas (0 – 500 msnm) donde queda entre un 16,5% y un 17% de la cobertura original. 

La zona del corredor propuesto mantiene un alto grado de endemismo donde se encuentran especies amenazadas así como sitios de patrimonio nacional como el Cerro Ena. El área fue identificada como importante para la conservación de la biodiversidad en la propuesta GRUAS I (1997) y fue re-afirmada en GRUAS II.
2. Marco lógico del proyecto

	Síntesis narrativa
	Indicadores
	Medios de verificación
	Suposiciones y riesgos

	Objetivo Amplio: Contribuir a disminuir la pérdida y degradación de bosques tropicales en la zona de amortiguamiento del PN Chirripó y PI La Amistad.
	Impacto: Para el 2018 la cobertura boscosa en el área del CB-BdA habrá aumentado en 300 ha favoreciendo la conectividad de los fragmentos de bosque.
	Mapas de cobertura de la tierra de FONAFIFO.
	S: El Consejo Local del CB-BdA cuenta con el apoyo de las comunidades locales.

S: Las políticas nacionales de conservación se mejoran o se mantienen igual en el tiempo.

R: Que la economía del país no se mantiene en el mismo nivel de crecimiento.

R: Que se presenten incendios forestales que disminuyan grandes áreas de la cobertura forestal en el CB-BdA.

	Propósito: Oficializar el Corredor Biológico Bosque de Agua en la zona de amortiguamiento del PN Chirripó y del PI La Amistad ante el MINAET-SINAC.
	Efectividad: Para el 2013 se tendrá los documentos oficiales que testifican la inscripción del CB-BdA ante el SINAC.


	Carta del SINAC que confirma la inscripción del CB en el Programa de Corredores Biológicos.
	S: Existe una política pública que favorece la constitución de corredores biológicos.

S: La población local y grupos comunitarios apoyan al CB-BdA.

R: Que el marco legal y los requisitos para la oficialización de corredores cambien.

R: Que ciertos sectores de la población (empresarios, entre otros) se oponen a la creación del Corredor Biológico.

	Resultado 1: El Consejo Local del CB Bosque de Agua está conformado y operando.
	Para el 2012 se habrá realizado una asamblea constitutiva del Consejo Local y este se habrá inscrito como asociación civil.
	Revisión de actas del Consejo Local y certificación de personería jurídica (emitida por el Registro Nacional).
	S: Todas las organizaciones participantes están de acuerdo con el procedimiento de oficializar el corredor y su consejo local.

R: Que existan conflictos de interés entre grupos o representantes que dificultan la conformación del Consejo Local.

	Resultado 2: Perfil Técnico del CB-BdA (Ficha Técnica, mapas y Plan Estratégico) es elaborado y presentado ante el SINAC.
	Para el 2013 se cuenta con el Perfil Técnico presentado al SINAC.


	Perfil Técnica y carta de recibido de parte del SINAC.
	S: Se logra recopilar la información de base necesaria para redactar la ficha técnica.

S: Los profesionales para generar la información requerido están disponibles.

R: Condiciones climáticas dificultan el acceso al área para estudios de campo.

R: Que se cambia la Guía para la Elaboración de Fichas Técnicas del SINAC.

	Resultado 3: El CB-BdA es reconocido a nivel local y nacional.
	Para el 2013 el CB-BdA está inscrito en el Programa Nacional de Corredores Biológicos y la Red de Amigos representa diferentes sectores de la población local.
	Carta del Programa Nacional de Corredores Biológicos y base de datos de los miembros de la Red de Amigos.
	S: De parte de gobiernos locales y sociedad civil exista interés en la iniciativa.

R: Que intereses privados se opongan a la creación del Corredor Biológico.

	Actividad 1.1: Conformar el Consejo Local del CB-BdA y crear su reglamento.
	Para el 2013 existe un Consejo Local con su propio reglamento.
	Carta del SINAC donde confirma aceptación del Consejo Local y copia del reglamento.
	S: Todas las organizaciones que participaron hasta el momento están dispuestas a formar parte del Consejo Local.

R: Que el SINAC no reconozca el Consejo Local o que se atrase el tramite.

	Actividad 1.2: Capacitar a los miembros del Consejo Local del CB-BdA.
	Para el 2013 se habrán capacitados 10 personas del Consejo Local en 8 talleres.
	Informes del  capacitador o coordinador y lista de asistencia.
	S: Las personas que forman el Consejo Local disponen de tiempo e interés para capacitarse.

R: Que las condiciones climáticas (inundaciones, etc.) no permitan realizar los talleres o dificultan la participación.

	Actividad 1.3: Inscribir el Consejo Local como asociación civil.
	Para el 2013 existe una asociación “Consejo Local del CB-BdA”.
	Certificado de Personería Jurídica.
	S: Todas las organizaciones que participaron hasta el momento están dispuestas a formar parte de la asociación civil que constituirá el Consejo Local.

R: Que el tramite de inscripción en el Registro Nacional se atrase o que cambie.

	Actividad 2.1: Elaborar Ficha Técnica del CB-BdA.
	Para el 2013 se tiene información para las 90 categorías previstas por el machote del SINAC para la Ficha Técnica.
	Documento de la Ficha Técnica.
	S: Que se encuentre información suficiente para todas la categorías y que se encuentren los profesionales indicados para generar la información faltante.

R: Que se cambia la Guía para la Elaboración de Fichas Técnicas del SINAC.

	Actividad 2.2: Elaborar un Plan Estratégico con el Consejo Local del CB-BdA.
	Para el 2013 existe un plan estratégico a cinco años.
	Documento del Plan Estratégico.
	S: Los integrantes dispondrán de tiempo y voluntad para participar en la elaboración.

R: Condiciones climáticas no permiten lograr la participación deseada.

	Actividad 2.3: Delimitar el área del CB-BdA y producción de los mapas.
	Para el 2013 existen mapas con los límites del corredor, sitios prioritarios y posibles rutas de conexión.
	Mapas.
	S: Los representantes de cada organización participarán en el mapeo participativo.

S: Los profesionales para generar la información requerido están disponibles.

R: Que las condiciones climáticas dificulten el trabajo de campo.

	Actividad 2.4: Inscribir el CB-BdA ante el SINAC.
	Para el 2013 el CB-BdA estará inscrito en el Programa de Corredores Biológicos del SINAC.
	Carta del SINAC que confirma la inscripción del CB en el Programa de Corredores Biológicos.
	S: Se logran reunir todos los requisitos para la inscripción.

S: Existe una opinión a favor del CB-BdA por parte del SINAC.

R: Que el tramite de inscripción cambie o se atrase.

	Actividad 3.1: Informar al público en general sobre la iniciativa CB-BdA.
	Para el 2013 se habrán repartido 300 folletos y 100 pósteres.
	Folletos y pósteres impresos.
	S: La población meta usa y entiende el tipo de medio para la publicidad  (folletos, pósteres.).

S: Por parte de la población existe interés en la creación del CB Bosque de Agua.

R: Que las condiciones climáticas dificulten el acceso a todo el área.

	Actividad 3.2: Crear la red de apoyo “Red de Amigos del CB Bosque de Agua”.
	Para el 2013 se habrán afiliado al menos 15 organizaciones y 100 personas a la Red de Amigos BdA.
	Base de datos de afiliados a la Red de Amigos BdA.
	S: Que exista interés a nivel local, regional y nacional en la iniciativa del CB-BdA.

R: Que intereses privados se opongan a la creación del Corredor Biológico y la Red de Amigos.

	Actividad 3.3: Promover la iniciativa entre instituciones estatales,  ONGs,  empresas privadas y donantes.
	Para el 2013 se habrá asistido a 10 reuniones con representantes de empresas, ONGs y instituciones para presentar la iniciativa.
	Informes de reuniones
	S: Los representantes de organizaciones, instituciones y empresas están disponibles.

R: Que las condiciones climáticas dificulten la asistencia a reuniones en diferentes partes del país.

	Actividad 3.4: Desarrollar módulos de concientización y educación sobre la importancia de los bosques y los corredores biológicos para la población local.
	Para el 2013 se habrán capacitado a 160 personas del área del CB-BdA en 8 talleres.
	Listas de asistencia de las capacitaciones.
	S: La población está interesada y disponible para las capacitaciones.

S: Los capacitadores requeridos están disponibles.

R: Condiciones climáticas dificulten la asistencia a capacitaciones.


	Tareas (detalles de actividad)
	Insumos

	1.1.1 Organizar reuniones para elaborar el reglamento del Consejo Local
	Encargado/a del proyecto, apoyo técnico del ACLA-P, 

refrigerio y transporte, sala de reuniones, equipo multimedia, teléfono, conexión de Internet

	1.1.2 Organizar reuniones para definir la estructura del Consejo Local y sus miembros definitivos
	Encargado del proyecto

Refrigerio y transporte, equipo multimedia, sala de reuniones, teléfono, conexión de Internet

	1.1.3 Realizar una asamblea constitutiva
	Encargado del proyecto, sala de reuniones

	1.1.4 Repartir invitaciones para una asamblea constitutiva
	Papel y folletos para invitaciones, transporte, gasolina, conexión de Internet, teléfono

	1.2.1 Definir temas para las capacitaciones de miembros del consejo local de manera participativa
	Encargado del proyecto y miembros del consejo local

	1.2.2 Organizar 8 talleres de capacitación para miembros del Consejo Local y asistentes
	Encargado del proyecto Presupuesto aprobado

Refrigerio, transporte, facilitadores, equipo multimedia (presup.)

	1.3.1 Redactar y revisar el estatuto de la futura asociación civil
	Encargado del proyecto y miembros del consejo local, papel, computadora, conexión de Internet, teléfono

	1.3.2 Contratación de un abogado para tramitar la inscripción ante el registro nacional
	Presupuesto aprobado, abogado, teléfono

	2.1.1 Contratación de consultorías para los estudios de la ficha técnica
	Presupuesto aprobado, profesional(es), papel para contrato, teléfono

	2.1.2 Supervisión de estudios para ficha técnica y liquidación de consultorías
	Encargado del proyecto, papel, teléfono, transporte y conexión de Internet, sala de reuniones, refrigerio

	2.2.1 Contratación de un/a profesional para elaborar Plan estratégico en talleres participativos
	Presupuesto aprobado, profesional(es), papel para contrato, teléfono, transporte y conexión de Internet

	2.2.2 Preparar y organizar 3 talleres participativos y repartir invitaciones
	Encargado del proyecto, profesional contratado, papel y lapiceros, pizarra blanca, equipo multimedia, sala de reuniones, refrigerio, transporte, conexión de Internet, teléfono

	2.3.1 Contratar profesional(es) para elaborar mapas de manera participativa (1 especialista en mapeo participativo y/o 1 técnico en SIG)
	Encargado del proyecto, teléfono, profesional(es), computadora, conexión de Internet, transporte

	2.3.2 Convocar y organizar 3 talleres para el mapeo participativo y repartir invitaciones
	Encargado del proyecto, consultor, transporte, refrigerio, equipo multimedia, material didáctico

	2.3.3 Organizar la imprenta del mapa
	Transporte, empresa de imprenta, papel, teléfono, conexión de Internet, computadora

	3.1.1 Escribir y editar textos para folletos y boletines
	Encargado del proyecto, computadora, conexión de Internet

	3.1.2 Organizar la imprenta de folletos y boletines
	Empresa de imprenta, computadora, conexión de Internet y teléfono

	3.1.4 Promover el CB-BdA en redes sociales (Facebook, Twitter)
	Encargado del proyecto, conexión de Internet, computadora

	3.2.1 Promover la afiliación (gratuita y sin compromisos) a la Red de Amigos BdA
	Encargado del proyecto, transporte, teléfono, conexión de Internet, folletos y boletines

	3.2.2 Elaborar y mantener una base de datos de afiliados
	Encargado del proyecto, computadora

	3.3.1 Repartir boletines y folletos
	Encargado del proyecto y miembros del consejo local, transporte

	3.3.2 Coordinar con representantes de instituciones estatales, empresas y ONGs para promover el CB
	Encargado del proyecto y miembros del consejo local, transporte y viáticos, 

	3.4.1 Definir temas para 8 talleres y contratar capacitadores
	Encargado del proyecto y miembros del consejo local, profesionales para capacitación

	3.4.2 Organizar 8 talleres sobre Conservación Ambiental, Biodiversidad y CB en comunidades para 160 personas
	Encargado del proyecto, refrigerio, transporte, material didáctico, capacitadores, sala de reuniones, teléfono, equipo multimedia (Presup.)

	3.4.3 Repartir invitaciones para las 8 talleres
	Encargado del proyecto, transporte, folletos y boletines, papel, computadora, conexión de Internet, teléfono


2. Plan de Trabajo

	Actividad
	Mes 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Actividad 1.1: Conformar el Consejo Local del CB-BdA y crear su reglamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 1.2: Capacitar a los miembros del Consejo Local del CB-BdA
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Actividad 1.3: Inscribir el Consejo Local como asociación civil
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 2.1: Elaborar Ficha Técnica del CB-BdA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Actividad 2.2: Elaborar un Plan Estratégico con el Consejo Local del CB-BdA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Actividad 2.3: Delimitar el área del CB-BdA y producción de los mapas
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Actividad 2.4: Inscribir el CB-BdA ante el SINAC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Actividad 3.1: Informar al público en general sobre la iniciativa CB-BdA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Actividad 3.2: Crear la red de apoyo “Red de Amigos del CB Bosque de Agua”
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Actividad 3.3: Promover la iniciativa entre instituciones estatales,  entre otros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Actividad 3.4: Desarrollar módulos de concientización y educación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Plan para asegurar la participación de la comunidad

El CB Bosque de Agua desde su inicio ha sido una iniciativa de base, promovido por grupos organizados de la región donde se creará el CB. Actualmente las comunidades están involucradas a través de la representación de grupos organizados de base (ADI San Jerónimo, ASECUSAR, ASOPROCEDRAL, ATURENAS, UNAPROA) y ASADAS. El perfil del CB y el proyecto que se presenta ha sido elaborado de manera participativa en reuniones mensuales con representantes de estas organizaciones.

Para asegurar una participación mayor y la plena información de toda la población en el área propuesta se realizarán talleres abiertos sobre temas ambientales. Se informará a las comunidades por medio de folletos, pósters y boletines. El uso de las redes sociales en Internet aumentará el grado de participación e información. Al finalizar el proyecto se realizará una asamblea abierta para consultar a la población local sobre la viabilidad de la iniciativa.

El grupo de trabajo que promueve el CB propuesto ha sido abierto e inclusivo, y lo seguirá siendo. Personas particulares y organizaciones se podrán vincular a la iniciativa a través de la Red de Amigos del BdA. Se discutirá para el reglamento del Consejo Local introducir una cuota de representación mínima de mujeres para asegurar su participación y liderazgo.

La región propuesta como CB es culturalmente y relativamente homogénea. Aún así actualmente se encuentran personas de al menos 4 nacionalidades distintas en el grupo de trabajo, representando diferentes identidades étnicas.

5. Riesgos para una implementación exitosa

	Impor-tancia
	Riesgos
	Solución

	1
	El marco legal y los requisitos para la oficialización de corredores cambian. 
	Iniciar el trámite lo más temprano posible. Mantenerse en contacto con el SINAC para conocer la política. Se cuenta con el apoyo de la encargada de Corredores Biológicos del ACLA-P.

	2
	El SINAC no reconoce el corredor biológico por cambios en el trámite, información insuficiente o por atrasos en la tramitación.
	Revisión constante de los requisitos y mantener una relación de trabajo con las personas encargadas del SINAC/ACLA-P y la Comisión Nacional de Corredores Biológicos.

	3
	Que existan conflictos de interés entre grupos o representantes que dificultan la toma de decisiones. 
	Promover la participación mediante talleres, folletos, radio, boletines, festivales, entre otros.

	4
	Condiciones climáticas dificultan el acceso al área para estudios de campo, talleres u otras actividades.


	Trabajar con un plan de trabajo flexible que permita adaptarse a las condiciones climáticas. Ofrecer transporte para personas con recursos limitados y/o más aledaños de los lugares de reunión. 

	5
	Que ciertos sectores de la población (empresarios, entre otros) o intereses privados se opongan a la creación del Corredor Biológico.


	Campaña de información y llamado a participar e involucrarse. Consulta en asamblea, información sobre corredores biológicos, capacitaciones en talleres. Lobbying e información entre actores importantes de la región para lograr un ambiente favorable a la constitución del CB.

	6
	Atrasos en la tramitación por parte del SINAC.


	Enfocarse en requisitos principales y no atrasar el inicio del trámite de oficialización. 

	7
	Pérdida de datos o equipo necesario por extravío, fallo técnico, entre otros.
	Asegurar datos periódicamente en discos externos, dvd y/o llaves maya 


6. Estrategia de Seguimiento y Evaluación propuesta

El equipo de trabajo realizará reuniones cada 15 días para coordinar las actividades del proyecto y documentar su avance. Además, se elaborarán informes bimensuales para presentarlos a la junta directiva de UNAPROA con el fin de monitorear y documentar el avance de la implementación del proyecto. Se entregarán copias de los informes bimensuales a los miembros del grupo de trabajo para conformar el Consejo Local. Una vez consolidado el Consejo Local se reportarán los avances a esta instancia. 

Al finalizar el proyecto se realizará un taller de evaluación con miembros de UNAPROA, todo el Consejo Local y representantes de las comunidades con el fin de evaluar el proyecto. Se elaborará un informe con lecciones aprendidas, las cuales servirán como insumos para la gestión de proyectos futuros por el propio Consejo Local. Se define una estrategia para lograr la sostenibilidad del CB en 5 años en el Plan Estratégico.

Cada 6 meses y al finalizar el proyecto se elaborarán los informes para la agencia donante. Se elaborará un documento con Lecciones Aprendidas y propuestas para proyectos futuros. Finalmente, el proyecto será evaluado por una empresa auditora externa.

IV. ANTECEDENTES Y CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Actualmente, UNAPROA está conformada por 23 socios con una junta directiva y comisiones para proyectos o tareas específicas. Cada proyecto tiene su propio encargado o grupo de trabajo. La junta directiva realiza sesiones ordinarias mensuales y sesiones extraordinarias cuando se considere pertinente. Realizamos actividades tales como capacitaciones a líderes comunales en materia de recursos ambientales, procesos de educación ambiental, realizan giras, denuncias, organizamos festivales ambientales y últimamente promovemos la creación del CB Bosque de Agua en las comunidades.

Misión: UNAPROA es una organización campesina sin fines de lucro que promueve la protección de los recursos naturales mediante actividades que sensibilicen y generen un cambio en la población y un desarrollo integral.

Visión: Ser una organización posicionada con reconocimiento local y regional en el ámbito de protección de los recursos naturales de nuestra área de acción, a través del desarrollo exitoso de proyectos e iniciativas participativas ambientales.

Actualmente, nuestra prioridad es la conservación y restauración de las áreas boscosas de la parte alta y media de la zona de amortiguamiento de los PN La Amistad y Chiripó y el manejo sostenible de las microcuencas que abastecen de agua a nuestras comunidades.

En el pasado UNAPROA ha promovido proyectos de educación ambiental, incidencia en política ambiental, vigilancia de los recursos y desarrollo sostenible con enfoque en la equidad de géneros, entre otros. Hemos trabajado con presupuestos de hasta US$30.000 por proyecto y con presupuestos anuales de hasta US$50.000.

En los últimos 2 años hemos formado una alianza de organizaciones ambientalistas y ASADAS para elaborar el concepto del CB Bosque de Agua. Nos hemos reunido desde mediados del año 2010 para coordinar la iniciativa, informar nuevos aliados y promover la idea ante instituciones, ONGs y la población en general. En el último año recibimos apoyo financiero de parte del FIDEICOMISO ASDI del SINAC-MINAET para reuniones y la elaboración participativa del concepto del Bosque de Agua. Actualmente también estamos solicitando financiamiento para un proyecto al fondo del PNUD/PPD para promover la iniciativa entre la población en general, estrategia que se complementará con el proyecto presentado al Fondo Canje de Deuda por Naturaleza. En caso de aprobación de un eventual proyecto por parte del PNUD, no se van a financiar las mismas actividades de este proyecto sino actividades de diseminación, información y participación con la población local dentro del área del corredor. También se podrán financiar otras actividades de capacitación de los miembros del Consejo Local y la población en general para fortalecer a la base organizacional del CB-BdA.

V. PRESUPUESTO

Presupuesto Consolidado (en colones)

	Rubro
	Monto Solicitado
	Contrapartida

	
	Año 1
	Año 2
	Total
	Año 1
	Año 2
	Total

	A
	Servicios personales
	0,00
	0,00
	0,00
	250.000,00
	250.000,00
	500.000,00

	B
	Servicios no personales
	6.000.000,00
	3.550.000,00
	9.550.000,00
	3.750.000,00
	2.250.000,00
	6.000.000,00

	C
	Materiales y suministros
	732.000,00
	164.000,00
	896.000,00
	500.000,00
	250.000,00
	750.000,00

	D
	Infraestructura
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	E
	Mobiliario y equipo
	850.000,00
	0,00
	850.000,00
	1.000.000,00
	0,00
	1.000.000,00

	F
	Transporte y Combustible
	500.000,00
	300.000,00
	800.000,00
	1.250.000,00
	 500.000,00
	1.750.000,00

	G
	Viáticos y Alimentación
	600.000,00
	350.000,00
	950.000,00
	1.250.000,00
	750.000,00
	2.000.000,00

	H
	Promoción / Divulgación
	0,00
	0,00
	0,00
	500.000,00
	250.000,00
	750.000,00

	I
	Seguimiento / Evaluación
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.000.000,00
	1.000.000,00

	J
	SUBTOTAL
	8.682.000,00
	4.364.000,00
	13.046.000,00
	8.500.000,00
	5.250.000,00
	13.750.000,00

	K
	Gastos administrativos (10%)
	868.000,00
	436.000,00
	1.304.000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	L
	Auditoría
	0,00
	650.000,00
	650.000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL
	9.550.000,00
	5.450.000,00
	15.000.000,00
	8.500.000,00
	5.250.000,00
	13.750.000,00








� No incluyen los gastos para equipo y evaluación/seguimiento.


� Cantidad de respuestas por categoría.
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