Anexo C
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)
1.
ANTECEDENTES
Numero de Informe: 1

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/11
Título: “Desarrollo costero sostenible: Conservación de áreas marinas costeras y convenios económicos entre pescadores artesanales y operadores de turismo”
Organización: PRETOMA (Programa Restauración de Tortugas Marinas)
Director del Proyecto o Responsable: Randall Arauz

Dirección de la Organización:  De la entrada principal del cementerio de Tibas, 100 metros sur, 100 metros oeste, casa esquinera
Teléfono: (506) 2241-5227          Fax: (506) 2236-6017
                      


correo-electrónico: rarauz@pretoma.org; inaranjo@pretoma.org 

Fecha de inicio y finalización del proyecto: 1 de marzo del 2012; 28 de febrero 2013

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 1/3/2012 al 31/8/2012
	N° de Beneficiarios: 10
	Hombres: 6
	Mujeres: 4


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$22,860

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢5.704.713,00

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢3.012.272,01

	Balance
	¢2.692.440,99

	Desembolso Solicitado al PPD
	$9.144,00


Informe hecho por:
Nombre: Randall Arauz Vargas

Cargo: Director

Firma:

Fecha: 24/9/2012
 SHAPE 



I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).
	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales
1. Mejorar la situación socio-económica de los pescadores artesanales de ASPEPUCO y ASOBEJUCO y sus familias con la implementación de nuevas estrategias de mercadeo del pargo manchado sostenible

2. Influir en el manejo de las áreas costeras y en la toma de decisiones sobre la protección y conservación de los recursos marinos


	2. Actividades Planificadas
· Un modelo para la producción sostenible y el consumo local, responsable del productos pesqueros artesanales

· Un mercado local para la compra/venta de productos pesqueros artesanales entre pescadores y operadores del turismo

· Aumento en la protección y la conservación de las especies y los recursos naturales de las áreas costeras marinas de Costa Rica

· La influencia de estrategias del desarrollo costero hacia la sostenibilidad en otros países de Centro America

	3. Actividades realizadas
Monitoreo  constante de la actividad pesquera mediante observaciones a bordo y en muelle, recopilando información para definición de stock de pargo y definición de parámetros pesqueros de la cola amarilla, la corvina agria y la anguila.

Análisis preliminar de datos, y comparación de indicadores del estado del pargo con años anteriores (% total de pargos en la captura, % de pargos maduros en la captura, Captura por Unidad de Esfuerzo de pargos). 
Se desarrolló una Estrategia de Biocomercio, que se espera poner en prueba en Diciembre del 2012, cuando entra el siguiente “pico” de producción de pargo manchado (Anexo I)

Participación en reuniones con la Comisión Marina Pacífico Norte,  el ACT y los  pescadores de Aspepuco y Asobejuco.



	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:
Nos hemos encontrado con escasez de personal para recopilar la totalidad de la información técnica que se requiere.  En vez de contratar más observadores, nos hemos dedicado a entrenar a pescadores locales en la recopilación de información técnico pesquera, y contratamos luego sus servicios.  Hemos tenido además que mejorar algunos protocolos, precisamente sobre el estado de madurez sexual para desarrollar las curvas de crecimiento.  Con la asistencia adicional de los pescadores, esperamos poder dedicar más tiempo a realizar más investigación sobre el impacto al ecosistema por efecto de la pesca, como los conteos subacuáticos de peces, la captura de tortugas, y estudios del bentos.

Sobre la estrategia de biocomercio, ya el producto ha sido entregado.  Se pondrá a prueba partir de la siguiente temporada “alta” de la pesca, la cual coincide con el inicio de la temporada de turismo.

La entrega de las facturas de producción total por parte de los pescadores a veces se atrasa, pues el sistema es en “cuadernos,” y dependemos de la buena fe de los pescadores.  Eventualmente conseguimos la información, pero estamos evaluando la posibilidad de ayudarles a mantener mejor orden en su sistema, que agilice el proceso para todos los interesados.

El tercer grupo pesquero Aspecoy, se ha mostrado renuente a colaborar.  Para mejorar las relaciones, estamos brindando colaboración en asesoría legal para denunciar la actividad de los camaroneros.


	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 
Resultado esperado.  Un modelo para la producción sostenible y el consumo responsable local de productos pesqueros artesanales.  
Recopilación de datos biológico pesqueros para desarrollar modelo de producción sostenible:

· Se han observado un total de 119 descargas en puerto. 

· Se han realizado un total de 17 viajes a bordo de embarcaciones artesanales de las comunidades pesqueras de Coyote y Bejuco. 

· Se ha contabilizado un total de 13,784.66 kilos de producto en puerto Coyote y 19,708.37 kilos en puerto Bejuco.

· Se ha realizado un conteo visual de peces en Punta Coyote.

Recopilación de Información sobre producción total.

· Se han obtenido las facturas entre los meses de enero y julio del 2012 de  las descargas de Aspepuco, así como las de Asobejuco.  Actualmente, la base de datos de producción está al día hasta el 31/07/2012
Datos sobre el impacto ecosistémico de la pesquería.

· Se ha recopilado información biométrica de 6 pargos cola amarilla y 10 corvina agrias.  Se ha colectado además, 15 muestras de contenidos estomacales de pargo cola amarilla y 1 de corvina agria.

Número de talleres para pescadores.  Se ha realizado un taller con los pescadores de Aspepuco y Asobejuco:

· 27 de Marzo 2012.  Lanzamiento del proyecto.  Visión, Objetivos, revisión de información existente,  y necesidades de colaboración.  Puerto Coyote.  

Se adjunta un informe técnico sobre los Resultados Preliminares de este estudio, con comparación de indicadores biológicos en el tiempo (Anexo II).
Resultado Esperado.  Un mercado local para la compra/venta de productos pesqueros artesanales entre pescadores y operadores del turismo
· Se ha identificado 1 distribuidor de pescado de Coyote, Ricardo Campos que desea colaborar con el proyecto, y 7 establecimientos comerciales, a saber: Pranamar, El Chile Vida, Koyi, Brisas del Mar, Mil Arepa, Hotel Punta Islita, Hotel Flor Blanca.

· Una estrategia de Biomercadeo elaborada.

Resultado Esperado.  Aumento en la protección y la conservación de las especies y los recursos naturales de las áreas costeras marinas de Costa Rica

Pesca ilegal.  Aún no se realiza monitorio de actividades de pesca ilegal.  No será hasta esta segunda del proyecto, que la panga estaré realizando travesías cotidianamente a diferentes puntos es que se documentarán actividades de pesca ilegal.

Número de talleres, correspondencia y reuniones con funcionarios del ACT y MINAET.  Pretoma asegura que las actividades realizadas en Caletas-Arío mantengan un alto perfil en las estrategias oficiales de conservación marina:
· 6 de julio, 2012.  Participación en reunión de la Comisión Marina Pacífico Norte para desarrollo de Plan Estratégico 2012-2017 (6 de Julio, 2012, oficinas del ACT en Hojancha).  .
· 1 de Agosto, 2012.  Realización de Taller entre ACT y pescadores Aspepuco y Asobejuco.  Comunidades costeras, tortugas marinas y pesquerías sostenibles.   Salón El Huracán, San Francisco de Coyote.


	6. Solicitudes: 

Hasta ahora, creemos que podemos cumplir con los objetivos del proyecto en el plazo establecido.



	7. Información Adicional (opcional): 

Actualmente, muchas organizaciones promueven pesca “responsable”, o “sostenible,” sin percatarse de lo que realmente se trata.  No por ser artesanal, es la pesca sostenible.  La pesca sostenible implica la aplicación del enfoque ecosistémico, lo que a su vez requiere un minucioso proceso de recolección de datos seriales y análisis estadísticos, no solo sobre la especie sobre la cual se dirige la pesca, sino sobre las especies capturadas incidentalmente (ya sea que se consuman o  no),  particularmente el impacto sobre especies amenazadas.  Pretoma ha trabajado en un proceso de 5 años, recopilando la información científica necesaria para una certificación de pesca sostenible que brinde verdadero sustento técnico a la definición de pesca sostenible, y proveer a la vez a los consumidores de un modo de saber que el producto que consumen fue de hecho, capturado sosteniblemente bajo principios de sostenibilidad reconocida internacionalmente.  Creemos que con nuestra experiencia actual podemos reducir este tiempo a 3.



8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 
	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	
	

	B.  Equipo
	
	

	C.  Mano de Obra
	
	

	D. Seguimiento/Evaluac
	
	

	E.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    













