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I.  Informe Narrativo 
1. Resumen ejecutivo

La Asociación de Acueducto Rural Santa Fe de Guatuso, se encuentra ubicada en el Corredor Biológico Ruta Los Malecu abarcando al día de hoy 120 Km de tubería, con 510 previstas, beneficiando once comunidades en los cantones de Los Chiles y Guatuso, sus nacientes se ubican en Santa Lucía de Venado, donde son propietarios de diez manzanas de terreno para protección y conservación de las mismas. Su oficina de atención al público está en Santa Fe de Guatuso, frente a la Iglesia Evangélica.
Sus intereses se enfocan en realizar una verdadera gestión integral entre ofrecer el servicio de agua potable y cumplir con su deber ambiental, esto se traduce en la organización en la coordinación de actividades que permitan capacitar y concientizar a la población, también reforzarla campaña ya iniciada para la compra de tierras con el apoyo económico de los abonados y el comercio local que se han sumado a la causa, al mismo tiempo impactar con la siembra de árboles tanto en el área de nacientes como en fincas.
En la actualidad por el crecimiento de la población, la tala indiscriminada, el cambio de uso de suelo  para ganadería o agricultura extensiva, y la siembra de monocultivos  nos compromete a crear tanto estrategias como líneas de acción inmediata para la protección, conservación y aseguramiento del Recurso Hídrico.
2. Descripción del proyecto y resumen de información de línea de base

- Organización ejecutora: Asociación de Acueducto Rural Santa Fe de Guatuso
- Ubicación: Corredor Biológico Ruta Los Malecu.
- Contribución PPD: US$ 20 000.00
- Co-financiamiento: 


-En especie y efectivo: US$ 10 000.00 (Contribución de la comunidad)


-En efectivo: US$ 33 495.00 (Contribución de la ASADA)


- En especie: US $ 5 000.00 (Instituciones).

- Duración del Proyecto: 5 marzo de 2012 / 31 de diciembre de 2013.
- Objetivo del Proyecto:

El principal objetivo del proyecto consistía en promover la conservación del Recurso Hídrico de la zona de influencia de la ASADA Santa Fe de Guatuso, a través del fortalecimiento de su gestión, la educación y la responsabilidad ambiental de la población abastecida.

- Implementación

El proyecto dio inicio en marzo y las primeras actividades fueron los intercambios de experiencias con otras ASADAS y la compra de equipo para fortalecer el área administrativa y de coordinación de proyecto, y se iniciaron las goereferenciaciones de nuevas nacientes con el objetivo de asegurar la protección y conservación del suministro de nuevas fuentes de agua para el abastecimiento futuro de las comunidades beneficiadas.

Posterior a esto se realiza un plan de divulgación  con el propósito de fortalecer la campaña de compra de tierras, sin embargo este mismo plan nos colabora en la evaluación de la ejecución de proyecto, gracias al formato presentado por la consultora.se coordinaron patrocinios a lo cual respondieron positivamente las organizaciones e instituciones que  se identifican con la ejecución de proyecto. Se elaboran los materiales de divulgación, se realiza una feria ambiental, con mucho éxito, esto en colaboración con las organizaciones patrocinadoras, cinco talleres comunales, en la zona de impacto del proyecto, esto para lograr más apoyo a la campaña Compra de tierras y claro está para divulgación de proyecto, y concientización ambiental.
Se da continuación a la ejecución de proyecto con cuatro talleres para niños y jóvenes, sobre importancia y conservación del Recurso Hídrico, también se realizan cuatro giras de campo con  adultos y jóvenes a la zona de nacientes para el reconocimiento de las fuentes de agua y zonas de recarga acuífera de la ASADA, cuatro giras de campo con interesados en reforestar sus fincas, para lo que se actualiza el plan de reforestación, y se realizan ocho jornadas de reforestación, dos en el área de naciente y seis en fincas, esto a orillas de río, humedales, orillas de caños, cercas vivas y una Piñera. 
Todo lo anterior contribuye a la sensibilización e identificación de los abonados con los objetivos tanto de conservación como de la labor propia de brindar el suministro, la participación fue  sorpresivamente mayor a la esperada y la equidad de género fue constante en toda la ejecución de proyecto (ver listas de asistencia y memorias de proyecto).
- Línea de base al inicio del proyecto

Nivel Nacional

En nivel nacional, la problemática del agua es una realidad palpable en las área urbanas, en donde el racionamiento no solo en verano afecta a miles de costarricenses, muchas ASADAS en la Zona Norte Norte preocupadas por este fenómeno toman la iniciativa en la conservación y protección del Recurso Hídrico en su área de influencia, es así, como la participación de estas en proyectos de compra de tierras, en educación ambiental, en programas gubernamentales como Bandera Azul Ecológica o Sello de Calidad Sanitaria, buscando un equilibrio entre su gestión meramente técnica y administrativa y la responsabilidad ambiental.

Es ahora que son protagonistas de iniciativas en las Municipalidades, y Asamblea Legislativa con proyectos tendientes al fortalecimiento de la figura ASADA, que les permita ejercer su liderato de forma en que se complemente su labor diaria con su la labor en el área ambiental, con el fin de poder asegurar el suministro  actual y futuro.

Gracias a estas iniciativas de mismos miembros de la comunidad que integran las Juntas Directivas de las ASADAS, abonados y organizaciones identificadas con la parte ambiental, es que nace la necesidad de participación en  la ejecución de proyectos que brinden fondos para la Educación ambiental y actividades que nos permitan mitigar los daños ambientales ya sufridos, es por esto también que son un éxito, y aumenta el porcentaje de población que se sensibiliza y apoya la labor ambiental de la ASADA.
Nivel Comunitario

Durante años el área de nacientes y la zona baja de influencia de ASADA Santa Fe, fueron potreros, y se extendían de igual forma en que la ganadería la agricultura y los monocultivos invadían las comunidades, con el objetivo de realizar una labor ambiental urgente según el criterio de muchos pobladores, es que organizaciones como la ASADA y otras conformadas en las comunidades han venido trabajando en colaboración unas con otras, con la  misión de promover el respeto a la naturaleza, y la conservación no solo del Recurso hídrico, si no, de los recursos Naturales en General, por medio de actividades de Educación ambiental, de cambio de estrategias en la producción sostenible y de reforestación, en donde han intervenido tanto actores locales como instituciones. 

Gracias a esta labor, es que hoy gozamos de la adquisición de diez manzanas de terreno en el área de nacientes, una población de niños, jóvenes, adultos, actores locales, comercio e instituciones sensibilizadas, identificadas, informadas y con muy buena disposición para el desarrollo de actividades tendientes a conservar y proteger el Recurso Hídrico, así como, revertir los daños causados al ambiente por malas prácticas.
3. Productos 

Entendemos como productos los elementos tangibles que son visibles al terminar un proyecto y que son fácilmente localizables. En base a ello, el proyecto genero los siguientes productos:

· Fortalecidas las capacidades de la ASADA en cuanto al manejo y gestión del Recurso Hídrico,  mediante las tres giras de intercambio.

· Fortalecidas las capacidades técnicas, administrativas y de divulgación mediante la compra de equipo (comp. Portátil, proyector, cámara, fax, GPS). fortalecimiento de las capacidades técnicas mediante la compra de equipo fue destacable, tenemos mejor acceso a internet, y el equipo nos permite llegar de una mejor forma hasta los beneficiarios, pues con  la tecnología podemos  proyectar registros fotográficos de nuestras actividades tanto de proyecto como el desarrollo de mejoras en el área técnica, ahora contamos con una línea fija, mismas que no existían  en nuestra comunidad, con esto la comunicación es de mejor calidad y podemos enviar y recibir documentos vía fax.
· gracias a la compra de equipo por fin la ASADA pudo implementar el cobro mediante depósito bancario, ya que algunos de nuestros abonados no viven en las fincas y era muy tedioso para ellos buscar siempre quien les pagara el recibo, ahora solo depositan y envían el comprobante vía fax o correo Electrónico.

· Identificación de tres nuevas fuentes de agua e iniciados los trámites para la inscripción con el objetivo de asegurar el suministro.

· Elaboración de un plan de divulgación para e impulso de la campaña Compra de tierras, lo que colabora en la evaluación de ejecución de proyecto, y en futuras campañas a realizar.

· Elaboración de material de divulgación sobre la campaña compra de tierras y demás actividades de proyecto, además genera un acuerdo de Junta de la elaboración de un boletín de información para los abonados.
· el fortalecimiento de la Campaña de compra tierras mediante las firmas de los Convenios de Tarifa Hídrica y el llamamiento a terminar de cancelar los que deben algún tracto del pago
· Se logran patrocinios de parte de organizaciones (ADI, Grupo de Mujeres, Patronato Escolar, Comité Tutelar, Grupo Manos a la Obra de IMAS) e instituciones  (INDER) para la realización de actividades actuales y futuras de la ASADA tanto en la parte ambiental como en la parte técnica.

· Sensibilizada, concientizada la población abastecida por la ASADA con los talleres, las giras.

· 100%  de las diez manzanas adquiridas por la ASADA reforestadas, e iniciadas las gestiones ante FONAFIFO para el pago por servicios ambientales.

· Participación de más de 300 personas (niños, jóvenes, adultos, actores locales, organizaciones) en las actividades de divulgación, talleres y giras.
· Seis jornadas de reforestación en fincas y una Piñera en la parte baja, con la participación de más de cincuenta personas en total.

· El impacto Nacional e internacional de la ejecución de proyecto, esto por la visita  de Comités de Agua Chilenos para saber sobre nuestra experiencia con PPD y como el gobierno apoya nuestra figura de ASADA, de igual forma  nos contactó AYA para que recibiéramos en uno de los talleres a organizaciones, no solo  a ASADAS,  de Sarapiquí y Río Cuarto de Grecia, porque querían saber cómo implementar un proyecto como el que estábamos ejecutando, esto quiere decir que la Divulgación de proyecto traspasó nuestros límites y fronteras. invitaciones a ferias del agua, y un encuentro de ASADAS del Cantón de Naranjo y Alfaro Ruiz, los cuales deseaban que les diéramos información tanto de proyecto como de  compra de tierras, generando este un impacto también en otras ASADAS del país.

· La promoción por parte de la ASADA, mediante acuerdo de Asamblea General de la participación de las Escuelas en el Programa “Bandera Azul Ecológica”.
4. Sostenibilidad de los resultados del proyecto

La sostenibilidad de un proyecto la vamos a medir por la capacidad que tiene para proporcionar beneficios al grupo objetivo por un periodo de tiempo posterior a la finalización del proyecto. 

La ASADA Santa Fe  desarrolla una gestión integrada del Recurso Hídrico logrando ser autosuficiente en su labor administrativa y ambiental. Impulsa la conciencia y responsabilidad ambiental de la población lo que genera un ambiente propicio para la protección y conservación del Recurso Hídrico. Esto dará apertura y apoyo para emprender nuevos proyectos tanto de compra de tierras, como continuar con la labor de Educación ambiental.

Por acuerdo de Junta Directiva se programarán talleres con los niños de las escuelas y colegios de la zona, continuar con las jornadas de reforestación en las nuevas nacientes una vez tramitadas, e incluir en Asambleas Generales espacios para expositores que desarrollarán temas orientados a la concientización sobre protección y conservación del Recurso Hídrico.
Acuerdo de Asamblea General se promocionará la participación de las Escuelas en el programa “Bandera Azul Ecológica”.

Continuar con la gestión de apoyos para continuar con la Compra de tierras, y que sean dedicadas a conservación y protección del Recurso Hídrico, sabiendo que al proteger áreas para  asegurar el abastecimiento también protegen la cobertura boscosa y la fauna.

También se gestionan ante FONAFIFO el pago por servicios ambientales, esto generado por la reforestación en el área de nacientes.

Una ventaja muy importante para la sostenibilidad de los resultados del proyecto es que la ASADA cuenta con recursos propios generados por el cobro del consumo, lo que  asegura que las actividades ambientales puedan seguirse ando en forma indefinida, y  gestión de recursos tanto en instituciones como organizaciones. 
-CRONOLOGÍA 
1997 ASADA Santa Fe de Guatuso fue creada, por medio de la inscripción como persona jurídica y la creación de la primera Junta Administrativa y se inicia la construcción del Acueducto.
2005   Inicia sus labores con aprox. 200 abonados
2008   Se inaugura formalmente el Acueducto.
2009 
Participa en procesos ambientales a nivel cantonal y nacional, desarrolla proyectos de reforestación y Educación ambiental, se integra al Corredor Biológico Ruta Los Malecu, y a la Unión de ASADAS Norte Norte.  

2012
Firma Memorando de Acuerdo con PPD  para ejecución de proyecto.

2013
Concluye proyecto con PPD
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5. Impactos ex-post del proyecto

Los impactos pueden ser tanto directos, como indirectos. Los primeros se refieren a los impactos fuertemente vinculados a los productos de un proyecto y los indirectos los asumiremos como los cambios de comportamientos humanos estimulados y catalizados por actividades relacionadas con el proyecto del PPD. Entre los mismos nos hemos centrado en los aspectos sociales, medio ambientales. género y fortalecimiento organizativo.

A pesar de que la ASADA cuenta con ingresos propios es importante mencionar que gracias a la reforestación en el área de nacientes se han iniciado los trámites de Pago por servicios ambientales, lo que permitirá colaborar con gastos como pago de impuestos municipales, aunque también se iniciarán trámites para la exoneración de los mismos, mantenimiento de los árboles sembrados, y la compra de los abonos orgánicos que se utilizan en esa área, lo cual también genera empleo e ingreso de Recursos al Grupo de Mujeres de Santa Fe quienes son proveedoras de abonos Orgánicos para nuestra organización.
Una de los impactos positivos del proyecto es que permitió que se pudiese trabajar en otras áreas, pues fortaleció la parte administrativa. En este aspecto es de destacar que han pasado de ser ejecutores de un proyecto a asesores de otros grupos en el manejo de proyectos, colaborando así con otras organizaciones para la presentación y ejecución de los mismos.
En el aspecto organizativo, el proyecto permitió que gracias al aumento de su presencia en el las comunidades se fortaleciesen como organización presente del área y que se convirtiera en  un referente ambiental de la zona. La experiencia adquirida por La ASADA Santa Fe de Guatuso ha permitido que puedan mostrársela a otras organizaciones, transmitiéndoles la capacidad para poder obtener fondos o para fortalecerse organizativamente por ejemplo.  En cuanto a impactos horizontales han influenciado a otros grupos, como la ADI Santa Fe, El Grupo de Mujeres de Santa Fe, el Comité Tutelar de menores que ahora realiza actividades todos los miércoles con los niños y jóvenes tomando en cuenta el tema ambiental en cada una, la Junta de Educación 

de la Escuela Santa Fe y San Luis, La ADI de La Unión de Los Chiles y la ADI de Patastillo, así como también se nos han acercado Grupos de productores recién formados a quienes se ha podido colaborar para presentación de proyectos.
Se ha dado un cambio social respecto a la problemática ambiental por parte de los habitantes de la zona, logrando proteger la zona con la participación de la gente, siendo muestra de ello el cambio de mentalidad medioambiental tradicional  pues los finqueros ya se preocupan por participar en las actividades de siembra de árboles en sus fincas pues las sequías según comentan les ha traído pérdidas por la muerte de ganado y desean salvar, los caños, las orillas de ríos y humedales o lagunas de sus fincas, protegiendo el agua tan necesaria en verano y en épocas de sequías más comunes ahora que en el  pasado por el cambio climático.
Las actividades realizadas con niños y jóvenes nos han abierto puertas para la buena disposición de nuevos líderes en las comunidades, pues nuestra labor se ha convertido en sueño de viejos, sin tener relevos, pues los jóvenes no suelen participar como miembros activos en Juntas Directivas, más ahora contamos con jóvenes bien dispuestos para las actividades ambientales.
En cuanto a género, es de destacar que el proyecto ha logrado involucrar a la mujer en las distintas actividades del mismo, siendo activas en de igual forma en actividades siembra, giras a la naciente o a fincas, como en talleres. .
En este área, el principal cambio generado por el proyecto es, que ha permitido mostrar a la comunidad que no deberían de existir limitaciones en cuanto a la integración de la mujer en las distintas labores, pues al principio nos consultaban si mujeres podían asistir a las giras, o si era solo para hombres, y por supuesto integramos no solo mujeres, si no, familias enteras, en las actividades de siembra.
Gracias a la reforestación de las nacientes, el caudal no bajó en verano, el ganando ya no pasta cerca de la captación, las actividades de  divulgación y el material repartido, ha subido la cuota por pago de tarifa Hídrica, y hemos tenido mejor disposición de los abonados en la participación de actividades ambientales y técnicas de la ASADA , así como, una mejor aceptación y asistencia a la Asamblea General, en donde las comunidades manifestaban ya saber que hacíamos y como lo hacíamos en la parte ambiental, técnica y administrativa.
6. Contribución a los Beneficios Ambientales Globales

Los beneficios son la suma de los impactos positivos, tanto directos como indirectos, generados por un proyecto y que se relacionan con los tratados internacionales sobre medio ambiente propuestos por el FMAM.

El principal objetivo del proyecto consistía en promover la conservación del Recurso Hídrico de la zona de influencia de la ASDA Santa Fe de Guatuso, a través del fortalecimiento de su gestión, la educación y la responsabilidad ambiental de la población abastecida.
Dentro de esta área focal, (biodiversidad) el PPD concentra su accionar en la ejecución de proyectos dentro de doce corredores biológicos, y Corredor Biológico Ruta Los Malecu es donde  tiene su zona de Influencia la ASADA Santa Fe de Guatuso.
Por demás está decir que cada árbol sembrado contribuye al proyecto país Carbono Neutral, pero esto no estaría completo sin la cuota de Educación ambiental en las comunidades, y el desarrollo de actividades de sensibilización a la población sobre el también “proyecto Mundial, Cuidemos el Agua, que no es un recurso inagotable”, y esto a su vez sensibiliza y contribuye a la conciencia sobre el Cambio Climático que también es a nivel mundial.
7. Conclusión y evaluación de lecciones aprendidas.

En este apartado se realizará un proceso de reflexión sobre la experiencia con el objetivo de obtener una síntesis de afirmaciones y generalizaciones que nos permitan facilitar procesos de aprendizaje.

La ASADA Santa Fe de Guatuso destaca las siguientes lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto:
· El diálogo y el consenso han sido instrumentos efectivos para avanzar en el camino hacia la conciliación de los intereses entre los actores. 

· La solidaridad y el altruismo con las organizaciones locales han sido principios que generan confianza de la población hacia la propuesta. 
· La demostración sobre prácticas del buen manejo del Recurso Hídrico  sigue siendo de valor para integrar a la población en actividades de conservación. 

· La gestión ambiental comunitaria debe proveer bienes tangibles a las familias para poder motivar la organización. 

· Es importante que en estos procesos, la organización impulsora, con el apoyo de sus aliadas(os), se convierta en gestora y orientadora y no necesariamente en ejecutora. 
· Es de vital importancia la puesta en práctica de figuras legales como la Nueva propuesta de ley para Fortalecimiento de las ASADAS; o bien, actividades productivas que permitan a las organizaciones locales consolidarse financiera y organizatívamente, con miras a sostener sus esfuerzos en el mediano y largo plazo. 
Los retos a los que se enfrenta la ASADA Santa Fe de Guatuso:
· Disponer de un lugar donde poder centralizar las actividades de la organización. A su vez utilizarlo como un centro de educación ambiental y conservación.
· Es necesario realizar un mayor trabajo de difusión de las actividades de la ASADA.
· Encontrar donantes para compra de tierras y asegurar el suministro a futuro.

· Que su ente rector contextualice su labor de acuerdo tanto su figura legal, como ubicación geográfica y población que se atiende.

· Contar con las herramientas tecnológicas que le permitan desarrollar su labor administrativa, ambiental y técnica en una más eficaz y eficiente.
II.  Informe Financiero de gastos durante el periodo final del proyecto


      (Favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

REPORTE DE GASTOS

	Numero de factura o recibo
	Descripción del gasto
	Costo (en moneda local)

	#0732233
	Transporte 2. Gira de Reconocim. De área de nacientes
	C 70 000.00

	#0732213
	Alimentación 2. Gira de Reconocim. De área de nacientes
	C 87 500.00

	#0732234
	Transporte 3. Gira de Reconocim. De área de nacientes
	C 70 000.00

	# 0732214
	Alimentación 3. Gira de Reconocim. De área de nacientes
	C 87 500.00

	#0732235
	Transporte 4. Gira de Reconocim. De área de nacientes
	C 70 000.00

	#0732215
	Alimentación 4. Gira de Reconocim. De área de nacientes 
	C 87 500.00

	#0732238
	Transporte 1.Gira con interesados en reforestar
	C 25 000.00

	#0732216
	Alimentación 1.gira con interesados en reforestar
	C 80 000.00

	#0732239
	Transporte 2. Gira con interesados en reforestar
	C 30 000.00

	#0732218
	Alimentación 2. Gira con interesados en reforestar
	C 80 000.00

	#0732240
	Transporte 3. Gira con interesados en reforestar
	C 20 000.00

	#0732220
	Alimentación 3. Gira con interesados en reforestar
	C 80 000.00

	#0732241
	Transporte 4. Gira con interesados en reforestar
	C 35 000.00

	#0732222
	Alimentación 4. Gira con interesados en reforestar
	C 80 000.00

	#0732242
	Transporte 1. Gira de reforestación
	C 25 000.00

	#0732224
	Alimentación 1. Gira de reforestación
	C 65 000.00

	#0732243
	Transporte 2. Jornada de Reforestación
	C 25 000.00

	#0732226
	Alimentación 2. Jornada de reforestación
	C 65 000.00

	#0732244
	Transporte 3. Jornada de reforestación
	C 20 000.00

	#0732228
	Alimentación 3. Jornada de reforestación
	C 65 000.00

	#0732245
	Transporte 4. Jornada de reforestación
	C 35 000.00

	#0732230
	Alimentación 4. Jornada de reforestación
	C 65 000.00

	#0732246
	Transporte 5. Jornada de reforestación
	C 45 000.00

	#0732232
	Alimentación 5. Jornada de reforestación
	C 64 000.00

	#0732247
	Transporte 6. Jornada de reforestación
	C 30 000.00

	#0732217
	Alimentación 6. Jornada de reforestación
	C 65 000.00

	#732248
	Transporte 7. Jornada de reforestación
	C 70 000.00

	#732219
	Alimentación 7. Jornada de reforestación
	C 87 500.00

	#732249
	Transporte 8. Jornada de reforestación
	C 70 000.00

	#732221
	Alimentación 8. Jornada de reforestación.
	C 87 500.00

	
	(Capacitación)                          Subtotal A
	C 1 786 500.00

	#0103
	Plan de Divulgación
	C 500 000.00

	#0685
	copias
	C     6 000.00

	#199207
	papelería
	C     3 545.00

	#6024
	tintas
	C     7 950.00

	#16511
	papelería
	C    4 870.00

	#16512
	Tintas 
	C    9 950.00

	#16513
	Tintas 
	C    9 950.00

	#206330
	Papelería
	C       250.00

	#207982
	Papelería y tintas
	C   45 370.00

	#1051623
	Tintas 
	C   16 115.00

	#1051622
	Copias 
	C   15 000.00

	# 0734187
	Convocatoria a Feria Ambiental
	C   20 000.00

	#0732236
	Transporte de personas de comunidades a Feria Ambiental
	C   30 000.00

	#0728511
	Alimentación Feria Ambiental
	C 720 000.00  

	#0732223
	Alimentación 1. Taller Comunal Santa Fe 
	C 137 500.00

	#0734186
	Convocatoria 1. Taller Comunal Santa Fe
	C   10 000.00

	#0734188
	Convocatoria 2. Taller Comunal Santa Fe
	C   10 000.00

	#0732225
	Alimentación 2. Taller Comunal Santa Fe
	C 137 500.00

	#0734189
	Convocatoria 3. Taller Comunal La Unión de Los Chiles
	C   10 000.00

	#0732227
	Alimentación 3. Taller Comunal La Unión de Los Chiles
	C   75 000.00

	#0732250
	Transporte 3. Taller Comunal La Unión de Los Chiles
	C   35 000.00

	#0734191
	Convocatoria 4. Taller Comunal San Luis
	C   10 000.00

	#0732229
	Alimentación 4. Taller Comunal San Luis
	C   75 000.00

	#0734190
	Transporte 4. Taller Comunal San Luis
	C   25 000.00

	#0734193
	Convocatoria 5. Taller Comunal Patastillo
	C     8 000.00

	#0734194
	 Transporte 5. Taller Comunal Patastillo
	C   35 000.00

	# 0732231
	Alimentación 5. Taller Comunal Patastillo
	C   75 000.00

	
	(Promoción y Divulgación)    Subtotal B
	C 2 032 000.00

	#0114
	Informe final y evaluación final de proyecto
	C 250 000.00

	#0118263
	Alimentación 
	C   16 000.00

	#0118262
	Alimentación 
	C   16 000.00

	#0118261
	Alimentación 
	C   16 000.00

	#0734197
	Alimentación 
	C   16 000.00

	#0734196
	Alimentación 
	C   16 000.00

	#0734195
	Alimentación 
	C   30 300.00

	
	(Seguimiento y evaluación)   Subtotal C
	C  360 300.00

	#0113
	Auditoría de proyecto
	C 254 000.00

	
	(Auditoría)                                 Subtotal D
	C 254 000.00

	#0118264
	Viáticos, Inscripción de nacientes
	C 24 840.00

	
	( Viáticos y Transporte)            Subtotal E
	C 24 840.00

	#ft-11 07027
	Memoria p cámara 
	C   6 500.00

	# 024826
	Llave maya
	C   8 095.00

	
	(Gastos Administrativos)          Subtotal F
	C 14 595.00

	#024826
	Compra Computadora portátil 
	C 203 200.00

	
	(Imprevistos)                             Subtotal G
	C 203 200.00

	
	
	

	
	TOTAL GENERAL
	C4 671 435.00


REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

· Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.

· Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente  durante el periodo que se reporta.

· Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.

· Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).  

	(1)

Categoría de Presupuesto
	(2)

Presupuesto Aprobado
	(3)

Gastos de este periodo (como se indica arriba)
	(4)

Gastos Acumulativos
	(5)

Balance

(si lo hay)

	Capacitación 
	2 286 000.00
	1 786 500.00
	2 285 920.00
	80.00

	Intercambios
	2 794 000.00
	00.00
	2 794 000.00
	00.00

	Compra de equipo
	1 270 000.00
	00.00
	1 270 000.00
	00.00

	Promoción/

divulgación
	2 032 000.00
	2 032 000.00
	2 032 000.00
	00.00

	Seguimiento/

evaluación
	812 800
	360 300.00
	812 800.00
	00.00

	Auditoría
	254 000.00
	254 000.00
	254 000.00
	00.00

	Viáticos y

 transporte
	254 000.00
	24 840.00
	254 000.00
	00.00

	Gastos 

administrativos
	254 000.00
	14 595.00
	254 000.00
	00.00

	Imprevistos (2%)
	203 200.00
	203  200.00
	203 200.00
	00.00

	Total
	10 160 000.00
	4 675 435.00
	10 159 920.00
	80.00


Anexos

Listado de Entrevistados

Junta Directiva, ASADA Santa Fe.
Niños que participaron de los talleres y giras.

Jóvenes que participaron en los talleres y giras.

Líderes Comunales que participaron en talleres y giras.
Finalización de proyecto con PPD


diez manzanas de terreno reforestadas.


Cinco fincas, una Piñera reforestadas en parches de bosque, orillas de ríos, caños, humedales.


Área administrativa equipada e implementando nuevas herramientas de cobro.


Población sensibilizada con nuestra labor ambiental y apoyando la campaña compra de tierras.


Iniciados trámites para inscripción de nuevas fuentes de agua.





Inicio de proyecto PPD


Terrenos en área de naciente sin reforestar y en peligro de contaminación.


No asegurado el suministro para generaciones futuras.


Falta de equipo en área administrativa.


Campaña de compra de tierras iniciada pero con falta de apoyo.


Falta de sensibilización en la población sobre nuestra labor ambiental.








Eventos después de implementado el proyecto 


Divulgación de proyecto Nacional e Internacionalmente.


Participación en procesos de intercambio de experiencias en cuanto a proyecto.


Nuevas actividades de mantenimiento de los árboles sembrados.


Mejor comunicación con nuestros abonados mediante el material de divulgación.


Nuevas herramientas implementadas en el área de cobro.
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