											ANEXO  E
INFORME FINAL
(Para ser completado por la ONG/Beneficiaria)
I. ANTECEDENTES
Numero de proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/12
Título “Fortalecimiento de las acciones de gestión y conservación del Recurso Hídrico en la zona de influencia del acueducto administrado por la ASADA Santa Fe de Guatuso”
Organización: Asociación de Acueducto Rural Santa Fe de Guatuso.
Director del Proyecto o Responsable: Gener Vargas Arana
Dirección de la Organización: Alajuela, Guatuso, Santa Rafael, Santa Fe, fte Iglesia Evangélica.
No. De teléfono (s)	22 06 59 53					No de fax:
Correo electrónico: asadasantafe@yahoo.es
Ubicación del Proyecto: Corredor Biológico Ruta Los Malecu.
Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente): 05 de marzo de 2012/ 31 de diciembre de 2013.
	Solicitud de Desembolso
	Moneda local Colones

	Monto de la donación
	C 10 160 000.00

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	C 10 160 000.00

	Fondos PPD Gastados hasta la fecha
	C 10 160 000.00

	Balance
	C 00.0


Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:
	Fuente
	Tipo (en efectivo o
Especie)
	Monto
	

	
	
	Moneda local
	Equival. $US

	ASADA Sta Fe.
	Especie
	C 17 417 400.00
	$ 33 495.00

	Comunal
	Especie y efectivo
	C 5 200 000.00
	$ 10 000.00

	Instituciones
	Especie
	C 2 600 000.00
	$ 5 000.00



Informe hecho por: 
Nombre: Vannessa Villalobos Lobo
Cargo: Coordinadora de Proyecto
Firma:
Fecha: 17/03/2014
Para Uso del PPD
Fecha de Recibido: ______________________________________
Revisado por: __________________________________________	Cargo:_________________________________________
Firma: _________________________________________________	Fecha revisado:_________________________________
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I. INFORME NARRATIVO

Objetivo General: Promover la conservación del recurso hídrico de la zona de influencia de la ASADA Santa Fe de Guatuso, a través del fortalecimiento de su gestión, la educación y la responsabilidad ambiental de la población abastecida.
Objetivo Específico 1: Fortalecer las capacidades técnicas de la ASADA para la gestión integrada del recurso hídrico en la zona de influencia del acueducto.
Objetivo Específico 2: Promover  y reforzar la conciencia y responsabilidad ambiental de la población abastecida por el acueducto para garantizar la conservación del recurso hídrico. 
En cuanto al logro de los objetivos nos podemos dar por bien satisfechos , el fortalecimiento de las capacidades técnicas mediante la compra de equipo fue destacable, tenemos mejor acceso a internet, y el equipo nos permite llegar de una mejor forma hasta los beneficiarios, pues con  la tecnología podemos  proyectar registros fotográficos de nuestras actividades tanto de proyecto como el desarrollo de mejoras en el área técnica, ahora contamos con una línea fija, mismas que no existían  en nuestra comunidad, con esto la comunicación es de mejor calidad y podemos enviar y recibir documentos vía fax, también gracias a la compra de equipo por fin la ASADA pudo implementar el cobro mediante depósito bancario, ya que algunos de nuestros abonados no viven en las fincas y era muy tedioso para ellos buscar siempre quien les pagara el recibo, ahora solo depositan y envían el comprobante vía fax o correo Electrónico. Con respecto a la divulgación y concientización de la población, tanto la participación como la identificación con nuestra labor de parte de las comunidades involucradas en el proyecto fue muy positivo, pues gracias a los talleres. Fue posible llegar a comunidades en donde nunca antes se había realizado ninguna actividad de la ASADA y la respuesta de parte de los pobladores fue la de felicitar por la labor e indicarnos que ellos no sabía ni que la ASADA trabajara así, ni cuantas y como  realizamos nuestra labor tanto técnica como ambiental, y todos los asistentes tuvieron buena disposición para participar ahora sí, en adelante con las actividades a las que sean convocados por la ASADA. Tuvimos algunos obstáculos en el cumplimiento de los plazos como en la realización de actividades por problemas con la señal de internet, también por el terremoto de Nicoya, ya que, el curso y cauce de una de las nacientes cambió posterior al mismo, y nos encontramos en el proceso de ubicación, para construir una nueva captación porque no podemos perder este caudal, también el transporte presentó algunos problemas, ya que, solo contamos con la disposición de un camión que es el único que nos traslada hasta la naciente, ya que, el camino a la misma es peligroso tanto en verano como en invierno, por lo empinado del terreno y el camino que se encuentra en un estado deplorable, así que si el camión no se encontraba disponible por  razones de otros compromisos o por que estuvo en el taller, las giras no se podían hacer, incluso giras en la parte baja no se podían realizar en la fecha prevista por que no había transporte, a pesar de buscar opciones, pues los caminos en la zona son de lastre en malas condiciones y los dueños de transportes no les gusta trasladar muchas personas por que el peso y el camino  tienden a deteriorar los vehículos. Estos obstáculos se vencieron solamente con la voluntad de los participantes y Junta Directiva, que acudieron a cada gira a pesar dela lluvia o el mal tiempo, y a l transportista que muchas veces llevó su camión a pesar de no estar en condiciones, uno de los de los obstáculos que más nos golpeó fue el robo que sufrimos en la ASADA, la pérdida del equipo que donó PPD para nosotros nos afectó anímicamente mucho, pues  se percibe el “para qué tanto esfuerzo “, sin embargo entre los miembros de Junta y nuestros colaboradores nos ayudaron a levantarnos de la decepción sufrida y continuar. En el caso de otras organizaciones les recomendaríamos analizar su población, identificar cuáles son sus  debilidades y fortalezas y trabajar con ellas, porque en Santa Fe nos funcionó muy bien impartir talleres desde la perspectiva del pueblo.
En el desarrollo del proyecto descubrimos muchos aspectos positivos, uno de ellos fue el de los intercambios, la experiencia nos ayudó muchísimo en identificar aspectos positivos y negativos de nuestra propia ASADA y corregirlos, también en qué situación se encuentran otras ASADAS en el país, y no solo aprender de ellas, si no, retroalimentarnos mutuamente de nuestras experiencias. Otro aspecto muy positivo fue la buena disposición dela comunidad para acompañar a las actividades de la ASADA, pues las asistencias nos sorprendieron, porque a veces es difícil lograr la participación, pues el trabajo, el estudio y hasta actividades recreativas se interponen en la participación de la comunidad, y fue muy grato para nosotros que la comunidad nos apoyara en este aspecto.
Existieron deficiencias en el proyecto a lo interno, pues la coordinación se dificulta cuando cada miembro  de Junta Directiva tiene un trabajo y es asalariado, o su familia lo necesita, o también su comunidad, pues son miembros de algunas otras organizaciones, sin embargo, siempre se luchó para el fiel cumplimiento de cada actividad propuesta por  la ASADA.
Los beneficios que cada uno de los participantes obtuvo se podrían sintetizar en Intercambio de experiencias, concientización en cuanto a la labor que desempañada por la ASADA, colaboración en cuanto al aseguramiento del suministro, educación en cuanto a la importancia de conservar y proteger el Recurso Hídrico.
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En los productos que genera el proyecto, se lograron los esperados, como el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la ASADA, y propiamente dichas las de los Miembros de Junta Directiva, mediante los intercambios, el aseguramiento del suministro a través delos trámites tendientes a Inscribir más nacientes, el fortalecimiento de la Campaña de compra tierras mediante las firmas de los Convenios de Tarifa Hídrica y el llamamiento a terminar de cancelar los que deben algún tracto del pago, la sensibilización de la comunidad mediante los talleres y las giras a las nacientes,  la protección de nacientes y  la reforestación de cercas vivas, lagunas, parches de bosque mediante las jornadas de siembra de árboles realizadas, pero los inesperados fueron las asistencias registradas, la buena disposición de la comunidad de asistir a giras en medio dela lluvia, pasando las lagunas entre troncos, ir al área de naciente en pleno invierno, donde el camión que nos transporta patina en el camino entre dos acantilados un poco profundos y caminar 1Km ente la montaña hasta la naciente o sembrar árboles en un pico empinado bajo el sol, también el cambio de conciencia en cuanto a labor de la ASADA, porque todo niño o adulto que asistió a los talleres nos indicó que cuando los necesitáramos para cualquier actividad solo nos comunicáramos y ellos asistirían de muy buena gana. El recibimiento de parte de las ASADAS que visitamos  fue hasta conmovedor, como existe esa debilidad, pocos espacios de reunión entre ASADAS para compartir, experiencias, datos, conocimientos, contactos, etc. La visita sorpresiva de un grupo de Comités de Agua Chilenos para saber sobre nuestra experiencia con PPD y como el gobierno apoya nuestra figura de ASADA, no nos explicábamos como en Chile sabían que en Santa Fe de Guatuso, Costa Rica, estábamos ejecutando u proyecto con PPD, fue muy grato, de igual forma la sorpresa cuando nos contactó AYA para que recibiéramos en uno de los talleres organizaciones, no solo ASADAS,  de Sarapiquí y Río Cuarto de Grecia, porque querían saber cómo implementar un proyecto como el que estábamos ejecutando, esto quiere decir que la Divulgación de proyecto traspasó nuestros límites y fronteras. invitaciones a ferias del agua, y un encuentro de ASADAS del Cantón de Naranjo y Alfaro Ruiz, los cuales deseaban que les diéramos información tanto de proyecto como de  compra de tierras, generando este un impacto también en otras ASADAS del país.
























Del Impacto del proyecto en el área focal del FMAM, 
	INDICADOR ESTABLECIDO
	INDICADOR ALCANZADO
	FECHA DE MEDICIÓN
	METODO UTILIZADO PARA CALCULO DE VALORES DEL INDICADOR
	IMPACTO DEL PROYECTO

	Tres giras de intercambio
	Realizado al 100%

Meta 4
	Finalización de proyecto
	Listas de asistencia
	· Intercambio de experiencias.
· El aprendizaje de los asistentes.
· Descubrir necesidades propias de nuestras organizaciones.

	Fortalecimiento de capacidades técnicas
	Realizado al 100%
Meta 4
	Finalización de proyecto
	Facturas de compra de equipo, actividades en las que se utilizó el equipo, implementación de nuevas herramientas tecnológicas para beneficio de nuestros abonados
	· Fortalecidas capacidades técnicas de la ASADA.
· Continuar con actividades de educación ambiental al largo plazo.
· Nuevas herramientas para brindar mejor servicio a los abonados.

	Tres fuentes identificadas
	Realizado al 100%
Meta 6
	Finalización del proyecto
	Giras, reg. Fotográfico, datos del GPS.
	· Aseguramiento del suministro.
· Posibilidad de nuevas ampliaciones al tener más caudal.

	Tres trámites iniciados para la inscripción de nacientes
	Realizado al 100%
Meta 6
	Finalización del proyecto
	Documentos de trámite.
	· Aseguramiento del suministro.
· Mejoramiento de la calidad de los abonados existentes y los futuros abonados.

	Caudal de agua adicional 
	En proceso
	Finalización del proyecto
	Información brindada por AYA en cuanto al trámite de nuevas de nacientes y los estudios a realizar por ellos.
	· Aseguramiento del suministro.
· Beneficiar a nuevas comunidades que no poseen agua potable.

	Plan de divulgación
	Realizado al 100%
Meta1
	Finalización del proyecto
	Material de divulgación entregado a los abonados, asistencias a actividades.
	· Concientización de las comunidades, en cuanto al buen manejo del Recurso hídrico y dela importancia de su conservación y protección.
· Identificación con la labor de la ASADA.
· Apoyo para asistir a actividades de la ASADA, tanto en la parte Ambiental como en la parte técnica.

	Patrocinios
	Realizado al 100%
Meta 3
	Finalización del proyecto
	Colaboración recibida durante la ejecución de proyecto de parte del Comité tutelar, ADI, Grupo de Mujeres, Junta de Educación Escolar e INDER.
	· Unión de las organizaciones en aras del bien común.
· Fortalecer las Alianzas entre organizaciones e instituciones para ejecución de futuros proyectos.

	Eventos para la campaña
	Realizado al 100%
Meta 3
	Finalización del proyecto
	Asistencias, registros fotográficos.
	· Divulgación del proyecto.
· Apoyo tanto para el pago de Tarifa Hídrica, como para seguir tocando puertas para adquisición de más tierras en la zona de nacientes.

	Asistencia a talleres y giras de campo
	Realizado al 100%
Meta 195, superada por mucho.
	Finalización del proyecto
	Asistencias, Registro Fotográfico.
	· Identificación con nuestra labor de parte de la población más joven.
· Educación ambiental en cuanto a manejo del Recurso Hídrico en los más pequeños.
· Formación de nuevos líderes en los jóvenes.
· Formación de una conciencia colectiva en cuanto a la conservación y protección del Recurso Hídrico.

	Tres mil árboles sembrados
	Realizado al 100%
Meta 3 000
	Finalización de Proyecto
	Jornadas de reforestación asistencias, registro fotográfico, arboles sembrados.
	· El mayor impacto conseguido hasta la fecha por las reforestaciones realizadas es que haciendo aforo en el pico del verano anteriormente el caudal bajaba a la mitad y nos preocupaba que esto fuera en escalonada, sin embargo, realizado este año el aforo arrojó que el caudal no bajo permanece igual que en el invierno, lo que se traduce en aseguramiento del suministro y  mejor calidad de vida para nuestros abonados.

	Cuatro fincas y una Piñera reforestada
	Realizado al 100%
Meta 1 Piñera y cuatro fincas.
	Finalización de Proyecto
	Asistencias, arboles sembrados, registro fotográfico.
	· Concientización sobre la importancia del desarrollo sostenible.

	Doce actividades de educación ambiental
	Realizado al 100 %
Meta 12
	Finalización del proyecto
	Asistencias, Registro Fotográfico
	· Concientización sobre el buen manejo del Recurso Hídrico.
· Formación de líderes en la labor ambiental.
· Concientización sobre la importancia de la protección y conservación del Recurso Hídrico.

	Ocho jornadas de reforestación.
	Realizado al 100%
Meta 15
	Finalización de Proyecto
	Asistencias, Registro Fotográfico.
	· Interés de más finqueros en reforestar.
· Compromiso de apoyo de parte de Instituciones como INDER, MINISTERIO DE SALUD, IMAS, MAG Y AYA. En actividades como esta.
· Reforestación completa de las diez manzanas de terreno adquiridas, con la colaboración voluntaria de la comunidad y organizaciones.










Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento
	INDICADOR ESTABLECIDO
	INDICADOR ALCANZADO
	FECHA DE MEDICIÓN
	METODO UTILIZADO PARA CALCULO DE VALORES DEL INDICADOR
	IMPACTO DEL PROYECTO

	Lograr el fortalecimiento de las capacidades de la ASADA mediante tres intercambios de experiencias con otras ASADAS para conocer sus estrategias de manejo y gestión del Recurso Hídrico.
	100 % alcanzado,
Meta 3
	Finalización de proyecto

Marzo 2014.
	Lista de asistencia, desarrollo de agenda, lecciones aprendidas.
	· Fortalecimiento de las capacidades de los Miembros de Junta Directiva a partir del intercambio de experiencias en la parte ambiental, técnica y administrativa de las ASADA visitadas

	Fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y de divulgación de la ASADA mediante la adquisición de equipo de cómputo, audiovisual y de georeferenciación.
	100% alcanzado
	Finalización de proyecto

Marzo 2014.
	Líneas de acción tomadas a partir de la adquisición del equipo.
	· Posibilidad de realizar talleres fuera de nuestra zona de confort, (centro de Santa Fe) a todas las comunidades beneficiadas por la ASADA.
· Realizar proyecciones en las Asamblea Generales de avances de proyectos y registros fotográficos.
· Implementación del cobro mediante depósito.
· Acceso a internet.
· Acceso a línea telefónica fija y envío y recepción de documentos vía fax.
· Posibilidad de llevar registros fotográficos de todas las actividades de la ASADA.
· Toma de puntos de georeferenciación de la red mediante el GPS.

	Asegurada la protección y conservación de suministro de nuevas fuentes de agua para abastecimiento futuro de las comunidades beneficiadas por el acueducto mediante la identificación georeferenciación y tramitación ante AYA.
	En proceso
	Finalización de proyecto

Marzo 2014.
	Giras realizadas para tomar de puntos de georeferenciación de fuentes.
Proceso de inscripción iniciado en AYA.
Estudio aportado por AYA para la inscripción de nacientes.
	· Inicio de procesos tendientes a asegurar el suministro para la población.
· Inicio de procesos que permitirán brindar calidad de vida a poblaciones futuras y actuales.

	Fortalecer la campaña de compra de tierras aledañas a las nacientes y zonas de recarga actuales y futuras de acueducto.
	100% alcanzado
	Finalización de proyecto

Marzo 2014.
	· Asistencias a actividades.
· Registros fotográficos.
· Manifestaciones de los asistentes.
· Firma de convenios de pago por tarifa hídrica.
	· Sensibilización de la población con respecto a la labor que realiza la ASADA en cuanto a asegurar el suministro.
· Apoyo de parte de la población para realizar el proyecto “compra de tierras”

	Población abastecida, sensibilizada y capacitada mediante las actividades de educación ambiental sobre la importancia del Recurso Hídrico.
	100% alcanzado
	Finalización de proyecto

Marzo 2014.
	· Listas de asistencia a actividades.
· Registro fotográfico.
· Organizaciones involucradas apoyando.
	· Apoyo de parte de las comunidades para actividades tanto técnicas como ambientales de la ASADA.
· Población sensibilizada sobre la importancia del Recurso Hídrico.
· Buena disposición de parte de las comunidades para participar en actividades de educación ambiental (Escuelas y Colegios).

	Asegurar la protección y conservación del Recurso Hídrico en las zonas de recarga y nacientes mediante la segunda etapa de reforestación de especies nativas en la parte alta y del reforzamiento dela conciencia y responsabilidad ambiental con la reforestación  en márgenes de ríos en la parte baja.
	100% alcanzado
	Finalización de proyecto

Marzo 2014.
	· Listas de asistencia.
· Registro fotográfico.
· Arboles sembrados. (3 000.00).

	· La siembra de tres mil árboles tanto en el área de nacientes, como en la parte baja.
· Finalización de siembra de árboles en área de nacientes (10 Ma reforestadas para conservación del Recurso).
· Mantenimiento del caudal a pesar del verano.
· Interés de parte de los finqueros en reforestar.
· Interés de parte del dueño de una PIÑERA para reforestar los espacios que fueran posibles.



Todo lo anterior es simple de traducir en resultados, mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, salud para las comunidades abastecidas, adquisición de una conciencia ambiental, fomento de conciencia ambiental en niños y jóvenes, predisposición para formar nuevos líderes comunales  con conciencia ambiental, fortalecimiento de las capacidades técnicas de la administración de la ASADA y capacitación de la Junta Directiva actual mediante los intercambios, quienes a su vez replicarán esto a las Juntas Directivas futuras, conservado y protegido el área de nacientes por su compra y su reforestación, un genuino interés en asegurar el suministro con procesos para la inscripción de nacientes, lo que traerá también la protección y conservación del Recurso Hídrico que es nuestra prioridad.
Nuestros planes a futuro  se encuentran orientados a abarcar  otras aristas del tema ambiental, pues en nuestra zona no solo urge conservar y proteger el Recurso Hídrico como es nuestra prioridad, también es muy importante trabajar con los agro productores de la zona de impacto de la ASADA,  y crear una conciencia ambiental con nuestros jóvenes, ya que,  como seres humanos es nuestra mayor preocupación revertir los efectos del Cambio Climático.
Con respecto a la ejecución de este proyecto, por demás está decir que es nuestro deber y deseo continuar replicando la experiencia cada vez que nos sea posible, ya que, de este surgen más y más ideas para llevar a cabo actividades de Educación ambiental, contamos también ya con la buena disposición de las comunidades para participar en las actividades a las que los convoquemos y la  apertura de espacios por parte de las organizaciones para el desarrollo de ellas.
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II.  INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO
(Favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos)
REPORTE DE GASTOS
	Número de
factura
o recibo
	Descripción del gasto
	Costo (en
Collones)

	#0732233
	Transporte 2. Gira de Reconocim. De área de nacientes
	C 70 000.00

	#0732213
	Alimentación 2. Gira de Reconocim. De área de nacientes
	C 87 500.00

	#0732234
	Transporte 3. Gira de Reconocim. De área de nacientes
	C 70 000.00

	# 0732214
	Alimentación 3. Gira de Reconocim. De área de nacientes
	C 87 500.00

	#0732235
	Transporte 4. Gira de Reconocim. De área de nacientes
	C 70 000.00

	#0732215
	Alimentación 4. Gira de Reconocim. De área de nacientes 
	C 87 500.00

	#0732238
	Transporte 1.Gira con interesados en reforestar
	C 25 000.00

	#0732216
	Alimentación 1.gira con interesados en reforestar
	C 80 000.00

	#0732239
	Transporte 2. Gira con interesados en reforestar
	C 30 000.00

	#0732218
	Alimentación 2. Gira con interesados en reforestar
	C 80 000.00

	#0732240
	Transporte 3. Gira con interesados en reforestar
	C 20 000.00

	#0732220
	Alimentación 3. Gira con interesados en reforestar
	C 80 000.00

	#0732241
	Transporte 4. Gira con interesados en reforestar
	C 35 000.00

	#0732222
	Alimentación 4. Gira con interesados en reforestar
	C 80 000.00

	#0732242
	Transporte 1. Gira de reforestación
	C 25 000.00

	#0732224
	Alimentación 1. Gira de reforestación
	C 65 000.00

	#0732243
	Transporte 2. Jornada de Reforestación
	C 25 000.00

	#0732226
	Alimentación 2. Jornada de reforestación
	C 65 000.00

	#0732244
	Transporte 3. Jornada de reforestación
	C 20 000.00

	#0732228
	Alimentación 3. Jornada de reforestación
	C 65 000.00

	#0732245
	Transporte 4. Jornada de reforestación
	C 35 000.00

	#0732230
	Alimentación 4. Jornada de reforestación
	C 65 000.00

	#0732246
	Transporte 5. Jornada de reforestación
	C 45 000.00

	#0732232
	Alimentación 5. Jornada de reforestación
	C 64 000.00

	#0732247
	Transporte 6. Jornada de reforestación
	C 30 000.00

	#0732217
	Alimentación 6. Jornada de reforestación
	C 65 000.00

	#732248
	Transporte 7. Jornada de reforestación
	C 70 000.00

	#732219
	Alimentación 7. Jornada de reforestación
	C 87 500.00

	#732249
	Transporte 8. Jornada de reforestación
	C 70 000.00

	#732221
	Alimentación 8. Jornada de reforestación.
	C 87 500.00

	
	(Capacitación)                          Subtotal A
	C 1 786 500.00

	#0103
	Plan de Divulgación
	C 500 000.00

	#0685
	copias
	C     6 000.00

	#199207
	papelería
	C     3 545.00

	#6024
	tintas
	C     7 950.00

	#16511
	papelería
	C    4 870.00

	#16512
	Tintas 
	C    9 950.00

	#16513
	Tintas 
	C    9 950.00

	#206330
	Papelería
	C       250.00

	#207982
	Papelería y tintas
	C   45 370.00

	#1051623
	Tintas 
	C   16 115.00

	#1051622
	Copias 
	C   15 000.00

	# 0734187
	Convocatoria a Feria Ambiental
	C   20 000.00

	#0732236
	Transporte de personas de comunidades a Feria Ambiental
	C   30 000.00

	#0728511
	Alimentación Feria Ambiental
	C 720 000.00  

	#0732223
	Alimentación 1. Taller Comunal Santa Fe 
	C 137 500.00

	#0734186
	Convocatoria 1. Taller Comunal Santa Fe
	C   10 000.00

	#0734188
	Convocatoria 2. Taller Comunal Santa Fe
	C   10 000.00

	#0732225
	Alimentación 2. Taller Comunal Santa Fe
	C 137 500.00

	#0734189
	Convocatoria 3. Taller Comunal La Unión de Los Chiles
	C   10 000.00

	#0732227
	Alimentación 3. Taller Comunal La Unión de Los Chiles
	C   75 000.00

	#0732250
	Transporte 3. Taller Comunal La Unión de Los Chiles
	C   35 000.00

	#0734191
	Convocatoria 4. Taller Comunal San Luis
	C   10 000.00

	#0732229
	Alimentación 4. Taller Comunal San Luis
	C   75 000.00

	#0734190
	Transporte 4. Taller Comunal San Luis
	C   25 000.00

	#0734193
	Convocatoria 5. Taller Comunal Patastillo
	C     8 000.00

	#0734194
	 Transporte 5. Taller Comunal Patastillo
	C   35 000.00

	# 0732231
	Alimentación 5. Taller Comunal Patastillo
	C   75 000.00

	
	(Promoción y Divulgación)    Subtotal B
	C 2 032 000.00

	#0114
	Informe final y evaluación final de proyecto
	C 250 000.00

	#0118263
	Alimentación 
	C   16 000.00

	#0118262
	Alimentación 
	C   16 000.00

	#0118261
	Alimentación 
	C   16 000.00

	#0734197
	Alimentación 
	C   16 000.00

	#0734196
	Alimentación 
	C   16 000.00

	#0734195
	Alimentación 
	C   30 300.00

	
	(Seguimiento y evaluación)   Subtotal C
	C  360 300.00

	#0113
	Auditoría de proyecto
	C 254 000.00

	
	(Auditoría)                                 Subtotal D
	C 254 000.00

	#0118264
	Viáticos, Inscripción de nacientes
	C 24 840.00

	
	( Viáticos y Transporte)            Subtotal E
	C 24 840.00

	#ft-11 07027
	Memoria p cámara 
	C   6 500.00

	# 024826
	Llave maya
	C 8 095.00

	
	(Gastos Administrativos)          Subtotal F
	C 14 595.00

	#024826
	Compra Computadora portátil 
	C 203 200.00

	
	(Imprevistos)                             Subtotal G
	C 203 200.00

	
	
	

	
	TOTAL GENERAL
	C4 671 435.00
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REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO
· Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.
· Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente durante el período que se reporta.
· Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.
· Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).

	(1)
Categoría de Presupuesto
	(2)
Presupuesto
Aprobado
	(3)
Gastos I
Informe de Avance
	(4)
Gastos II
Informe de
Avance
	(5)
Gastos III
Informe de Avance
	(6)
Gastos
Informe 
Final
	(7)
Gastos
Acumulados
	(8)
Balance

	Capacitación 
	2 286 000.00
	00.00
	499 420.00
	1 786 580.00
	1 786 500.00
	2 285 920.00
	80.00

	Intercambios
	2 794 000.00
	1 937 104.00
	2 794 000.00
	00.00
	00.00
	2 794 000.00
	00.00

	Compra de equipo
	1 270 000.00
	1 103 782.00
	1 270 000.00
	00.00
	00.00
	1 270 000.00
	00.00

	Promoción/
divulgación
	2 032 000.00
	00.00
	00.00
	2 032 000.00
	2 032 000.00
	2 032 000.00
	00.00

	Seguimiento/
evaluación
	812 800
	60 000.00
	452 500.00
	360 300.00
	360 300.00
	812 800.00
	00.00

	Auditoría
	254 000.00
	00.00
	00.00
	254 000.00
	254 000.00
	254 000.00
	00.00

	Viáticos y
 transporte
	254 000.00
	204 010.00
	229 160
	24 840.00
	24 840.00
	254 000.00
	00.00

	Gastos 
administrativos
	254 000.00
	110 925.00
	239 405.00
	14 595.00
	14 595.00
	254 000.00
	00.00

	Imprevistos (2%)
	203 200.00
	00.00
	00.00
	203 200.00
	203  200.00
	203 200.00
	00.00

	Total
	10 160 000.00
	3 415 821.00
	5 484 485.00
	4 675 515.00
	4 675 435.00
	10 159 920.00
	80.00
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