Informe de avance del proyecto
1. ANTECEDENTES
Número de informe :  PRIMERO
Número de Proyecto:  COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/12
Título: “Fortalecimiento de las acciones de gestión y conservación del Recurso Hídrico en la zona de influencia del acueducto administrado por la ASADA Santa Fe de Guatuso”
Organización: Asociación de Acueducto Rural Santa Fe de Guatuso.
Director del Proyecto o Responsable: Gener Vargas Arana
Dirección de la Organización: Alajuela, Guatuso, Santa Fe, Fte Iglesia Evangélica
Teléfono: 86 25 52 94           Fax:_____________________ Correo- electrónico: asadasantafe@yahoo.es
Fecha de inicio y finalización del proyecto:  junio de 2010  /   enero de 2014.
 Cambios en las fechas de inicio y terminación:_______________________________________________________
Período que cubre el reporte: de junio 2012 a  setiembre de 2012.
	No de Beneficiarios: 1 680 aprox.
	Hombres: 800 aprox.
	Mujeres:  880 aprox.



	Solicitud de desembolso
	Colones / $

	Monto de la donación
	$ 20 000.00

	Fondos Recibidos del PPD hasta la fecha
	C 5 030 000.00

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	C 3 415 821.00

	Balance
	C  6 644 179.00

	Desembolso Solicitado al PPD
	$ 6 000.00



Informe hecho por: Vannessa Villalobos Lobo
	Nombre: Vannessa Villalobos Lobo

	Cargo: Coordinadora de proyectos

	Firma:

	Fecha: 02 de octubre de 2012



Para uso del PPD
Fecha de recibido:_________________________
Revisado por:_____________________________		Cargo:_______________________
Firma:___________________________________		Fecha revisado:________________
I INFORME NARRATIVO
	SECCIÓN C: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales:

 Objetivo General: Promover la conservación del recurso hídrico de la zona de influencia de la ASADA Santa Fe de Guatuso, a través del fortalecimiento de su gestión, la educación y la responsabilidad ambiental de la población abastecida.

Objetivo Específico 1: Fortalecer las capacidades técnicas de la ASADA para la gestión integrada del recurso hídrico en la zona de influencia del acueducto.

Objetivo Específico 2: Promover  y reforzar la conciencia y responsabilidad ambiental de la población abastecida por el acueducto para garantizar la conservación del recurso hídrico. 


	2. Actividades Planificadas: 

1.1.1 Realización de tres de giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS en su gestión ambiental, como en el área de Guanacaste, Naranjo, en Alajuela, ya que, cada una, presenta características diferentes, tanto en la topografía de su terreno, como el clima de la zona y por supuesto su gestión ambiental.
1.2.1    Cotización y compra de equipo técnico para labores de gestión de nuevas fuentes de      agua, monitoreo de las zonas de protección y actividades de educación ambiental, un GPS para georeferenciar las nuevas fuentes de agua y mapear tanto la red de distribución actual como las ampliaciones futuras, una cámara digital para llevar archivos fotográficos tanto del desarrollo de este proyecto como de futuros proyectos a realizar, el proyector  y la computadora portátil que nos beneficiará en toda la parte administrativa, para la presentación de informes en este proyecto, para el desarrollo de las actividades de capacitación, en futuros proyectos a realizar y en Asambleas Generales, por lo que tendrá un uso constante.
        1.3.1 Tres giras de identificación, georeferenciación y gestión con propietarios de nuevas     .   
 Fuentes de agua a captar.

1.3.2 Tramitación ante MINAET de inscripción de al menos tres nacientes identificadas y georeferenciadas.

2.1.1 Elaboración de un plan de divulgación sobre la importancia de adquisición de tierras aledañas a las nacientes o de recarga acuífera, esto con la participación de actores locales y consultor profesional en el área.
2.1.2 Reuniones de Gestión de patrocinios para apoyar la campaña, esto se realizará cada quince días en cada una de las reuniones de la Junta Directiva.
2.1.3 Elaboración de materiales o eventos de divulgación sobre la campaña de adquisición de tierras. Al menos 300 brouchures, 100 afiches, también feria ambiental, contando con la participación de actores locales e instituciones, y 5 talleres comunales tomando en cuenta la zona de impacto de la ASADA.
2.2.1 Cuatro talleres para niños y jóvenes sobre importancia y conservación del Recurso Hídrico.

2.2.2 Cuatro giras de campo con adultos y jóvenes para el reconocimiento de las fuentes de agua y zonas de recarga acuífera del acueducto santa Fe.

2.3.1 Cuatro giras de campo con directivos de ASADAS con propietarios interesados para inventario y priorización de segunda etapa de reforestación.

2.3.3 Ocho jornadas de reforestación en zonas de protección priorizadas, a las cuales asistirán familias, finqueros e instituciones y organizaciones.


	3. Actividades realizadas: 

1. Dos giras de intercambio de experiencias, ASADA Santa Fe de Guatuso/ Asada Cajón de Pérez Zeledón y ASADA Santa Fe de Guatuso/ ASADA San Blas de Carrillo.
2. Cotización y compra de equipo.
3. Una gira de georeferenciación de nacientes.

	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:
Uno de los problemas para el inicio de ejecución de proyecto fue el cambio de junta directiva, la mayoría de miembros fueron nombrados nuevamente, sin embargo, los miembros ya empapados del tema tuvieron que iniciar por transmitir a los otros miembros toda la información pertinente al proyecto.
También perdimos uno de los colaboradores, sin embargo, de inmediato, toda la responsabilidad de coordinación, informes y financiera fue asumida por la coordinadora con el apoyo de toda la junta directiva.
El clima también ha sido un factor que hemos debido de sobrellevar, pues el mal clima, las inundaciones y demás factores de este han incidido un poco en la ejecución de actividades.
El terremoto también nos afectó, pues se ha debido de evaluar las estructuras               ( tanque, nacientes, tubería), pues el tanque se encuentra agrietado, hubo un desacople en el tubo madre entre la naciente y los quiebra gradientes, por el movimiento se han desacoplado tubos en la red de distribución, esto ha atrasado un poco la ejecución de actividades ,sin embargo la coordinación de las mismas ha continuado 

	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:

1. Dos giras realizadas con la participación de 8 hombres adultos, 6 mujeres adultas, cuatro  jóvenes 2 mujeres y dos hombres,  cuatro niños tres mujeres y 1 hombre. Una de estas giras realizada con el aporte comunal de hospedaje y transporte de cada una personas que nos acompañó, fuera de Junta Directiva y coordinadora.
2. Fortalecidas las capacidades técnicas de la ASADA, beneficiando tanto a junta Directiva como a 1680 personas aprox. (800 hombres y 880 mujeres aprox.) diez comunidades, nueve escuelas, cinco organizaciones,  (ADIS, Grupos de Mujeres, comités y comercio) así como a 420 hogares aprox. Por el crecimiento de los beneficiarios del acueducto.
3. Una fuente identificada, en gestión con el propietario para tramitar ante MINAET.
4. La Unión entre ASADAS de distintos  y muy diferentes lugares del país, el intercambio de experiencias muy interesantes e importantes en la parte ambiental de cada una de ellas.
5. El acceso a tecnología, información y participación de nuestra ASADA en diferentes procesos gracias a la compra de equipo.

	6. Solicitudes:


	7. Información adicional:

creemos que sin lugar a dudas  las experiencias con otras ASADAS han sido muy valiosas, pues no basta con solo querer hay que actuar y ocuparse en la parte ambiental, pues es la vida misma de las ASADAS la que depende de ello, también cabe mencionar que el acompañamiento comunal a la gira de intercambio para nosotros fue una alegría muy grande, pues  no es de siempre el apoyo para actividades de este tipo y observar el interés que cada persona manifestó en la actividad nos  agradó.
También la importancia que toma la parte de coordinación y el seguimiento de cronograma ha sido una lección aprendida para nuestra ASADA, pues parece ser algo fácil de criticar a veces, hasta que se debe ejecutar un proyecto como este, en el que todos los miembros de junta participan activamente en cada una de las actividades.



8. Solicitud para la revisión del presupuesto:

	Categoría de Presupuesto
	Monto Aprobado
	Modificación propuesta

	A. Materiales
	
	

	B. Equipo
	
	

	C. Mano de Obra
	
	

	D. Seguimiento/ eval.
	
	

	E. Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	





























ANEXO D


INFORME FINANCIERO DE AVANCE
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2012.

	SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO
	

	1. Informe Número
	1

	2. Número del Proyecto
	COS/SGP/FSP/OP5/B12/12

	3. Título del Proyecto
	Fortalecimiento de las acciones de gestión y conservación del recurso hídrico en la zona de influencia del Acueducto administrado por la ASADA Santa Fe de Guatuso”

	4. Organización
	Asociación de Acueducto Rural Santa Fe de Guatuso

	5. Total de fondos aprobados según MOA
	$ 20 000.00

	6. Período que cubre el reporte
	Junio de 2010 al setiembre de 2012




	SECCION B. 
	REPORTE DE GASTOS
	

	Número de Factura y /o recibo
	Descripción del gasto
	Monto en colones

	#0831
	alimentación
	C42 000.00

	#1612
	alimentación
	c 5 250.00

	#8948
	alimentación
	C 46 000.00

	#18178
	alimentación
	C 31 000.00

	#18177
	Alimentación
	C 62 000.00

	#0697
	Alimentación
	C15 900.00

	#91248
	Alimentación
	C 38 000.00

	#0014
	Transporte
	C 350 000.00

	#18182
	Hospedaje
	C 166 000.00

	B. INTERCAMBIOS
	(I  intercambio)
	C 756 150.00

	#17258
	Alimentación
	C22 000.00

	#123801
	Alimentación
	C25 000.00

	#1720963
	Alimentación
	C20 000.00

	#123751
	Alimentación
	C 42 000.00

	#091248
	Alimentación
	c 38 000.00

	#110497
	Transporte
	C250 000.00

	#F-0152748
	Hospedaje
	C 783 954.00

	B. INTERCAMBIOS
	(II intercambios)
	C 1 180 954.00

	#908881
	Compra de equipo
	C 444 572.00

	#908883
	Compra de equipo
	C 1 410.00

	#1397
	Compra de equipo
	C 10 600.00

	#015010000286
	Compra de equipo
	C 387 200.00

	#0001067456
	Compra de equipo
	C 260 000.00

	C. COMPRA DE EQUIPO
	
	C 1 103 782.00

	#00011981
	Alimentación 
	C 9 350.00

	#0326
	Alimentación
	C 9 350.00

	#6573
	Alimentación
	C 6 300.00

	#4413
	Alimentación
	C7 500.00

	#6701
	Alimentación
	C 10 650.00

	#118252
	Transporte
	C 40 000.00

	#119402
	Transporte
	C 30 000.00

	#238142
	Transporte
	C 10 000.00

	#21301
	Alimentación
	C 5 800.00

	#18212
	Alimentación
	C 10 000.00

	#21295
	Alimentación
	C 8 900.00

	#1085140
	Alimentación
	C 3 290.00

	#2993403
	Alimentación
	C 2 870.00

	#119401
	Transporte
	C 50 000.00

	L. VIATICOS Y TRANSPORTE
	
	C 204 010.00

	#2852528
	Papelería
	C 44 925.00

	#1438
	Internet
	C 1 000.00

	#0055
	Papelería
	C 40 000.00

	#0063
	Papelería
	C 25 000.00

	M. GASTOS ADMINISTRATIVOS
	
	C 110 925.00

	#0065
	Alimentación 
	C 30 000.00

	#0066
	Alimentación
	C 30 000.00

	F. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
	
	C 60 000.00

	
	TOTAL
	C 3 415 821.00




|    SECCIÓN  C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO                                                                
	Categoría de presupuesto
	Monto aprobado
	Gasto  I Informe
	Gasto II Informe
	Gasto Informe Final
	Gasto Acumulado
	Balance

	A.Capacitación
	C 2 286 000.00
	00
	
	
	00
	C 2 286 000.00

	B. Intercambios
	C 2 794 000.00
	C 1 937 104.00
	
	
	C 1 937 104.00
	C 856 896.00

	C. Compra de equipo
	C 1 270 000.00 
	C 1 103 782.00
	
	
	C 1 103 782.00
	C 166 218.00 

	D. Promoción/ divulgación 
	C 2 032 000.00
	00
	
	
	00
	C 2 032 000.00

	E. Seguimiento y evaluación
	C 812 800.00
	C 60 000.00
	
	
	C 60 000.00
	C 752 800.00

	F. Auditoría
	C 254 000.00
	00
	
	
	00
	C 254 000.00

	G. Viáticos y transporte
	C 254 000.00
	C 204 010.00
	
	
	C 204 010.00
	C 49 990.00

	H.Gastos administrativos
	C 254 000.00
	C 110 925.00
	
	
	C 110 925.00
	C 143 075.00

	I.Imprevistos
	C 203 200.00
	00
	
	
	00
	C 203 200.00

	TOTAL
	C 10 160 000.00
	C 3 415 821.00
	
	
	C 3 415 821.00
	C 6 744 179








EXPLICACIONES:

	Sección D: Solicitud de Desembolso
	Colones
	Dólares

	Monto total de la donación
	C 10 160 000.00
	$20 000.00

	Fondos Recibidos hasta la fecha
	C 5 080 000.00
	$ 10 000.00

	Fondos Gastados hasta la fecha
	C 3 415 821.00
	$ 6 725.00

	Balance
	C 6 744 179.00
	$ 13 275.00

	Desembolso solicitado
	C 3 048 000.00
	$ 6 000.00




SECCIÓN E. COFINANCIAMIENTO APROTADO/RECIBIDO                                                                                                

	NOMBRE DE FUENTE
	ES ESPECIE O EFECTIVO
	MONTO$

	ASADA Santa Fe
	efectivo
	$ 33 495.00

	Comunal
	efectivo
	$1 342.00

	
	TOTAL
	$ 34 837.00






PARA USO PPD

Fecha de Recibido:___________________________________
Revisado por:_________________________________________	Cargo:___________________________________________
Firma:_________________________________________________	Fecha revisado:_______________________________
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