
Anexo C
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Numero de Informe: 1

Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo) COS/SGP/FSP/OP5/CC/12/13
Título: Evitemos la Contaminación: Utilicemos los Desechos para Vivir Mejor
Organización: ASOMOAS- Asociación de Mujeres Organizadas y Agro-Productivas de Sábalo

Director del Proyecto o Responsable: Selmira Bejarano Quiroz; Presidenta
Dirección de la Organización: 100 Metros Este de la Escuela Sábalo

Teléfono: 83431612			Fax:		correo-electrónico: asomoas@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) 
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 12/03/12  al 11/10/12
	N° de Beneficiarios:114 
	Hombres: 49
	Mujeres:65



	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$15,439.00 

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢ 3,853,052

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢ 3,853,052 

	Balance
	¢ 

	Desembolso Solicitado al PPD
	$



Informe hecho por:
Nombre: Selmira Bejarano Quiroz
Cargo: Secretaria
Firma:
Fecha: 22-10-12

 (
Para uso del PPD:
Fecha Recibido: __________________________
_
Revisado por: 
_________________________
____
    
Ca
rgo: _____________________________
  
F
irma: ___________________________________
   
Fecha revisado:
 
_____________________    
)


I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales (Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, tanto el general como los específicos) General: Contribuir a disminuir la contaminación ambiental y la liberación de gases de efecto invernadero generados por las actividades relacionadas con cultivos y producción porcina tradicionales de los pobladores de Sábalo.

Específicos: Objetivo1: Contribuir a disminuir los gases de efecto invernadero mediante la instalación de biodigestores y disminución del uso de leña.
Objetivo 2: Promover un cambio hacia la producción y consumo de hortalizas orgánicas y disminuir las niveles de contaminación
Objetivo 3: Fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de los pobladores de Sábalo sobre el cambio climático, hortalizas y construcción y beneficios de los biodigestores. 



	2. Actividades Planificadas
Actividades planificadas según el documento de proyecto.
-Coordinar con MAG para las capacitaciones sobre los biodigestores.
-Comprar los materiales para los biodigestores. 
-Hacer los huecos y construir los biodigestores.
 -Comprar el zinc para los techos de los biodigestores.  
-Cargar el biodigestor: comprar 5k de cal, y un galón de melaza, y  recoger los desechos. 
-Conseguir las plantillas.
-Conseguir 5 tubos de 3 para conectar el gas a la plantilla.
-Implementación de los biodigestores.
-Familias cocinando con biogás.
-Evaluación del proyecto para evidenciar los resultados.
-Biodigestores trabajando adecuadamente.
-La utilización del biofertilizante en los cultivos.
-Coordinar con MAG las capacitaciones  sobre los invernaderos y producción orgánica.
-Preparar el bambú para la estructura de los invernaderos.    
-Comprar los materiales para los invernaderos
-Construir los invernaderos.
Comprar las semillas.
-Acondicionar el suelo y sembrar.
-Producir hortalizas orgánicas.
-Coordinar las con voluntario de Cuerpo de Paz capacitaciones.
-Comprar los materiales para los lombricarios.
-Comprar las lombrices.
-Construir los lombricarios (los beneficiarios).
-Usa los desechos orgánicos para producir abono
-Recolección de basura orgánica.
 -Recolección de boñiga.
 -Recolección de otros desechos
 -Aplicación al lombricario.       
-Nutrir el suelo con abono orgánico (bocachi, lombri-compost y bio-fertilizante).
-Aplicación de abono orgánico al suelo.
-Desuso de agro-químicos
-Reunir y organizar ASOMOAS y los productores y hacer comité proferías.
-Conseguir un lugar para la realización de las ferias.
-Comprar mesas y sillas.
-Hacer un brochur con propaganda para las ferias.
-Elaboración de 6 talleres de capacitación y 12 charlas ambientales 
-Participación del taller teórico sobre implementación y mantenimiento del biodigestor.
-Participación de taller practico sobre la construcción de los biodigestores.
-Participación de 1 taller sobre implementación, mantenimiento y beneficios de lombricarios y invernaderos.
-Taller practico de construcción de los invernaderos
-Taller sobre agricultura orgánica
-Taller elaboración de fertilizante y insecticidas orgánicas
-Crear comité de ferias entre los productores y ASOMOAS. -Coordinar con MINAET asesoría ambiental para las ferias. -Coordinar productores sobre la producción de hortalizas, ferias para los primeros viernes del mes a partir del agosto 2012.
-Construcción de chinamos en bambú entre 3 personas
-Coordinar actividades recreativas para las ferias.
-Recolección de algunos materiales reciclados
-Compra materiales (Pintura, 
pinceles, postes, techo, soldadura)   
-Elaboración de rótulos.
-Selección de los lugares ubicación
-Instalación de los rótulos (postes, herramientas).
	



	3. Actividades realizadas:
Detalle de las actividades realizadas a la fecha.

-Coordinar con MAG para las capacitaciones sobre los biodigestores
-Comprar los materiales para los biodigestores
-Hacer los huecos y construir los biodigestores
-Comprar el zinc para los techos de los biodigestores
-Cargar el biodigestor. Comprar 5k de cal y 1 galón de  melaza, y recoger los desechos
-Conseguir las plantillas
-Conseguir 5 tubos de ¾ para conectar el gas a la casa.
-Implementación de los biodigestores
- Familias cocinando con biogás
-Evaluación de proyecto para evidenciar los resultados
-Biodigestores trabajando adecuadamente
- La utilización del bio-fertilizante en los cultivos
-Coordinar con MAG las capacitaciones  sobre los invernaderos y producción orgánica.
-Realizar 3 charlas ambientales.
-Coordinar con MINAET la asesoría de las charlas sobre cambio climático.
-Realizar un taller teórico sobre construcción y implementación de biodigestores.
.-Realizar un taller practico sobre la construcción del biodigestor.
-Realizar un taller practico sobre la instalación del plástico salinero al biodigestor 
-Realizar un taller practico sobre elaboración de compost para hortalizas y implementación del sistema biointensivo  
-Realización de feria ambiental con las escuelas del distrito y programa EDUCA-PILA


	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 
Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos.
-Tuvimos problemas con MAG pues coordinamos en varias ocasiones para desarrollar los talleres y nos decían que no tenían tiempo, ni combustible para venir a nuestra comunidad, nosotros previendo que esta situación nos estaba atrasando el desarrollo del proyecto, entonces realizamos el taller sobre agricultura orgánica con material teórico de INTA.

- Descubrimos que los materiales de los biodigestores los podíamos comprar mas barato si los compramos en otro lugar, sin embargo con el inconveniente que había que pagar el transporte por lo cual debimos tomar del rubro de los imprevistos,  pues no lo habíamos presupuestado, gracias a esto logramos construir 2 biodigestores mas.

-Debido a nuestra falta de experiencia nos confundimos con el monto en el deposito del banco, nosotros creíamos que era 4.800.000 colones por lo cual nos sobre giramos en el gasto que podíamos hacer, lo que logramos hacer fue conseguir un préstamo personal para cancelar lo que habíamos encargado y presentar las facturas en el próximo informe. 

-Nosotros solicitamos500.000 para la compra de un proyector pues teníamos la intención de ir al puerto libre de golfito pero cuando adquirimos los fondos duraron varias semanas sin que hubieran proyectores en golfito, entonces tomamos la decisión de comprarlo en la frontera pues era mas barato, gracias a esto logramos comprar todo el equipo del proyector, un parlante, un micrófono, y la pantalla por 899 dólares    


	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 
Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.

1. 13 Biodigestores construidos.  Hicimos 15. Ahora hay 15 casas que tienen biodigestores y están cocinado con biogás y con chiqueros mejor manejadas.  
2. Disminución consumo de leña al año. Hay 15 casas no usando leña a cocinar.
3. 52 toneladas métricas de CO2 por año se evita que se liberen a la atmosfera.  Logramos evitar la exposición  de 60 toneladas métricas de CO2 a la atmosfera.
4. Producción de bio-fertilizante. La meta fue 1,950 por año.  Solo han trabajado por 1 o 2 meses, pero por mes están produciendo 180 galones, en promedio 12 galones por cada biodigestor.
5. 21 familias capacitadas sobre los beneficios y construcción de biodigestor.  23 familias participaron en talleres prácticos.



	6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones. 





	7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. 
-La construcción de los biodigestores la ejecutamos dividiéndolos en 2grupos lo cual nos permitió primero terminar con un primer grupo y luego el segundo fue mas fácil manejar la ejecución y muy motivante pues para la segunda ronda ya algunos biodigestores estaban funcionando.
-Tuvimos la experiencia de un biodigestor que no lograba funcionar y logramos resolver el problema grasias ala ayuda de algunos vecinos  





8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 

No necesitamos cambiar el presupuesto.

	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	
	

	B.  Equipo
	
	

	C.  Mano de Obra
	
	

	D. Seguimiento/Evaluac
	
	

	E.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	





ANEXO D

INFORME FINANCIERO DE AVANCE
AL_____________________


	SECCION A:  DETALLE DEL PROYECTO

	1. Informe Numero: 
	1 

	2. Numero de Proyecto: 
	COS/SGP/FSP/OP5/CC/12/13 

	3. Titulo del Proyecto: 
	Evitemos la Contaminación: Utilicemos los Desechos para Vivir Mejor 

	4. Organización: 
	ASOMOAS 

	5. Total de fondos aprobados según MOA: 
	$15,439.00   

	6. Periodo que cubre el reporte:  
	12/03/12  al 11/10/12

	 

	SECCION B. REPORTE DE GASTOS

	Numero de Factura y/o recibo
	Descripción del gasto
	Monto Colones

	0000035631 
	 Grupo materiales: materiales de construcción (Dentro de esta factura esta incluido los ¢25,000. Del transporte-imprevisto) 
	644,357.00

	 0000036546
	 Grupo materiales: plástico salinero 
	226,304,00

	 0000036547
	Grupo materiales: materiales de construcción 
	244,657,00

	 0000036548
	 Grupo materiales: materiales de construcción (Dentro de esta factura esta incluido los ¢25,000. Del transporte-imprevisto) 
	786,302,00

	 1232
	 Abastecedor y ferretería William: bloc
	714,000,00

	 1274
	Abastecedor  y ferretería William : bloc
	693,000,00

	525532
	Alimentos (Capacitación)
	39,280,00

	525533
	Alimentos (Capacitación)
	20,720,00

	0090124
	Viaje proyector (Transporte-Imprevisto)
	35,000,00

	 
	Total
	3,403,620,00


 

	SECCION B. REPORTE DE GASTOS

	Numero de Factura y/o recibo
	Descripción del gasto
	Monto Dolares

	 00010166
	 Almacén  Jerusalén – sucursal 1:equipo del proyector
	$187.81

	00010167
	Almacén Jerusalén – sucursal 1:proyector
	$711.45

	 
	Total
	$899,26 =  ¢456,824,00

	
	TOTAL EN COLONES Y DOLARES
	¢3,860,444,00







	 	 	 	 	 	 	 
	SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO

	Categoría de Presupuesto
	Monto Aprobado
	Gasto I informe
	Gasto II informe
	Gasto Informe final
	Gasto Acumulado
	Balance

	A.Capacitación: 
	          231.648,00 
	60,000,00
	 
	 
	60,000,00
	171,648,00

	 C.   Compra de Equipo
	1.214.628,00 
	456,824,00 
	 
	 
	456,834,00
	757,804,00 

	 D.  Compra de Materiales
	5.083.048,00 
	 3,258,620,00 
	 
	 
	 3,258,620,00
	1,824,428,00

	 E.   Promoción y Divulgación
	          660.400,00 
	- 
	 
	 
	-
	660.400,00 

	 F.    Seguimiento y Evaluación
	          254.000,00 
	- 
	 
	 
	-
	254.000,00 

	 G.  Auditoria
	          254.000,00 
	- 
	 
	 
	-
	          254.000,00 

	 H.  Imprevistos (2%)
	          145.288,00 
	85,000,00 
	 
	 
	85,000,00
	60,228,00

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	TOTAL
	7,843,012,00 
	3,860,444,oo 
	 
	 
	3,860,444,00
	3,982,508,00


 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
Explicaciones:


	 
	Sección D: Solicitud de Desembolso
	Colones
	Dolares

	Monto total de la donación:
	7,843,012,00 
	 $15,439.00

	Fondos Recibidos hasta la fecha:
	 3,853,052,00
	$7,720.00 

	Fondos Gastados hasta la fecha:
	 3,860,444,00
	$7,720.00 

	Balance
	 
	 

	Desembolso solicitado:
	 
	 


 
 
 
	Sección E:  Cofinanciamiento aportado/recibido

	Nombre fuente
	En especie o Efectivo
	Monto $

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	Total
	 


 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 

 
	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 



ANEXO E
INFORME FINAL
(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Numero de Proyecto_______________________________________________________________
Título____________________________________________________________________________
Organización _____________________________________________________________________
Director del Proyecto o Responsable__________________________________________________
Dirección de la Organización________________________________________________________
No. De Teléfono(s): __________________________      No. De Fax: ________________________
Correo electrónico:____________________ _____________________________________________
Ubicación del proyecto: _____________________________________________________________
Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente):

	Solicitud de desembolso
	Moneda Local Colones

	Monto de la donación
	

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	

	Balance
	



Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:

	Fuente

	Tipo (en efectivo o especie)
	Monto

	
	
	Moneda Local
	Equival. $US

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Informe hecho por:
Nombre______________________________________________________________________________________
Cargo________________________________________________________________________________________
Firma________________________________________________________________________________________
Fecha:

 (
Para uso del PPD:
Fecha Recibido: __________________________
_
Revisado por: 
_________________________
____
    
Ca
rgo: _____________________________
  
F
irma: ___________________________________
   
Fecha revisado:
 
_____________________    
)


I.  INFORME NARRATIVO (favor utilizar tanto espacio como sea necesario). 

Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación.  Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.

· Breve descripción de los objetivos del proyecto:


· ¿Se lograron estos objetivos?


· Si no, ¿cuáles fueron los principales obstáculos?

· Como se pueden evitar estos obstáculos?  Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?


· ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?


· ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?


· Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:



· Detalle los productos generados por el proyecto 
(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto)


· Impacto del proyecto en el área focal del FMAM 
(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.


· Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento? 
(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.


· Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si los hay),


· Información Adicional:



Anexo F
II. INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO
	      (Favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

REPORTE DE GASTOS

	Número de factura o recibo
	Descripción del gasto
	Costo (en colones)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Subtotal A.
	¢

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Subtotal B.
	¢

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Subtotal C.
	¢

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Subtotal D.
	¢

	
	
	

	
	TOTAL GENERAL
	¢





Quinta Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones-Costa Rica 


COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/06
	1

REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

· Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.
· Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente  durante el periodo que se reporta.
· Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.
· Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).  

	
(1)
Categoría de Presupuesto
	(2)
Presupuesto Aprobado
	(3)
Gastos I Informe de Avance
	(4)
Gastos II Informe de Avance
	(5)
Gastos III Informe Avance
	(6)
Gastos Informe Final
	(7)
Gastos Acumulados
	(8)
Balance

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	
	
	





Quinta Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones

-

Costa Rica 

 

 

COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/06

 

 

1

 

 

Anexo C

 

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

 

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

 

 

1.

 

ANTECEDENTES

 

 

Numero de Informe:

 

1

 

 

Número de Proyecto: 

(

como se indica en el Memorando de 

Acuerdo

)

 

COS/SGP/FSP/OP5/CC/12/13

 

Título:

 

Evitemos la Contaminación: Utilicemos los Desechos para Vivir Mejor

 

Organización:

 

ASOMOAS

-

 

Asociación de Mujeres Organizadas y Agro

-

Productivas de Sábalo

 

 

Director del Proyecto o Responsable:

 

Selmira Bejarano 

Quiroz

; Presidenta

 

Dirección de la Organización:

 

100 Metros Este de la Escuela Sábalo

 

 

Teléfono:

 

83431612

 

 

 

Fax:

 

 

correo

-

electrónico:

 

asomoas@gmail.com

 

 

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente)

 

 

Cambios (si los hay) en 

las fechas de inicio y terminación

 

 

Periodo que cubre el reporte: 

12/03/12 

 

al

 

11/10/12

 

N° de Beneficiarios:

114

 

 

Hombres:

 

49

 

Mujeres:

65

 

 

Solicitud de desembolso

 

Colones/$

 

Monto de la donación

 

$

15,439.00 

 

Fondos recibidos del PPD hasta la fecha

 

¢

 

3,853,052

 

Fondos PPD gastados hasta la fecha

 

¢

 

3,853,052 

 

Balance

 

¢

 

 

Desembolso Solicitado al PPD

 

$

 

 

Informe hecho por:

 

Nombre:

 

Selmira Bejarano 

Quiroz

 

Cargo:

 

S

ecretaria

 

Firma:

 

Fecha:

 

22

-

10

-

12

 

 

 

 

Para uso del PPD:

 

Fecha Recibido: 

__________________________

_

 

Revisado por: 

_________________________

____

    

 

Ca

rgo: _____________________________

  

 

F

irma: ___________________________________

   

 

Fecha revisado:

 

_____________________    

 

 

