Anexo C (continuación)
Plantilla Para Verificar Progreso

	Fecha:
	23 de Noviembre del 2012

	De:
	Eduardo Mata Montero

	A:
	Yoriko Yasukawa, Representante Residente PNUD

	Copia:
	Kifah Sasa, Oficial de Ambiente, PNUD

	Asunto:
	Informe de Avance del Proyecto



	Número de Proyecto:
	COS/SGP/FSP/OP5/

	Titulo del Proyecto:
	Tsirushka:  Tsirutami Tour - etnoturismo basado en el cacao (tsirú

	Organización:
	Asociación de Mujeres Indígenas Bribri de Talamanca

	Persona Contacto:
	Gerardina Morales Torres

	Monto de la donación $:
	20.000.00

	Fecha de inicio del proyecto
Informe Número:
	Mayo del 2012
Primer Informe de Avance



Progreso:

A. Resumen del estado de avance del Proyecto.

	
ACOMUITA busca con este proyecto fortalecer el ecoturismo cultural comunitario basado en el cultivo, la producción y el procesamiento artesanal del cacao (tsirú) como un medio para mejorar los ingresos de la organización y sus socias; así como promover la importancia económica, ambiental  y cultural de este cultivo.  

El avance del proyecto se da de acuerdo al plan establecido por la organización. Van avanzando en varios aspectos pero la principal actividad realizada es la construcción del rancho cultural, una verdadera obra de arte que rescata la tradición bribri en la construcción de este tipo de ranchos.  

Esta estructura va a cumplir varias funciones, no solamente para el turismo sino que también para actividades culturales de la comunidad y del colegio de Suretka que se ubica frente a esta estructura.

En general, se muestra muy buen avance en el proyecto y la información se lleva muy bien documentada, las decisiones son consultadas y han estado trabajando todas las socias de la organización.




B. Actividades planeadas.

	
Diseño y construcción de una casa tradicional indígena como centro de atención de visitantes y lugar de exhibición de utensilios artesanales de uso tradicional en la cultura indígena bribri y cabécar: 
· Diseño participativo de la casa tradicional.
· Cotización, contratación, orientación y supervisión de la construcción.
· Cotización y compra de equipos e implementos
· Equipamiento de la casa tradicional.
· Uso del local para atención de visitantes, demostración del procesamiento artesanal del cacao y exhibición de utensilios y materiales tradicionales.
Acondicionar baños para cumplir con ley 7600

3. Definir una zona en la fábrica para la visitación y desarrollo del tour.






C. Actividades ejecutadas.

	
La principal actividad realizada fue la construcción de la casa cultural, rancho para recibir la visitación y el desarrollo del tour del chocolate.  Dicha construcción se encuentra contiguo a la planta o fábrica de chocolate.

Intercambio realizado con Stibrawpa en Yorkin, para conocer sobe su experiencia en el desarrollo de turismo comunitario.

Capacitación de una asociada en Inglés, con la UNED.

Se llevó un curso por parte de las asociadas en Cocina tradicional.

Se estableció contacto con diferentes organizaciones Tour Operadoras.  Se cuenta con la información de diferentes entidades, sin embargo para afiliarse les solicitan el permiso de funcionamiento por parte de la Municipalidad. Y específicamente en el área de turismo, actualmente ATEC y Red de Turismo de Talamanca está promocionando las actividades turísticas de ACOMUTIA.

Diseño e implementación de Página web: ACOMUITA cuente con página Web acomuita_costarica.jindo.com




D. Actividades por concluir en próximo periodo. 

	Cotización y compra de equipos e implementos
	Se ejecutara en el segundo semestre

	Acondicionar baños para cumplir con ley 7600
	Se ejecutará en el segundo trimestre

	Contratar asesoría profesional en senderismo turístico.
	Se ejecutará en el tercer trimestre

	Revisar participativamente el diseño, rotulación e interpretación del sendero actualmente usado.
	Esta para el tercer trimestre 

	Definición participativa del diseño, ubicación, rotulación e interpretación de al menos un  sendero ecoturístico y cultural de la organización.
	Esta para el tercer trimestre

	Definición, cotización y compra de materiales y herramientas.
	Esta para el tercer trimestre

	Construcción, rotulación, interpretación de al menos un  sendero ecoturístico y cultural de la organización (en dos idiomas).
	Esta para el tercer trimestre

	Taller diseño de senderos/desarrollo de un taller teórico-práctico sobre senderismo turístico.

	Esta para el cuarto trimestre 

	Curso de primeros auxilios
	Se iniciará el 6 de noviembre de 201 2 Coordinado con la Cruz Roja.

	Diseñar y establecer rótulos  para orientar al visitante a lo largo de las rutas que conducen a las instalaciones de ACOMUITA
	Se ejecutará en el tercer trimestre 

	Diseñar, elaborar e instalar un rótulo para reseñar las actividades de la organización en las afueras de sus instalaciones.
	Esta para el  tercer trimestre

	Establecer un mural en el frente del edificio de la empresa Tsirushka, que refleje las actividades productivas y organizativas de ACOMUITA

	Esta para el  tercer trimestre

	Diseñar,  confeccionar y colocar una nueva manta fotomural (“banner”) de gran formato sobre la organización.
	Esta para el  tercer trimestre

	Diseñar y confeccionar una manta fotomural portátil (para exhibición en ferias y otros eventos.
	Esta para el  tercer trimestre

	Elaboración de un desplegable (“brochure”) sobre el sendero y el proyecto turístico.

	Esta para el  tercer trimestre

	Gestionar afiliación con ACTUAR

	Para afiliarnos nos solicitan el permiso de funcionamiento por parte de la Municipalidad.

	Participar en al menos 2 ferias/espacios de promoción de turismo al año.
	Está  para el tercer trimestre 

	Continuar con la relación y gestión del ICT para que se nos asignen los beneficios que ofrecen: espacio en folletos y  www.visitecostarica.com; fan-trips, ferias en Malls, etc.
	Se iniciará en el segundo trimeste

	Diseño e implementación de una página web, y mejoramiento de la página en la red social Facebook (http://www.facebook.com/profile.php?id=100000885810970)
	ACOMUITA cuente con página Web acomuita_costarica.jindo.con
Es página web gratuita

	 para que sea utilizada también como medio para la promoción del Tour.
	



E. Experiencias, lecciones aprendidas y dificultades en este periodo

	
[bookmark: _GoBack]En vista de la naturaleza del proyecto, se deben desarrollar las actividades en base a las normas culturales. La corta y adquisición de los materiales para la construcción de la casa tradicional debe ser cortado en base a las fases lunares.  Esto ocasiona un avance lento en la infraestructura porque se busca que los materiales tengan  duración y la inversión sea bien aprovechada.   






F. Fotos  de las actividades
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