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 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO DE PROYECTO

I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA


Fecha de Presentación:
(07/05/2012)

No. De Proyecto:
(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)
Título del Proyecto:
Fortalecimiento de la cultura Maleku y la conservación de los recursos naturales a través de la consolidación de un emprendimiento de turismo étnico basado en los principios del turismo rural comunitario.   
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:
Asociación Indígena de las 8 Etnias de Costa Rica 
Año de constitución: 
20-12-2008

Número de Miembros: 
12  miembros – 5 hombres y 7 mujeres.  

Número de Cédula Jurídica: 
3- 002- 614266

Número de proyectos que ha ejecutado:
0
Ubicación:
Ruta los Malekus 
Dirección:
Palenque Margarita de San Rafael de  Guatuzo, 300 m. al Noroeste del EBAIS
Correo Electrónico:
las8etniascr@hotmail.com 
Teléfono:
8765-2599      Facsímile (Fax):
No tenemos
Funcionario Principal:        
Efrén Lacayo Velas 
Persona contacto:               
Marconi Lacayo Elizondo/Ejecutivo Coordinador 
PROYECTO: 



	Área Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	X
	Conservación de la Biodiversidad
	
	
	Proyecto demostrativo

	
	Cambio Climático
	
	X
	Fortalecimiento de capacidades

	
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Diálogo

	Área Temática (marque una)

	X
	Turismo Rural Comunitario

	
	Corredores Biológicos

	
	Producción Sostenible

	
	Manejo Integrado del Recurso Hídrico

	
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	X
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	

	Duración propuesta del proyecto:
	2 años


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	10,199,491.00e corresponda) ES del FMAMA____________________












































































	$20,000.00,

	Total estimado de contrapartida**:
	  9,592,000e corresponda)ES del FMAMA____________________












































































	$18,807.84

	Costo Total del Proyecto:
	19,641,500e corresponda)ES del FMAMA____________________


































































	$38,512.74

	Tipo de cambio US$:
	Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí.


DETALLE LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Organización Las 8 Etnias
	Especie
	Proyectado 
	$9,102.00

	SINART, Radio Maleku, Museo de Historia Natural, Universidades
	Especie
	Proyectado 
	$6,372.84


	ACTUAR
	Especie
	Proyectado 
	$3,333.33

	TOTAL
	
	
	


PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo: 
Con este proyecto pretendemos contribuir a fortalecer la cultura y entorno natural Maleku para fortalecer un medio de vida sostenible.   
Para lograr este objetivo queremos desarrollar un nuevo rancho en la comunidad conocida como Palenque Margarita,  con los requerimientos para cumplir con la ley 7600 para discapacitados y los requerimientos del Ministerio de Salud.  Además, queremos mejorar el servicio al cliente, debido a que el rancho donde recibimos actualmente a los turistas se ha hecho muy pequeño ya que la clientela ha crecido,  y no reúne los requisitos para obtener la declaratoria turística. Al mejorar estos aspectos, nos convertiremos  en uno de los pocos  grupos indígenas que tiene declaratoria turística con el ICT.   Esto nos abrirá más puertas a nuevos tour operadores, permitiendo generar mejores ingresos económicos producto de nuestra idiosincrasia.

Actualmente,  como organización, y como parte de nuestra oferta turística, ofrecemos en un área de 3 manzanas,  la visita al jardín botánico que se ubica con 40 especies de plantas medicinales y el área de reforestación de 40 variedades de árboles en vías de extinción, para un total de 6000 árboles plantados.   Con este proyecto nuestra meta es sembrar más especies para llegar a unos 8000 árboles de especies nativas, frutales, dietéticas y medicinales de la zona para alimentación de la fauna y uso ancestral.

Adicionalmente, nos proponemos fortalecer la interpretación cultural del bosque, de la fauna silvestre y de las nacientes con relación a nuestra cultura maleku.  Para lograrlo,  vamos a  elaborar un texto educativo dirigido a nuestro territorio.  Este texto enriquecerá el guión de los tours que ofrece nuestra organización, permitiéndonos transmitir nuestro conocimiento de acuerdo a nuestra cosmovisión.  Esta exploración también permitirá identificar las nacientes de agua, señalar su ubicación, su grado de deforestación y cantidad,  como un instrumento para contribuir con información para futuros desarrollos de agua potable para la comunidad.  Como parte de este esfuerzo, buscaremos alianzas con canal 15, canal 13 o universidades para editar un video dirigido a los pobladores y ocasionalmente turistas interesados.  Adicionalmente,  para mejorar la oferta turística, diseñaremos unos paneles   para desplegar en forma artesanal y gráfica los contenidos generados en el texto educativo en nuestro rancho.  Para generar esta información en paneles se buscará alianzas con el Museo de Historia Natural para que contribuyan con ideas de cómo ubicar en forma gráfica la información generada por nosotros mismos de nuestra cultura para compartir con los turistas.
Adicionalmente, buscamos fortalecer la sobrevivencia autónoma, a través de un plan de acción para la promoción y comercialización turística y artesanal que involucre el desarrollo de nuestra página web, la participación en ferias turísticas, invitación de tour operadores a conocer el proyecto  y la posible  inscripción en la red ACTUAR.      
Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
Nuestro grupo nace aproximadamente hace 11 años como un grupo informal  con la iniciativa de conservar el ambiente y rescatar las semillas criollas de la zona, bajo la supervisión de Don Rigoberto Lacayo Lippy, líder actual y mayor entre el clan CROKU -  clan casi extinto entre los Maleku. 
Posteriormente, nuestro grupo se dedicó a  promocionar el arte, el agro y la educación bilingüe con niños de escuela,  mediante un texto educativo ,llamado “Narraciones Maleku” que transcribimos en el año 1997,  en conjunto con personal docentes de la zona - hombres, mujeres, niños y juntas de educación, como también líderes indígenas de las comunidades indígenas Maleku del Palenque el Sol, Palenque Margarita y Palenque Ton Jibe, con la representación de FUNCOOPA/IETSAY.   
Más adelante  tuvimos una expansión del grupo, logrando formar un conjunto de 22 miembros, entre niños y jóvenes, bajo el nombre de Comité de Obras de Teatro y Desarrollo Cultural y Ambiental Maleku de Palenque Margarita, que continuaba funcionando como un grupo activo informal jurídicamente.   Con este comité logramos trabajar por el desarrollo cultural y el ambiente, mediante el desarrollo de obras de teatro, comida típica cultural indígena, confección de obras artesanales, presentación de historias, cuentos y leyendas de lo que el indígena vivió, sufrió y sufre.   A través de este comité, aproximadamente hace 11 años,  logramos el contacto comercial con la agencia de viajes CULTOURICA, quienes compran  nuestros  paquetes turísticos (documento adjunto),  sirviéndonos como una entrada económica para el grupo, tanto para la organización como    para el núcleo familiar, en donde nos beneficiamos 7 familias, entre mujeres,  niños y hombres,  para un total de 40 personas.  Nuestros artes han tenido un aumento en las ventas de un   65%,  lo cual ha contribuido a generar  más  empleos.  De estas forma nos hemos especializado en el diseño artesanal, , la administración del proyecto turístico,  y  la ejecución de viveros, entre otros. 

Actualmente, el grupo se ha desarrollado. Logramos constituirlo jurídicamente  bajo  el nombre de Asociación Indígena de las 8 Etnias de Costa Rica, que se rige bajo la Ley 218, reuniendo el quórum  mínimo de afiliados y 6 miembros directivos con equidad de género. En dicha organización contamos con un periodo de constitución de aproximadamente 4 años y con  estatutos muy claros con énfasis en el desarrollo cultural, la economía, la conservación  ambiental, entre otros.  Adjunto copia del acta constitutiva.

Como podrán ver, hemos tenido la capacidad para desarrollar proyectos de interés cultural, ambiental y turístico, generando oportunidades para muchas personas de la comunidad.  A pesar de que no hemos ejecutado ningún proyecto de la cooperación, tenemos como afiliados a  personas que se han capacitado en diversos ámbitos que nos permite tener la capacidad para ejecutar un proyecto.  
Fuentes de financiamiento:  
Recursos propios generados a través de paquetes turísticos y artesanías vendidas.  

1.2. Justificación del Proyecto

El presente proyecto pretende trabajar en contra de la deforestación y  contaminación ambiental , la lucha contra el hambre, la pobreza, la emigración y evacuar las consecuencias de la misma.

Como etapa inicial se trata de la construcción de un rancho típico indígena con todos los requisitos  básicos para atención de turistas:   servicios sanitarios con la ley 7600, áreas de conferencias,  recepción - todo para fines turísticos,  ambientales, ecológicos y culturales, donde además de ventas turísticas sirvan también para actos ceremoniales y educación autóctona. 
En los primeros 4 años,  al menos 4 días por mes realizaremos talleres para enseñar el idioma Maleku a los turistas o estudiantes que  deseen aprender Maleku de forma gratuita, generando más oportunidades de venta de artesanías, alimentación y/o hospedaje  para nuestros núcleos familiares, comunal  y  organizativo.

El Rancho se construirá en tierra perteneciente a la organización para lo cual se aportará certificación de derechos de posesión otorgados por la Asociación de Desarrollo Indígena Maleku en caso de ser necesario.
El alto riesgo del exterminio cultural y pérdida del conocimiento ancestral avanza día con día.  Es por esto  que nos proponemos generar un texto educativo  basado en la idiosincrasia científica y explorativa maleku de los bosques tropicales vírgenes y la fauna silvestre con relación a nuestra cultura, así como  la exploración de cuencas acuíferas existentes en nuestra comunidad. Se trata de observar  los movimientos y ciclos de vida de los bosques y crear en textos, gráficos y video, explicaciones de sus significados, de los movimientos dietéticos y  de las fauna silvestre.  Por ejemplo, en el mes de febrero florean los árboles de Gallinazo.   Su flor es de color amarilla, mientras que en el mismo mes el árbol de aguacate florea. Ambas flores alimentan a los insectos de categoría selváticas como las abejas.    Aunque el  árbol del aguacate tiene un  siclo diferente, a pesar de que  floreció en el mismo mes que el Gallinazo,  el aguacate da su fruto en agosto, momento en que comienza la alimentación de alguna fauna silvestre como también la humana en la cultura indígena Maleku,  La población granjera a veces opta por talar un árbol como el Gallinazo porque considera que no da otro provecho, sin embargo, éste es alimento la cultura indígena lo identifica como un “restaurante” de los polinizadores. Todo estos conocimientos no han sido escritos, sino que se transmiten en la cultura Maleku, a cada dinastía de forma verbal.  A pesar de que nuestra cultura es oral, nos proponemos escribir estos conocimientos para aprovecharlos turísticamente. Esta exploración contempla además la ubicación las nacientes da agua,  un factor urgente en nuestras zonas debido su alto nivel de escases.  Este estudio se propone ubicar las captaciones de agua potable en nuestras comunidades para contribuir a mejorar la calidad de abastecimientos de la misma.

En nuestra comunidad hay un problema serio de deforestación.  Es por esto que nos proponemos por un lado fortalecer el turismo mejorando los servicios, la interpretación cultural y la comercialización para generar fuentes de ingreso más amigables con el ambiente que la tala de árboles.  Adicionalmente, nos proponemos sembrar 2000 árboles más.  El proyecto de turismo y reforestación  a realizarse ya cuenta aproximadamente con 11 años de experiencia, en .la cual el visitante disfrutará de una comunidad indígena de 650 habitantes como lo es la nuestra, y  como organización, disfrutará de una  área de 3 manzanas en donde  tenemos  40 especies de árboles forestales en vía de extinción.  Este proyecto está  bajo la supervisión del ingeniero, regente y perito tasador forestal, CIA4175, Carlos Alberto Sevilla Segura,  , cédula 1-857-333, dado el 28 de junio del 2006 y con el visto bueno de la , Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena Maleku, como ente representativo de nuestra comunidad Maleku,según la ley 6172, Ley Indígena, artículo 5 del Reglamento Indígena.   Dicho acuerdo consta en actas de la Asociación de Desarrollo Indígena Maleku, número 519, Artículo 7 del 12 de junio del 2011, reconocido bajo sesión ordinaria, documento adjunto.  Los árboles  plantados tienen un total de más de  6000 árboles, plantados por nuestra organización. También un área de plantas medicinales autóctonas , viveros forestales, arbustos de uso artesanal como el árbol de jícaro, cítricos y especies de guineos. Proyectamos en los próximos años formar un vivero de  2000 árboles frutales autóctonos, de 10 variedades para uso de la fauna silvestre, como  por ejemplo, el árbol de Jobo. Este árbol nadie lo siembra porque no es maderable, pero los monos congos y diferente murciélagos comen de su semilla.  Adicionalmente, tiene el valor de ser  un árbol en vía de extinción.  También existen árboles con múltiples usos y de interés cultural, para los cuales aún no se han aprovechado estos conocimientos.  Existen árboles que de las hojas  se hacen diversos usos, entre ellos abonos orgánicos. Esto aportará en el ambiente  turístico más atracción.

Para aumentar la visitación turística, además de mejorar aspectos de planta turística, interpretación y atractivo natural, se  pretende la gestión de factores más tácticos y estratégicos para la comercialización  como lo  es la rotulación de diferentes ríos y quebradas de la comunidad, y para el acceso e información para los visitantes.   Esta es una necesidad ya que actualmente  no existe ningún punto de señalamiento que facilite el acceso hacia la zona.  Adicionalmente, pretendemos elaborar nuestro propio plan de promoción que incluya la afiliación a redes de turismo rural comunitario como ACTUAR, la participación en ferias turísticas, la invitación a tour operadores para que conozcan nuestro proyecto y el desarrollo de nuestra página web. 
1.3. Objetivo General
Fortalecer el emprendimiento de turismo rural comunitario de nuestra organización a través del mejoramiento en la interpretación cultural, la reforestación para el enriquecimiento  de los atractivos naturales y recursos ambientales, el mejoramiento de la planta turística y la comercialización para combatir el desempleo,  el exterminio cultural y la deforestación.  
1.4. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo 1: Mejorar el conocimiento ancestral, la interpretación cultural y la ubicación de cuencas para beneficio  de nuestra organización y la comunidad.  
	Resultado 1.1: Texto educativo basado en la idiosincrasia científica y explorativa maleku de los bosques tropicales vírgenes y la fauna silvestre con relación a nuestra cultura, así como  la exploración de cuencas acuíferas existentes en nuestra comunidad.

Resultado 1.2.  Alianza con Canal 13, Canal 15 o alguna Universidad que contribuya a editar video con el contenido de texto educativo.

Resultado 1.3.   Video generado con texto educativo.

Resultado 1.4.  Alianza con el Museo Nacional para contribuir a generar páneles informativos para el turista a ubicar en el Rancho Turístico.

Resultado 1.5. Páneles de información de la cultura Maleku ubicados en el Rancho.

Resultado 1.6.  Documento con ubicación de las nacientes de agua, nivel de deforestación, cantidad y su nombre auténtico en la cultura Maleku.

	Objetivo específico 2:  Reforestar con árboles frutales nativos para enriquecer   los atractivos naturales y los recursos ambientales
	Resultado 2.1.:  2000 árboles sembrados

Resultado 2.2.:  Mejoramiento del atractivo natural turístico. 

Resultado 2.3.:  Atracción y alimento de mayor especie de aves y fauna



	Objetivo 3:  Construir un Rancho turístico con la calidad mínima necesaria para obtener la Declaratoria Turística
	Resultado 3.1:  Rancho turístico construido con los requerimientos necesarios para la ley 7600, Permiso de Funcionamiento, Póliza de Responsabilidad Civil y Declaratoria Turística.    
Resultado 3.2.:  Permiso de Funcionamiento

Resultado 3.3.: Póliza de responsabilidad civil

Resultado 3.4:  Declaratoria Turística



	Objetivo 4:  Desarrollar y ejecutar un plan de promoción y comercialización para aumentar las ventas y mejorar las oportunidades de ingresos a las familias involucradas.
	Resultado 4.1.:  Aumento en las ventas de al menos un 20%. 

Resultado 4.2.:  Rotulación de acceso al Palenque para mejorar la visitación

Resultado 4.3.: Página web desarrollada

Resultado 4.4.:  Inscripción a ACTUAR

Resultado 4.5.:  Participación en Feria de Turismo Rural Comunitario.




a. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Resultado 1.1: Texto educativo basado en la idiosincrasia científica y explorativa maleku de los bosques tropicales vírgenes y la fauna silvestre con relación a nuestra cultura, así como  la exploración de cuencas acuíferas existentes en nuestra comunidad.

Resultado 1.2.  Alianza con Canal 13, Canal 15 o alguna Universidad que contribuya a editar video con el contenido de texto educativo.

Resultado 1.4.  Alianza con el Museo Nacional para contribuir a generar paneles informativos para el turista a ubicar en el Rancho Turístico.

Resultado 1.5. Páneles de información de la cultura Maleku ubicados en el Rancho.

Resultado 1.6.  Documento con ubicación en GPS y en cartografía de las nacientes de agua, nivel de deforestación, cantidad y su nombre auténtico en la cultura Maleku.

	Documento con textos educativos sistematizados

Video generado con calidad

Paneles informativos para el turista ubicados en el Rancho, hechos con criterios museísticos

Nacientes ubicadas en mapas cartográficos, y cuantificadas, con identificación de nombre auténtico


	0
0

0

0
	1
1

1

1

	Resultado 2.1.:  2000 árboles sembrados

Resultado 2.2.:  Mejoramiento del atractivo natural turístico. 

Resultado 2.3.:  Atracción y alimento de mayor especie de aves y fauna


	2000 nuevos árboles sembrados

Aumento en la cantidad de especies de aves y otra fauna
	6000

Vamos a  hacer una cuantificación inicial para determinar la meta
	8000

	Resultado 3.1:  Rancho turístico construido con los requerimientos necesarios para la ley 7600, Permiso de Funcionamiento, Póliza de Responsabilidad Civil y Declaratoria Turística.    

Resultado 3.2.:  Permiso de Funcionamiento

Resultado 3.3.: Póliza de responsabilidad civil

Resultado 3.4:  Declaratoria Turística
	Rancho turístico construido

Permiso de funcionamiento

Inscrito en Póliza de Responsabilidad Civil

Declaratoria Turística
	0
0

0

0
	1
1

1

1

	Resultado 4.1.:  Aumento en las ventas de al menos un 20%. 

Resultado 4.2.:  Rotulación de acceso al Palenque para mejorar la visitación

Resultado 4.3.: Página web desarrollada

Resultado 4.4.:  Inscripción a ACTUAR

Resultado 4.5.:  Participación en Feria de Turismo Rural Comunitario.


	Aumento en las ventas en un 20%

Rótulos ubicados en ríos y vías de acceso

Página web puesta en línea

Inscripción a ACTUAR confirmada

Certificado de participación en Feria de Turismo Rural Comunitario
	1,900,000.00
0

0

0

0
	2,280,000.00
5
1

1

1




Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
Actividades del objetivo 1:

1. Búsqueda de alianza con institución que facilite cámara de video y sonido

2. Desarrollo de entrevistas grabadas con el sector de mayor experiencia en la cultura Maleku.

3. Seleccionar la información más relevante y edición del video con institución aliada.

4. Búsqueda de alianza con Museos para la orientación en el diseño de páneles informativos para los turistas.

5. Búsqueda de alianza con Geógrafo de la Universidad para ubicación de Nacientes con GPS en mapa del territorio indígena.

6. Contratación de personas locales para explorar las nacientes en el  el territorio Maleku

7. Compartir la información y mapas con el comité hídrico. 
Actividades del objetivo 2:
1. Recoger las semillas en el bosque

2. Establecer un vivero acondicionado para  2000 árboles

3. Comprar herramientas para la siembra de árboles

4. Sembrar los 2000 árboles. 

Actividades del objetivo 3:
1. Analizar los requerimientos de la Ley 7600 y la Declaratoria Turística para construir en base a estos criterios de calidad.

2. Diseño de croquis de acuerdo a la cultura Maleku e integrando necesidades turísticas
3. Compra de materiales

4. Construcción

5. Seguimiento a la construcción

6. Inauguración del rancho
7. Gestión de trámites para la obtención del permiso de funcionamiento, póliza de responsabilidad civil y declaratoria turística
Actividades del objetivo 4:
1. Comprar los materiales para la rotulación

2. Diseñar y ubicar los rótulos

3. Gestionar y pagar afiliación a ACTUAR

4. Hacer plan de promoción en conjunto con ACTUAR

5. Buscar alianza para el diseño de página web

6. Participar en feria de turismo rural comunitario

Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo

	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	Objetivo 1: Mejorar el conocimiento ancestral, la interpretación cultural y la ubicación de cuencas para beneficio  de nuestra organización y la comunidad.  
	1.  Búsqueda de alianza con institución que facilite cámara de video y sonido para la locución.
2. Desarrollo de entrevistas grabadas con el sector de mayor experiencia en la cultura Maleku.
3. Seleccionar la información más relevante y edición del video con institución aliada

4.Búsqueda de alianza con Museos para la orientación en el diseño de páneles informativos para los turistas.

5. Búsqueda de alianza con Geógrafo de la Universidad para ubicación de Nacientes con GPS en mapa del territorio indígena.

6. Contratación de personas locales para explorar las nacientes en el  el territorio Maleku.

7.Compartir la información y mapas con el comité hídrico. 
	Marconi

Alianza con Radio Maleku bajo la supervisión de la Asociación Indígena las 8 Etnias de Costa Rica (Las 8)
	X

X

X

X

X

	X

X

X

X
	
	X

	Objetivo específico 2:  Reforestar con árboles frutales nativos para enriquecer   los atractivos naturales y los recursos ambientales 
	1. Recoger las semillas en el bosque

2. Establecer un vivero acondicionado para  2000 árboles

3. Comprar herramientas para la siembra de árboles

4. Sembrar los 2000 árboles.


	Heidi Morales Martínez
	X
X

X

X
	X
	X
	X

	Objetivo 3:  Construir un Rancho turístico con la calidad mínima necesaria para obtener la Declaratoria Turística 
	1. Analizar los requerimientos de la Ley 7600 y la Declaratoria Turística para construir en base a estos criterios de calidad.

2. Diseño de croquis de acuerdo a la cultura Maleku e integrando necesidades turísticas

3. Compra de materiales

4. Construcción

5. Seguimiento a la construcción

6. Inauguración del rancho
7. Gestión de trámites para el permiso de funcionamiento, póliza y declaratoria.

	Rigoberto Lacayo Lippy
	X

X

X

X

X
	X

X
	X

X


	X

	Objetivo 4:  Desarrollar y ejecutar un plan de promoción y comercialización para aumentar las ventas y mejorar las oportunidades de ingresos a las familias involucradas.
	1. Comprar los materiales para la rotulación

2. Diseñar y ubicar los rótulos

3. Gestionar y pagar afiliación a ACTUAR

4. Hacer plan de promoción en conjunto con ACTUAR

5. Buscar alianza para el diseño de página web

6. Participar en feria de turismo rural comunitario


	Marconi
	X
X

X


	X

X
	X

X
	X


b. Plan para asegurar la participación de la comunidad

Las 8 se enfoca mucho en la estructura original como lo es los clanes y el cacicazgo.  Entonces, todos los del Clan Crocu descendientes trabajarán en este proyecto.  El Plan y el Proyecto está abierto para la población Maleku en general, sin embargo, el Clan Crocu es el gestor del proyecto y quien lo ha planificado en respuesta a sus propias necesidades.  Debido a que el proyecto incluye también un elemento de comercialización, esto involucrará también a otros empresarios indígenas de la comunidad que deseen vender sus artesanías en el Rancho.
c. Manejo del Conocimiento:
El manejo del conocimiento se realizará mediante grabaciones y en forma verbal el conocimiento de los ancianos y/o sector de mayor experiencia.  Al registrar este conocimiento, lo compartiremos con vecinos, turistas y población en general interesada en conocer la cultura indígena.  Se realizará un evento con miembros de la comunidad donde se presente el texto educativo como una forma de fortalecer la cultura.
d. Perspectiva de Género:

La Asociación está conformada equitativamente.  En la cultura Maleku no existen distinciones sobre el género.  La presente reseña lo demuestra - entre los Malekus, una mujer siembra una mata de plátano y un hombre igual, la tierra no hace distinciones – la mata crecerá igual y producirá igual.  Con ese pensamiento trabaja nuestra organización, enfatizando mucho la tradición de la cultura.
e. Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Se buscará publicar los resultados en todos los medios que podamos, entre ellos Radio Maleku e intentaremos que se publique en Canal 13, Canal 15, entre otros.  Adicionalmente, la información generada se puede compartir con otros grupos indígenas y con los miembros de la comunidad interesados.
SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

Riesgos para una implementación exitosa
Hemos identificado los siguientes riesgos para una implementación exitosa:

A pesar de que contamos con un acuerdo firme y en acta de la Asociación de Desarrollo Indígena, en sus eventuales elecciones, podría existir el riesgo de que el tema se torne político y dificulte nuestro desarrollo.

Que se genere algún desastre natural como las sequías que afecten el proyecto

Que se profundice la crisis económica afectando el turismo en general

2.1 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

La Junta Directiva se reunirá al menos 2 veces por mes dándole seguimiento a los avances y resultados del proyecto.  Al inicio del proyecto estableceremos cuánto vendimos en el año 2011, para poder verificar que efectivamente aumentamos la ventas como mínimo un 20% en los siguientes años.  En la ejecución de las actividades, nos guiaremos por un cronograma y evaluaremos los avances para alcanzar los resultados planteados.

2.2 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Consideramos que el proyecto contempla los 3 ejes de la sostenibilidad – lo cultural, lo ambiental y lo económico.   En la parte cultural estamos buscando sistematizar nuestros conocimientos para que queden por escrito y también para que puedan ser aprovechados para mejorar la calidad y el ingreso por el turismo.  En lo ambiental, la identificación de las nacientes nos permitirá cuidarlas más y la reforestación mejorará el las condiciones para la fauna silvestre, mejorando también los atractivos para el turismo.  A estos elementos le sumamos la estrategia de comercialización, la cual permitirá a nuestro grupo generar más contactos con tour operadores y clientes potenciales, permitiéndonos así vender más y mejorar la calidad de vida de nuestras familias a través de la conservación y preservación de la cultura.    
SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO
	ACTIVIDAD
	MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM
	CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN COLONES 
	MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM EN COLONES
	CONTRAPARTIDA DE GOBIERNO/ENTES DONANTES
	 

	
	
	 (A)
	(B)
	© 
	TOTAL A+B+C

	Generación de Texto Educativo y de Interpretación cultural:    

· Exploración Científica y Nacientes Acuíferas 
· Publicación de documental y Paneles

	$6,827.45


	2,100,000.00
	2,100,000.00

1,382,000.00
	2,550,000.00 
   700,000.00
	8,832,000.00

	Reforestación 

· Sarán, bolsas y logística para el vivero


	 $2,827.45
	1,442,000.00

 
	1,442,000.00
	
	2,884,000.00

	Construcción de Rancho de 8m x10m

· 80 bulto de hojas de suita para tejer el rancho
· 120 madera rolliza
· 12 postes de madero negro
· 30 varillas de construcción de 3 octavos
· 20 varillas de construcción lisas de ¼ 
· 20 kilos de alambre negro
· 20 sacos de cemento
· 700 bloc 
· 6 m. de piedra cuarta
· 5 m. de arena
· 15 láminas de zinc largo
· 2 inodoros
· Llave de chorro
· Piedra bruta para drenajes
· 7 cumbreras
· Clavos
· Clavos de acero
· Asesoría en cumplimiento de la ley 7600, gestión de trámites para el permiso de funcionamiento, patente, póliza y declaratoria
· Plan de emergencias

· Mano de Obra

	$6,516.66
	1,000.000.00


	440,000.00

600,000.00

540,000.00

65,000.00

15,000.00

16,000.00

111,000.00

239,000.00

87,000.00

64,000.00

122,000.00

59,000.00

1,500.00

138,000.00

11,000.00

6,000.00

9,000.00

800,000.00
	600,000.00

300,000.00
	5,023,500.00

	 Estrategia de Comercialización 

Rotulación
· Diez tubos galvanizados de 2 pulgadas para soporte de rotulación
· Diez láminas de zinc liso
· 50 tarros de pintura para pintar rotulación
· 5 galones de aguarrás para mezclar pintura
· 5 paquetes de varilla de soldadura
Afiliación a ACTUAR
· Inscripción
· Anualidad
Desarrollo de Página Web
Participación en Feria de Turismo Rural Comunitario

Viáticos para visitas de tour operadores y alimentación
Diseño de Manual de Ventas en Inglés y Español

	$3,533.33

	100,000.00 
	245,000.00

  41,000.00

  74,000.00

  25,000.00

  17,000.00

100,000.00

  60,000.00

500,000.00

100,000.00

240,000.00
	500,000.00 
	2,202,000.00

	Intercambios de experiencia con otros grupos indígenas
	
	
	400,000.00
	 300,000.00
	

	Imprevistos
	$294.10
	
	149,991.00
	
	


3.1. Presupuesto: 
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1
	AÑO 2
	TOTAL

	
	[COLONES]
	[COLONES]
	(COLONES)

	Generación de Texto Educativo y de Interpretación Cultura:

-Exploración Científica y de nacientes acuíferas

-Publicación de material
	3,150,000
	5,682,000
	8,232,000

	Reforestación
-Sarán, bolsas y logística para el vivero
	1,442,000 
	 
1,442,00
	2,884,000 

	-Construcción de Rancho

-Asesoría en cumplimiento de la ley 7600 y trámite de declaratoria

-Plan de emergencias

-Mano de Obra
	2,523,500

600,000

1,600,000
	 
300,000
	5,023,500

	 Estrategia de comercialización:

-Rotulación

-Inscripción en ACTUAR

-Desarrollo de Página web

-Participación en Feria

-Viáticos para visitas de Tour Operadores

-Intercambio de experiencia
	402,000

160,000

350,000
	500,000

100,000

240,000

350,000 
	2,202,000


	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	7,427,500
	1,771,991
	10,049,500
	$20,000

	c. Organización solicitante
	3,592,000
	1,050,000
	4,642,000
	$9,102

	d. Otros donantes
	750,000
	4,200,000
	4,950,000
	$9,706

	Costo Total del Proyecto
	11,769,500
	6,872,000
	18,641,500
	$38,513


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	Banco Nacional de Costa Rica

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	Agencia Guatuso, Sucursal 076
Contiguo a Correos de Costa Rica, Guatuso

	Número de Cuenta Cliente:
	15107610010020290

	Número de Cuenta Corriente:
	100-01-076-002029-2

	Titular de la Cuenta:
	Asociación Indígena de las Ocho Etnias de CR

	Tipo de Cuenta 
	Cuenta Corriente

	SWIFT/ Número de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	BNCRCRSJ


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	Asociación Indígena de las 8 Etnias de Costa Rica 

	Titulo del Proyecto:
	Fortalecimiento de la cultura Maleku y la conservación de los recursos naturales a través de la consolidación de un emprendimiento de turismo étnico basado en los principios del turismo rural comunitario

	Objetivo General del Proyecto:
	Fortalecer el emprendimiento de turismo rural comunitario de nuestra organización a través del mejoramiento en la interpretación cultural, la reforestación para el enriquecimiento  de los atractivos naturales y recursos ambientales, el mejoramiento de la planta turística y la comercialización para combatir el desempleo,  el exterminio cultural y la deforestación.  


	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Recursos
 para el desarrollo de la actividad ($)

	Objetivo 1: Mejorar el conocimiento ancestral, la interpretación cultural y la ubicación de cuencas para beneficio  de nuestra organización y la comunidad.  
	Resultado 1.1: Texto educativo basado en la idiosincrasia científica y explorativa maleku de los bosques tropicales vírgenes y la fauna silvestre con relación a nuestra cultura, así como  la exploración de cuencas acuíferas existentes en nuestra comunidad.

Resultado 1.2.  Alianza con Canal 13, Canal 15 o alguna Universidad que contribuya a editar video con el contenido de texto educativo.

Resultado 1.3.  Alianza con el Museo Nacional para contribuir a generar paneles informativos para el turista a ubicar en el Rancho Turístico.

Resultado 1.4. Páneles de información de la cultura Maleku ubicados en el Rancho.

Resultado 1.5.  Documento con ubicación en GPS y en cartografía de las nacientes de agua, nivel de deforestación, cantidad y su nombre auténtico en la cultura Maleku.

	Textos educativos sistematizados

Video generado con calidad

Paneles informativos para el turista ubicados en el Rancho, hechos con criterios museísticos

Nacientes ubicadas en mapas cartográficos, y cuantificadas, con identificación de nombre auténtico


	0

0

0

0
	1

1
5

1
	 1.  Búsqueda de alianza con institución que facilite cámara de video y sonido para la locución.

2. Desarrollo de entrevistas grabadas con el sector de mayor experiencia en la cultura Maleku.
3. Seleccionar la información más relevante y edición del video con institución aliada

4.Búsqueda de alianza con Museos para la orientación en el diseño de páneles informativos para los turistas.

5. Búsqueda de alianza con Geógrafo de la Universidad para ubicación de Nacientes con GPS en mapa del territorio indígena.

6. Contratación de personas locales para explorar las nacientes en el  el territorio Maleku.

7.Compartir la información y mapas con el comité hídrico.
	$16,141,17

	Objetivo específico 2:  Reforestar con árboles frutales nativos para enriquecer   los atractivos naturales y los recursos ambientales 
	 Resultado 2.1.:  2000 árboles sembrados

Resultado 2.2.:  Mejoramiento del atractivo natural turístico. 

Resultado 2.3.:  Atracción y alimento de mayor especie de aves y fauna


	2000 nuevos árboles sembrados

Aumento en la cantidad de especies de aves y otra fauna 

	
	
	1.Recoger las semillas en el bosque

2.Establecer un vivero acondicionado para  2000 árboles

3.Comprar herramientas para la siembra de árboles

4.Sembrar los 2000 árboles.


	$5,654.90

	Objetivo 3:  Construir un Rancho turístico con la calidad mínima necesaria para obtener la Declaratoria Turística 
	Resultado 3.1:  Rancho turístico construido con los requerimientos necesarios para la ley 7600, Permiso de Funcionamiento, Póliza de Responsabilidad Civil y Declaratoria Turística.    

Resultado 3.2.:  Permiso de Funcionamiento

Resultado 3.3.: Póliza de responsabilidad civil

Resultado 3.4:  Declaratoria Turística

	Rancho turístico construido

Permiso de funcionamiento

Inscrito en Póliza de Responsabilidad Civil

Declaratoria Turística 
	0

0

0

0


	1

1

1

1
	1.Analizar los requerimientos de la Ley 7600 y la Declaratoria Turística para construir en base a estos criterios de calidad.

2.Diseño de croquis de acuerdo a la cultura Maleku e integrando necesidades turísticas

3.Compra de materiales

4.Construcción

5.Seguimiento a la construcción

6.Inauguración del rancho

7. Gestión de trámites para el permiso de funcionamiento, poliza y declaratoria turística
	$9,850.00


	Objetivo 4:  Desarrollar y ejecutar un plan de promoción y comercialización para aumentar las ventas y mejorar las oportunidades de ingresos a las familias involucradas.

	Resultado 4.1.:  Aumento en las ventas de al menos un 20%. 

Resultado 4.2.:  Rotulación de acceso al Palenque para mejorar la visitación

Resultado 4.3.: Página web desarrollada

Resultado 4.4.:  Inscripción a ACTUAR

Resultado 4.5.:  Participación en Feria de Turismo Rural Comunitario.


	Aumento en las ventas en un 20%

Rótulos ubicados en ríos y vías de acceso

Página web puesta en línea

Inscripción a ACTUAR confirmada

Certificado de participación en Feria de Turismo Rural Comunitario
	1,090.000
0

0

0

0
	2,280,000.
5
1

1

1
	1.Comprar los materiales para la rotulación

2.Diseñar y ubicar los rótulos

3.Gestionar y pagar afiliación a ACTUAR

4.Hacer plan de promoción en conjunto con ACTUAR

5.Buscar alianza para el diseño de página web

6.Participar en feria de turismo rural comunitario


	$4,317.64








� Cada proyecto debe contar con un área focal que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.


� Estos recursos pueden ser en especie o efectivo, así como mano de obra, equipo, infraestructura, etc. Deben ir relacionados con el costo total del proyecto.
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