Anexo C (continuación)
Plantilla Para Verificar Progreso

	Fecha:
	

	De:
	Eduardo Mata Montero

	A:
	Yoriko Yasukawa, Representante Residente PNUD

	Copia:
	Kifah Sasa, Oficial de Ambiente, PNUD

	Asunto:
	Informe de Avance del Proyecto



	Número de Proyecto:
	COS/SGP/FSP/OP5/

	Titulo del Proyecto:
	“Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través del fomento de  prácticas agro-conservacionistas en la comunidad de Berlín”

	Organización:
	Asociación De Desarrollo Integral de Berlín de San Ramón   

	Persona Contacto:
	Carlos Chavarría Hernández

	Monto de la donación $:
	$ 20.204.00

	Fecha de inicio del proyecto
Informe Número:
	Julio del 2012
Primer Informe de Avance



Progreso:

A. Resumen del estado de avance del Proyecto.

	
La visita a Berlín de San Ramón se realizó por parte de los integrantes del Comité Directivo Nacional y del Comité Técnico Asesor, en gira realizada con el fin de ver el avance de varios proyectos ubicados en la cuenca del Río Jesús María.
 A la fecha, se ha logrado 20 agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas.

16  productores aplicando prácticas agrícolas sostenibles, entre las que se tiene acequias de ladera y canales de guardia.

El avance es el adecuado de acuerdo a las condiciones ambientales.




B. Actividades planeadas.

	
· Construir acequias de ladera 
· Construir canales de guardia 
· Siembra de árboles de aguacate 
· Siembra de árboles forestales
· Colocación de alcantarillas





C. Actividades ejecutadas.

	
A la fecha se han realizado únicamente las siguientes actividades: 

20 agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas.

· Construcción de acequias de ladera por parte de 16 agricultores.
· Construcción de canales de guardia por parte de 16 agricultores.




D. Actividades por concluir en próximo periodo. 

	
· Siembra de árboles de aguacate 
· Siembra de árboles forestales
· Colocación de alcantarillas




E.  Experiencias, lecciones aprendidas y dificultades en este periodo

	
· Un retraso en los desembolsos. 
· Escases de lluvia durante el invierno.
· La ejecución de las obras coincidió con el periodo de cosecha del café  en el caso de 4 beneficiarios.
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F. Fotos  de las actividades
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