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Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Numero de Informe:  PRIMER INFORME DE AVANCE
Número de Proyecto:   COSSGP/FSP/OP5/DT/12/19
Título:   “Conservación y protección de los recursos naturales en la comunidad  de la Libertad”
Organización:     ADI la Libertad
Director del Proyecto o Responsable:   César Ramírez Ramírez
Dirección de la Organización:    Salón Comunal de la Libertad
Teléfono:
24 28 25 31

Fax:



correo-electrónico:
Fecha de inicio y finalización del proyecto  08-08-2012 al 30-06-2014
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación
Periodo que cubre el reporte:   09-09-2012 al 30-11-2012
	N° de Beneficiarios:     50
	Hombres:      30
	Mujeres:       20


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$23.405

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢ 5,805.858.30

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢ 289.500

	Balance
	¢ 5.516.358

	Desembolso Solicitado al PPD
	$ 9.362


Informe hecho por:

Nombre:   César Ramírez Ramírez y  Carlos Edo. Barboza Gómez
Cargo:        Presidente                       Jefe ASA MAG San Mateo
Firma:      
Fecha:        30—11-2012
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I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivo General
Contribuir a disminuir la degradación de la tierra en la cuenca alta a través del fomento de prácticas agro conservacionistas que mejoren a su vez las condiciones de vida.
2- Objetivos Específicos
· Promover acciones de obras de conservación de suelos para mejorar la capacidad productiva.

· Establecer sistemas silvopastoriles para el manejo sostenible del ganado.

· Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de la Libertad para enfrentar sus problemas prioritarios.


	2. Actividades Planificadas

-  Gestionar apoyo del MAG e INA para capacitaciones e intercabios.
-  Solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del MAG

-  Realizar talleres e intercambios sobre prácticas de conservación de suelos.

-  Desarrollar técnicas de conservación suelos en las fincas:  

-  Instalar bancos  de forraje.

-  Establecimiento de apartos.

-  Siembra de árboles en potrero.

-  Siembra de árboles en potrero.

-  Siembra de pasto mejorado.

-  Gestionar capacitaciones y asistencia técnica.

-  Desarrollar capacitaciones a la organización y en temas agropecuarios.

   

	3. Actividades realizadas:

·  Visitas para  planificación de fincas.
· Curso de abonos orgánicos.

· Curso de Agricultura orgánica.

· Gira a la Estación Experimental de Agricultura Orgánica del INA en Cartago 

· Reuniones de Junta Directiva para el desarrollo del Proyecto.



	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 

 Por la cercanía de la cosecha de café, las obras de conservación de suelo se realizará en verano y los árboles maderables y las técnicas silvopastoriles se desarrollaran a inicios del invierno del 2013.


	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 

-  17 productores capacitados en temas agropecuarios y agricultura orgánica en coordinación con el INA y el MAG.


	6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones. 



	7. Información Adicional (opcional): 




8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 
	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	
	

	B.  Equipo
	
	

	C.  Mano de Obra
	
	

	D. Seguimiento/Evaluación
	
	

	E.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	


**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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