Anexo C (continuación)
Plantilla Para Verificar Progreso

	Fecha:
	10 de Diciembre del 2012

	De:
	Eduardo Mata Montero

	A:
	Yoriko Yasukawa, Representante Residente PNUD

	Copia:
	Kifah Sasa, Oficial de Ambiente, PNUD

	Asunto:
	Informe de Avance del Proyecto



	Número de Proyecto:
	COS/SGP/FSP/OP5/

	Titulo del Proyecto:
	Recuperación de sitios degradados, protección y gestión del recurso hídrico de los nacientes del acueducto de Rio Jesús

	Organización:
	ASADA de Rio Jesús de Santiago de San Ramón

	Persona Contacto:
	Geovany Jiménez Chávez

	Monto de la donación $:
	$20.500.00

	Fecha de inicio del proyecto
Informe Número:
	10 de Agosto del 2012
Primer Informe de Avance



Progreso:

A. Resumen del estado de avance del Proyecto.

	
La ASADA ha estado realizando gestiones con SINAC/MINAET,MAG y AyA para las capacitaciones que van a estar recibiendo el próximo año. Participaron en una gira a Acosta para ver el manejo de los desechos del ganado estabulado transformando los desechos, con lombriz californiana, en abono orgánico.

Han dedicado buen tiempo a la infraestructura para la ASADA, Asociación y aula para las capacitaciones.  Se hizo la cotización y compra de los materiales, se trasladaron al lote y se inició la construcción que está con un avance del 50%. 

El proyecto muestra en general un buen avance de acuerdo a lo planificado.




B. Actividades planeadas.

	
Planificadas 1.1.1  Coordinar con el SINAC/MINAET,MAG y AyA la ejecución de un curso de capacitación a los miembros de la ASADA sobre aspectos de gestión administrativa y técnica; marco legal e institucional, servicios, obligaciones, permisos , contratos usuarios ,etc. 1.1.2 . Coordinar una gira de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la cuenca hidrográfica. 1.2.1  Coordinar dos talleres locales para la elaboración del plan Estratégico a corto y mediano plazo. 2.1.1  .Ubicación de nacientes y visita con personal de MINAET, MAG Y AyA. 2.1.2  Cercado y alambrado de  nacientes y tanques. 2.1.3  Identificación de especies compra de árboles y reforestación de las  nacientes. 2.1.4 Realizar una jornada de sensibilización ambiental con asociados y una jornada de siembre de árboles con estudiantes y propietarios de fincas de los nacientes. 2.1.5. Visitas de seguimiento y monitoreo a la reforestación con especies maderables frutales y otras.  3.1.1Diseño básico de oficina y bodega. 3.1.2Tramite de obtención de los permisos municipales. 3.1.3. Presupuesto y compra de materiales para construcción. 3.1.4 Etapa constructiva. 3.1,5. Inauguración y funcionamiento de las instalaciones. 3.2. Realizar la selección y compra de los equipos tecnológicos y mobiliario para facilitar la gestión de la asociación y la implementación del proyecto





C. Actividades ejecutadas.

	

1.1.1Coordinar con el SINAC/MINAET,MAG y AyA la ejecución de un curso de capacitación a los miembros de la ASADA sobre aspectos de gestión administrativa y técnica; marco legal e institucional, servicios, obligaciones, permisos , contratos usuarios
1.1.2 Gira de intercambio de experiencias a San Ignacio de Acosta para ver ganado estabulado
3.1.1Diseño básico de oficina y bodega. 
3.1.2Tramite de obtención de los permisos municipales.
3.1.3. Presupuesto y compra de materiales para construcción. 
3.1.4 Etapa constructiva.




D. Actividades por concluir en próximo periodo. 

	
1.1.1  Coordinar con el SINAC/MINAET,MAG y AyA la ejecución de un curso de capa 1.1.2 . Coordinar una gira de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la cuenca hidrográfica. 1.2.1  Coordinar dos talleres locales para la elaboración del plan Estratégico a corto y mediano plazo. 
2.1.1  .Ubicación de nacientes y visita con personal de MINAET, MAG Y AyA. 
2.1.2  Cercado y alambrado de  nacientes y tanques. 
2.1.3  Identificación de especies compra de árboles y reforestación de las  nacientes. 
2.1.4 Realizar una jornada de sensibilización ambiental con asociados y una jornada de siembre de árboles con estudiantes y propietarios de fincas de los nacientes. 
2.1.5. Visitas de seguimiento y monitoreo a la reforestación con especies maderables frutales y otras.  
3.1.5.  Inauguración y funcionamiento de las instalaciones. 
3.2. Realizar la selección y compra de los equipos tecnológicos y mobiliario para facilitar la gestión de la asociación y la implementación del proyecto




E. Fotos  de las actividades

	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]

	[bookmark: _GoBack][image: ]



image4.jpeg




image5.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




