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Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Numero de Informe: primer informe avance
Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/20
Título: Recuperación de sitios degradados, protección y gestión del recurso hídrico de los nacientes del acueducto de Rio Jesús
Organización: ASADA de Rio Jesús de Santiago de San Ramón
Director del Proyecto o Responsable: Geovany Jiménez Chávez
Dirección de la Organización Rio Jesús de San Ramón 150 m sur oeste de la Escuela
Teléfono: 2-447-04-62 /85572258


Fax:



correo-electrónic
Fecha de inicio y finalización del proyecto del 10/8/12 al 30/6/14
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación
Periodo que cubre el reporte: 10/8/12 al 30/11/12
	N° de Beneficiarios: 525
	Hombres: 258
	Mujeres: 267


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$ 20500

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢ 4961000

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢ 2536557

	Balance
	¢ 2424443

	Desembolso Solicitado al PPD
	$ 8000


Informe hecho por:

Nombre: Jorge L Conejo /  Carlos Barbosa / Geovany Jiménez
Cargo Presidente de la ASADA  Geovany Jiménez
Firma:
Fecha 28/11/12
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I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales 1- Fortalecer la capacidad de gestión de la ASADA de Rio Jesús para mejorar la protección de nacientes y el servicio de distribución de agua potable a nivel comunal  2- Mitigar la degradación del suelo mediante el mejoramiento de la cobertura vegetal y el área de protección de los nacientes que nutren al acueducto comunal de Rio Jesús  3- Contar con la infraestructura y el equipo básico necesario para el adecuado manejo del recurso hídrico por parte de la ASADA de la comunidad


	2. Actividades Planificadas 1.1.1  Coordinar con el SINAC/MINAET,MAG y AyA la ejecución de un curso de capacitación a los miembros de la ASADA sobre aspectos de gestión administrativa y técnica; marco legal e institucional, servicios, obligaciones, permisos , contratos usuarios ,etc. 1.1.2 . Coordinar una gira de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la cuenca hidrográfica. 1.2.1  Coordinar dos talleres locales para la elaboración del plan Estratégico a corto y mediano plazo. 2.1.1  .Ubicación de nacientes y visita con personal de MINAET, MAG Y AyA. 2.1.2  Cercado y alambrado de  nacientes y tanques. 2.1.3  Identificación de especies compra de arboles y reforestación de las  nacientes. 2.1.4 Realizar una jornada de sensibilización ambiental con asociados y una jornada de siembre de arboles con estudiantes y propietarios de fincas de los nacientes. 2.1.5. Visitas de seguimiento y monitoreo a la reforestación con especies maderables frutales y otras.  3.1.1Diseño básico de oficina y bodega. 3.1.2Tramite de obtención de los permisos municipales. 3.1.3. presupuesto y compra de materiales para construcción. 3.1.4 Etapa constructiva. 3.1,5. Inauguración y funcionamiento de las instalaciones. 3.2. Realizar la selección y compra de los equipos tecnológicos y mobiliario para facilitar la gestión de la asociación y la implementación del proyecto



	3. Actividades realizadas: búsqueda de cotizaciones de los materiales . Compra de los materiales .Traslado de materiales. Inicio de la construcción del aula-bodega


	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 

Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos.



	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: la ASADA va disponer de una oficina y sala de reuniones-bodega para la atención de los asociados y usuarios y para almacenamiento e

de los materiales necesarios para el mantenimiento del acueducto ya iniciamos la construcción
.



	6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones. 



	7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. 



8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 
	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	
	

	B.  Equipo
	
	

	C.  Mano de Obra
	
	

	D. Seguimiento/Evaluac
	
	

	E.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	


**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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