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Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Número de Informe:           SEGUNDO INFORME DE AVANCE
Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/21
Título:    Protección y Gestion del Recurso Hídrico del Acueducto La Libertad
Organización:    ASADA LA LIBERTAD
Director del Proyecto o Responsable:    Rafael Román Ramírez
Dirección de la Organización:     Salón Comunal de La Libertad
Teléfono:   88 7386 41

Fax:
24 28 86 94

correo-electrónico: cebarboza@costarricense.cr
Fecha de inicio y finalización del proyecto  08-08-2012 al 30-06-2014
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación
Periodo que cubre el reporte:   30-11-12 al 30-07-2013
	N° de Beneficiarios:    160
	Hombres:          85
	Mujeres:       75


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$27000

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢10.417.579

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢2.470.000

	Balance
	¢7.947.579

	Desembolso Solicitado al PPD
	$2700


Informe hecho por:

Nombre:    Rafael Román Ramírez y Carlos Barboza Gómez
Cargo:    PRESIDENTE                      Jefe ASA MAG San Mateo
Firma:
Fecha:    28-11-2012
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I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales (Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, tanto el general como los específicos)

1.  Objetivos Principales:

Contribuir a mitigar la degradación del suelo a través de la Gestión sostenible del recurso hídrico y de la cobertura vegetal de las nacientes, mejorando las condiciones socio ambientales de los pobladores de la Libertad mediante una adecuada disponibilidad y distribución del agua potable.
Objetivos Específicos:

1. Fomentar el manejo racional y la gestión sostenible del recurso hídrico.

2. Capacitar a la población en Educación Ambiental.


	2. Actividades Planificadas

Actividades planificadas según el documento de proyecto.
· Fortalecer la ASADA

· Capacitar a la ASADA en funciones de Directivos, administración y contabilidad.             

·  Realizar Gestiones ante AyA  para consolidar el acueducto                         
·  Gestionar concesión de nacientes  
· Reforestar nacientes.                             
·  Realizar talleres en Escuela y población en Educación Ambiental

               Monitoreo y seguimiento del proyecto

         -    Coordinar giras de intercambio de experiencia con otras ASADAS.

       -      Realizar acciones para la protección de las tomas de agua.


	3. Actividades realizadas:
· Coordinacción con el Ing, Jorge Ramírez del AyA Puntarenas para gestionar el estudio técnico del Acueducto ante Empresa que lo realizará
· Cotización de empresas para realizar el estudio técnico.

· Reuniones de junta directiva para seleccionar empresa que realice el estudio.

· Coordinación con Hidrogeotecnia Ltda para realizar estudio técnico del acueducto.
· Visitas a finca para realizar el estudio técnico y trazado del acueducto por la vía principal.

· Reunión de junta directiva y empresa  para recibir el estudio técnico.

· Coordinación con el Ing. Jorge Ramírez del AyA para entrega del estudio técnico y revisión del mismo por parte de AyA.


	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 

    Hasta que AyA de el visto bueno del estudio, se pueden comprar los materiales que aportará el proyecto.

	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 

Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.

     -Coordinación con empresas para cotización del estudio técnico.
     -Realización del estudio técnico.

     -Reunión con AyA para entrega del estudio técnico para su análisis.

	6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones. 



	7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. 
- Coordinación y reuniones con el MAG de San Mateo para el desarrollo del Proyecto.


8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 
	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
¢
	Modificación propuesta

	A.  Capacitación
	
	

	D.  Compra de materiales
	
	

	E.   Promoción y divulgacion
	
	

	F.   Seguimiento y Evaluación
	
	

	G.   Auditoría
	
	

	H.   Estudio Técnico
	
	

	I.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	


**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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