Anexo D
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Número de Informe: primer informe

Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo)
COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/22.

Título: Disminución de la degradación de la tierra en la comunidad de Llano Brenes,  parte alta de la cuenca del Rio Jesús María.



Organización: Asociación de Agricultores Ramonenses Bruma y Sol de Llano Brenes

Director del Proyecto o Responsable: José Joaquín Jiménez Alfaro, Presidente, (8867-7983)

Dirección de la Organización: 17  km al sur de la Parroquia de San Ramón, Llano Brenes, San Ramón, Alajuela 

Teléfono:	2453-0091 (8752-5207), 8867-7983     Fax: (506) 2453-00-91 / correo-electrónico: gpc787@gmial.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) 

INICIO: 9 de Julio del 2012

FINALIZACIÓN: 30 junio 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: no hay cambios

Periodo que cubre el reporte: día/mes/año al día/mes/año.

Del 25 de julio 2012  a 19 de noviembre del 2012

	N° de Beneficiarios:
	Hombres: 11
	Mujeres:7

	
	Niños:0
	Niñas:0



	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	(US$)20.000

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢4.961.000.00

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢4.705.875

	Balance
	¢255.125.00

	Desembolso Solicitado al PPD
	$8.000



Informe hecho por:

Nombre: José Joaquín Jiménez Alfaro,
Cargo: Presidente
Firma:
Fecha: 19 de noviembre 2012

 (
Para uso del PPD:
Fecha Recibido: __________________________
_
Revisado por: 
_________________________
____
    
Ca
rgo: _____________________________
  
F
irma: ___________________________________
   
Fecha revisado:
 
_____________________    
)



I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales 

GENERAL: 
· Disminuir la degradación de la tierra en la comunidad de Llano Brenes, ubicada en la parte alta de la cuenca del Rio Jesús María, a través del fortalecimiento de las capacidades de las y los agricultores, la implementación de prácticas de conservación de suelos y la educación ambiental.

ESPECÍFICOS: 

· Desarrollar prácticas de conservación de suelos que contribuyan a reducir la pérdida de suelo y que permitan un manejo integral de la finca. 
· Capacitar a los participantes en el proyecto en aspectos de manejo sostenible y conservación de suelos


	2. Actividades Planificadas
Actividades planificadas según el documento de proyecto.

1.1.1 Construir acequias de ladera
1.1.2 Construir canales de guardia
1.1.3 Siembra de árboles de aguacate
1.1.4 Siembra de árboles forestales
1.1.5 Colocación de alcantarillas
1.1.6 Curso sobre obras de conservación de suelos
1.1.7 Curso sobre manejo sostenible del café
1.1.8 Gira de observación de sistemas de siembra en ladera
1.1.9 Preparación de plegables sobre diferentes temas de conservación


	3. Actividades realizadas:
A la fecha se han realizado únicamente las siguientes actividades: 

· Construcción de acequias de ladera 
El trazado se realizó con un codal, pendiente longitudinal al 1%, taludes a 45° Las acequias de ladera son estructuras mecánicas aplicables a terrenos con pendientes máximas del 30 %, en las fincas tratadas incluso se trabajó con pendiente mayores hasta en un 50%. Las acequias se utilizan cuando no es posible construir terrazas de base ancha. Consisten en canales de 30 cm de ancho en el fondo, con taludes 1 H: 1V, estos se construyen a distancias regulares de acuerdo con la pendiente y el uso del terreno. (Ver Figura 1 en anexo). 
En el trazado y en la construcción de las acequias en las distintas fincas de los productores miembros del proyecto se contó con aporte técnico del personal técnico de la Agencia de Servicios Agropecuarios del MAG de Palmares. También por parte del MAG se contó con la colaboración de la Unidad de Gestión Agroempresarial de la Región Central Occidental.
En cuanto a CADETI, se tiene la participación en un 70%  en lo referente a la coordinación técnica y administrativa del Ing. Donald Vásquez Pacheco, representante del SINAC en CADETI.  
· Construir canales de guardia: estos son estructuras hidráulicas de forma trapezoidal o parabólica que se construyen en la parte superior de los terrenos para evitar la entrada de escorrentía superficial proveniente de otros predios.   La pendiente longitudinal es 1% y la base es variable. En el trazado y la construcción también se contó con la colaboración del ASA Palmares así como la participación de los asociados del Bruma y Sol.  
· Construcción de muros de piedras: estas estructuras se establecieron en el inmueble propiedad de la señora Ana Victoria Alvarado en la margen derecha del río Machuca. En un terreno cultivado de café donde hay alta pedregocidad superficial y en el perfil. El objetivo de esta obras es,  crear terrazas por acumulación de sedimentos con un aumento de la tasa básica de infiltración. (ver fotos en anexos)



	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 
Un retraso en los desembolsos. 

· Escases de lluvia durante el invierno: los bajos niveles de precipitación fueron causados especialmente por el Fenómeno del Niño, provocando un déficit hídrico en el perfil del suelo, acción que limitó el establecimiento de los arboles de aguacate (Hass), y las especies forestales (cedro maría, cebo). Estas dos actividades se trasladaron para segundo trimestre del 2013. Los agricultores Quienes practican la agricultura tradicional tienen un íntimo conocimiento del clima a través de la observación constante del entorno. A pesar de este conocimiento empírico, los agricultores tradicionales enfrentan hoy en día los aspectos negativos de condiciones climáticas extremas, por lo que es necesario establecer alternativas en los manejos de los cultivos y de los suelos  que reduzcan las pérdidas en el campo.

	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 
Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.

	Planificado
	Ejecutado

	Resultados
	Indicadores 
	Resultados
	Indicadores

	18 productores y productoras aplicando prácticas agrícolas sostenibles
	Productores y productoras aplicando prácticas agrícolas sostenibles
	18  productores  y productoras aplicando prácticas agrícolas sostenibles
	Productores  y productoras aplicando prácticas agrícolas sostenibles

	18  agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas 
	Agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas
	AÑO
I SEMESTRE DEL 2013
	AÑO
I SEMESTRE DEL 2013



También se trabajó  e implementó  prácticas agrícolas  sostenibles en  17.5  ha. de café y  1 ha. de granos básicos


	6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones. 

· Se requiere colaboración en la revisión del proyecto del informe financiero. 

	7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. 

· Con el apoyo financiero del FONAFIFO en años anteriores se han plantado árboles maderables como sombre de café, en linderos de fincas. 



8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 

	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	
	

	B.  Equipo
	
	

	C.  Mano de Obra
	
	

	D. Seguimiento/Evaluac
	
	

	E.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	














ANEXO E

INFORME FINANCIERO DE AVANCE
AL 15 de noviembre del 2012

	SECCION A:  DETALLE DEL PROYECTO

	1. Informe Numero: 
	01 

	2. Numero de Proyecto:
	COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/22

	3. Titulo del Proyecto:
	Disminución de la degradación de la tierra en la comunidad de Llano Brenes,  parte alta de la cuenca del Rio Jesús María.

	4. Organización:
	Asociación de Agricultores Ramonenses Bruma y Sol de Llano Brenes

	5. Total de fondos aprobados según MOA:
	$20.000

	6. Periodo que cubre el reporte:  
	dia/mes/año al dia/mes/año
25 de julio 2012 – 19 de noviembre del 2012


	 

	

	SECCION B. REPORTE DE GASTOS

	Numero de Factura y/o recibo
	Descripción del gasto
	Monto Colones

	
	A.  Compra de Materiales y hechura de obras de conservación
	 

	41514485
	Compra de fertilizantes químicos, orgánicos, abonos foliares y agroquímicos y  herramientas. 
	

	
	Subtotal A: 
	4.665.070

	
	B. Seguimiento y Evaluación
	

	000017
	Servicios de alimentación (firmas de contrato MOA)
	11.600

	0819
	Materiales para archivo de facturas
	5.600

	060902
	Servicios de alimentación (Reunión PPD)
	4.200

	9741
	Servicio de alimentación (tramites de compras)
	8.100

	714034
	Gastos por refrigerio (reunión de coordinación del proyecto)
	1.575

	621603
	Servicios de alimentación (Reunión PPD, retiro del cheque)
	4.900

	819854
	Tramité de  reactivación de documentos 
	2.000

	952596
	Viáticos de reactivación cuenta bancaria 
	2.830

	
	Subtotal B.
	40,805

	
	
	

	 
	Total
	4.705.875.00





	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1
[COLONES]
	AÑO 2
[COLONES]
	TOTAL
(COLONES)
	US$

	A. Capacitación:
	1.033.880
	
	
	2.000

	B. Intercambios:
	516.940
	
	
	1.000

	C. Compra de Equipo o herramientas
	
	
	
	

	D. Compra de Materiales y hechura de obras de conservación
	7.754.100
	
	
	15.000

	E. Promoción y Divulgación
	258.470
	
	
	500

	F. Seguimiento y Evaluación
	258.470
	
	
	500

	G. Auditoria
	258.470
	
	
	500

	H. Imprevistos
	258.470
	
	
	500

	
	
	
	
	

	TOTAL
	10.338.800
	
	
	20.000






	SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO

	Categoría de Presupuesto
	Monto Aprobado
	Gasto I informe
	Gasto II informe
	Gasto Informe final
	Gasto Acumulado
	Balance

	A. Capacitación:
	1.033.880
	0
	
	
	0
	1.033.880

	B. Intercambios:
	516.940
	0
	
	
	0
	516.940

	C. Compra de Materiales y hechura de obras de conservación
	7.754.100
	4.665.070
	
	
	4.665.070
	3.089.030

	D. Promoción y Divulgación
	258.470
	0
	
	
	0
	258.470

	E. Seguimiento y Evaluación
	258.470
	40,805
	
	
	40,805
	217.665

	F. Auditoria
	258.470
	0
	
	
	0
	258.470

	G. Imprevistos
	258.470
	0
	
	
	0
	258.470

	TOTAL
	¢10.338.800
	
	
	
	4.705.875.00
	5.632.925


1
Explicaciones:
	

	

	












	 
	Sección D: Solicitud de Desembolso
	colones
	Dólares

	Monto total de la donación:
	¢10.338.800.
	$20.00,00 

	Fondos Recibidos hasta la fecha:
	¢4.938.000
	$10.000.00

	Fondos Gastados hasta la fecha:
	¢4.705.875.00.
	$9.529.921

	Balance
	¢235.125
	$ 476.154 

	Desembolso solicitado:
	
	$ 8.000


 
 
	Sección E:  Cofinanciamiento aportado/recibido

	Nombre fuente
	En especie o Efectivo
	Monto $

	1.MAG
	Especie (1.500.000)
	 3000

	2.CADETI
	Especie (1.800.000)
	 3600

	3. Aso Bruma y Sol
	 Especie (1.500.000)
	 3000

	 
	Total
	 9.600


 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 

 
	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 










ANEXOS

FIGURA 1. Acequia de ladera de forma trapezoidal
[image: http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/guias/plantas/contenid/fig11.gif]

Foto 1. Muro de piedra
[image: http://www.cartaetnograficagc.org/ethnographic_images/photos.php/07850/07850,MUROS%20DE%20PIEDRAS.jpg]
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