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Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Número de Informe:           PRIMER INFORME DE AVANCE
Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/23
Título:  Apopo a CADETI para la aplicación del PAN-Cuenca del Jesús María
Organización:    Centro Agrícola Cantonal de San Mateo
Director del Proyecto o Responsable:    Jorge Vargas Bolaños
Dirección de la Organización:     Oficinas del MAG – San Mateo
Teléfono:               24 28 86 94                               Fax:
24 28 86 94         correo-electrónico: cebarboza@costarricense.cr
Fecha de inicio y finalización del proyecto  07-08-2012 al 31-12-2014
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación
Periodo que cubre el reporte:      07-08-2012 al 30-11-2012
	N° de Beneficiarios:    99
	Hombres:       83
     
	Mujeres:       16


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$ 50.000

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢ 12.315.000

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢ 3.873.504,48

	Balance
	¢ 8.441.495.52

	Desembolso Solicitado al PPD
	$ 20.000


Informe hecho por:

Nombre:    Carlos Edo. Barboza Gómez
Cargo:         Jefe ASA MAG San Mateo
Firma:
Fecha:       30-11-2012
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I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivo General

· Contribuir al fortalecimiento de la gestión de CADETI para facilitar la formulación y ejecución de proyectos en las comunidades de la Cuenca Jesús María, para la recuperación del recurso hídrico y prevención de la degradación de tierras, con fondos del GEF-5.
2. Objetivos Específicos:

· Contribuir al fortalecimientos de la gestión de CADETI
· Diseñar y ejecutar una Estrategia de Comunicación y Educación Ambiental para generar conciencia sobre el uso sostenible del suelo.

· Promover espacios de participación y la generación de conocimientos sobre los recursos de la cuenca del Jesús María y los medios técnicos-científicos que permitan una administración y uso efectivo de la misma.

	3. Actividades Planificadas
· Diseño del proceso de alineamiento del PAN con la Estrategia Decenal – UNCCD

· Talleres para recopilación de la información del V Informe Nacional.

· Llenado de planillas del V Informe Nacional para la UNCCD.

· Informe puesto en el portal PRAIS

· Inscripción de vehículos institucionales para apoyo a los proyectos.
· Mantenimiento periódico de los vehículos institucionales.

· Combustible para la movilización en las actividades de asistencia técnica.

· Definición de indicadores adecuado para la medición del impacto en los prouectos de la cuenca del Jesús María.

· Caracterización de los indicadores seleccionados.

· Identificación de fincas para la medición del impacto ulizando los indicadores seleccionados.

· Capacitación a las personas de los proyectos para que realizan las mediciones.
· Recopilación y sistematización de la información.

· Cotización del equipo requerido.

· Compra de equipo.

· Reunión con FONAFIFO.

· Elaboración de borrador de carta de intenciones.

· Firma de carta de intenciones.

· Acompañamiento a las comunidades en la elaboración de documentos de proyecto.

· Presentación de proyectos al PPD.

· Elaboración de Estrategia.

· Elaboración de material divulgativo.

· Contratación de la fabricación de los rótulos verticales.

· Instalación de rótulos verticales de información.

· Definición de temas de capacitación para productos.

· Gestiones ante el INA-MAG-SINAC-INTA.

· Elaboración de las capacitaciones para ASADAS.

· Gestiones ante el AyA.

· Talleres de capacitación.

· Levantamiento de información de base de la cuenca.

· Compra de imágenes satélite.

· Digitalización de la información.

· Comprobación de campo.

· Elaboración de mapa de uso actual e impresión.

· Elaboración de mapa de conflicto de uso.

· Compra equipo de cómputo e impresora.

· Manual pequeño impreso del trabajo realizado.

· Definir 4 zonas de monitoreo en micro cuencas.

· Definir 8 puntos de muestreo en el campo.

· Realizar actividades de monitoreo con tesiarios.

· Convocatoria a reuniones comunales.

· Reuniones comunales previas para la conformación de la subcomisión por área.

· Conformación de la subcomisión por área.

· Reuniones de la subcomisión por área para monitorear el trabajo en fincas.

· Establecimiento de la Comisión de Cuenca.

· Convocatoria reuniones comunales.

· Realización de talleres.

· Incorporación de perspectivas de género en Comisiones, Juntas Directivas, actividades de los proyectos, etc.



	3. Actividades realizadas:

- Recopilación de información del V Informe Nacional
-  Llenado de plantillas V Informe Nacional

-  Informe puesto en el portal PRAIS

-  Inscripción de vehículos institucionales.

-  Mantenimiento periódico de vehículos institucionales

-  Combustible para la movilización en actividades técnicas

-  Cotización de equipo requerido.

-  Compra de equipo

-  Acompañamiento a comunidades en la elaboración de documentos de proyectos

-  Presentación de Proyectos al PPD

-  Contratación de fabricación de rótulos

-  Gestiones ante el INA – MAG – SINAC – INTA

-  Gestiones ante el AyA

-  Compra de imagen satelital

-  Compra de equipo de cómputo e impresora



	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 
-  El MAG de San Mateo estuvo 1.5 meses sin vehículo.

-  La Empresa DELL se ha retrasado en la Compra equipo cómputo



	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 
-  Elaboración del V Informe nacional y puesto en portal PRAIS
-  Dos vehículos institucionales trabajando en el proyecto con su respectivo combustible y mantenimiento

-  Compra de equipo para el desarrollo del proyecto
-  Elaboración, presentación y aprobación de proyectos al PPD de las comunidades.

-  Elaboración, presentación y aprobación de proyecto silvopastoril al PPD para la parte media de la cuenca del Jesús    María.

-  Se contrató la fabricación de los rótulos para identificar la Cuenca.

-  El INA – MAG – SINAC – INTA participan en el desarrollo del proyecto y se realiza presentación de CADETI y la -  -  Convención en Día de Campo en la Estación del MAG Enrique Jiménez Núñez.

-  Se gestiona ante el AyA colaboración en el desarrollo de los proyectos de las ASADAS

-  Se realiza la compra de la imagen satelital y el equipo de cómputo para realizar el mapa de uso actual.

-  Coordinación con  Durman Esquivel para el proyecto de biodigestores

-  Coordinación con funcionarios del MAG regional para capacitación a productores.

-  Coordinación con los grupos que tienen proyectos para la elaboración del primer informe

--Elaboración del primer informe de CADETI

-  Coordinación con el INA para desarrollar cursos con los grupos de la Cuenca y capacitaciones para el 2013

-  Coordinación de giras con los grupos para intercambio de experiencias.

-  Coordinación con casas comerciales para compra de equipo.



	6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones. 



	7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. 



8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 
	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	
	

	B.  Equipo
	
	

	C.  Mano de Obra
	
	

	D. Seguimiento/Evaluación
	
	

	E.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	


**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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