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RESUMEN EJECUTIVO: FALTAN DATOS DE INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

En su sesión de Comité Directivo del 6 y 7 junio de 2012, El Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM en el marco de su Quinta Fase Operativa, aprobó el proyecto “Protección y Aprovechamiento Racional Del Recurso Hídrico en la Comunidad de Zapote de San Mateo”, presentado por la Asociación Administrativa del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Mateo, Zapote Estanquillos (ASADA ZAPOTE). La organización cuenta con sede de trabajo en la comunidad de Zapote, Orotina provincia de Alajuela. 

Tiene como objetivo velar por el buen funcionamiento del acueducto de la comunidad de Zapote (sistema formado por obras accesorias, tuberías, o conductos de caracteres diferentes, cuyo objeto es captar, tratar y distribuir agua potable, aprovechando la gravedad, o bien, la utilización de energía para su correspondiente bombeo, con la finalidad de proporcionar agua a un núcleo de población determinado). Comprende también los factores involucrados en la conservación y aprovechamiento del recurso natural y las obras de infraestructura, su construcción, mantenimiento, reposición y sostenimiento.

Al término del proyecto en  octubre 2014, logro un 95% de cumplimiento de los objetivos trazados, a la vez que fortalecía sus capacidades como organización. Como logros de la organización en la implementación del proyecto se citan los siguientes:

· DOS NACIENTES nuevas ubicadas  en PATO DE GALLO
· Regeneración de 2 has de terreno, y  se sembraron: 450 árboles de las siguientes especies: maderales, zotacaballo, laurel, corteza, guarumo, donados por el Ice.
· No se cercaron ni delimitaron las nacientes, porque ya existía.
· Donación de un lote de 100 metros por un vecino de la comunidad en la cual se construyo el tanque de captación. El lote está inscrito a nombre de la SADA.
· El tanque finalizado y funcionando eficientemente.
· Se construyo tanque de captación de 25 mil litros para brindarle agua al sector de Zapote.
· Instalación de un tanque plástico de 2500 litros como quiebragradiente para la comunidad de  Pata de Gallo.
· Cambio de 840 metros de tubería para mejor conducción  para la comunidad de  Pata de Gallo.
· Instalación de un hidrante con apoyo de AYA.
· Instalación de un clorador con la ayuda del AyA.
· Cambio de 1200 tubería para conducción en Zapote.
· Asada capacitada en funciones de Junta directiva y otras, esta capacitación se llevó a cabo en las Candelillas, participaron 2 miembros por ASADA.
· Se estableció la tubería desde el tanque a las casas de habitación de las comunidades.  
· Se instaló tubería nueva en la parte alta que no contaba con servicio del acueducto.
· Construcción de tres cajas de registro a la entrada y salida de los tanques.
· Funcionarios de AYA han brindado asistencia técnica en la construcción del tanque, la instalación de la tubería y la instalación del clorador de agua.
· Hidrante no se ha colocado, ya se solicito la visita de la gente de los bomberos, los bomberos tienen que enviar un informe de ubicación.
· Las nacientes están inscritas y tienen convenio de delegación con AYA.
· Tres talleres de capacitación con Mariza Marín-ACEPESA sobre: tratamiento de aguas residuales, cosecha de agua, RECICLAJE DEL AGUA, conservación del ecosistema.

Queda pendiente una actividad programada en el prodoc referida a: la colocación de un hidrante, la ASADA realizó la gestión ante el Benemérito Cuerpo de Bomberos al cual le corresponde enviar un informe para su respectiva ubicación. Se le recomienda al PPD verificar el cumplimiento de estas actividades una vez transcurrido el plazo otorgado.

 Mediante la evaluación de la ejecución del proyecto, fue posible identificar la existencia medios de verificación de los resultados propuestos, en términos de listas de asistencia, fotos de la infraestructura construida, y otros. Así como también una contrapartida aportada por la organización US$34.815.32, superando en un 100%  de la propuesta.

El presente documento representa la evaluación final del proyecto, resultado de reuniones con el personal de la organización, visita de seguimiento y  entrevistas al personal del PPD del MAG y revisión de información secundaria.









I. [bookmark: _Toc378318412][bookmark: _Toc417548748]DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y RESUMEN DE INFORMACIÓN DE LÍNEA DE BASE:

a. [bookmark: _Toc378318413][bookmark: _Toc417548749]Organización ejecutora:

La Asada Zapote se constituye en el año 2009,  y lleva más de 3 años funcionando, bajo el número de cédula jurídica 3-002-586132, está conformada por más de 33 afiliados jefes de familia. Funcionan a través de una Junta Directiva, la cual se reúne en forma ordinaria una vez al mes y en forma extraordinaria cuando se requiera.
  
La Asada representa  un grupo organizado de la comunidad y en conjunto con la  asociación de desarrollo, desde su fundación han gestionado y realizado varios proyectos, entre ellos: el salón comunal (materiales, acabados y equipamiento), el cual se construyó en terrenos de la escuela ya que no existen terrenos comunales; se conformó un comité de deportes para contar con una plaza de futbol y su mantenimiento, y han conformado la ASADA para la comunidad, ya que actualmente cada uno se provee el agua con las limitaciones que esto conlleva, lo que hace necesario contar con un acueducto que suministre agua potable para los pobladores.

Tabla 1: Integrantes de Junta Directiva Actual
	CARGO
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE

	Presidente
	MIGUEL ANGEL ALVARADO MORA

	Secretario
	GRACIELA ALVARADO PEREZ

	Tesorero
	LUIS ANGEL SANCHEZ ALVARADO

	Vocal
	ROSA ALVARADO VARGAS
JOSE CARLOS RODRIGUEZ GONZALES
LUIS ALBERTO VARGAS ARCE



[bookmark: _Toc378318414]
Ubicación: Distrito de San Mateo, 1 km al norte templo católico de Zapote cantón de Orotina Provincia de Alajuela. No cuentan con oficina propia, se reúnen en el salón comunal de la comunidad de Estanquillos o en casas de habitación de los integrantes de la ASADA  Zapote.

b. [bookmark: _Toc378318415][bookmark: _Toc417548750]Contribución PPD:

El proyecto tiene un costo total de $32.027 (treinta y dos mil cero veintisiete dólares) de los  cuales el PPD-FMAM aportó US$23.201.00 (veinte tres mil doscientos un dólar).

c. [bookmark: _Toc378318416][bookmark: _Toc417548751]Co-financiamiento propuesto en la iniciativa:

El cofinanciamiento propuesto por la iniciativa  fue de US$15.326 equivalentes en colones a 7.800.000  tal y como se detalla en la tabla siguiente. 

Tabla 2: Cofinanciamiento propuesto por la Iniciativa
	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución
(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Ministerio de Agricultura y Ganadería
	En especie: salario de funcionarios (Ing. Agrónomo, secretaria, técnico agrícola)
	Proyectado
	¢2.000.000

	
	En especie:  vehículo
	Proyectado
	¢500.000

	
	En especie: equipo (computadora, teléfono, fax, etc) 
	Proyectado
	¢300.000

	Productores beneficiados
	Mano de obra
	Proyectado
	¢5.000.000

	
TOTAL
	
	
	¢7.800.000




d. [bookmark: _Toc378318417][bookmark: _Toc417548752]Duración del Proyecto:

De acuerdo al Memorando de Acuerdo, la fecha de inicio del proyecto 9 de Julio del 2012 y finaliza el 30 de Julio del 2014. Sin embargo hay una solicitud de enmienda en plazo de finalización  por tres meses hasta el mes de Octubre, 2014. 

e. [bookmark: _Toc378318418][bookmark: _Toc417548753]Objetivos del Proyecto:

     Objetivo General: 

Proteger las nacientes de agua en la comunidad de Zapote de Desmonte, San Mateo y hacer un manejo integrado del recurso hídrico.


Objetivos Específicos:

· Objetivo 1: Protección de nacientes en la comunidad.
· Objetivo 2: Fomentar el manejo racional y la gestión sostenible del recurso hídrico.
· Objetivo 3: Capacitar a la población en Educación Ambiental.

f. [bookmark: _Toc378318419][bookmark: _Toc417548754]Implementación:
	
	




		





· [bookmark: _Toc378318420]Línea de base al inicio del proyecto: Cuenca Jesús María: 

[image: ]La cuenca del Río Jesús María va desde el nivel del mar hasta los 1541 msnm, tiene una extensión de 37.725 hectáreas y colinda con dos cuencas importantes como son la del Río Tárcoles y Río Barranca; se distribuye entre las provincias de Alajuela y Puntarenas. 

Tiene una población de 16.875 habitantes (52% hombres y 48% mujeres) y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural (un 2 % corresponde a humedales específicamente a los manglares de la Zona Protectora Tivives), la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos. 





Línea base de la comunidad de Zapote de Estanquillos: 

[image: ]La comunidad de la Zapote, se localiza en el poblado de Estanquillos, distrito Jesús del cantón de Atenas de la provincia de Alajuela. Cuenta con acceso por Atenas y San Mateo por carretera parte asfalto y parte lastre en malas condiciones.  También se conecta con Llano Brenes, con salida desde esta comunidad, a través de calle de asfalto hacia San Ramón o Palmares.  Cuentan con línea telefónica convencional y acceso a la red celular; la Escuela es la única que cuenta con internet.

La comunidad de Zapote pertenece a al distrito de Desmonte del cantón de San Mateo, Alajuela y cuenta con una población de 250 personas, que habitan en cincuenta casas. Se ubica 1km al Noroeste de la Escuela de Estanquillos y cuenta con una ASADA para efectos de la administración del acueducto.  En esta comunidad no hay escuela ni kínder, hay  servicio de  bus dos veces al día. Para atención en salud, acuden al Ebais  de Barrio  Jesús y cuentan plaza de  deportes.  Entre las principales actividades económicas se tiene el cultivo del café, frutales, caña india y flor de itabo.  También se cuenta con  productos  como el maíz, frijoles para auto consumo, cerdos y jocote.   

La problemática principal de la comunidad de Zapote, identificada por sus pobladores se resume de la siguiente manera:

1. Caminos en muy mal estado. 
2. Falta  de un tanque de captación, almacenamiento.
3. Cañerías en mal estado (Viejas).
4. Contaminación de quebradas, potreros/químicos y desechos, (Cerdo & Ganado).
5. Falta de cobertura de protección a las quebradas.
6. Cafetales con herbicidas y descubiertos no permiten infiltración.
7. Envenenamiento de ríos.
8. No hay recolección de basura.
9. Erosión de suelos

Con base en esta problemática, se planteo el prodoc al PPD y este fue aprobado. 



II. [bookmark: _Toc417548755][bookmark: _Toc378318421]PRODUCTOS Y RESULTADOS:

Para la identificación de los productos del Proyecto se utilizó la siguiente metodología: revisión de la información secundaria correspondiente a los informes de avance I y II, así como también un taller participativo de evaluación y de elaboración del informe final,  con varios integrantes de la organización.  Se anexa la lista de participantes. Como metodología para que los participantes autoevaluaran en cuanto a los  resultados alcanzados en el proyecto, se solicito a los participantes de la reunión que pusieran una nota de 1 al 100% esto con el fin de indicar el grado de cumplimiento del resultado desde la perspectiva del grupo.

a. [bookmark: _Toc417548756]Productos tangibles de la iniciativa:
· Agua limpia, narran los participantes de la iniciativa que cuando llovía lo que salía de los tubos era  agua achocolatada.
· Si llovía toda la población del Zapote sabía que le tocaba hervir el agua para poder utilizarla  en el cocimiento de los alimentos y para beber.
· Los dos tanques de agua construidos y funcionando.
· La tubería reemplazada y en buen estado, antes la tubería era de media y de metal, ahora la tubería es 2 pulgadas, es decir de mayor capacidad.
· Las nacientes están reforestadas y es visible para los visitantes la reforestación realizada por los integrantes de la ASADA.  Hace un mes hicieron una visita de seguimiento a las nacientes reforestadas y están en buen proceso de crecimiento los arbolitos.
· Se coloco un hidrante.
· Se cuenta colocado el clorador del tanque.
· Por parte de la Universidad Nacional realizaron un análisis de potabilidad y salió perfecto, es decir que hasta se puede  embotellar y vender pues es muy buena la calidad, indican los participantes.

b. [bookmark: _Toc417548757]Elementos intangibles como productos de la iniciativa implementada.

· Tubería reemplazada y enterrada, lo que proporciona una  calidad del agua.
· Hay agua ahora en la comunidad, gracias a que el tanque se amplio, ya no falta al agua en la comunidad.
· La integración de la comunidad se logró gracias a  los trabajos programados por la ASADA.
· Es el primer proyecto que administran e implementan como ASADA.
· Fortalecidas las capacidades de los socios en la implementación del proyecto.

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL                              ASADA ZAPOTE -                                    Cuenca Jesús María

· 
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c. [bookmark: _Toc417548758]Matriz de Resultados Esperados y Alcanzados: 

Tabla 3: de Resultados Esperados y Alcanzados según el documento de proyecto aprobado por el PPD-PNUD:

	Titulo del Proyecto:
	Protección y aprovechamiento racional de recurso hídrico en la Comunidad de Zapote de San Mateo

	Objetivo General del Proyecto:
	Proteger las nacientes de agua en la comunidad de Zapote de Desmonte, San Mateo y hacer un manejo integrado del recurso hídrico.



	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Actividades
	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
	LOGRO DEL RESULTADO

	Objetivo1: Protección de nacientes en la comunidad
	Resultado 1.1: Nacientes delimitadas y protegidas

	Reforestar nacientes
Delimitación de nacientes
	-DOS NACIENTES :
UBICADAS: PATO DE GALLO
Regeneración de 2 has de terreno, y  se sembraron: 450 árboles de las siguientes especies: maderales, zotacaballo, laurel, corteza, guarumo-Donados por el Ice.
No se cercaron ni delimitaron las nacientes, porque ya existía.
Medio de verificación:
fotos.

	100% LOGRO DEL RESULTADO

	Objetivo2: Fomentar el manejo RACIONAL  y  la gestión sostenible del recurso hídrico.

	Resultado 2.1:  Tanque de captación construido y tuberías reparadas

Resultado 2.2:  ASADA fortalecida en su gestión.

	Construir tanque de captación
Reparación de tuberías


Capacitar la ASADA en: funciones de directivos, administración y contabilidad.

Gestiona apoyo técnico ante AyA

Gestionar concesión de nacientes
	Donación de un lote por un vecino de la comunidad por 100 mts en la cual se construyo el tanque de captación.
El lote está inscrito a nombre de la ASADA, tanque finalizado.
Se construyo tanque de captación de 25 mil litros para brindarle agua al sector de Zapote
Instalación de un tanque plástico de 2500 litros como quiebragradiente para Pata de Gallo, Cambio de 840 mts de tubería para mejor conducción  para Pata de Gallo

Instalación de un hidrante con apoyo de AYA
Instalación de un clorador con la ayuda del AyA
Cambio de 1200 tubería para conducción en Zapote

Asada capacitada en funciones de Junta directiva y otras, esta capacitación se llevó a cabo en las Caandelillas, participaron 2 miembros por ASADA.
Medio de verificación:
Lista de asistencia, fotos.
Se estableció la tubería desde el tanque a las casas Se instaló tubería nueva en la parte alta que no contaba con servicio del acueducto
Medio de verificación: 
ver expediente con fotografías sobre el zanjeo de la tierra y la colocación de la tubería. 

Construcción de tres cajas de registro a la entrada y salida de los tanques.

Funcionarios de AYA han brindado asistencia técnica en la construcción del tanque, la instalación de la tubería y la instalación del clorador de agua.

Falta un hidrante de colocar, ya se solicito la visita de la gente de los bomberos, los bomberos tienen que enviar un informe de ubicación.
Falta carta donde se ubicará el hidrante.

Las nacientes están inscritas y tienen convenio de delegación con AYA.

	100% LOGRO DEL RESULTADO



















100% LOGRO DEL RESULTADO






100% LOGRO DEL RESULTADO


100% LOGRO DEL RESULTADO





100% LOGRO DEL RESULTADO









100% LOGRO DEL RESULTADO



100% LOGRO DEL RESULTADO






PENDIENTE LA INSTALACION DE UN HIDRANTE

	Objetivo3: Capacitar a la población en educación ambiental. 
	POblación capacitada.
	Realizar talleres en Educación Ambiental
Coordinar  giras  de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la cuenca hidrográfica.
	Tres talleres de capacitación con Maritza Marín: tratamiento de aguas residuales, cosecha de agua, reciclaje del agua, conservación del ecosistema.
Medio de verificación: 
listas de asistencia de los talleres 
	100% LOGRO DEL RESULTADO

	Monitoreo y seguimiento
	
	Monitoreo y seguimiento del proyecto:
 - Dos talleres de evaluación (intermedio y final)
- Elaborar  informes de avance al PPD.
- Elaborar informe final del proyecto  al PPD.
	Asada pago material para construir el invernadero, un tanque para captación de agua.
Verificar que hizo estanquillos.
Medio de verificación: 
listas de asistencia trabajo aportado por los integrantes de la Asociación y fotos
	100% LOGRO DEL RESULTADO


[bookmark: _Toc378318422]

d. [bookmark: _Toc417548759]Sostenibilidad de los resultados del proyecto:

Ambientales:  
· La mentalidad de la gente no va a volver a cambiar, esto se volvió una necesidad como ejemplo citan la protección de las nacientes, y el quedarse sin agua, para sus actividades productivas y de las necesidades de la población. 

Financieros y organizativos: 
· Organización  no depende del proyecto del PPD,  gracias al proyecto del PPD la gente cuenta con una mentalidad diferente  que se pueden constatar en los cambios realizados por la ASADA y el servicio de mayor calidad que brinda.
· Consideran que a nivel de los integrantes de la comunidad, el proyecto del PPD genero un despertar, está más unida, tienen ganas de hacer actividades en pro de la comunidad.
· La ASADA sigue funcionando y reuniéndose,  a pesar que los fondos del PPD finalizaron. 
· Se está en la búsqueda de otros fondos para cercar el tanque, para darle mayor protección pues ya le hicieron un grafitti al tanque recién pintado de azul.
· Se tiene una tarifa fija de 6.500 colones, 3.500 tarifa fija del agua, y 3.000 para pago de la deuda del lote en el que se encuentra la naciente. La idea es presentar  proyectos a otros donantes, para la cancelación de la deuda. Y también solicitar apoyo a los usuarios para recolectar más dinero. Como ejemplo citaron, que cuando el PPD financio el proyecto se recolecto dinero para abrir la cuenta bancaria.

e. [bookmark: _Toc378318423][bookmark: _Toc417548760]Cronología:

· Aprobación por parte del Comité Directivo del PPD: 6 y 7 de Junio, 2012
· Firma del MOA:  9 Junio del 2012
· Desembolso de recursos:


Tabla 4: Recursos Desembolsados por el PPD
	Desembolsos realizados
	Monto del Desembolso en colones
	Fecha

	Primer Desembolso
	₡5.705.150.00
	Agosto, 2012

	Segundo Desembolso
	₡ 4.531.920.00
	Noviembre, 2012

	Tercer Desembolso
	₡1.233.243.10
	Julio, 2013

	total
	₡11.470.313.10
	




· Informes del proyecto narrativos y financieros:
· I Informe narrativo y financiero :  28-11-12
· II Informe narrativo y financiero : 30-07-13
· Informe final y de Evaluación y Auditoria a entregar: Diciembre, 2014

Solicitud de modificación del presupuesto  por la Organización,  el proyecto registra una modificación al presupuesto: solicitada por la organización el 25 Octubre, 2012.
f. [bookmark: _Toc378318424][bookmark: _Toc417548761]Impactos del proyecto:

A continuación se describen los impactos del proyecto en tres   ámbitos: 

· Ambiental: 
· Contribución de la ASADA para la compra del lote para proteger las nacientes.
· Reforestación de las nacientes.
· Colocación de hidrante.
· El agua llega más limpia, ya no se rebalsa.
· Dos nacientes protegidas y cercadas.


· Mejoramiento de las condiciones de vida

· Hubo cambio de Junta Directiva pero no afecto la ejecución del proyecto.
· Tienen agua para hacer los quehaceres del hogar todo el día, cambio sustancial pues siempre faltaba el agua. 
· Mejor calidad del agua ahora es potable.
· Calidad de la construcción del tanque implica una buena calidad de agua.
· En invierno tomaban agua chocolatosa y en verano no había agua. En verano había agua solo dos horas al día.
· Salud de los habitantes de la comunidad, antes se enfermaban de bacterias estomacales ya no.
· Hay agua en abundancia, hasta para regar (lo cual estamos en desacuerdo como grupo que se utilice en los jardines).
· Tranquilidad de la familia y de las amas de casa por contar con el líquido para las casas, los quehaceres y la preparación de los alimentos.
· Se nombro un fontanero fijo por horas que arregla, cualquier desperfecto o eventualidad que suceda.
· El agua se paga  en la casa del tesorero, los días 5 de cada mes.
· Manera de trabajar más en conjunto en comunidad se logra mas resultados y no trabajando individualmente.


· A nivel Organizativo de la ADI: 
· Estuvieron más cerca mas unidos, como organización y con la gente del  INA, del MAG y otros, esto hizo la diferencia en el proyecto.
· Se empodero el grupo con la implementación del proyecto. 
· Se hizo más reconocido el proyecto y la gente de la organización.

g. [bookmark: _Toc417548762]Retos a futuro y proyectos:

· Ponerle malla al tanque. 
· Mejorar la captación de las nacientes. 
· Mejorar el acceso a las nacientes. 
· Pagar  la deuda del lote  donde están las nacientes.
· Poder concientizar a los usuarios para que utilicen el agua racionalmente, para lo necesario.
· No depender de una sola persona para el manejo del proyecto.
· Que la comunidad conozca donde se capta el agua de la naciente para que se sensibilice.

Riesgos a futuro:
· Que la gente haga daño al tanque de agua, vandalismo.
· No lograr a futuro el mejoramiento  de la captación de las nacientes, por contaminación de agroquímicos, y otros

h. [bookmark: _Toc417548763]Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:


· Tienen agua para hacer los quehaceres del hogar todo el día.
· Calidad del agua, potable.
· En invierno tomaban agua chocolatosa y en verano no había agua, dos horas al día solo se tenía agua, esta situación cambio.
· Salud de los habitantes de la comunidad, antes se enfermaban de bacterias estomacales ya no
i. [bookmark: _Toc417548764]Indicadores alcanzados:

Tabla 5. Indicadores del proyecto alcanzados

	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META PROPUESTA
	META LOGRADA

	Naciente delimitadas y protegidas
	Naciente protegida
Número de árboles sembrados
	0
0
	1
1.100
	2 nacientes
2.26 has
140 mts cuadrados 

	Tanque de captación construido y tuberías reparadas
	Tanque funcionando y tuberías reparadas
	0
	
1
	2 tanques 
2040 mts de tubería nueva, no se reparo

	ASADA fortalecida en su gestión
	ASADA  capacitada y fortalecida.
	0
	1
	1
Asada capacitada y fortalecida

	Población capacitada
	Número de habitantes capacitados
	0
	50
	Población beneficiada de la ASADA ZAPOTE, 37 FAMILAS, POR 3 111 PERSONAS






j. [bookmark: _Toc378318425][bookmark: _Toc417548765]Contribución a los Beneficios Ambientales Globales:

Tabla 6: Indicadores PPD/GEF aplicados al proyecto
	GEF/SGP: INDICADORES GLOBALES—Garantizar beneficios ambientales globales.

	Resultado
	#
	Indicador - Descripción
	 Meta PPD 
	Logro del  Proyecto

	G1. Incrementada la superficie en paisajes productivos y bajo manejo sostenible integrando la conservación de la biodiversidad en: 12 corredores biológicos &  Zonas de amortiguamiento de 8 AP
	1
	hectáreas adicionales de tierras de la comunidad bajo manejo sostenible
	    180.000 
	2.26

	G2.  Reducidas las áreas degradadas en la Cuenca del Río Jesús María y aumento de la cobertura forestal
	2
	hectáreas con reforestación y regeneración forestal
	        2.300 
	2.26

	
	3
	hectáreas bajo manejo sostenible de las OBC que administran el agua en la cuenca del río.
	      29.500 
	2 has donde están las nacientes

	G3. Reducidas las emisiones de gases de efecto invernadero, resultado de las actividades de producción rural, del uso de la leña y de incendios forestales
	4
	toneladas de emisiones de CO2 evitadas en cuatro años a través de actividades de EE y de ER (ver tabla en Anexo F adjunto)
	      15.000 
	NA

	
	5
	toneladas de emisiones de CO2 /año mitigado (aprox. 50.000 toneladas de CO2 en 4 años) de incendios forestales evitados, lo que equivale a 87,5 hectáreas de incendios forestales evitados / año (142,78 toneladas de emisiones de CO2 evitadas / hectárea)
	      12.500 
	NA

	G 4. Incrementadas las reservas de carbono a través de la protección de los bosques y la reforestación.
	6
	toneladas de emisiones de CO2 secuestradas en 3 años a través de la reforestación de 2.300 hectáreas (12,06 por tonelada de emisiones de CO2 por ha / año) y mediante la protección de 60.000 hectáreas de bosques nativos.
	      83.237 
	NA

	G5. Replicación de iniciativas exitosas
	7
	tipos de intervenciones exitosas (por ejemplo, la silvicultura, la agricultura orgánica, el ecoturismo, ER, etc.) replicadas  por al menos 6 comunidades dentro de cada uno de los corredores biológicos y zonas de amortiguamiento de las AP
	              5 
	NA


NA: No aplica el indicador al objetivo del proyecto financiado. 

	AREA FOCAL:          BIODIVERSIDAD—Conservación y uso sostenible

	Resultado
	#
	Indicador - Descripción
	 Meta PPD 
	Logro del  Proyecto

	1.1 Incrementado el número de planes de gestión de corredores biológicos
	8
	# planes de gestión de corredores biológicos desarrollados que incluyen zonas de amortiguamiento de las AP
	10
	1 CB MONTES DEL AGUACATE

	1.2 Incrementado el porcentaje de iniciativas comunitarias que obtienen  la certificación con las normas nacionales o internacionales
	9
	% de las iniciativas de la comunidad de medios de vida sostenibles apoyados por el PPD obtienen la certificación ambiental
	50%
	NA

	1.3 Incrementado el número de áreas de conservación comunitarias
	10
	# áreas protegidas comunitarias nuevas se incrementan en por lo menos 2.000 hectáreas de áreas de conservación comunitarias en Costa Rica
	5
	2.6

	1.4 Incrementado el número de comunidades que se benefician de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA)
	11
	comunidades adicionales en el área del proyecto reciben PSA
	10
	NA

	1.5 Incrementado el número de familias que generan ingresos de las actividades de los medios de subsistencia sostenibles
	12
	# Familias adicionales generarán ingresos a partir de prácticas de producción sostenibles (por ejemplo, el uso sostenible de las especies para la producción de artesanías, el ecoturismo, la agroforestería,  la apicultura orgánica, etc.)
	800
	NA


NA: No aplica el indicador al objetivo del proyecto financiado

	AREA FOCAL:          CAMBIO CLIMATICO—Reducción de Emisiones y bancos de carbono

	Resultado
	#
	Indicador - Descripción
	 Meta PPD 
	Logro del  Proyecto

	2.1 Incrementada la capacidad de energía renovable instalada: Por el PPD y A partir de la replicación.

	13
	Biodigestores: PPD 300, a través de replicación 600
	900
	NA

	
	14
	Secadores solares: PPD 4, a través de replicación 16
	20
	NA

	
	15
	Micro-Hidro: PPD 6, a través de replicación 20
	26
	NA

	
	16
	Paneles FV: PPD 5, a través de replicación 10
	15
	NA

	2.2 Incrementados la electricidad y el calor procedentes de fuentes renovables
	17
	kWh más a partir de fuentes renovables
	8.054.600
	NA

	2.3 Mejorada la eficiencia energética en las actividades productivas rurales: por el ppd y a partir de replicación
	18
	% de reducción del consumo de energía en 30 albergues rurales
	40%
	NA

	2.4 
	19
	Eficiencia energética de motores eléctricos: PPD 50, a través de replicación 100
	150
	NA

	2.5 
	20
	CFL: PPD 500, a través de replicación 1,500
	2.000
	NA

	2.6 Mejor disponibilidad de crédito para ER / EE en las zonas rurales
	21
	Tres instituciones financieras concediendo créditos para ER y EE a las comunidades en el área del proyecto y un mínimo de 5 créditos aprobados durante la vida útil del proyecto
	3
	NA

	2.7 Incrementado el número de equipos en las zonas rurales capaces de prevenir y controlar los incendios forestales
	22
	equipos adicionales capacitados, equipados y activos
	30
	NA

	2.8 Incrementado el número de comunidades capacitadas en semilleros para llevar a cabo la reforestación en áreas degradadas o para aumentar la biomasa en las tierras agrícolas
	23
	áreas prioritarias comunitarias de reforestación identificadas por los planes de gestión de corredores biológicos y la plantación de árboles en sus tierras agrícolas
	10
	2.6 HAS


NA: No aplica el indicador al objetivo del proyecto financiado


	AREA FOCAL:          DEGRADACION DE TIERRAS—Conservación y Restauración de tierras.

	Resultado
	#
	Indicador - Descripción
	 Meta PPD 
	Logro del  Proyecto

	3.1 Incrementado el número de comunidades que contribuyen a la aplicación del Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación en la Cuenca del Río Jesús María
	24
	comunidades de la cuenca que adoptan el Plan lo ejecutan
	8
	1

	
	25
	líderes de las 8 comunidades capacitados en técnicas relacionadas con la gestión integrada de cuencas hidrográficas
	40
	10 LIDERES 

	
	26
	representantes que participan activamente en la Comisión de Manejo de Cuencas
	12
	NA

	3.2 Reducida el área degradada en las tierras comunitarias de la Cuenca del Río Jesús María
	27
	hectáreas en la Cuenca del Río Jesús María gestionadas para sostenibilidad ambiental
	29500
	2.6 HAS

	3.3 Incrementadas las fuentes de inversión a nivel local para la GST
	28
	comunidades nuevas en la Cuenca del Río Jesús María reciben el PSA
	8
	NA

	3.4 Incrementadas las fuentes de inversión a nivel local para la GST
	29
	Al menos el 50% de las iniciativas comunitarias de GST financiadas por el PPD reciben apoyo de las instituciones del gobierno nacional para su continuidad
	50%
	INSTITUCIONES ESTATALES PARTICIPAN Y LIDERAN PROCESO 
MAG-MINAE-INA

	3.5 Aumento de los ingresos familiares como resultado de las actividades de la GST
	30
	Ingresos incrementados en un 15%  para familias que participan en actividades de producción sostenible.
	15%
	NA

	
	31
	Ingresos incrementados en un 50% para mujeres que participan en actividades de GST
	50%
	NA

	
	32
	Ingresos incrementados en un 75% para comunidades indígenas que participan en actividades de GST
	75%
	NA


NA: No aplica el indicador al objetivo del proyecto financiado

	AREA TEMATICA:   FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES—Replicabilidad, escalamiento y desarrollo.

	Resultado
	#
	Indicador - Descripción
	 Meta PPD 
	Logro del  Proyecto

	4.1 Incrementadas las contribuciones a la política y a la legislación nacional, relativas a las prioridades temáticas del proyecto.

	33
	Por lo menos dos políticas nacionales y legislación adicionales relacionadas con las prioridades temáticas del proyecto aprobadas durante la ejecución del PGE.
	2
	NA

	4.2 Incrementado el número de proyectos elegibles que demuestran el entendimiento de las comunidades de los problemas ambientales mundiales y las soluciones locales
	34
	El 70% de los proyectos son elegibles después de la implementación de las actividades de desarrollo de  capacidades
	70%
	

NA

	4.3 
	35
	100 comunidades que participan en proyectos financiados por el PPD-son capaces de articular la relevancia de sus objetivos y actividades del proyecto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente mundial
	100
	1 COMUNIDAD ZAPOTE CON 33 FAMILIAS

	4.4 Porcentaje de éxito de los proyectos comunitarios
	36
	El porcentaje de éxito de los proyectos financiados por el PPD durante el FMAM-5 sigue siendo el 90% o mayor
	90%
	90%

	
	37
	15 productos de conocimiento publicados o citados por los medios de comunicación durante la vida útil del proyecto
	15
	NA

	

	Área Temática
	#
	Indicador / Descripción
	Meta PPD
	

	Degradación de tierras
	38
	Hectáreas de tierra degradada restauradas o rehabilitadas
	 
	2.6 HAS

	Influencia en Políticas, Fortalecimiento de capacidades e innovación
	39
	Número de mecanismos de consulta establecidos en el marco de las Convenciones de Rio. 
	 
	NA

	
	40
	Número de innovaciones o nuevas tecnologías desarrolladas o aplicadas 
	 
	NA

	
	41
	Número de políticas regionales o locales influenciadas  (nivel de influencia  0–1–2– 3–4)
	 
	NA

	Medios de Vida y Desarrollo Sostenible
	42
	Número de mujeres de las comunidades participando
	 
	7

	
	43
	Número de hombres de las comunidades participando
	 
	3

	Empoderamiento
	44
	Número de ONG o CBO conformadas o registradas 
	 
	1

	
	45
	Número de personas indígenas apoyadas directamente 
	 
	NA

	
	46
	Número de mujeres en puestos de dirección dentro de la OBC y del proyecto 
	 
	0

	
	47
	Número de estándares de calidad/marcas alcanzadas 
	 
	0

	OTROS

	ASADAS - Asociación de Acueductos Rurales
	48
	Número de Asadas fortalecidas (infraestructura, capacidades de administración, gestión ambiental, desarrollo de capacidades técnicas)
	 
	1

	
	49
	Número de personas beneficiarias del acueducto
	 
	165

	
	50
	Asadas que implementan acciones de conservación en zonas de recarga (siembra de árboles, cercado de nacientes, mejoras en la captación, etc.) 
	 
	NA

	
	51
	Número de nacientes protegidas
	 
	2

	
	52
	Número de árboles sembrados
	 
	500


NA: No aplica el indicador al objetivo del proyecto financiado
 



III. [bookmark: _Toc378318426][bookmark: _Toc417548766] LECCIONES APRENDIDAS:

Las lecciones aprendidas anotadas por los Integrantes de la organización son:

· Que trabajen en grupo no individualmente, se obtienen más logros, no darse por vencido
· Si vale la pena la ejecución del proyecto porque si se ven los frutos, para toda la comunidad.
· Las mujeres aportaron en mayor cantidad en el trabajo de limpiar el zanjeado, colocación de la cañería, unir los tubos, hay que reconocer el trabajo de las mujeres en todas las organizaciones.
· Como grupo han aprendido mucho sobre cómo debe colocarse la cañería poniendo tierra abajo, para protegerla de las piedras, el peso de la tierra que las cubre y otros.
· Establecer alianzas estratégicas con  gente que apoye a la organización como el MAG, en la figura del Ing. Barboza.
· Nuestros  padres nuestros inculcaron a los jóvenes y a los adultos, para  que se mejorara el agua para la comunidad, ahora nos toca a nosotros con los hijos.



IV. [bookmark: _Toc378318427][bookmark: _Toc417548767]INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO:


a. [bookmark: _Toc417548768]Resumen de fondos desembolsados por el PPD e invertidos por la Organización:

En la tabla 7 se puede observar el resumen de fondos desembolsados del proyecto y los gastados o invertidos por la organización, como se muestra hay una diferencia entre el monto presupuestado y desembolsado de  130.186.30 colones esta situación se debió a la fluctuación del tipo de cambio en el periodo de dos años  de ejecución del proyecto.




Tabla 7: Resumen de fondos desembolsados e invertidos en el Proyecto
	RECURSOS FINANCIEROS
	MONTO EN COLONES

	Fondos presupuestados en el Prodoc
	11.600.500.00

	Fondos desembolsados
	11.470.313.10

	Diferencia entre lo presupuestado y desembolsado
	130.186.90

	Fondos gastados
	-11.139.77




b. [bookmark: _Toc378318429][bookmark: _Toc417548769] Reporte de Gastos Acumulados:

El monto aprobado por el PPD  a la organización fue de ₡11.600.500 sin embargo por variación en el tipo de cambio el monto total recibo por la organización fue de  ₡11.470.313.10. En el cuadro acumulado se muestra el detalle de lo desembolsado por el PPD y el gasto realizado según el monto total del desembolso. 

Tabla 8: Gastos Acumulados del Proyecto

	Seccion C: Reporte de Gasto Acumulado

	Categoria de Presupuesto
	Monto Aprobado
	Gasto I informe
	Gasto II informe
	Gasto Informe final
	Gasto 
Acumulado
	Balance

	Capacitación
	509.000
	0
	
	600.000,00
	600.000,00
	-₡91.000,00

	Intercambios
	509.000
	0
	0,00
	500.000,00
	500.000,00
	₡9.000,00

	Compra de materiales
	9.009.809,00
	5.662.560,25
	3.126.271,04
	1.092.615,60
	9.881.446,89
	-₡871.637,89

	Promoción y divulgación
	763.500
	0
	
	
	0,00
	₡763.500,00

	Seguimiento y Evaluación
	509.000
	0
	
	
	0,00
	₡509.000,00

	Auditoría
	250.000
	0
	
	250.000,00
	250.000,00
	₡0,00

	Imprevistos
	250.000
	0
	
	250.000,00
	250.000,00
	₡0,00

	 
	
	
	
	
	0,00
	₡0,00

	TOTAL
	11.600.500
	5.662.560,25
	3.126.271,04
	2.692.615,60
	11.481.446,89
	₡318.862,11

	 
	₡11.470.313,10 
	 
	 
	 
	11.481.446,89
	-11.133,79



	
	
	




c. [bookmark: _Toc417548770]Cofinanciamiento Aportado y/o Recibido:

En la tabla 9 se puede observar que el cofinanciamiento alcanzado por la organización supera la meta propuesta en el documento de proyecto.
 	 	 	 




Tabla 9: Cofinanciamiento aportado/reportado por ASADA ZAPOTE, según Informe de Avance

	Cofinanciamiento reportado en el Primer informe

	Comunidad
	Efectivo, donación de coopeatenas, donación de un señores de la comunidad, 
	2.829.00

	Comunidad
	Mano de obra en la construcción del tanque,
	1.357.00

	Comunidad
	lote
	5.039.00

	AYA MAG
	Asesorías, visitas, y seguimiento a proyecto
	3.000.00

	
	
	12.226.86

	Cofinanciamiento Reportado SEGUNDO INFORME DE AVANCE

	Comunidad

	Efectivo, por alquiler de back hoe, medio de verificación facturas
	3.841.57

	Comunidad
	Mano de obra, zanjeo y cambio de tubería, ver fotos
	1.707.49

	Comunidad 
	Lote, correspondiente a 2.26 has donde están las nacientes
	9.039.00

	AYA-
	Asesorías, visitas, y seguimiento a proyecto.
	2.500.00

	MAG
	Asesorías, visitas, y seguimiento a proyecto
	2.500.00

	
	
	19.588.46

	Cofinanciamiento Reportado Tercer INFORME DE AVANCE

	Junta directiva
	Mano de obra, tiempo para reuniones, compras, para elaboración de los informes, y otros
	1.000.00

	AYA, MAG
	Asesorías, visitas, y seguimiento a proyecto
	2.000.00

	
	
	3.000.00

	Gran total
	
	34.815.32



V. [bookmark: _Toc417548771]RECOMENDACIONES: 

A continuación las recomendaciones para la organización, el PPD, el MAG como actores involucrados en la implementación de la iniciativa:

· Capacitación en aspectos administrativos y organizativos: funciones de Junta Directiva, manejo de actas, como realizar planes de trabajo.
· Control de entradas y salidas de dinero, comprobantes de pago, medios de verificación, elaboración de cheques, lectura de estado de cuentas de banco. E interpretación de los libros contables que lleva el contador.
· Capacitación y consulta directa al AYA, sobre la tramitología para la denuncia efectiva de las nacientes a favor de la organización.
· Para el PPD y el MAG, que las organizaciones que apoyen bajo  la figura de ASADA tienen que tener como requisito el establecimiento del convenio de funcionamiento con el AyA, o proponerlo como parte de las actividades a lograr durante la ejecución de la iniciativa. De esta manera, apoyar la formalidad de estas ante la legislación estatal establecida.



VI. [bookmark: _Toc417548772]DOCUMENTOS CONSULTADOS:

· Prodoc ASADA ZAPOTE: COS/SGP/FSP/O5/DT /12/25 “Protección Y Aprovechamiento Racional Del Recurso Hídrico En La Comunidad De Zapote De San Mateo”.
· Informe de Avance I: Proyecto COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/25:“Protección Y Aprovechamiento Racional Del Recurso Hídrico En La Comunidad De Zapote De San Mateo”, 2012.
· Informe de Avance II: Proyecto COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/25: Protección Y Aprovechamiento Racional Del Recurso Hídrico En La Comunidad De Zapote De San Mateo”, 2013.
· Informe de Avance Final: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/ 25 Protección Y Aprovechamiento Racional Del Recurso Hídrico En La Comunidad De Zapote De San Mateo”, 2014.
· Barboza Gómez Carlos- MAG: Caracterización De La Cuenca Del Rio Jesús María

VII. [bookmark: _Toc417548773]ANEXOS:

Anexo 1: Lista de participantes
Anexo 2: Medios de verificación: fotos, listas de asistencias, cálculo de aporte de trabajo voluntario, y otros.
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