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Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Numero de Informe:      PRIMER INFORME DE AVANCE
Número de Proyecto:  COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/25
Título:    PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO HIDRICO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE DE SAN MATEO.
Organización:    ASADA ZAPOTE
Director del Proyecto o Responsable:    Miguel Alvarado Mora
Dirección de la Organización:    1 km al norte del Templo Católico de Estanquillos
Teléfono:
24 46 84 72

Fax:



correo-electrónico:
Fecha de inicio y finalización del proyecto  08/08/12 al 30/06/14
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación
Periodo que cubre el reporte:  08-08-12 al 20-11-12
	N° de Beneficiarios:    149
	Hombres:    78
	Mujeres:     71


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$ 23201

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢5,705.150

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢ 5.662,560,25

	Balance
	¢  42.589,70

	Desembolso Solicitado al PPD
	$9.200


Informe hecho por:

Nombre:    Luis Alberto Vargas Arce  y Carlos Barboza Gómez
Cargo:     Tesorero ASADA  Zapote, Jefe ASA MAG San Mateo
Firma:
Fecha:
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I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales (Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, tanto el general como los específicos)

1.  Objetivos Principales:

“Proteger las nacientes de agua en la comunidad de Zapote de Desmonte, San Mateo y hacer un manejo integrado del recurso hídrico.
Objetivos Específicos:
1. Protección de nacientes en la comunidad.

2. Fomentar el manejo racional y la gestión sostenible del recurso hídrico.

3. Capacitar a la población en Educación Ambiental.


	2. Actividades Planificadas

Actividades planificadas según el documento de proyecto.
Reforestación y delimitación de nacientes               - Realizar gestiones ante AyA
Construir tanque de captación                               - Gestionar concesión de nacientes

Reparar y cambiar tubería                                      - Realizar talleres en Escuela y población

Capacitar a la ASADA                                           - Monitoreo y seguimiento del proyecto

Coordinar giras de intercambio de experiencia con otras ASADAS.


	3. Actividades realizadas:

Detalle de las actividades realizadas a la fecha.
Construcción de tanque de captación de 25 mil litros.
Cambio de 1.200 metros de tubería para conducción.



	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 

Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos.

Cuando se inicio la construcción del tanque, la comunidad lo vio con muy buenos ojos, sin embargo cuando se inicio el zangueo por la vía pública en la época de invierno, molesto a los vecinos y llamaron al AyA y Municipalidad  por la dificultad del tránsito y el aterro de la vía pública, empero funcionarios del AyA vinieron a inspeccionar y el trabajo que se realizaba estaba de acuerdo a la Ley.  Posteriormente se lavo la superficie y se retorno a las condiciones normales del camino.


	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 

Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.

Tanque de captación construido y tubería cambiadas.


	6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones. 

Los funcionarios de AyA han brindado asistencia técnica en la construcción del tanque, la instalación de la tubería y la instalación de un clorador a corto plazo.


	7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. 
- Coordinación con AyA con anterioridad al desarrollo del proyecto.
- Donación de un lote por un vecino de 100 m2 donde se construyó el tanque el cual se escrituró a nombre de la ASADA.
- Préstamo de la batidora por el ADI de Estanquillos.

- Aporte económico y mano de obra de los vecinos y la ASADA.

- Donación de Coope Atenas por ¢100,000 y un vecino por ¢200.000 ante gestiones de la ASADA.



8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 
	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	
	

	B.  Equipo
	
	

	C.  Mano de Obra
	
	

	D. Seguimiento/Evaluac
	
	

	E.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	


**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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