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	(US$) 110.366.45
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DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

Colones
	Valor de la contribución

Dólares

	Asistencia técnica MAG/San Mateo:
-. Salarios: un Ingeniero, un técnico y una Secretaria (6 meses): 8.400.000.00

-. Uso de vehículos y gasolina (6 meses): 1.225.000.00

-. Telecomunicaciones y equipo de oficina (6 meses): 1.500.00.00
	Especie
	Proyectado
	11.225.000.00
	21.720.90

	Mano de obra de los finqueros para construcción de infraestructura rústica en las fincas (42 meses/hombre): 10.000.000.00
	Especie
	Proyectado
	10.000.000.00
	19.524.40

	Apoyo técnico Subregión San Ramón ACCVC/ SINAC:

-. Salarios: un Profesional, un Técnico y una Secretaria (6meses/hombre): 8.400.000.00
-. Uso de vehículos y gasolina (6 meses): 1.225.000.00

-. Telecomunicaciones y equipo de oficina (6 meses): 1.500.000.00


	Especie

Especie

Especie

Especie


	Proyectado

Proyectado

Proyectado

Proyectado
	 11.225.000.00
	21.720.90

	TOTAL
	
	
	32.450.000.00
	63.356.60


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
El proyecto pretende incentivar el trabajo comunal en materia de conservación de los recursos: suelos, agua y bosques; además, de fortalecer la gestión de la Asociación de Desarrollo Integral de Río Jesús de Santiago de San Ramón y su participación en el desarrollo local. Se busca desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento de la capacidad productiva de los pequeños y medianos agricultores, a través de una mejor integración de los miembros comunales y vecinos de la comunidad; principalmente, de un grupo de interés conformad, inicialmente, por más de 25 pequeños finqueros y productores agropecuarios ubicados en microcuencas del Río Jesús María, donde se presentan serios problemas socioambientales por el deterioro y degradación de tierras.
Mediante el aporte de asistencia técnica institucional, a través de la participación de funcionarios del MAG y del MINAET/SINAC/ACCVC/Subregión de San Ramón;  y, la implantación de prácticas de mejoramiento del uso y conservación del suelo y, del incremento de la productividad asociadas a la conservación del suelo y del bosque, se busca contribuir a la disminución de los procesos de erosión y el deterioro de las tierras en fincas ubicadas a la cuenca alta y media del Río Jesús María; buscando en todo momento mantener y/o elevar los niveles de productividad de las tierras, mediante el uso de especies de cultivos y prácticas de conservación adecuadas. 
Además, esta iniciativa es prioritaria para la protección del recurso hídrico, asociado a la presencia y conservación de las nacientes del Río Jesús María, localizados en las fincas de la cuenca alta del mismo; con el fin de garantizar el flujo permanente y la calidad de las aguas hacia la parte baja, mediante un sistema de abastecimiento de agua para diferentes usos: agrícolas (riego), pecuarios (ganado estabulado, chancheras, lecherías, y, granjas avícolas); consumo humano (nacientes captadas); piscicultura (tilapias); etc, considerando la aplicación de nuevas tecnologías en materia de tratamiento de desechos orgánicos pecuarios (lagunas de tratamiento, biodigestores, etc), con el fin de disminuir y prevenir la contaminación de los cuerpos de agua, tanto, superficiales como subterráneos. Se busca con las acciones propuestas, no solo mejorar la conservación de los suelos, disminuyendo la escorrentía superficial y la cantidad de sedimentos asociados, tanto en la cuenca baja y media del Río Jesús María, sino, disminuir los impactos socio-ambientales asociados a los ecosistemas de manglares (sedimentación de hábitats) y la operación del muelle de Caldera, coadyuvando a bajar  los costos de operación y la frecuencia de los dragados asociados al funcionamiento del mismo.
Dentro de los objetivos específicos propuestos, se identifica la necesidad de restaurar tierras degradadas mediante el cercado de áreas degradas, la regeneración natural y enriquecimiento de la cobertura vegetal, mediante la siembra de árboles frutales (aguacate de altura, mango y otros), y que, sirvan no solo para la protección del suelo (leguminosas: madero negro, poro), sino que, mejoren la cobertura de paso y la conectividad de las especies silvestres, ya que las fincas seleccionadas se ubican dentro del área de influencia a la iniciativa del Corredor Biológico Montes del Aguacate, como parte de la cuenca alta y media del Río Jesús María.

El costo total del proyecto es de $ 88.890.60, donde la Asociación de Desarrollo Integral se compromete con sus miembros y los 21 finqueros involucrados; y, ante el resto de la comunidad a realizar un esfuerzo en pro de mejorar la conservación del tierras, los parches de bosque existentes, las nacientes y la fauna silvestre asociada, con el fin de disminuir los costos socio-ambientales en la cuenca mediante acciones de mejoramiento ambiental y restauración de las tierras asociadas. 

Aunque por los años de su creación, aparenta ser una organización madura, la Asociación tiene poca experiencia en materia de gestión de recursos financieros a nivel internacional, y, en su participación en proyectos de carácter socio-ambiental; y, en este caso, a nivel de fincas agropecuarias no tiene la experiencia y nunca ha participado en el desarrollo de esta modalidad de proyectos. No optante, la Asociación ha gestionado la adquisición de los terrenos de la plaza de deportes y la construcción de otras instalaciones comunales, tales como: el EBAIS, el puesto de la Fuerza Pública, apoyo al Comité de Aguas y la ASADA local, el asfaltado de las principales calles públicas de acceso a la comunidad de Río Jesús, y, con el apoyo del ICE y la Municipalidad de San Ramón se realizó el asfaltado del antiguo camino a Esparza, como ruta alterna a la interamericana norte (San Ramón- Esparza-Guanacaste) y la electrificación de varios sectores de la comunidad de Río Jesús.
Además, de las gestiones realizadas, la Asociación busca a futuro, la construcción de una cancha multiuso y camerinos para los equipos, continuar el asfaltado de dos tramos de camino público y apoyar el mantenimiento de los caminos lastrados en coordinación con la Municipalidad de San Ramón y el acondicionamiento de cunetas y cordones de caño; y el fomento de actividades recreativas, educativas y culturales, entre otras actividades.
Para sacar la tarea adelante, necesitamos del acompañamiento técnico y financiero institucional; sobre todo, del aporte financiero del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD a través de los fondos destinados para la protección y manejo de la cuenca del Río Jesús María, por un monto total estimado de $25.534.oo dólares; los cuales facilitarían la realización de actividades de fortalecimiento e integración de los miembros de la organización; así como, la participación de vecinos y pequeños finqueros mediante la implementación de actividades para la restauración de las zonas  degradadas, la recuperación y protección de los nacientes captados y en uso por los finqueros y vecinos; así como, la puesta en práctica de técnicas adecuadas de conservación de suelos, el aumento de la productividad local (bancos de proteínas, pastos mejorados, sistemas de apartos, etc) y el mejoramiento de la cobertura vegetal (árboles frutales y otros) con el fin de mejorar la conectividad de los parches boscosos existentes y la disponibilidad de alimento para la vida silvestre; y, un aumento de las áreas de recarga acuífera en las partes altas de la cuenca del Río Jesús María.
1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
La Comunidad de Río Jesús se localiza en la cuenca alta del Río Jesús María;  en el cantón de San Ramón;  Provincia de Alajuela.  Posee una población cercana a los 800 de habitantes; y, un promedio de 130 familias. 
La comunidad cuenta con una Asociación de Desarrollo Integral que impulsa el desarrollo comunal, y una ASADA para la administración del acueducto local. 
La Asociación cuenta con una Junta Directiva compuesta por siete miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal Uno, Vocal Dos, Vocal Tres y Fiscal; y en la actualidad, posee 315 asociados.
La Asociación de Desarrollo Integral fue constituida en 1980 por los vecinos de la comunidad y se sustenta en la Ley No 3859 de Asociaciones. Recibe apoyo, tanto técnico como financiero, por parte de DINADECO, y recursos correspondientes al 2% de lo que estipula la Ley de Asociaciones.
1.3. Justificación del Proyecto

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos. Al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. Este espacio geográfico soporta las consecuencias propias de una zona empobrecida y desarticulada, migración de sus pobladores hacia centros urbanos por el agotamiento de sus tierras, principalmente en las partes altas de la cuenca y el deterioro de sus modelos agrícolas y como consecuencia una disminución progresiva insostenible de los ingresos de las familias.

La cuenca del Río Jesús María va desde el nivel del mar hasta su parte más alta, ubicada en el  Cerro Lorito, sector de Berlín, Montes del Aguacate (1420 msnm),  el Cerro Raicero (1320 msnm); y, el Cerro la Lana (la Tinajita, 1234 msnm).  Se localiza entre los cantones de San Ramón y San Mateo, Provincia de Alajuela y el Cantón de Esparza, Provincia de Puntarenas. Entre los principales afluentes se la cuenca están: El Río Machuca, la Quebrada Calera, Quebrada Espavel, Quebrada Robles, Río Quebrada Honda y Río Agua Agria. 
La Cuenca tiene una extensión de 37.725 hectáreas y colinda con dos cuencas importantes del pacifico central del país: Río Tárcoles y Río Barranca. Cuenta con una población de 16.875 habitantes (52% hombres y 48% mujeres) y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural, la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca y las inadecuadas prácticas agrícolas, está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos (Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Degradación de Tierras en Costa Rica, CADETI. 2004) . 
Los medianos y pequeños agricultores y ganaderos se enfrentan a agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la explotación excesiva de la tierra disponible en actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las técnicas apropiadas, situación que ha generado progresivamente una migración de la población hacia zonas urbanas del país. 
Utilizando la cartografía existente, la Cuenca presenta un 19,6 % de sobre uso de sus tierras y un 16 % con señales de sobre uso severo debido, principalmente, al uso ganadero en áreas que deberían estar bajo cobertura boscosa, mientras que el 10 por ciento de la tierra está subutilizada; sin embargo, utilizando el criterio experto se estima que cerca del 35% está afectada por sobre uso severo, localizándose, principalmente, en la parte alta, el mayor deterioro en el uso del suelo.
Como se indica, uno de los sectores más afectados de la Cuenca, constituye la Cuenca alta de la misma; debido a la suma de una serie de factores, tales como: la pérdida de cobertura vegetal original y al cambio de uso de la tierra, principalmente dedicado a cultivos agrícolas, como el café sin sombra y potreros extensivos sin árboles; el pisoteo y la compactación del suelo; la presencia de fuertes pendientes; una alta precipitación; y, fuertes vientos; además, del mal diseño, trazado y mantenimiento de caminos públicos e internos en las fincas agropecuarias; los cuales, en conjunto, ha provocan una fuerte escorrentía superficial que acelera los procesos de erosión y la degradación de las tierras; y como consecuencia, la pérdida de fertilidad y el acumulamiento de sedimentos en la Cuenca media y baja del Río Jesús María. Procesos erosivos y de degradación de tierras que, también afectan las actividades portuarias en el Pacifico Central del país, concretamente el Puerto de Caldera.

De este modo, a nivel macro, y, desde el punto de vista socioeconómico, la degradación de las tierras de la cuenca del Río Jesús María, genera el arrastre de grandes cantidades de sedimentos de la parte alta hacia la parte baja: Manglares de Tivives  y  el Puerto de Caldera, ocasionando que se formen bancos de arena y sedimentos que restan eficiencia en la operación de este importante puerto del Pacífico, así  como, grandes pérdidas económicas en la administración del mismo; situación que obliga al país a invertir Fuertes sumas de dinero en el dragado del muelle. El último dragado se realizó en el 2009, y, ya se anunció que, en este año 2012, inician las obras nuevamente, con una inversión superior a los $5 millones de dólares; con lo que se pretende remover más de 400,000 toneladas de sedimentos acumulados (La Nacion.com, 2011).

La Comunidad de Río Jesús, ubicada entre los 1000 y 1100 msnm, se encuentra en las estribaciones de los Montes del Aguacate, en el sector de la cuenca alta del Río Jesús María;  en el distrito de Santiago, Cantón de San Ramón, Provincia de Alajuela. 
Como se indicó, se cuenta con una población de cerca de 800 habitantes, provenientes de un promedio de 130 familias.  Posee una escuela rural (Carlos Luis Valverde), donde se imparten los niveles de preescolar y primer ciclo completo; con una población promedio anual de 70 alumnos.  Además, tiene una plaza de futbol para la práctica deportiva, un EBAIS, un puesto de la Guardia Civil y un Templo de la Iglesia Católica.  
Entre las organizaciones comunitarias presentes, están: Junta Directiva de la Asociación Desarrollo Integral de la Comunidad;  Junta Directiva de la ASADA; el Patronato Escolar; la Junta de Educación de la Escuela.

Los ingresos de las familias provienen mayormente de actividades agropecuarias como la ganadería de doble propósito: desarrollo y engorde de ganado (utilizando cerdaza, pollinaza y pastos mejorados) y producción de leche en menor escala, principalmente, para la elaboración de quesos artesanales a nivel familiar. También hay cría y engorde de cerdos, a pequeña y mediana escala (varias chancheras: de 100 hasta 1000 cerdos), y, engorde de pollos (de 200 hasta 2000 pollos por galpón); así como, el cultivo de café en menor escala, hortalizas y frutales para autoconsumo. 

La problemática principal de la cuenca alta del Río Jesús María y de la comunidad de Río Jesús de San Ramón,  identificada por sus pobladores a través de los dirigentes de la Asociación de Desarrollo Integral y de la ASADA, se resume de la siguiente manera:

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

1-  Falta de infraestructura y equipo para la ASADA (oficina – bodega).

2- Falta mejorar capacidad de captación y almacenamiento del acueducto.

3- Tubería expuesta sobre la superficie del suelo.

4- Falta de capacitación en autogestión (ASADA y ADI).

5- Falta estudio hidrogeológico en la zona.

6- Falta Salón Comunal.

7- Falta manejo de residuos sólidos y reciclaje.

8- Falta fuentes alternativas de trabajo.

9- Falta capacitación en manejo de desechos de lechería, polleras y porquerizas.

10- Exceso de viento (efectos de erosión y sobre los cultivos).

11- Falta diagnóstico para determinar regulación de polleras y porquerizas.

12- Falta bancos de follaje (proteínas vegetales para el ganado).

13- Formación de cárcavas y derrumbes en potreros y áreas de protección de nacientes.

14- Erosión por pisoteo y formación de trillos del ganado.

15- Hormiga arriera (asociada a cultivos y especies forestales).

16- Alta precipitación y fuertes pendientes que provocan mucha escorrentía.

En base a la problemática general planteada por las miembros del ACI y la ASADA de río Jesús de Santiago de San Ramón, que participaron en el taller para el diseño del perfil, se hizo una priorización de los principales problemas ambientales mencionados sobre los cuales se debería de enfocar acciones a través de un perfil de proyecto para presentarlo al PPD/PNUD, y así, tratar de buscarles solución.  Estas soluciones se tradujeron en objetivos, se determinaron los resultados para cada uno de los objetivos y las actividades principales que estarían realizando.  Los principales problemas y sus soluciones son:

SOLUCIONES DADAS:

1-  Construcción de oficina y bodega (7 x 7: 49 m2)

2- Coordinar la realización de un estudio hidrogeológico de los nacientes y ampliar tanque de almacenamiento.

3- Zanjeado con Backhoe y cementar.

4- Capacitación en autogestión y compra de equipo tecnológico: computadora (ASADA y ADI)

5- Contar con un estudio hidrogeológico de los nacientes y ampliar tanque de almacenamiento.

6- Coordinara la construcción de un Salón Comunal y cancha multiuso.

7- Capacitación de la población en manejo de residuos sólidos y Centro de Acopio.

8- Diseñar y poner en operación un proyecto sobre Turismo Rural Comunitario.

9 y el 15-   Capacitación e implementación de tecnologías limpias: aboneras, EM, biodigestores (lecherías y chancheras), lirios en lagunas de oxidación, separación de sólidos, tratamiento de aguas residuales, biogás con motor, cosecha de agua, uso de arietes y manejo de hormiga arriera.

10- Diseñar y sembrar sistemas de rompevientos (tapavientos con especies nativas y beneficiosas para la vida silvestre).

11-  Elaborar un diagnóstico para determinar capacidad de carga del uso de la tierra y un plan de ordenamiento territorial.

12-  Establecer bancos de forraje y compra de equipo de picado de pastos (picadoras eléctricas o de motor).

13-14 y 15-  Control de cárcavas, cercas vivas, sistemas silvopastoriles y control de erosión en cauces (gradas y trampas).

1.4. Objetivo General

· Contribuir a mitigar la degradación del suelo a través de la gestión sostenible del recurso hídrico y  de la cobertura vegetal de las nacientes, mejorando las condiciones socio-ambientales de los pobladores de la comunidad de Río Jesús mediante una adecuada disponibilidad y distribución de agua potable.  
1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo1: 
	

	· 1. Mejorar  la capacidad de manejo de los finqueros de la comunidad de Río Jesús para contribuir a mejorar la conservación de suelos, aguas y bosques y la calidad de vida a nivel familiar en la cuenca alta y media del Río Jesús María.
	Resultado 1.1. Capacitación en manejo de suelos, agua y bosques a los finqueros de la comunidad y miembros de la Asociación de Desarrollo de Río Jesús.

Resultado 1.2.- Divisiones de cercas y apartos de fincas con especies nativas y estacones vivos de madero negro,  tempate,   etc.

Resultado 1.3.- Mejores pastos, fuentes de proteínas y cobertura del suelo mediante el uso de semillas mejoradas: vetiver, maralfalfa, caña de azúcar, mombaza, brisantha, cratilia, toledo.

 Resultado 1.4.- Adecuado manejo y disposición de residuos orgánicos mediante aboneras y lagunas de oxidación y el uso de la lombricultura y la cría de alevines (tilapias) en estanques.

	Objetivo 2:
	

	· 2. Ayudar la recuperación de áreas degradadas producto del mal uso del suelo y proteger áreas de nacientes.
	Resultado 2.1. Nacientes debidamente cercados y protegidas.
Resultado 2.2. Áreas de nacientes restauradas y reforestadas  (200 m2 alrededor).


	Objetivo 3:
	

	· 3. Contar con la infraestructura básica a nivel de finca que contribuya a mejorar el  manejo y la conservación de suelos a nivel de cuenca hidrográfica.
	Resultado 3.1. Construcción rústica de 189 m2  para la operación y funcionamiento de las fincas identificadas.



	Objetivo 4:
	

	· 4. Contratar el equipo básico para la construcción de infraestructura de soporte en conservación de suelos y el adecuado transporte de materiales y suministros necesarios.
	Resultado 4.1. Construcción de 10 kms de zanjas, callejones y accesos a fincas.

Resultado 4.2. Construcción de 1000 m2 de lagunas para oxidación y gavetas (trampas para sedimentos), curvas de nivel, terrazas, etc

Resultado 4.3. Transporte adecuado y oportuno de los materiales y suministros para las practicas de conservación de suelos: árboles nativos, pastos, tempate, estacones, compost, etc

	Objetivo 5:
	

	· 5. Contar con los materiales básicos y necesarios para apoyar el adecuado manejo de suelos a nivel fincas.
	5.1. Adquisición oportuna de materiales y suministros de campo para la puesta en práctica de técnicas de conservación de suelos, aguas y bosques.


1.6. Indicadores:

2. Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Resultado 1.1. Capacitación en manejo de suelos, agua y bosques a los finqueros de la comunidad y miembros de la Asociación de Desarrollo de Río Jesús.


	Curso de capacitación recibido
	Ninguno
	Un curso de capacitación a finqueros y  miembros de la asociación.

	Resultado 2.1. Nacientes debidamente cercados y protegidas.

	Número de metros lineales de cercas de alambre construidas.
	Ninguno
	Todos los nacientes identificados en el diagnóstico, protegidos.

	Resultado 2.2. Áreas de nacientes restauradas y reforestadas  (200 m2 alrededor).


	Número de árboles plantados en el área de protección de nacientes y de las cercas delimitadas.
	Ninguno
	1900

	Resultado 3.1. Construcción rústica de 189 m2  para la operación y funcionamiento de las fincas identificadas.
	Número de m2 de instalaciones rústicas construidas y en funcionamiento.
	Instalaciones deficientes o inexistentes.
	189  metros cuadrados construidos en fincas.


	Resultado 4.1. Construcción de 10 kms de zanjas, callejones y accesos a fincas.
	Número de metros lineales de zanjas y gavetas construidas y en operación. 
	No se cuenta con prácticas de conservación de suelos. 
	10 kms de zanjas, callejones y accesos .

	Resultado 4.2. Construcción de 1000 m2 de lagunas para oxidación y 500 metros lineales de asequias y gavetas (trampas para sedimentos), curvas de nivel, terrazas, etc
	Número de horas de backhoe contratadas.
Número de m2 construidos y/o limpiados.
	Existen 5 chancheras con lagunas de oxidación operando en la cuenca alta y media.
	Cinco estanques o lagunas de oxidación ampliadas y/o nuevas; y 500 metros de asequias.

	Resultado 4.3. Transporte adecuado y oportuno de los materiales y suministros para las practicas de conservación de suelos: árboles nativos, pastos, tempate, estacones, compost, etc
	Número de viajes efectuados y contratados.
	No hay vehículos de carga propios.
	Contratar al menos  un camión de transportes de materiales. 

	5.1. Adquisición oportuna de materiales y suministros de campo para la puesta en práctica de técnicas de conservación de suelos, aguas y bosques.
	Número de facturas y compras realizadas y pagadas.
	No hay
	Efectuar todas las adquisiciones previstas.


Otros indicadores que se utilizarían y que estarían siendo monitoreados por CADETI son la erosión, cobertura arbórea, suelo desnudo o con obertura y número de árboles sembrados. 

2.1. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
	Resultado
	Actividad
	Logros Proyectados

	Resultado 1.1. Capacitación en manejo de suelos, agua y bosques a los finqueros de la comunidad y miembros de la Asociación de Desarrollo de Río Jesús.


	1.1.1. Coordinar con el MAG, INA, SINAC/MINAET, la ejecución de un curso de capacitación a finqueros de la comunidad y miembros de la Asociación sobre conservación y manejo de suelos, aguas y bosques a nivel de fincas agropecuarias.
1.1.2. Una gira de intercambio a fincas demostrativas del MAG sobre conservación de suelos en otras cuencas hidrográficas de la zona
	1.1.1.1. Un curso de capacitación en conservación de suelos dictado.

1.1.1.2. Al menos 25 finqueros y miembros de la Asociación capacitados.
1.1.2. Una visita de intercambio realizada a fincas demostrativas en otras cuencas hidrográficas.

	Resultado 2.1. Nacientes debidamente cercados y protegidas.
	2.1.1.- Ubicación de nacientes a nivel de finca y visita con personal de MINAET,  MAG y AyA (informe técnico).

2.1.2.- Cercado y alambrado de nacientes captados a nivel de finca.

	2.1.1.- Geo-referenciación de nacientes y concesiones de agua actualizadas.

2.1.2.- Trazado de 1000 metros lineales de cercado en alambre de púas y postes vivos.

	Resultado 2.2. Áreas de nacientes restauradas y reforestadas  (200 m2 alrededor).


	2.2.1. Identificación de especies, compra o donación de árboles y reforestación de las nacientes.

2.2.2. Jornada sensibilización y siembra de árboles y prácticas de conservación de suelos.

2.2.3. Visitas de seguimiento y monitoreo a la reforestación con especies maderables, frutales y otras.

	2.2.1.- Compra y/o donación de 1.760 árboles de diferentes especies para reforestación.

2.2.2.- Una jornada de sensibilización con finqueros y miembros de la Asociación para siembra de árboles; con el apoyo de funcionarios del SINAC /MINAET/MAG.

2.1.3.- Dos visitas de seguimiento del SINAC/MINAET /MAG.

	Resultado 3.1. Construcción rústica de 189 m2  para la operación y funcionamiento de las fincas identificadas.


	3.1.1. Diseño básico de instalaciones rústicas por técnicos del MAG.

3.1.2. Trámites, presupuestos y compra de materiales para construcción.

3.1.3. Etapa constructiva.

3.1.4. Inauguración y funcionamiento de las instalaciones.
	3.1.1. Diseños elaborados en colaboración con técnicos del MAG. 

3.1.3.  Al menos 189 m2 de construcción ejecutados por los finqueros.

	Resultado 4.1. Construcción de 10 kms de zanjas, callejones y accesos a fincas.
	4.1.1-.- Selección y contratación de maquinaria (backhoe) a nivel comunal.

4.1.2.- Visita y programación de los trabajo de campo a nivel de fincas.

4.1.3.- Trazado y construcción de las prácticas de conservación establecidas.


	4.1.1.- Al menos 10 kms de accesos y otras prácticas de conservación, construidos y operando.

	Resultado 4.2. Construcción de 1000 m2 de lagunas para oxidación y 500 metros lineales de asequias y gavetas (trampas para sedimentos), curvas de nivel, terrazas, etc


	4.2.1.- Selección y contratación de maquinaria (backhoe) a nivel comunal.

4.2.2.- Visita y programación de los trabajo de campo a nivel de fincas.

4.2.3.- Trazado y construcción de las prácticas de conservación definidas.


	4.2.1.- Al menos 5 fincas con 1000 m2 de lagunas construidas o mejoradas.
4.2.2.- Al menos 500 metros lineales de asequias y trampas para sedimentos construidas y funcionando.

	Resultado 4.3. Transporte adecuado y oportuno de los materiales y suministros para las practicas de conservación de suelos: árboles nativos, pastos, tempate, estacones, compost, etc
	4.3.1.- Selección y contratación de vehículos (camiones) a nivel comunal.

4.3.2.- Programación y ejecución de los viajes identificados.


	4.3.1.- Al menos un camión contratado y dando el servicio de transporte a nivel comunal.

	5.1. Adquisición oportuna de materiales y suministros de campo para la puesta en práctica de técnicas de conservación de suelos, aguas y bosques.
	5.1.1- Selección de casas proveedoras,  cotizaciones y compra de materiales.
5.1.2.- Programación de las compras en base a necesidades (clima, siembra, etc) y épocas de trabajo
	5.1.1.- Al menos 3 casas proveedoras  identificadas en la zona de influencia (San Ramón) y con cotizaciones dadas para la compra de diferentes materiales y suministros.


1.1. Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo

	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	-. 1. Mejorar  la capacidad de manejo de los finqueros de la comunidad de Río Jesús para contribuir a mejorar la conservación de suelos, aguas y bosques y la calidad de vida a nivel familiar en la cuenca alta y media del Río Jesús María.
	1.1.1. Coordinar con el MAG, INA, SINAC/MINAET, la ejecución de un curso de capacitación a finqueros de la comunidad y miembros de la Asociación sobre conservación y manejo de suelos, aguas y bosques a nivel de fincas agropecuarias.

1.1.2. Una gira de intercambio a fincas demostrativas del MAG sobre conservación de suelos en otras cuencas hidrográficas de la zona.


	Junta Directiva de la Asociación.
Funcionarios del INA / MAG/ SINAC/MINAET.


	X
	
	X
	

	-. 2. Ayudar la recuperación de áreas degradadas producto del mal uso del suelo y proteger áreas de nacientes.


	2.1.1.- Ubicación de nacientes a nivel de finca y visita con personal de MINAET,  MAG y AyA (informe técnico).

2.1.2.- Cercado y alambrado de nacientes captados a nivel de finca.
	Junta Directiva de la Asociación y funcionarios del SINAC /MINAET.

	X

X


	
	
	

	-. 3. Contar con la infraestructura básica a nivel de finca que contribuya a mejorar el  manejo y la conservación de suelos a nivel de cuenca hidrográfica.
	3.1.1. Diseño básico de instalaciones rústicas por técnicos del MAG.

3.1.2. Trámites, presupuestos y compra de materiales para construcción.

3.1.3. Etapa constructiva.

3.1.4. Inauguración y funcionamiento de las instalaciones.
	Junta Directiva de  Asociación y técnicos del MAG.


	X
X
X
	X

X
	X
	X



	-. 4. Contratar el equipo básico para la construcción de infraestructura de soporte en conservación de suelos y el adecuado transporte de materiales y suministros necesarios.

	4.1.1-.- Selección y contratación de maquinaria (backhoe) a nivel comunal.

4.1.2.- Visita y programación de los trabajo de campo a nivel de fincas.

4.1.3.- Trazado y construcción de las prácticas de conservación establecidas
4.3.1.- Selección y contratación de vehículos (camiones) a nivel comunal.

4.3.2.- Programación y ejecución de los viajes identificados.


	
	X
X

X

X

X
	X

X
	X

X
	

	-. 5. Contar con los materiales básicos y necesarios para apoyar el adecuado manejo de suelos a nivel fincas.


	5.1.1- Selección de casas proveedoras,  cotizaciones y compra de materiales.

5.1.2.- Programación de las compras en base a necesidades (clima, siembra, etc) y épocas de trabajo

	
	X
X
	X
	X
	

	.- Cumplir con un eficiente sistema de monitoreo y seguimiento a las actividades del proyecto.
	3.3.  Monitoreo y seguimiento del proyecto:

 - Dos talleres de evaluación (intermedio y final)

- Elaborar  informes de avance al PPD.

- Elaborar informe final del proyecto  al PPD.
	X


	X
	
	X


	X

X


1.2. Plan para asegurar la participación de la comunidad

En la elaboración del proyecto participaron todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal de Río Jesús de Santiago de San Ramón y algunos asociados de la ASADA;  pero, convencidos que se tiene el apoyo de más 300 miembros de la Asociación; y sobre todo, de los 21 pequeños finqueros interesados en mejorar las prácticas de conservación de suelos, bosques y agua en la cuenca alta del Río Jesús María. 
Esta iniciativa constituye el primer proyecto en materia de conservación que impulsa la misma, cuyo  interés es apoyar las acciones de conservación y recuperación de las tierras de cultivo y la protección de las nacientes asociadas a las microcuencas de la cuenca alta del Río Jesús María, con un especial interés de mejorar la productividad de los suelos, mejorar los pastos, forrajes y prácticas de manejo de ganado, aumentar la cobertura vegetal y garantizar a los finqueros y habitantes de la comunidad, el suministro de agua para diferentes usos en las actividades socioproductivas: agua potable, agua para riego, abrevadero para ganado y aves de corral, piscicultura, porcicultura, etc
Para lograr el desarrollo de este proyecto se han implantado las siguientes acciones, que buscan, no solo la participación directa de los asociados y miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo; sino, la participación de toda la comunidad de Río Jesús, a través de la participación directa de 21 finqueros y sus familias,  manteniéndolas motivadas para la aplicación y manejo de técnicas productivas y conservación de suelos, bosques y aguas.
Diseño y planificación del proyecto: Para la elaboración del proyecto se realizaron distintas reuniones con los miembros de la directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal y visitas a las oficinas del SINAC/MINAET de San Ramón, con el fin de informar sobre acceso al Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD; y, los alcances de los fondos destinados al manejo de la cuenca del Río Jesús María por el PNUD y las actividades que se pueden implementar. Con  la presencia de varios asociados, se llevó a cabo sesiones de trabajo en la comunidad de Río Jesús que dio las bases para la elaboración del perfil  y otras fases del proceso. Mediante la participación de funcionarios del MAG de la Oficina de San Mateo y del ACCVC/SINAC/MINAET, Subregión de San Ramón se realizaron 4 visitas de campo a la cuenca alta y media del Río Jesús María, donde se procedió a visitar 21 finqueros y el sitio se determinó con base en las necesidades del propietario y el criterio técnico de los especialistas agropecuarios, las diferentes actuaciones que se podrían llevar a cabo en la finca, considerando el monto previsto de inversión (ver informe de campo anexo).  Posteriormente,  se llevaron a cabo sesiones de trabajo para completar el documento del proyecto, con la participación miembros de la Junta Directiva para que hicieran sus observaciones y poder contar con un documento final y con el visto bueno de la misma.

Con este fin, se tomó como base un análisis FODA sobre la situación socio-ambiental de la zona y las condiciones de gestión de la organización; integrando al documento las principales necesidades de la organización. Como parte del proceso, se identificó los alcances y las prioridades a desarrollar en la propuesta del proyecto, tomando como base una serie de necesidades locales identificadas a nivel de finca; sin embargo, muchas de ellas quedarán para nuevas opciones de financiamiento, tal es el caso, del manejo de residuos orgánicos mediante el uso de biodigestores en chancheras y/o lecherías. 
En la presente propuesta, se busca orientar las acciones hacia la consolidación de la gestión de la organización como polo de desarrollo comunal, mediante la participación de un grupo de finqueros y vecinos de la comunidad de Río Jesús asentadas en la cuenca alta del Río Jesús María, lindante de la misma. Dicha propuesta busca recuperar áreas degradadas y poco productivas a nivel de finca mediante el uso de técnicas de conservación de suelos ubicadas en las microcuencas altas; además, se busca conservar las zonas de protección de las nacientes de surten de agua potable a los vecinos y finqueros de la comunidad, con actividades de conservación de la cobertura boscosa y disminuir el impacto asociado a las actividades socioproductivas de la cuenca alta, tales como: la ganadería extensiva y sobrepastoreo en suelos con fuertes pendientes, alta escorrentía natural y con escaza cobertura vegetal; la eliminación directa a los cauces de las quebradas de agua contaminada con residuos orgánicos provenientes de porquerizas y lecherías, así como, el tratamiento de boñiga y la producción de abonos orgánicos mediante la lombricultura; la disposición final y el uso de la pollinaza y cerdaza para el engorde de ganado estabulado o semi-estabulado y sus impactos asociados; entre otros aspectos negativos al ambiente.
Ejecución del proyecto: Para iniciar el proceso de implantación del  proyecto se prevé realizar una sesión de trabajo con los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal y se invitará, tanto a los 25 finqueros seleccionados, como al resto de los asociados y vecinos de la comunidad que manifestaron su apoyo al  proyecto, con el fin de la mayoría de los pobladores conozcan con detalle los objetivos y actividades del proyecto.  Para facilitar la ejecución se propone conformar Grupos de trabajo  a nivel de finca y por sectores, dependiendo de su ubicación de la finca en las diferentes microcuencas de la parte alta y media de la Cuenca del Río Jesús María. Se busca reunir la participación de los finqueros en la ejecución de las actividades, mediante días de campo, que permita brindar asesoría y seguimiento a las actividades. Se debe considerar que, las actividades a nivel de finca son responsabilidad de cada uno de los finqueros y que, tanto las instituciones como el PPD/PNUD darán asesoría técnica y seguimiento a las actividades. Sin embargo, los recursos financieros van a ser canalizados y administrados en forma directa por la Asociación de Desarrollo Comunal.

La Asociación va constituir un Comité Director del proyecto; un Comité para la restauración de suelos, bosques y protección de las nacientes; y, un Comité de compras y/o adquisiciones. Los Comités serán coordinados por miembros de la Junta Directiva con mayor conocimiento de las acciones del proyecto; ellos tendrán la responsabilidad de convocar a las reuniones de trabajo e integrar a los asociados con mayor conocimiento del tema e interés de participar de las actividades.

Como parte de las responsabilidades de cada Comité de trabajo, se debe revisar las actividades del Plan del proyecto, coordinara y hacer los contactos necesarios para la mejor realización de las actividades, identificar los otros asociados y finqueros que pueden participar directamente en la implementación del proyecto, realizar contactos con instituciones y organizaciones que puedan aportar recursos de contrapartida; documentar las tareas y acciones realizadas, efectuar con el apoyo de miembros de la comunidad y de instituciones públicas amigas el seguimiento y la supervisión de las construcciones y las actividades de restauración que se realicen.

Seguimiento y evaluación del impacto y la efectividad del Proyecto: Ante de iniciar la ejecución de proyecto, se debe realizar un análisis de las habilidades y destrezas de los miembros de la Asociación, con el fin de determinar el tiempo disponible y las capacidades con que se cuenta para la ejecución de proyecto. Se debe identificar los socios y finqueros seleccionados que desean participar en los diferentes comités de trabajo, mediante una reunión previa, donde cada interesada (do) puede manifestar su capacidad e interés; los cuales, serán invitados por la Junta Directiva.

Una vez identificados los actores y sus destrezas, se conforman  los Comités de trabajo; cada Comité es responsable de elaborar un plan de trabajo y de plantear las estrategias a seguir para realizar las acciones programadas y como se va dar seguimiento a las mismas. Cada Comité debe velar por el correcto seguimiento y la participación de visitas programadas de parte del personal de apoyo identificado sea de la comunidad, de instituciones públicas, que apoyen o supervisen las actividades y avances del proyecto. Lo anterior con el fin de facilitar la información técnica y financiera para elaborar los informes técnicos y financieros al órgano donante, en este caso el PPD/PNUD.
1.3. Manejo del Conocimiento:

En este punto, se espera documentar las actividades que se realicen mediante formatos que permitan en todo momento disponer de memorias de cada actividad realizada, que contemple la parte escrita y un registro fotográfico de cada actividad.  Se realizará una sesión de trabajo al finalizar cada etapa del proceso, que puede ser semestral, para compartir y registrar las lecciones aprendidas en el proceso (positivas y negativas); lo anterior para generar un documento que sistematice toda la experiencia y poderla compartir a lo interno y a lo externo con otras organizaciones de la cuenca hidrográfica del Río Jesús María y con el PPD del PNUD.

1.4. Perspectiva de Género:

Dentro del proceso de desarrollo sostenible la base ecológica es fundamental, sobre todo, si se busca elevar la calidad de vida de la población y mejorar los niveles de productividad en forma sostenibles a nivel de finca. Dentro de este proceso, las mujeres son actores fundamentales; y el proyecto pretende impulsar actividades que beneficien, tanto, a hombres como mujeres de manera igualitaria; para ello hay propietarias escogidas a nivel de parcelas y/o fincas. Además, siendo la finca familiar la base de la economía y el desarrollo socieconómico a nivel local, y, siendo la mujer un elemento activo en la economía familiar, participa en buena medida en el adecuado uso de los recurso naturales. Para nuestro caso, siendo las mujeres cabeza de las familias usuarias del recurso agua, se pretende su participación directa y de los miembros del núcleo familiar en las actividades de  restauración de las zonas de protección de las nacientes que nutren de agua potable a nivel de los hogares y de las actividades de la finca, no solo, que garantice mantener la producción hídrica sostenible, sino que,  garantice la calidad y cantidad de agua en los hogares, donde, por su papel protagónico, constituye una  usuaria directa; principalmente, en beneficio de la familia.

De este modo, los espacios de participación de la mujer estarán abiertos, donde, se pretende,  se integren a los comités de trabajo y en todas las actividades que se realicen, invitándose por igual a hombres y mujeres. Se busca se apoyo en los trabajos de restauración de suelos y bosques, y que participen de las capacitaciones especificas en los diferentes temas; sobre todo, incorporándolas desde un inicio del proyecto  y considerando su participación activa para que sirva de insumo a futuros proyectos de la comunidad.
Adicionalmente, por parte de CADETI se promoverá la equidad de género como un componente adicional en el proyecto.
1.5. Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Se busca aprovechar las actividades de mayor participación comunal para comunicar los avances y resultados del proyecto a todos los miembros asistentes; además, es posible implementar un boletín impreso y/o electrónico (para aquellos que tengan servicio de internet) trimestralmente, que informe a la comunidad y a otras organizaciones asociadas del cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Se busca además, el intercambio y la participación de otras organizaciones en las actividades que se realicen en la ejecución del proyecto, sobre todo para conocer y/o replicar experiencias similares a nivel de los finqueros de la cuenca hidrográfica, mediante la puesta en práctica de Días de Campo, con el apoyo y asesoría técnica del funcionarios del MAG y del MINAET/SINAC/ACCVC/Subregión de San Ramón.
SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

Se prevé algunos riesgos durante la implementación del presente proyecto y que podrían influir en su desarrollo, se considera que las condiciones climáticas adversas podrían influir en diseño y construcción de las prácticas de conservación de suelos a nivel de campo; y/o afectar la buena ejecución de las actividades, y por tanto,  el  cumplimiento del plan de trabajo propuesto. Otro factor que podría influir en el cumplimiento podría ser la disponibilidad de tiempo por parte de los finqueros para realizar las acciones a nivel de finca, ya que podrían chocar con otras actividades previstas por los mismos, en base a las actividades productivas de la finca.
No obstante, se tiene certeza, que los mismos deberán ser resueltos por la organización del proyecto, y para esto se propone incorporar al inicio del proyecto un análisis FODA, para prever los aspectos que signifiquen riesgo para la implementación y así poder anticipar un mecanismo alterno que permita la continuidad de las actividades de forma normal.
Además, es importante hacer notar que se busca identificar, tanto recursos financieros, como personas capacitadas y profesionales que puedan reforzar el equipo de trabajo, cuando se requiera; sobre todo, en aspectos técnicos y legales relacionadas con las necesidades y actividades de capacitación identificadas por la organización.
2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Los aspectos relacionados con el seguimiento, monitoreo y la evaluación del proyecto, serán responsabilidad directa de los miembros de Junta Directiva y de los coordinadores de los Comités de trabajo, integradas por ellos mismos para la ejecución del proyecto.

Con este fin, deberá estructurarse algún tipo de protocolo (procedimiento y formularios) que permitan registrar la asignación de actividades y tareas, indicando el avance de los resultados esperados por la programación hecha al principio del proceso.  La Junta Directiva guiará el proceso y vigilará el trabajo de los Comités; además, de programar  las reuniones para el inicio, monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto.
Con relación a los aspectos administrativos y financieros se conformará una Comité Especial a lo interno de la Junta Directiva para apoyar al Tesorero en la buena disposición de los fondos y el registro de los libros contables para el proyecto. Se debe contar con la asesoría técnica de servicios contables contratados por la Asociación para llevar los libros de contabilidad. Por otro lado, se debe asegurar la apertura de una cuenta individual para el proyecto

Con el fin de documentar el monitoreo de las actividades programadas, cada Comité  deberá levantar los registros escritos de las actividades a su cargo por medio de actas o informes, listas de participación con firma, número de cédula de cada asistente, que además contenga lugar, fecha y hora de donde se llevó a cabo el evento; lo cual se deberá acompañar con un registro fotográfico. 

La Junta Directiva realizará cada tres meses una reunión con las Comités de Trabajo para revisar la documentación de seguimiento implementada y cada Comisión presentara un informe escrito de avance; con el fin de revisar el plan de trabajo, los costos y gastos efectuados; además,  se evaluará los instrumentos de monitoreo necesarias. Se espera que con base en las actas de estas reuniones, se pueda generar  un informe trimestral de las actividades ejecutadas. Dichos informes serán la base para la elaboración de los  informes a presentar al PPD/PNUD. 

Con la realización de dos talleres a nivel de finqueros, uno al inicio del  proyecto y otro al final del mismo, se espera complementar la evaluación del proyecto. Con el taller de inicio se informara sobre las acciones y alcances a desarrollar durante la ejecución  del proyecto, y se hará un análisis de la capacidad interna y externa de la organización para asegurar la adecuada implementación del proyecto. El segundo taller servirá para analizar tanto los logros como los resultados que sirvan de base a la auditoría externa, que se deberá realizar antes de que finalice el proyecto; además, de considerar las  lecciones aprendidas, tanto positivas y como negativas;  y la comparación entre las actividades programadas y las  realizadas.

2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Quizá el mejor modo de asegurar la sostenibilidad de los objetivos alcanzados para el proyecto, es el poder visualizar que, la propuesta va dirigida a 25 finqueros de la comunidad y con el fin mejorar la participación de los miembros a nivel comunal, permitiendo fortalecer la gestión de la organización clave en el desarrollo socio-ambiental de la comunidad Río Jesús; la cual, no solo se preocupa por dotar  a la comunidad de los servicios básicos, sino que busca coadyuvar en la conservación de los recursos naturales, que constituye la base de la producción a nivel local y familiar, pudiendo de este modo, mejorar las practicas asociadas al adecuado manejo y conservación del recurso suelo, aguas y bosques en una de las cuencas hidrográficas más degradas del país.

De este modo, la ejecución del plan de restauración del suelo y la reforestación de las zonas de protección de las nacientes y parches de bosque natural, permite garantizar a futuro la cantidad y calidad de agua potable a los usuarios a nivel comunal; así como mejorar la productividad y la economía a nivel familiar y de finca productiva contribuyendo a la vez a disminuir los procesos erosivos, la protección del agua y conservación de la diversidad biológica de la zona. 

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	8.055.670.00
	5.022.315.00
	13.077.895.00
	25.534.00

	b. Comunidad: mano de obra de finqueros. 
	5.000.000.00
	5.000.000.00
	10.000.000.00
	19.524.00



	c. Organización solicitante: asistencia administrativa y comunicaciones.
	500.000.00
	500.000.00
	1.000.000.00
	1.952.45



	d. Otros donantes: MAG / SINAC / ACCVC/ MINAET
	16.225.000.00
	16.225.000.00
	32.450.000.00
	63.356.60

	Costo Total del Proyecto
	29.780.670.00
	26.747.315.00
	56.527.895
	110.367.25


3.2.
 Presupuesto: 
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	AÑO 2

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Capacitación: 
- Un curso corto sobre conservación de suelos a nivel de finqueros impartido por el INA/MAG/MINAET.
	256.400.00

	
	256.400.00

	500.00

	B. Intercambios: Una gira de intercambio a fincas demostrativas del MAG sobre conservación de suelos en otras cuencas hidrográficas de la zona.
	
	512.180.00
	512.180.00
	1.000.00

	C. Equipo y transporte: 
-. Alquiler de 40 horas de backhoe para mejorar accesos, callejones a fincas, lagunas de oxidación y evitar pérdidas de suelos por arrastre.
-. Contratación de maquinaria para la construcción de zanjas, gavetas de sedimentación y conservación de suelos.

-. Alquiler de transporte para traslado de árboles y materiales: 6 viajes a 30.000.00 el viaje.
	400.000.00

990.000.00

480.000.00

129.500.00
	400.000.00
129500.00
	680.000.00
990.000.00

480.000.00

259.000.00
	1.561.95
1.933.00

937.20
505.70

	D. Compra de Materiales:

- Cercado de nacientes y áreas degradadas (cárcavas): alambre de púas, malla ganadera, grapas, etc.
- Postes para cercas: 5.500 estacones vivos de madero negro,  tempate,   etc.
-. Semillas y pastos: vetiver, maralfalfa, caña de azúcar, mombaza, brisantha, cratilia, semillas de pastos mejorados: Toledo.
 -. Aboneras y estanques: sacos de compost (lombrices), alevines, etc
- Construcciones rústicas: galerones, cobertizos, aboneras, corrales, etc

-. Materiales varios para construcción: block, zaran, zinc, madera, zinc, clavos, tubos PVC, concremix, cedazo, estañones plásticos, etc
- Compra de árboles frutales y especies nativas: 350 aguacate y mango, y, 900 roble encino, colpachi, etc.
	998.500.00
990.000.00
1.887.000.00
463.725.00
682.500.00

	392.000.00

1.872.000.00
682.500.00
	998.500.00

990.000.00

1.887.000.00

392.000.00

1.872.000.00
563.725.00
1.365.000.00
	1.949.50
1.932.95
3.684.25
765.35
3.655.00
1.100.00
2.665.00


	E. Promoción y divulgación: una jornada sensibilización y siembra de árboles y prácticas de conservación de suelos.
	500.000.00
	500.000.00
	1.000.000.00
	1.952.45

	D-. Seguimiento y Evaluación: dos talleres de evaluación del proyecto (intermedia y final), dos informes de avance y final del proyecto  al PPD.
	150.000.00
	150.000.00
	300.000.00
	585.75

	F. Auditoria: Visitas ASADA e informes de auditoría.
	
	256.090.00
	256.090.00
	500.00

	G. Imprevistos
	128.045.00
	128.045.00
	256.090.00
	500.00

	TOTAL
	8.055.670.00
	5.022.315.00
	13.077.895.00
	25.534.00


 Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	Banco Nacional 

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	Sucursal San Ramón-020

	Número de Cuenta Cliente:
	(debe tener 17 dígitos)

	Número de Cuenta Corriente:
	15102010010012953

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	Asociación de Desarrollo Integral de Rio Jesús.

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	CORRIENTE

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	BNCRCRSJ


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	ASOCIACION DESARROLLO INTEGRAL DE RIO JESUS DE SANTIAGO DE SAN RAMÓN

	Titulo del Proyecto:
	Recuperación de tierras degradadas, áreas de cultivo, bosque natural y de protección de nacientes, asociadas a fincas agropecuarias de la cuenca alta y media del  Río Jesús María.

	Objetivo General del Proyecto:
	· Contribuir a mitigar la degradación de tierras agropecuarias y los procesos erosivos de la cuenca alta y media del Río Jesús María, mediante una adecuada gestión del recurso suelo, la adopción de prácticas productivas sostenibles, la restitución de la cobertura vegetal en potreros, áreas de protección de nacientes y quebradas presentes,  mejorando la calidad de vida de los finqueros de la comunidad de Río Jesús.  


	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Recursos
 para el desarrollo de la actividad ($)

	1. Mejorar  la capacidad de manejo de los finqueros de la comunidad de Río Jesús para contribuir a mejorar la conservación de suelos, aguas y bosques de la cuenca alta y media del Río Jesús María.

	1.1. Capacitación en manejo de suelos, agua y bosques a los finqueros de la comunidad y miembros de la Asociación de Desarrollo de Río Jesús.


	1.1. Número de finqueros que participan de las capacitaciones.


	Experienciasa  nivel de finqueros
	Un curso de capacitación
	1.1.1-Curso de capacitación en manejo de suelos, aguas y bosques a los finqueros de la comunidad y miembros de la Asociación de Desarrollo de Río Jesús.
1.1.2- Una gira de intercambio de experiencias y visita fincas demostrativas del MAG sobre conservación de suelos en otras cuencas hidrográficas.

	

	2. Ayudar la recuperación de áreas degradadas producto del mal uso del suelo y proteger áreas de nacientes.
	2.1. Nacientes debidamente cercados y protegidas.
	2.1. Número de metros lineales de cercas establecidas  alrededor de nacientes y tanques.
	Ninguna
	Todos los nacientes identificados
	2.1.1. Ubicación de nacientes a nivel de finca y visita con personal de MINAET,  MAG y AyA (informe técnico).
2.1.2. Cercado y alambrado de nacientes captados a nivel de finca.
	

	
	2.2. Áreas de nacientes restauradas y reforestadas  (200 m2 alrededor).
	2.2. Número de especies de árboles reforestadas.
	Ninguna
	Áreas de protección de nacientes identificados.
	2.2.1. Identificación de especies, compra o donación de árboles y reforestación de las nacientes.
2.2.2. Jornada sensibilización y siembra de árboles y prácticas de conservación de suelos.

2.2.3. Visitas de seguimiento y monitoreo a la reforestación con especies maderables, frutales y otras.
	

	3. Contar con la infraestructura básica a nivel de finca que contribuya a mejorar el  manejo y la conservación de suelos a nivel de cuenca hidrográfica.
	3.1. Construcción rústica de 189 m2  para la operación y funcionamiento de las fincas identificadas.


	3.1 Número de metros de construcción rústica: galerones, aboneras, cobertizos, etc.


	
	
	3.1.1. Diseño básico de infraestructura rústica: galerones de ordeño y engorde, aboneras, etc con base en las disposiciones técnicas del MAG.
3.1.2.  Presupuesto y compra de materiales para construcción.
3.1.3 Etapa constructiva.
3.1.5. Inauguración y funcionamiento de las instalaciones.
	

	4. Contratar el equipo básico para la construcción de infraestructura de soporte en conservación de suelos y el adecuado transporte de materiales y suministros necesarios. 
	4.1.- Construcción de 10 kms de zanjas, callejones y accesos a fincas.


	4.1.- Número de metros construidos y operando.
	Ninguna
	Accesos a 10 fincas identificadas.
	4.1.1-.- Selección y contratación de maquinaria (backhoe) a nivel comunal.

	

	
	4.2.- Construcción de 1000 m2 de lagunas para oxidación y 500 metros lineales de asequias y gavetas (trampas para sedimentos), curvas de nivel, terrazas, etc
	4.2.- Número de metros construidos y operando.
	Ninguno
	Cinco lagunas de oxidación nuevas  y/o ampliadas.
	4.2.1.- Selección y contratación de maquinaria (backhoe) a nivel comunal.


	

	
	4.3.- Transporte adecuado y oportuno de los materiales y suministros para las practicas de conservación de suelos: árboles nativos, pastos, tempate, estacones, compost, etc
	4.3.- Número de viajes contratados a nivel comunal para el transporte de materiales y suministros.
	Ninguno
	Contratación al menos de un transporte a nivel comunal.
	4.3.1.- Selección y contratación de vehículos (camiones) a nivel comunal.

	

	5. Contar con los materiales básicos y necesarios para apoyar el adecuado manejo de suelos a nivel fincas.
	5.1. Adquisición oportuna de materiales y suministros de campo para la puesta en práctica de técnicas de conservación de suelos, aguas y bosques.
	5.1.- Número de compras realizadas de materiales y suministros.
	Ninguno
	Todas las compras efectuadas.
	5.1.1- Selección de casas proveedoras,  cotizaciones y compra de materiales. 
	


ANEXO I

CUADRO RESUMEN DE MEDIDAS Y COSTOS POR FINCA

Dólar $1=¢ 512.18

	NOMBRE DEL FINQUERO
	MEDIDAS RECOMENDADAS
	UNIDADES DE MEDIDA
	COSTO UNITARIO
	TOTAL

(colones)

	1. Olman Rodolfo Arguedas Conejo, Cédula de identidad: 2-409-249.


	-. Siembra de 50 metros de pasto vetiver.

-. Compra de 50 metros de zarán oscuro para abonera en galerón construido.

-. Compra de 5 sacos de compost con lombrices.

-. Compra y siembra de 2000 m2 de la leguminosa Cratilia.

-. Siembra de 1000 m2 de caña de azúcar para alimento de las vacas.

-. Compra e instalación de materiales para un biodigestor (8 m2) para procesar boñiga de la lechería.
	50 cepas vetiver
50 metros zaran

5 sacos compost
1000 m2 cratilia
1000 m2 caña
Proyecto aparte
	2.000

1.350

8.000

62 (m2)

74 (m2) 
	10.000

67.000

40.000

124.000

74.000

	Subtotal
	
	
	
	315.000

	2. José Salas Ramírez, Cédula de identidad: 1-859-183.


	-. Incorporar lirios acuáticos (Aelchornia grassipes) para mejorar el tratamiento de aguas con excretas de la chanchera y el uso de la biomasa del lirio para alimento del ganado.

-. Compra de 50 metros de zarán oscuro y construcción del galerón de la abonera (4X4 metros).

-. Compra de 5 sacos de compost con lombrices.

-. Compra y siembra de 1000 m2 de la leguminosa: Cratilia y Maralfalfa como banco de proteínas.

-. Compra e instalación de materiales para un biodigestor de 10 metros de largo (8 m2) para procesar boñiga de la lechería.

-. Siembra de árboles nativos maderables y cercas vivas en zona de protección de nacientes y quebrada: corteza, roble sabana, guanacaste, sotacaballo, etc.
	Donado

24 m2 galerón
50 metros zaran
 5 sacos compost
500 m2 cratilia 

500 m2 maralfalfa

Proyecto aparte.

140 árboles donados
	20.000 Transporte

8.000
1.350 

8.000

62 m2

74m2 

30.000 transporte
	20.000

192.000
67.000

40.000

31.000

37.000

30.000



	Subtotal
	
	
	
	417.000

	3. Armando Arias Salas, Cédula de identidad 2-619-780.
	-. Incorporar lirios acuáticos (Aecholrnia grassipes) para mejorar el tratamiento de aguas con excretas de la chanchera y el uso de la biomasa del lirio para alimento del ganado.

-. Construcción del galerón para 15 vacas.

. Construcción de un biodigestor de 8 metros de largo usando blocks de cemento para proteger la bolsa en un sitio, donde se ubica parte del actual galerón de ordeño; ampliando el actual galerón en 3 metros de largo.

-. Compra y siembra de 100 metros de franjas de vetiver.

-. Compra e instalación de materiales para un biodigestor de 10 metros de largo (8 m2) para procesar boñiga de la lechería.

-. Siembra de árboles nativos maderables (140) y cercas vivas (estacones de madero negro) y en la zona de protección de nacientes y quebrada: corteza, roble sabana, guanacaste, sotacaballo, etc.
	Donados

42 m2 / galerón
Proyecto aparte

 10 cepas vetiver
Proyecto aparte

140 árboles donados

400 estacones madero negro
	20.000 transporte

8.333.33

2.000

30.000 transporte

200 c/u
	20.000

350.000

20.000

30.000

80.000

	Subtotal
	
	
	
	500.000

	4. José Rojas Mora, Cédula de identidad 2-498-232.


	-. Compra y siembra de 600 estacones de madero negro para cercas vivas.

-. Compra y siembra de 1000 m2 de pasto Cratilia (leguminosa) como banco de proteínas.

-. Compra y siembra de 5000 m2 semilla de pasto Mombaza.

-. Compra y siembra de 140 árboles de laurel, corteza, roble sabana, etc en zonas de recarga de nacientes y protección.

-. Compra y siembra de 1000 alevines de tilapia.

-. Compra y aplicación de 5 sacos de compost con lombrices californianas para el tratamiento de la boñiga, heces de las cabras y excretas de los cerdos para producir abono orgánico.

-. Compra y siembra de 100 metros de franjas de pasto Vetiver.
	600 estacones madero negro
1000 m2 cratilia
5000 m2 mombaza
140 árboles

donados

1000 alevines

5 sacos compost
10 cepas vetiver
	200 c/u

62 m2

10 m2

30.000

transporte

100 c/u

8.000

2000 c/u
	120.000

124.000

50.000

30.000

100.000

40.000

20.000

	Subtotal
	
	
	
	484.000

	5. Olman Rodolfo Arguedas Conejo, Cédula de identidad: 2-409-249.


	-. Compra de semilla y siembra de 2 has de pasto Brisantha.

-. Compra y establecimiento de 100 metros de hileras de pasto vetiver.

-. Compra y establecimiento de ½ has de pasto Mombaza y 1000 m2 de Cratilia y 1000 m2 Maralfalfa para banco de proteínas.
	2 Has brisantha
10  cepas vetiver
½ has mombaza
1000 m2 cratilia
1000 m2 maralfalfa
	90.000

2.000

50.000

62

74 
	180.000

20.000

50.000

62.000

74.000

	Subtotal
	
	
	
	386.000

	6. Francisco Arguedas Conejo, Cédula de identidad: 2-273-867.


	Finca A: 

-. Renovar y/o plantar 1000 m2 de pastos mejorados para corta (Maralfalfa) y 1000 m2 de caña de azúcar como fuente de alimento para el ganado.

-. Compra y siembra de ½ has de frutales: aguacate de altura y pastos Brisantha.

-. Compra y enriquecimiento (reforestación) de 1 ha de bosque con árboles nativos (cedro maría, roble blanco, etc) para protección de nacientes.

-. Compra de alambre para cercado de nacientes, bancos semilleros y apartos.

Finca B:

-. Diseño y construcción de asequías y trampas de sedimentación en curvas de nivel para evitar la erosión en los potreros y callejones.

-. Rediseño y redistribución de los apartos de ganado  mediante curvas de nivel para evitar erosión y un único acceso al corral y callejón.

-. Manejo natural y regeneración de parches de bosque con enriquecimiento de árboles nativos.

-. Siembra de un banco de forraje de corta (Maralfalfa y Cratilia) como fuente de alimento para el ganado.

-. Compra de alambre para cercado de nacientes, bancos semilleros y apartos (450 metros lineales).
	1000 m2 maralfalfa
1000 m2  caña
50 árboles frutales
½ ha brisantha
140 árboles donados

4 rollos (335 mts)

300 metros lineales
No aplica

140 árboles donados

500 m2 maralfalfa

500 m2 cratilia

4 rollos alambre
	74

74

2.500

45.000

30.000 transporte

15.000

1.500/m

30.000 transporte

62

74

15.000
	74.000

74.000

125.000

45.000

30.000

60.000

450.000

30.000

31.000

37.000

60.000

	
	
	
	
	1.016.000

	7. Rogelio Salas Ramírez, Cédula de identidad: 2-353-925.


	-. Construcción de un galerón (20 m2) cerrado con zaran, como abonera, mediante el uso de lombrices californianas para el tratamiento de la boñiga.

-. Examenes de sangre al hato de ganado para certificar la finca: libre de Bruselosis y Tuberculosis.

-. Establecimiento y mejoramiento de cercas vivas con estacones de poro, madero negro, etc.

-. Reforestación de 2.5 has de área de protección de nacientes con árboles nativos: sotacaballo, espavel, cedro, laurel, tucuico, etc

-. Alambre para cercas y zonas de protección.

-. Mil metros cuadrados de semilla de pasto de corta (Maralfalfa).

-. Mejorar el sistema y distribución de apartos en forma horizontal para evitar erosión con cercas vivas de Tempate; y, siembra pasto Vetiver en contorno (curvas de nivel) para retención de suelos.

-. Evitar el sobrepastoreo y disminuir la carga animal alta.
	20 m2/ galerón
24 m2 zaran

No aplica

200 estacones madero negro
500 árboles donados

8 rollos alambre

1.000 maralfalfa

1.000 tempate

10 cepas vetiver
Prácticas de manejo
	8.000

1.330

200 c/u

30.000 transporte

15.000

74 

50

2000


	160.000

32.000

40.000

30.000

120.000

74.000

50.000

20.000



	Subtotal
	
	
	
	526.000

	8. Orlando Salas Barrantes, Cédula de identidad: 2-649-263.


	-. Mejorar estructura del galerón para engorde de ganado estabulado.

-. Construcción de un galerón (10 m2) cerrado con zaran, como abonera, mediante el uso de lombrices californianas para el tratamiento de la boñiga.

-. Mejoramiento de cerca vivas con tempate, estacones de madero negro, poro, guachipelín, etc

-. Establecimiento de un banco forrajero de 1000 m2, pasto de corta (Maralfalfa)
	30 m2 / galerón
10 m2 / galerón
 500 tempate

200 madero negro
200 guachipelin

1000 m2  maralfalfa
	8.000 m2

8.000

50 c/u 

200 c/u

200 c/u

74 c/u
	240.000

80.000

25.000

40.000

40.000

74.000

	Subtotal
	
	
	
	499.000

	9. Francisco Campos Zumbado, Cédula de identidad: 2-292-346.


	-. Terminar el sistema de drenajes de aguas del matadero y lavado del galerón: 24 block, 4 sacos de concremix, 2 tubos para drenajes, 3 metros de piedra para drenaje, 1 tubo de PVC de 3” y 2 tubos de PVC de 4”.

-. Cerrar el galerón del matadero: 2 puertas con cedazo, 6 láminas de zinc cortas, 1 ventana de cedazo, 12 metros de cedazo para tapicheles, 10 reglas de 1x3 para clavadores.

-. Construcción de una abonera con lombrices: 6 laminas de zinc, un espacio en la bodega de 3 X6: 18 m2: 50 % para camas de madera y 50% en el suelo, 4 sacos de compost con lombrices californianas.

-. Compra de una mesa de trabajo en madera y forrada con aluminio.
	15 m2 / galerón
25 m2 / galerón
6.5 m2 / galerón
4 sacos compost

4.5 m2 / materiales
	8.000

8.000

8.000

8.000

22.000
	120.000

200.000

50.000

32.000

100.000

	Subtotal
	
	
	
	502.000

	10. Alexis Conejo Jiménez, Cédula de identidad: 2-369-415.


	Lote A:

-. Cercado y reforestación de área de protección del naciente (1000 m2) y construcción de abrevadero.

-. Redistribución de apartos, construcción de cercas vivas con tempate, y estacones de madero negro, poro, etc y alambre.

-. Establecer un banco de 1000 m2 forraje (Cratilia).

 Lote B:

-. Redistribución de apartos, construcción de cercas vivas con tempate, y estacones de madero negro, poro, etc y alambre.

-. Establecer un banco de forraje (Cratilia).

-. Establecer un aparto de pasto de corta (Maralfalfa)

-. Mejorar el sistema de lagunas de oxidación: construcción de otra laguna.

Lote C: 

-. Cercado y reforestación de área de protección del naciente (1000 m2) y de cárcava existente.

-. Redistribución de apartos, construcción de cercas vivas con tempate, y estacones de madero negro, poro, etc y alambre (presentar diseño).

-. Establecer 1250 m2 de un banco de forraje (Cratilia).

-. Sembrar 1250 m2 de pasto de corta (Maralfalfa).
	140 árboles donados 

1 pila cemento
4 rollos alambre

500 tempate

200 madero negro
1000 m2 cratilia

5 horas backhoe
Lote A: aplicado
1000 m2 maralfalfa

 5 horas backhoe

4 rollos alambre

1  kg grapas
No aplica

Lote A: aplicado
Lote B: aplicado
	30.000 transporte

15.000

15.000

50

200

62

20.000.00
74.00

20.000 hora

15.000 rollo y  3 kg grapas
	30.000

15.000

60.000

25.000

40.000

62.000

40.00
74.000

100.000

60.000

3.600


	Subtotal
	
	
	
	469.640

	11. Ulises Jiménez Ruiz, Cédula de identidad: 2-205-874.


	-. Incorporación ½ ha de aguacate de altura (yas) y/o de aguacate de bajura: variedad simons en el cafetal: cada 5 calles por 8 metros entre árboles (6X8 metros)= 50 árboles

--. Construcción de zanjas y gavetas para sedimentación y conservación de suelos.

-. Alambre para cercado del cafetal y 300 estacones de madero negro para cercas y/o apartos en el potrero.

-. Proteger y cercar con alambre la zona de protección de 2 nacientes: 2000 m2 de la pollera y 1000 m2 del abrevadero con alambre y reforestar con especies nativas de arboles maderables: cedro maría, laurel, etc
	50 árboles frutales
130 m2 
300 madero negro

8 rollos alambre

280 árboles donados


	2.500

1.500

200

15.000

30.000 transporte
	125.000

195.000

60.000

90.000

30.000

	Subtotal
	
	
	
	500.000

	12. Manuel Hidalgo Víquez,

Cédula de identidad: 2-280-880.


	-. Establecimiento de un sistema de, al menos 3 apartos para ganado (20 manzanas cada uno).

-. Cercado de apartos con alambre (10 rollos de alambre de púas) y siembra de árboles o estacones de árboles nativos: Tempate, madero negro, poro, etc.

-. Diseño y construcción de una red de distribución de agua en los potreros y establecimiento de 4 aguaderos para el ganado; cercado y arborización de los aguajes. 

-. Compra de aproximadamente, 450 metros lineales de tubería de PVC, 3/4" y 4 estañones grandes plásticos para abrevaderos.
	Prácticas manejo

10 rollos alambre

500 tempate

200 madero 

140 árboles donados

75 tubos ¾ PVC

4 estañones
	15.000

50

200

30.000 transporte

2.715

10.000
	150.000

25.000

40.000

30.000

203.625

40.000

	Subtotal
	
	
	
	488.625

	13. Sociedad Corporación JIRU, SA:  Mario Jiménez Cédula de identidad /Jurídica: ____
	Lote A:

-. Cerrado de área de potrero con malla ganadera, aproximadamente 1200 metros lineales y mejoramiento de la cobertura con semillas de pastos mejorados.

-. Siembra de ½ ha frutales: aguacate de altura y/o cítricos.
	4 rollos alambre

100 metros malla (1.46)

2 kilos Toledo

50 árboles frutales
	15.000

865

15.000

2.500
	60.000

86.500

30.000

125.000

	Subtotal
	
	
	
	301.500

	14. Soledad Ruíz Jiménez, Cédula de identidad: 2-094-596.


	-. Siembra de ½ ha de frutales: aguacate de altura.

-. Mejoramiento de la topografía por medio del trazado de las curvas de nivel y trampas para la erosión.
	50 árboles frutales
230 m2
	2.5000

1.500
	125.000

345.000

	Subtotal
	
	
	
	470.000

	15. Mario Jiménez, Cédula de identidad: 2-338-776.


	Lote B:

-. Siembra de aguacate de altura en contorno y curva de nivel.

-. Cercado y alambrado de área de protección de naciente (agua para casa de habitación).
	50 árboles frutales
100 metros terrazas
100 madero negro

4 rollos alambre
	2.500

1500
200

15.000
	125.000

150.000
20.000

60.000

	Subtotal
	
	
	
	355.000

	16. Jorge Conejo Paniagua, Cédula de identidad: 2-165-323.


	-. Siembra de un banco forrajero para el ganado de engorde: Cratilia, Maralfalfa, o, Sorgo forrajero.

-. Cercado del área de protección de la naciente: 1 manzana

-. Redistribuir los apartos (tamaño y número) y siembra de postes vivos: tempate, jocote, madero negro.
	1000 m2 cratilia

1000 m2 maralfalfa

10 rollos alambre

500 tempate

200 madero negro
	62

74

15.000

50

200
	62.000

74.000

150.000

25.000

40.000

	Subtotal
	
	
	
	351.000

	17. Melvin Conejo Jiménez, Cédula de identidad: 1-770-122.


	-. Cercado y recuperación de dos cárcavas.

-. Siembra de postes vivos: tempate, madero negro, etc

-. Cercado y protección de una naciente.
	10 rollos alambre

500 tempate

200 madero negro

140 árboles donados
	15.000

50

200

30.000 transporte
	150.000

25.000

40.000

30.000

	Subtotal
	
	
	
	245.000

	18. Sociedad Avícola Viento Fuerte SA, Cédula Jurídica: ____


	-. Construir un sitio para tratamiento de la boñiga, techado de 24 m2, cubierto por zinc y zarán; anexo al galerón de ordeño. 

-. Establecimiento de lombricultura (5 sacos de lombrices).

-. Construcción de una abonera para pollos muertos y pollinaza: área techada de 36 m2, a base de blocks y zinc. Anexo al galerón de ordeño.
	24 m2 / galerón
50 metros zaran

5 sacos compost

36 m2 / galerón
	8.000

1.350

8.000

8.000
	192.000

67.500

40.000
288.000



	Subtotal
	
	
	
	587.500

	19. Josepf Wespe Erwin, Cédula de residencia: 175600034512 (Pensionado).
	-. Establecimiento de barreras vivas con pasto vetiver y tempate.

-. Establecimiento de barreras rompevientos con especies de árboles de altura: colpachí, roble encino y manzana rosa.


	75 cepas vetiver
300 roble encino

300 manzana

300 colpachi
	2.000

400

200

200
	150.000

120.000

60.000

60.000

	Subtotal
	
	
	
	390.000

	20. Juan Rafael Vásquez Salas, Cédula de identidad: 6-132-097.
	-. Siembra de 1 ha árboles frutales intercalados con café: aguacate de altura.

-. Siembra de zacate vetiver e itabo, en contorno y curvas de nivel.
	100 árboles frutales
100 metros terrazas

50  cepas vetiver
	2.500

1500
2.000
	250.000

150.000
100.000



	Subtotal
	
	
	
	500.000

	21. Escuelas de la Naturaleza SA.

Cédula Jurídica No 
	-. Siembra de 1 ha árboles frutales: aguacate y mango.
-. Siembra de postes vivos: madero negro y template.
-. Siembra de vetiver

-. Compra de alevines de tilapia.

- Siembra de pastos mejorados

-. Siembra de banco forrajero: maralfalfa
	100 árboles frutales
250 madero negro

250 tempate

1000 alevines

2 kg de Mombaza

1000 m2 maralfalfa
	2.500

200

50

100

15.000

74
	250.000
50.000

125.000

100.000

30.000

74.000

	
	
	
	
	629.000

	TOTAL
	______________________________
	__________
	_________
	9.515.682.00


Dólar $1=¢ 512.18






� Estos recursos pueden ser en especie o efectivo, así como mano de obra, equipo, infraestructura, etc. Deben ir relacionados con el costo total del proyecto.
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