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 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES EN FINCAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA CUENCA DEL RIO JESÚS MARÍA
I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA
Fecha de Presentación:(día/mes/año)__20-4-12___________
No. De Proyecto:(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)______________________
Título del Proyecto:
Construcción de biodigestores  en fincas de  pequeños agricultores de la cuenca del Río Jesús María.
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización: Centro Agrícola Cantonal de  Orotina
Año de constitución:

1.979_________

Número de Miembros: 

Hombres:   92  Mujeres: 20
Número de Cedula Jurídica:

 _3-007-045894-17_
Número de proyectos que ha ejecutado:
mas de tres  proyectos__
Ubicación:   Cuenca del río Jesús María

Dirección: Oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Orotina, Alajuela.
Correo Electrónico:
cacorotina@gmail.com
Teléfono: 2428-98-36         Facsímile (Fax):  : 2428-98-36_____
Funcionario Principal:
Marco Tulio Salas Villegas, Presidente del CAC  Orotina.
Persona contacto:
Ing. Carlos Barboza Gómez,  Jefe ASA San Mateo.
                                             Ing.  Hubert  Picado, Administrador CAC  Orotina.
PROYECTO: 



	Area Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	
	Conservación de la Biodiversidad
	
	
	Proyecto demostrativo

	XX
	Cambio Climático
	
	
	Fortalecimiento de capacidades

	
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	
	Corredores Biológicos

	XX
	Producción Sostenible

	
	Manejo Integrado del Recurso Hídrico

	
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	1 de julio del 2012

	Duración propuesta del proyecto:
	Un año


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	(colones) 21.233.400e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$) 43.000

	Total estimado de contrapartida**:
	(colones)15.125.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$) 30.250

	Costo Total del Proyecto:
	(colones)36.170.850 e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$) 73.250

	Tipo de cambio US$:
	493.80  (mes de julio) 


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución (anual)

	Ministerio de Agricultura y Ganadería
	En especie: salario de funcionarios (Ing. Agrónomo, secretaria, técnico agrícola)
	Proyectado
	¢8.400.000

	
	En especie:  vehículo
	Proyectado
	¢1.225.000

	
	En especie: equipo (computadora, teléfono, fax, etc) 
	Proyectado
	¢1.500.000

	Productores beneficiados
	Mano de obra
	Proyectado
	¢4.000.000

	TOTAL
	
	
	¢15.125.000


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
El presente proyecto pretende disminuir la emisión de estos gases mediante la construcción de biodigestores que posibiliten el tratamiento adecuado de esta materia orgánica de tal manera que se produzca y queme el biogás producido.

El biogás producido será utilizado por las familias de los productores en actividades domésticas como la cocción de alimentos, con la consecuente disminución de la demanda de leña y del gas propano derivado de la actividad petrolera. 

La utilización de este biogás tiene varios impactos benéficos tanto a nivel del núcleo familiar como de la sociedad, entre los cuales podemos citar: una disminución de los egresos familiares por conceptos de compra de leña y de gas propano, disminución de la tala de árboles, disminución de la contaminación de suelos y aguas, incremento de la belleza escénica, entre otros. 

El proyecto será sostenible en el tiempo debido a las siguientes razones: se realizarán actividades de capacitación y concientización a los productores para motivarlos en las utilización permanente de esta práctica,  los beneficiarios son productores propietarios de la tierra y dedicados a la actividad porcina en por mucho años, y los materiales utilizados son de alta durabilidad (más de diez años).
I. 
INFORMACION GENERAL

1.1 
ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACION
A.   
Nombre completo de la Organización

Centro Agrícola Cantonal de  Orotina (CAC Orotina)

B.   
Reseña histórica del proceso de constitución

El CAC Orotina se funda en el año1979, desde el inicio su compromiso fue trabajar junto y por los productores agropecuarios del cantón, al inicio de su gestión ejecutó proyectos de granos básicos y alquiler de maquinaria para mecanización de terrenos. En el año 1990 inicia su labor en acciones de tipo ambiental, con aspectos de reforestación para producción de madera con recursos del estado y bajo la fiscalización del MINAE. Desde ese año y hasta la fecha se han presentado proyectos conjuntos de reforestación para gozar de lo que hoy es el pago de los “Servicios Ambientales” en las áreas de reforestación con especies forestales y de protección de bosques. O sea, la organización cuenta con una experiencia de 15 años en la administración y manejo de proyectos en coordinación con el MINAE, CNP y MAG.        

C.    
Objetivo de la organización

Fomentar la participación de los productores y la población local en el mejoramiento de las actividades agropecuarias, agroforestales y de conservación de los recursos naturales, además de brindar capacitación, crédito, transferencia tecnológica y otros beneficios que contribuyan al aumento de la productividad.
D.   
Número de asociados fundadores y actuales

La organización fue fundada el 20 de julio de 1979, por 15 asociados y en la actualidad cuentan con un  total de 112 asociados activos. Del total de asociados, 92 son hombres y 20 mujeres.
E.  
Descripción general de los asociados

Los asociados al CAC Orotina son pequeños productores y productoras de los alrededores de Orotina, San Mateo, Garabito y parte de Turrubares que se dedican básicamente a las actividades agropecuarias (fruticultura, ganadería, agroforestales, granos básicos y apicultura entre otros). La mayoría poseen casa propia, contando con los servicios básicos de agua, electricidad y teléfono, normalmente tienen los electrodomésticos para sus necesidades básicas. 

Del total de asociados (112), el 58% son beneficiarios del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) ubicados en los Asentamientos de Capulín, Lagunillas, Uvita, La Trinidad, El Barro y Paso Agres. 

Del 100% de los asociados encuestados, un 43% de ellos tienen un nivel de escolaridad de primaria completa, 35% primaria incompleta y un 22% cuentan con secundaria completa. Así mismo, del total de los miembros de la Junta Directiva un 12.5% tienen primaria completa, un 75% cuentan con un nivel de estudios de secundaria completa y un 12.5% con universitaria completa.
F.
Cambios más importantes que se han dado en el quehacer de la organización

El CAC de Orotina se mantiene claro con sus objetivos iniciales de fomentar la participación de los productores en el mejoramiento de sus actividades agropecuarias, agroforestales y de conservación de los recursos naturales; aunque se ha ampliado a brindar otros servicios; tales como, el pago diferenciado de las cuotas de Seguro Social a sus asociados y la administración de la Feria del Agricultor en Orotina.

1.2
UBICACION GEOGRAFICA DE  LA ORGANIZACION

A.
Provincia, cantón, distrito, caserío u otra dirección

Las oficinas administrativas se ubican en el edificio de Ministerio de Agricultura y Ganadería, del distrito Central, del cantón Orotina, de la provincia de Alajuela. 

B.
Teléfono, fax, correo electrónico y otros medios

Telefax #  2428-9836       /     Correo electrónico: cacorotina@gmail.com  

C.
Cobertura geográfica 

La organización incorpora a productores de los diferentes distritos de los Cantones de Orotina, San Mateo y Garabito; así como,  productores de los distritos de San Juan de Mata y Carara pertenecientes al Cantón de Turrubares.
D.
Disponibilidad de servicios

Cuenta con servicios eléctricos, telefónicos, servicio de agua potable, carretera en óptimas condiciones, centros de educación primaria y secundaria, centros de atención integral de salud de la C.C.S.S. y un buen sistema de transporte remunerado de personas.

E.
Facilidades físicas de acceso a las oficinas de la organización

El distrito central del cantón de Orotina se encuentra situado a 70 kilómetros de San José, a 5 kilómetros del centro de San Mateo, a 13 kilómetros de Lagunillas, a 10 kilómetros de San Juan de Mata; a través de carreteras pavimentadas y transitables durante todo el año.
F.
Facilidades o dificultades para comunicarse con los asociados
Actualmente, existe una comunicación muy fluida con los asociados debido al pago de las cuotas del Seguro Social y la elaboración de los carnés para las Ferias del Agricultor, donde los asociados deben de apersonarse frecuentemente a las oficinas.

1.3
SITUACION LEGAL DE LA ORGANIZACION

A.
Número de cédula jurídica y su vigencia

El Centro Agrícola de Orotina, cuenta con la cédula jurídica No.3-007-045894-17.
B.
Fecha de constitución

Es una organización de pequeños productores, sin fines de lucro y fue inscrita legalmente el 20 de julio de 1979, bajo la Ley 7932, sujeta a derecho privado con personería jurídica y patrimonio propio. 

C.
Personería jurídica y su vigencia


La representación judicial y extrajudicial recae en el Presidente, señor Marco Tulio Salas, como apoderado general con un límite de suma de ¢40.000.000 y con vencimiento a setiembre del  2013.
 PROYECTOS DEL CENTRO AGRÍCOLA

 PROYECTO FORESTAL:   Es el más importante que ejecuta la organización, los recursos para el proyecto es a través del Pago de Servicios Ambientales (PSA), recursos que maneja el FONAFIFO,  y lo forman 2 componentes.

 Protección de Bosques:  El proyecto inició en 1997, tiene como objetivo la protección de las áreas de bosque y el recurso hídrico.  Actualmente el proyecto incluye la protección de 2800 Has de bosque primario y secundario,  y se concentra en los cantones de Orotina, San Mateo, Garabito y parte de Turrubares.

 Reforestación:    El proyecto inicio en 1990 y se han reforestado 1500 Has, el objetivo es la producción de madera para aserrío y así quitarle la presión al bosque natural.  Se ha trabajado con especies como teca, melina y pochote. Lo que es plantación en bloque ha disminuido mucho y es a partir del año  2005, se implementa la reforestación en  Sistemas Agroforestales (SAF),  que tiene como objetivos sembrar árboles en fincas con diferentes técnicas como en hileras, en asocio con cultivos o pastos en pequeños bloques. Se puede sembrar de 350 a 3500 árboles por finca. Actualmente hay 30000 árboles plantados en la modalidad SAF.
 FERIA DEL AGRICULTOR: Actualmente la organización administra 2 Ferias del agricultor, la de Orotina y la de Jacó, Garabito
.

 Feria de Orotina: Inicia en abril de 1998, está formado por lo que es la administración de la Feria del Agricultor en Orotina y la entrega de carné para asistir a las Ferias del Agricultor de todo el país.  La Feria de Orotina se realiza los viernes y en la misma hay cerca de 60 puestos, en la emisión de carné se manejan cerca de 80 beneficiarios.
Feria de Jacó: La organización la administra desde julio del 2008, en ella hay cerca de 40 puestos y se realiza todos los viernes.

Con las Ferias del Agricultor se le da la opción a la población de obtener productos frescos a mejores precios.  

 SEGURO SOCIAL PARA PRODUCTORES:

Este es un proyecto de servicio que tiene más de 20 años y se establece mediante un convenio entre el Centro Agrícola y la CCSS, tiene como finalidad ofrecer un seguro social a un precio más cómodo a pequeños productores y sus familias.  Actualmente hay 100 beneficiarios de los cantones de Orotina, Garabito, San Mateo y Turrubares.
D.
Integrantes de la Junta  Directiva

	PUESTO


	NOMBRE DEL MIEMBRO
	CÉDULA
	VIGENTE
	

	Presidente
	Marco Tulio Salas Villegas
	2-220-820
	30-09-13
	

	Vicepresidente
	Ricardo León Mesén
	2-306-918
	30-09-13
	

	Secretario
	Carlos Luis Rodríguez Cambronero
	2-245-856
	30-09-13
	

	Tesorero
	Geovanny Peraza Campos
	2-466-762
	30-09-13
	

	Vocal 1
	Carlos García Jiménez
	6-139-501
	30-09-13
	

	Vocal 2


	William Naranjo Murillo
	9-066-045
	30-09-13
	

	Vocal 3


	Gerardo Vargas Navarro
	2-325-918
	30-09-13
	


Comité de Fiscalización

	Puesto


	Nombre del miembro
	Cédula
	Vigente

	Coordinador
	José Alberto Cascante Jiménez
	1-441-573
	30-09-13

	Secretario
	Adrián Hernández Acuña
	2-318-093
	30-09-13

	Vocal
	Claudio Gómez Chávez
	2-199-312
	30-09-13


Organigrama del CAC de Orotina

1.2. Justificación del Proyecto

La cuenca del río Jesús María ha sido catalogada como una de las cuencas más degradadas del país, según estudio realizado por la Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras (CADETI). 
Lo anterior se origina  por el uso inadecuado de los suelos por parte de los pequeños y medianos productores que han utilizado suelos de vocación forestal y de protección, para actividades agropecuarias como el cultivo del café, la ganadería bovina extensiva, la ganadería porcina, el cultivo de hortalizas y el cultivo de granos básicos.
Esto ha generado procesos de degradativos como erosión de suelos, contaminación de aguas, y disminución de la biodiversidad. Además de impactos socioeconómicos como la disminución de la producción agropecuaria y consecuentemente, de la calidad de vida de los productores.
La contaminación de agua es generada en su mayoría por el uso inadecuado de los remanentes generados por las porquerizas y pequeñas fincas dedicadas a la producción de leche, las cuales lanzan sus desechos sin el mínimo tratamiento a los causes naturales de agua. Este manejo inadecuado de los remanentes con altas cantidades de materia orgánica hace que se liberen grandes cantidades de gases de efecto invernadero como metano, dióxido de carbono y ácido nítrico.

El presente proyecto pretende disminuir la emisión de estos gases mediante la construcción de biodigestores que posibiliten el tratamiento adecuado de esta materia orgánica de tal manera que se produzca y queme el biogás producido.
El biogás producido será utilizado por las familias de los productores en actividades domésticas como la cocción de alimentos, con la consecuente disminución de la demanda de leña y del gas propano derivado de la actividad petrolera. 

La utilización de este biogás tiene varios impactos benéficos tanto a nivel del núcleo familiar como de la sociedad, entre los cuales podemos citar: una disminución de los egresos familiares por conceptos de compra de leña y de gas propano, disminución de la tala de árboles, disminución de la contaminación de suelos y aguas, incremento de la belleza escénica, entre otros. 
El proyecto será sostenible en el tiempo debido a las siguientes razones: se realizarán actividades de capacitación y concientización a los productores para motivarlos en las utilización permanente de esta práctica,  los beneficiarios son productores propietarios de la tierra y dedicados a la actividad porcina en por mucho años, y los materiales utilizados son de alta durabilidad (más de diez años). 

1.3. Objetivo General

Disminuir la contaminación de suelos y aguas generada por el manejo inadecuado de remanentes de granjas porcinas de pequeños productores de la cuenca del río Jesús María.
1.4. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo 1: Construir biodigestores para el tratamiento de los remanentes generados por  granjas porcinas y bovinas de pequeños productores en la cuenca del río Jesús María.

 
	Resultado 1.1: 

-40 productores seleccionados para participar en el proyecto.  

	
	Resultado 1.2:
 -40 biodigestores construido y funcionando

	Objetivo 2: Capacitar a productores y actores sociales en la utilización de prácticas conservacionistas apropiadas a las pequeñas granjas porcinas y bovinas en la cuenca del río Jesús María
	Resultado 2.1:
-5 eventos de capacitación y transferencia de tecnología realizados

	
	Resultado 2.2:
-40 productores de porcinos y bovinos y su núcleo familiar capacitados en la utilización del biodigestor y otras prácticas agroconservacionista.


1.5. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Resultado 1.1: 

-40 productores seleccionados para participar en el proyecto.  
	-Número de productores seleccionados
	0
	40

	Resultado 1.2:
 -40 biodigestores construido y funcionando
	-Número de biodigestores construidos
	0
	40

	Resultado 2.1:
-5 eventos de capacitación y transferencia de tecnología realizados
	-Número de eventos de capacitación realizados
	0
	5

	Resultado 2.2:
-40 productores de porcinos y bovinos y su núcleo familiar capacitados en la utilización del biodigestor y otras prácticas agroconservacionista.
	-Número de productores capacitados
	0
	40


1.6. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
Para ejecutar con éxito el presente proyecto se requiere hacer las siguientes actividades:

a. Realizar un diagnóstico a nivel de las fincas seleccionadas para determinar  la situación real de degradación ambiental y sus prioridades de intervención
b. Seleccionar a los beneficiarios de acuerdo a diagnóstico de finca
c. Cotización de materiales para determinar mejores oferentes y adjudicatario final 
d. Acondicionamiento del espacio físico para crear las mejores condiciones para el establecimiento del biodigestor.
e. Construir los biodigestores de acuerdo a las recomendaciones de cada caso en particular.
f. Brindar seguimiento a la construcción de los biodigestor.
g. Realizar diagnóstico de las necesidades de capacitación 
h. Coordinar apoyo en actividades de capacitación tales como lugares, capacitadores, publicaciones a entregar, etc
i. Realizar las actividades de capacitación de acuerdo con el diagnóstico
j. Registrar la participación de los productores y núcleo familiar en las actividades de capacitación
k. Evaluar actividades de capacitación para determinar sus impactos.
1.7. Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo
	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	Objetivo 1: Construir biodigestores para el tratamiento de los remanentes generados por  granjas porcinas y bovinas de pequeños productores en la cuenca del río Jesús María.

 
	-Realizar un diagnóstico de la situación de la finca
	-Ing. Carlos Barboza 
	X


	
	
	

	
	-Seleccionar los beneficiarios
	-Ing. Carlos Barboza
	X
	
	
	

	
	-Cotización y compra de materiales
	-Ing. Carlos Barboza.
	X
	
	
	

	
	-Acondicionamiento del espacio físico para ubicar biodigestor
	Productores seleccionados.
	
	X
	
	

	
	-Construcción del biodigestor
	Productores seleccionados
	
	X
	
	

	
	-Seguimiento a la construcción del los biodigestores
	-Ing. Carlos Barboza. Y Hubert Picado
	
	X
	
	

	Objetivo 2: Capacitar a productores y actores sociales en la utilización de prácticas conservacionistas apropiadas a las pequeñas granjas porcinas y bovinas en la cuenca del río Jesús María
	-Realizar diagnóstico de las necesidades de capacitación
	Ing. Carlos Barboza. Y Hubert Picado
	X
	
	
	

	
	-Coordinar apoyo en actividades de capacitación 
	Ing. Carlos Barboza y Hubert Picado.
	
	X
	
	

	
	-Realizar las actividades de capacitación
	Especialista en temas 
	
	X
	
	

	
	-Registrar la participación de los productores y núcleo familiar en las actividades de capacitación
	Ing. Carlos Barboza y Hubert Picado
	
	X
	
	

	
	-Evaluar actividades de capacitación
	Ing. Carlos Barboza
	
	X
	
	


1.8. Plan para asegurar la participación de la comunidad
El proyecto parte de la problemática y necesidades identificadas por los mismos productores, mediante un diagnóstico participativo realizado para cada finca en particular. 

La participación de los productores se realizará mediante la asistencia a las actividades de capacitación, la construcción del biodigestor, el seguimiento y evaluación y los beneficios generados por el proyecto.
1.9. Manejo del Conocimiento:

Los productores tienen conocimiento de inadecuado manejo de los remanentes de sus fincas y de la necesidad de utilizarlos eficientemente para no contaminar el suelo y el agua. Sin embargo no cuentan con los recursos para desarrollar las tecnologías recomendadas.  Estos conocimientos así como los resultados del proyecto, serán socializados con otros productores y otras comunidades interesadas.

Además, los resultados obtenidos serán publicados en la página web del PPD.

1.10. Perspectiva de Género:
La construcción de biodigestores y la utilización del biogás producido, es una de la técnicas agroconservacionista que mayor equidad de género aporta al núcleo familiar, ya las mujeres tiene grandes beneficios al facilitar su trabajo culinario debido a que no son perjudicadas con la exposición al humo generado por parte de la combustión de la leña. Además, se disminuye las labores de acarreo y almacenaje de leña que generalmente son realizadas por mujeres.

Todo lo anterior contribuye con la disminución del trabajo reproductivo de la mujer, especialmente en lo relacionado con la preparación de alimentos. 
1.11. Comunicación de los resultados y replicabilidad:
Los resultados del proyecto serán comunicados a los diferentes interesados a través de las diferentes actividades de capacitación y de divulgación que se realizarán como charlas, días de campo, giras, etc.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO
2.1 Riesgos para una implementación exitosa.
Existen pocos riesgos identificados para la ejecución exitosa de este proyecto, ya que el mismo parte de la participación activa de los interesados, las tecnologías a implementar son sencillas, prácticas y efectivas. Además, existen los recursos para la compra de los materiales y los productores tienen la necesidad de solventar la problemática planteada en el proyecto. 
2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta
El proyecto pretende el cumplimiento de sus objetivos a través del seguimiento, monitoreo y evaluación mediante la participación activa de los diferentes actores del proyecto tales como el ente financiero, la organización responsable, los colaborares técnicos y los productores beneficiados.

La organización responsable de la ejecución brindará dos informes de avance y final donde se especifica  detalles de la ejecución del proyecto. Así como a través de una auditoria al final de la ejecución del proyecto.

2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

La sostenibilidad del  proyecto será fundamentada en la necesidad y concientización de los productores de implementar tecnologías limpias en la producción agropecuarias. Como esta tecnología es rentable, e imprescindible para obtener los Certificados Veterinarios de Operación para conservar su actividad productiva, las misma será utilizada por tiempo indefinido.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO
3.1. 
Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	¢20.000.000
	
	
	43.000

	b. Comunidad. productores 
	¢4.000.000
	
	
	8.000

	c. Organización solicitante
	
	
	
	

	d. Otros donantes: MAG-MINAE
	¢11.125.000
	
	
	22.250

	Costo Total del Proyecto
	¢35.625.000
	
	
	70.250


b. Contribución de la Comunidad

	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.Mano de obra
	En especie
	Proyectado
	¢4.000.000

	2.
	
	
	

	Total
	¢4.000.000


c. Contribución de la organización solicitante:
	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	Total
	


d. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.Ministerio de Agricultura y Ganadería
	En especie
	proyectado
	¢11.125.000

	2.
	
	
	

	Total
	


3.2.
 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto-Fondos PPD)
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	AÑO 2

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Capacitación:
	500.000
	
	
	1.000

	B. Intercambios:
	
	
	
	

	C. Compra de Equipo
	
	
	
	

	D. Compra de Materiales
	20.000.000
	
	
	40.000

	E. Promoción y Divulgación
	500.000
	
	
	1.000

	F. Seguimiento y Evaluación
	
	
	
	

	G. Auditoria
	250.000
	
	
	500

	H. Imprevistos
	250.000
	
	
	500

	
	
	
	
	

	TOTAL
	21.500.000
	
	
	43.000


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	Banco Nacional de Costa Rica

	Dirección completa del Banco – Sucursal #: 016
	Sucursal Orotina: 016
Costado suroeste del parque de Orotina.

	Número de Cuenta Cliente:
	15101610010031598 

	Número de Cuenta Corriente:
	100-1-016-003159-3

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	Centro Agrícola Cantonal de Orotina



	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Cuenta corriente

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	Centro Agrícola Cantonal de Orotina

	Titulo del Proyecto:
	Construcción de biodigestores  en fincas de  pequeños agricultores de la cuenca del Río Jesús María.


	Objetivo General del Proyecto:
	Disminuir la contaminación de suelos y aguas generada por el manejo inadecuado de remanentes de granjas porcinas de pequeños productores de la cuenca del río Jesús María.



	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Presupuesto $ y recursos necesarios

	Objetivo 1: Construir biodigestores para el tratamiento de los remanentes generados por  granjas porcinas y bovinas de pequeños productores en la cuenca del río Jesús María.

 
	Resultado 1.1: 

-40 productores seleccionados para participar en el proyecto.  
	-Número de productores seleccionados
	0
	40
	-Realizar un diagnóstico de la situación de la finca
	4.000

	
	
	
	
	
	Seleccionar los beneficiarios
	500

	
	Resultado 1.2:
 -40 biodigestores construido y funcionando
	-Número de biodigestores construidos
	0
	40
	-Cotización y compra de materiales
	40.000

	
	
	
	
	
	-Acondicionamiento del espacio físico para ubicar biodigestor
	4.000

	
	
	
	
	
	-Construcción del biodigestor
	10.000

	
	
	
	
	
	-Seguimiento a la construcción del los biodigestores
	2.000

	Objetivo 2: Capacitar a productores y actores sociales en la utilización de prácticas conservacionistas apropiadas a las pequeñas granjas porcinas y bovinas en la cuenca del río Jesús María
	Resultado 2.1:
-5 eventos de capacitación y transferencia de tecnología realizados
	-Número de eventos de capacitación realizados
	0
	5
	-Realizar diagnóstico de las necesidades de capacitación
	500

	
	
	
	
	
	-Coordinar apoyo en actividades de capacitación 
	500

	
	
	
	
	
	-Realizar las actividades de capacitación
	6.000

	
	Resultado 2.2:
-40 productores de porcinos y bovinos y su núcleo familiar capacitados en la utilización del biodigestor y otras prácticas agroconservacionista.
	-Número de productores capacitados
	0
	40
	-Registrar la participación de los productores y núcleo familiar en las actividades de capacitación 
	0

	
	
	
	
	
	-Evaluar actividades de capacitación
	500

	
	
	
	
	
	Realizar auditoría
	250

	TOTAL
	$70.250


V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica





Asamblea general





Comité fiscalizador





Junta Directiva





Administración





Personal técnico





Contabilidad








� Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.





PAGE  
1
GEF/SGP COSTA RICA – OP5 (2011-2014)

