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Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Número de Informe: 01 
Número de Proyecto: :  COS/SGP/FSP/OP5/CC/12/27
Título: “Construcción de biodigestores  en fincas de  pequeños agricultores de la cuenca del Río Jesús María"
Organización:  Centro Agrícola Cantonal de Orotina
Director del Proyecto o Responsable: Marco Tulio Salas Villegas – Húbert Picado Quirós
Dirección de la Organización: Edificio del MAG, Orotina, Alajuela
Teléfono: 2428-9836
Fax: 2428-9836
correo-electrónico: cacorotina@gmail.com
Fecha de inicio y finalización del proyecto:   7/8/2012 al 30/6/2014
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación
Periodo que cubre el reporte: 7/8/2012 al 30/11/2012
	N° de Beneficiarios:
	Hombres: 40
	Mujeres:


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$   43.000.00

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢  10.666.150.00

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢  7.756.378.57

	Balance
	¢ 2.909.771.43

	Desembolso Solicitado al PPD
	$ 17.200.00


Informe hecho por:

Nombre: Húbert Picado Quirós
Cargo: Administrador
Firma:                                                                                                                                                                             
Fecha: 30/11/2012
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I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales 

Objetivo General: Disminuir la contaminación de suelos y aguas generada por el manejo inadecuado de remanentes de granjas porcinas de pequeños productores de la cuenca del río Jesús María.

Objetivos específicos:

Objetivo 1: Construir biodigestores para el tratamiento de los remanentes generados por  granjas porcinas y bovinas de pequeños productores en la cuenca del Río Jesús María.

Objetivo 2: Capacitar a productores y actores sociales en la utilización de prácticas conservacionistas apropiadas a las pequeñas granjas porcinas y bovinas en la cuenca del río Jesús María


	2. Actividades Planificadas

a. Realizar un diagnóstico a nivel de las fincas seleccionadas para determinar  la situación real de degradación ambiental y sus prioridades de intervención
b. Seleccionar a los beneficiarios de acuerdo a diagnóstico de finca
c. Cotización de materiales para determinar mejores oferentes y adjudicatario final 
d. Acondicionamiento del espacio físico para crear las mejores condiciones para el establecimiento del biodigestor.
e. Construir los biodigestores de acuerdo a las recomendaciones de cada caso en particular.
f. Brindar seguimiento a la construcción de los biodigestor.
g. Realizar diagnóstico de las necesidades de capacitación 
h. Coordinar apoyo en actividades de capacitación tales como lugares, capacitadores, publicaciones a entregar, etc
i. Realizar las actividades de capacitación de acuerdo con el diagnóstico
j. Registrar la participación de los productores y núcleo familiar en las actividades de capacitación
k. Evaluar actividades de capacitación para determinar sus impactos.


	3. Actividades realizadas:

-Se visitaron fincas para determinar necesidades de instalación de biodigestores.

-Se seleccionaron los beneficiarios. 

-Coordinación con Durman Esquivel en selección de materiales para elaborar biodigestores, para cotización de biodigestores.

-Se visitó productor para diseño previo del biodigestor.

-Durman Esquivel construye biodigestor modelo y se instala en finca para prueba.

-Durman Esquivel emite cotización por 20 biodigestores.

-Se hace depósito para la compra de 20 biodigestores.  Una vez instalados esos 20 se comprarán los restantes.


	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 

La búsqueda del diseño apropiado se dificultó un poco.


	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 

-Se seleccionaron 40 productores para instalarles un biodigestor.

-Se seleccionó el diseño de biodigestor apropiado y se tiene a prueba para continuar con la  construcción e instalación.


	6. Solicitudes: 


	7. Información Adicional 
Se coordinó con el ICE para el diseño del biodigestor seleccionado ya que tienen más de 10 años implementando biodigestores con los materiales seleccionados.



8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 
	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	
	

	B.  Equipo
	
	

	C.  Mano de Obra
	
	

	D. Seguimiento/Evaluac
	
	

	E.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	


**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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