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Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Numero de Informe: primero 
Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo) COS /SGP /FSP /OP5 /BD /12 /32.
Título: Manejo en conjunto de la reserva playa hermosa y fortalecimiento del toour Especializado en Turismo Rural Comunitario y encadenamientos productivos como una estrategia para la conservación de la naturaleza y preservación de la cultura local
Organización: Asociación Agroecológica de playa Hermosa.
Director del Proyecto o Responsable: Rafael Marín corrales
Dirección de la Organización: playa Hermosa de uvita Osa
Teléfono: 27 87 83 43- CEL: 88 39 82 23


Fax:



correo-electrónico: rmarcr@hotmail.com
Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) 02 de Mayo 2012 duración de la propuesta 1 año
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación:  1) nos encontramos  la situación de que aunque el desembolso fue aprobado en julio cuando se firmo el contrato se nos dio hasta en setiembre es por eso que no hemos podido avanzar mas de lo que hemos hecho hasta esta fecha de noviembre, sin embargo ya la oficina esta casi lista nos faltan algunos detalles pero no son de mucho atraso tenemos parte de equipamiento ya comprado. 2)  tramites de uso de actividad comercial solicitado y pago, formularios de permiso del ministerio de salud y para tramite de patente municipal. 30 Estamos tramitando charlas ambientales para los niños de la escuela y para la población para el próximo año con el MINAET    
Periodo que cubre el reporte: día/mes/año al día/mes/año  este reporte cubre del 9 de Julio del 2012 hasta  el 20 de noviembre del 2012
	N° de Beneficiarios:
	Hombres: 19
	Mujeres: 15


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$ 20, 572.00

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢ 5,102,884.60

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢  1,232,521.00

	Balance
	¢ 3,870363.60

	Desembolso Solicitado al PPD
	$ 8,229.00


Informe hecho por:

Nombre: Rafael Marín Corrales
Cargo: presidente
Firma:
Fecha:
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I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales.

OBJETIVO GENERAL. 
Desarrollar un medio de vida sostenible en la comunidad de  Playa Hermosa atreves de la protección de los recursos naturales, el fortalecimiento de su cultura y la generación de un negocio sostenible que involucre a familias de la comunidad de Playa Hermosa. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Lograr el manejo en conjunto de la Eco Reserva Playa Hermosa entre la Asociación Ecológica de Playa Hermosa y el MINAET.

Formar un grupo de  guías locales en Playa Hermosa y alcanzar la certificación de al menos tres guías
Formar el tour operador Especializado en turismo Rural comunitario en playa Hermosa.
Fortalecer los encadenamientos productivos en la comunidad.
Desarrollar e implementar un plan de promoción para la promoción de los servicios turísticos en la comunidad.

Certificar a la comunidad de playa Hermosa con el programa de Bandera azul Ecológica.



	2. Actividades Planificadas
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

OBJETIVOS ESPECIFICOS

RESULTADOS

Objetivo 1: Avanzar en los tramites para el manejo compartido de la Reserva Ecológica.

Resultado 1.1: Formalización de manejo entre Asociación Ecológica Playa Hermosa  y el  MINAET

Resultado 1.2: Establecimiento y ejecución de  Plan de Manejo de Desechos

Resultado 1.3: Desarrollo de estudio de capacidad de carga de la Reserva Playa Hermosa

Objetivo 2:   - Formar a un grupo  de guías locales en Playa Hermosa y alcanzar la certificación de al menos 3 guías

Resultado 2.1.: Capacidad instalada en la comunidad para guiar los tours

Resultado 2.2.:  Al menos 3 guías certificados

Objetivo 3: Formalizar el tour operador especializado en Turismo Rural Comunitario en Playa Hermosa

Resultado 3.1:  Oficina equipada para atender las necesidades del tour operador

Resultado 3.2.:  Plan de emergencias desarrollado e implementado para acceder a Póliza de Responsabilidad Civil

Resultado 3.3:  Permiso de Funcionamiento, Patente Comercial, y declaratoria turística aprobada
Objetivo 4:  Fortalecer los encadenamientos productivos en la comunidad

Resultado 4.1.:  Evaluaciones de calidad aplicadas y mejoras implementadas por los miembros de la comunidad en los encadenamientos 

Resultado 4.2.: Rotulación original para identificar los diferentes encadenamientos ubicada.

Resultado 4.3.  Guiones operativos de los tours y elementos gráficos que den valor agregado los tours de aves, del bosque, las clases de cocina, el tour de remedios caseros y el tour de chocolate generados.

Objetivo 5:   Desarrollar e implementar un Plan de Promoción para aumentar las ventas de los servicios turísticos de la comunidad

Resultado 5.1.: Plan de Promoción implementado 

Resultado 5.2.:  Aumento en las ventas de al menos un 50%

Objetivo 6:  Certificar a la comunidad de Playa Hermosa con  el programa de Bandera Azul Ecológica 

Resultado 6.1.  Certificación de Programa de Bandera Azul Ecológica alcanzada

Resultado 6.2.  Implementación de al menos 3 nuevas buenas prácticas ambientales en la comunidad

Actividades planificadas según el documento de proyecto.



	3. Actividades realizadas:
Hemos estado en conversaciones con el MINAET, IDA y se nos a dicho que en Enero están visitando la reserva para revisar las colindancias, y en si lo que se nos a dicho es que en el momento que se halla hecho el traspaso podemos entrar con el convenio.

Tenemos la oficina ya casi lista ya es mínimo lo que hace falta algunos detalles y el equipo ya esta comprado.

Tenemos tramitado el estudio del uso de actividad comercial ya cancelado. También los formularios del ministerio de salud que se tramitan en la misma municipalidad, ya para ser llenados que una vez que lleve el formulario del ministerio de salud lleno y el derecho pago se  trámite la  patente de una vez.

Se esta trabajando el material de la rotulación de información sobre carretera y los encadenamientos, estamos espera que el libro de marcas este listo que nos están unos muchachos universitarios, este libro consta de el logos de la asociación, diseño de rotulación, diseño de brochurs  y otros
Estamos trabajando en la búsqueda de las personas que tengan interés de prepararse en guiado de turismo.

Tenemos hablado con funcionarios del MINAET para dar unas charlas sobre ambientalismo para el mes de Febrero en la escuela y si es posible a la comunidad en general.

Hemos estado dando seguimiento a el tramite de la escrituración en el IDA se nos dice que para principios de este año 2013 debe estar saliendo esa escritura.

Detalle de las actividades realizadas a la fecha.



	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto
1) Pensamos que un factor de no haber  avanzado mas en el proyecto fue la ocupación de la gente en sus trabajos. y en este proyecto dependemos de el trabajo voluntario de cada uno de los interesados en el proyecto, ya que no se contemplo mano de obra en el presupuesto.
Otro factor que el proyecto fue firmado en julio pero el desembolso se dio hasta en setiembre estamos contando con 6 meses pero en si solo contarían para nosotros 3 meses.

Lo importante es que recibimos el dinero y estamos haciendo lo mejor posible con la voluntad de los que nos están ayudando.

  Hay algunas situaciones que están fuera de nuestro alcance ya tiene que ver con las instituciones publicas y la poca voluntad de ellos para hacer las como tiene que ser, pero esperamos seguir trabajando duro en eso, para lograr el objetivo


	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:

Hemos estado insistiendo en las conversaciones con el MINAET y con el IDA, a  lo que se nos a dicho es que en Enero están revisando colindancias estaremos dando seguimiento ya que esto esta fuera de nuestro alcance y depende de dichas instituciones que se pongan de acuerdo entre ellos.
Ya hemos estado en conversaciones y ya vamos a comenzar con la separación e desechos.

En cuanto a la capacidad de carga esto se encarga el mismo MINAET según lo que se me a dicho, que aun en una nota que se les envió a ellos se les solicito ese estudio por recomendación de un abogado de ellos.

Resultados de objetivo 3 : la oficina ya esta casi lista y parte del equipo esta ya comprado, es posible que en Febrero esta un muchacho de Alemania asiendo una pasantía. Según lo que se me indico en actuar.

 Ya se están tramitando los permisos municipales y de salud  y también de patente .

Nos faltaría el plan de emergencias con el cual contamos con la asesoría de kira  para hacerla.

Objetivo 4 :1 hemos contado con la cooperación de actuar para Evaluar estándares de calidad.

En cuanto a la rotulación solo esperamos el trabajo que nos están asiendo en la tesis los muchos de la universidad.

2.Al igual que los guiones operativos  de los tour y elementos gráficos que dan valor agregado a los tours de  aves, bosque, las clases de cocina, de remedios caseros, tour del chocolate.
En el objetivo 5 :1,2 en este objetivo no se nos han dado los resultados esperados  ya que al no tener la oficina terminada del todo no se a podido promocionar el producto aunque se han tenido conversaciones con algunos dueños de negocios, y están de acuerdo en darnos apoyo.

En el objetivo 6 :1 estamos apoyando a el proyecto de Bandera azul Ecológica Escolar para no tener tanto choque en una comunidad como la nuestra sino mas  bién unirnos para trabajar juntos.

6:1 en este objetivo tenemos  que trabar mas en el la verdad es que el tiempo a sido corto para abarcar tanto 
.

	6. Solicitudes: 
Como organización hemos analizado que el tiempo que se propuso inicialmente en el proyecto no ha sido suficiente debido a que no solo depende de nosotros como organización la disposición  del mismo ya  que son instituciones ajenas a nosotros las que nos han causado demora en la puesta en marcha del proyecto.
Es posible que en un año como fue pactado no vayamos a realizarlo por los motivos ya antes  mencionados  les solicitamos una revisión y ustedes nos propongan la opción.
 

	7. Información Adicional. (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.



8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 
	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	
	

	B.  Equipo
	
	

	C.  Mano de Obra
	
	

	D. Seguimiento/Evaluac
	
	

	E.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	


**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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