Informe de Avance del Proyecto

Nombre del proyecto:

	Fortalecimiento del Proyecto Etnoturístico el Descanso de la 
Asociación para la Defensa de los Derechos Indígenas 
de Térraba, ASODINT
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Organización Comunitaria:

	Asociación Para la Defensa de los Derechos Indígenas 
de Térraba ASODINT




Octubre del 2012

Informe de Avance del Proyecto 
Numero del proyecto:  COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/33
Nombre del proyecto:

Fortalecimiento del Proyecto Etnoturístico el Descanso de la Asociación para la Defensa de los Derechos Indígenas de Térraba, ASODINT

Titulo de la Organización: Asociación Para la Defensa de los Derechos Indígenas de Térraba, ASODINT 

Director del proyecto o Responsable: Jeffrey Villanueva V 
Dirección de la Organización: 700 metros al Este del centro educativo en Térraba centro  

Teléfono: 8845-1322  / 8677-3666    Fax  X   correo electrónico: asodint@gmail.com  

Fecha de inicio y finalización del proyecto ( como se propuso originalmente ) cambios ( si los hay ) en las fechas de inicio y terminación 
El proyecto da inicio en julio del 2012 y finalizara en junio del 2013 tal como se ha planteado en el documento del proyecto 

Periodo que cubre el reporte 

	N° de Beneficiarios:
	Hombres:
	Mujeres:

	
	Niños:
	Niñas:



	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$20,000.00

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢  4.926, 000

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢ 3.735, 368

	Balance
	¢ 1.190,632

	Desembolso Solicitado al PPD
	$ 8,000.00




Informe hecho por:
Nombre:   Jeffrey Villanueva V
Cargo:       Coordinador 
Firma:
Fecha:      25de octubre de 2012





	Objetivo General
Contribuir en mejorar los problemas del medio ambiente y el nivel socioeconómico de las familias, promoviendo la generación de alternativas de desarrollo Etnoturísticas, mejorando y fortaleciendo el emprendimiento turístico del “DESCANSO de ASODINT, en armonía con los recursos naturales del Territorio Indígena de Térraba




	Objetivos Específicos 

Objetivo1: Construir infraestructura de albergues con dos cabañas adicionales en la Posada El Descanso

Objetivo 2: Establecer dos áreas de fincas culturales

Objetivo 3: Realizar actividades de publicidad y promoción del Etnoturismo de la Posada El Descanso

















	Objetivos Específicos

	Actividades Planificadas
	Actividades realizadas

	
Objetivo1: Construir infraestructura de albergues con dos cabañas adicionales en la Posada El Descanso
	Contratación de indígena para la construcción de dos cabañas
	· Selección y contratación de personal para la construcción de obra ( indígenas de la comunidad ) 

	
	Realización del diseño de la construcción que se llevará a cabo
	· Ubicación del espacio de la construcción de las 2 cabañas
· Diseño de las cabañas 
· 

	
	Cotización, compra de materiales de construcción y transporte y realización de la obra de construcción
	· Proceso de cotización de materiales de construcción y de madera 
· Una sesión de la Junta Directiva de ASODINT para seleccionar el proveedor según cotizaciones 
· Solicitud de visto bueno al coordinador del PPD 
· Compra de los materiales de construcción y de maderas 
· Inicio de la construcción de una cabaña, se cuenta con basas, piso en madera, estructura, techado, puesta de paredes en madera, instalación de sanitario y baño, tapicheles    

	
	Control del proceso de construcción y construcción de las cabañas
	· Realización de planilla de trabajo 
· Una jornada de información a nivel de la Junta Directiva 
· Visita de campo de observación de avance de la obra 
· Monitoreo fotográfico y conversación con los trabajadores 

	
	Compra de camas y colchones
	· Esta actividad se tiene previsto desarrollar con el siguiente desembolso  

	
	Reuniones de Junta Directiva
	· Una sesión de trabajo de selección de proveedor y solicitud de visto bueno al coordinador del PPD 
· Un informe general del proyecto a la junta directiva y socios mediante un convivio el 12 de octubre, día de las culturas  

	
	Elaboración de Informes
	· Recopilación de los insumos para la elaboración del primer informe de avance 






	Objetivos Específicos

	Actividades Planificadas
	Actividades realizadas

	

Objetivo 2: Establecer dos áreas de fincas culturales
	Ubicación y selección de las dos áreas de trabajo
	· se han ubicado las dos áreas de trabajo para las fincas culturales
· 

	
	Limpieza de las áreas de cultivo 
	· Limpieza de áreas de trabajo y cultivo 

	
	Compra de material genético para árboles nativos, semillas, granos, tubérculos y árboles frutales
	· Compra de herramientas y equipo de trabajo de campo 
· Para efectos de plantar los arboles frutales así como otros granos y tubérculos se cultivaran a inicios de la temporada de lluvias del año 2013 ( marzo ) 

	
	Siembra y cultivo de las simillas de granos y tubérculos así como árboles frutales
	· Por la época en la que se encuentra la ejecución de actividades del proyecto se programo realizar unas actividades para el periodo de lluvias del año 2013 ( marzo )  

Que actividades se han realizado 

· Se ha realizado la siembra de especies de banano ( plátano, banano criollo, cuadrado y Felipita)
 
· Se planto un área de yuca y otra de frijol de palo ( gandul ) 

· Se han cultivado especies de arboles de manzana de agua y cacao  

	
	Mantenimiento y fertilización de los cultivos  
	· Chapias de mantenimiento de malezas 

	
	Reuniones de Junta Directiva
	· Se han realizo dos reuniones de información y de monitoreo del avance de las actividades 

	
	Elaboración de Informes
	· Insumos de para el primer informe de avance 

	
	
	






	Objetivos Específicos

	Actividades Planificadas
	Actividades realizadas

	

Objetivo 3: Realizar actividades de publicidad y promoción del Etnoturismo de la Posada El Descanso

	Diseño y arte de los rótulos publicitarios y los desplegables
	· La Junta Directiva de ASODINT tiene previsto desarrollar esta actividad con los recursos del segundo desembolso 

	
	La contratación para la elaboración de rótulos y de los desplegables.
	· La Junta Directiva de ASODINT tiene previsto desarrollar esta actividad con los recursos del segundo desembolso

	
	Colocación de los rótulos en lugares estratégicos, impresión de los desplegables.
	· La Junta Directiva de ASODINT tiene previsto desarrollar esta actividad con los recursos del segundo desembolso

	
	Distribución de los plegables
	· Una ves que se cuente con el material se desarrollara esta actividad 

	
	Firma de los convenios para encadenamientos
	· Como primer paso se han sostenido conversatorios y dialogo de los servicios que el DESCANSO de ASODINT  puede brindar en la búsqueda de encadenamientos con operadores o proyectos en la región 
· En este sentido los proyectos o entidades son Cristal Ballena ubicado en la parte costera del Cantón de Osa, DURIKA en Buenos Aires, Hotelera del Sur en Pérez Zeledón y TRC INNOVA    

	
	Reuniones de Junta Directiva
	· Barias sesiones de la Junta Directiva 

	
	Elaboración de informes
	· Insumos para el primer informe 

	
	
	



Problemas y dificultades en la implementación del proyecto
Las actividades se han ido realizando en procura de lograr los objetivos planteados, no se a encontrado dificultades, algunos días se a laborado menos tiempo por encontrarse en uno de los meses mas lluviosos de la estación de invierno 

  




Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto
	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS
	LOGROS HASTA EL MOMENTO 

	
Objetivo1: Construir infraestructura de albergues con dos cabañas adicionales en la Posada El Descanso
	Resultado 1.1: Construidas dos cabañas adicionales en El Descanso
	· Ubicación donde se construirán las dos cabañas 
· Construida una cabaña en un 80% 

	
	Resultado 1.2: Acondicionadas dos cabañas construidas para brindar servicio de hospedaje
	· Se esta concluyendo la primera etapa de construcción, posteriormente se acondicionaran 

	

Objetivo 2: Establecer dos áreas de fincas culturales.
	Resultado 2.1: Preparado el terreno de siembra de dos fincas
	· Una finca cultural preparada con cultivos variados 

	
	Resultado 2.2: Producidas las especies de árboles nativos
	· Se cuenta con listado de especies de árboles para la compra y producción en vivero 

	
	Resultado 2.3: Sembrados los productos y las especies de árboles frutales

	· Se tiene previsto la siembra para el periodo de lluvias de año 2013 

	
Objetivo 3: Realizar actividades de publicidad y promoción del Etnoturismo de la Posada El Descanso
	Resultado 3.1: Confeccionados rótulos publicitarios
	· se cuenta con mensajes y diseños 

	
	Resultado 3.2: Confeccionados plegables para la promoción
	· Se realizara en el siguiente periodo 

	
	Resultado 3.3: Firmados convenios sobre encadenamientos de servicios
	· Se gestiona acuerdos para la firma de encadenamiento de servicios 
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Información Adicional

La organización ASODINT gestiono una capacitación con el Instituto Nacional de Aprendizaje INA, sobre elaboraciones de Planes de Emergencias, con motivo de conocer y elaborar uno para el proyecto el DESCANSO 

La capacitación se desarrollo con miembros socios de la organización de ASODINT, participando 14 personas, con una duración de 16 horas 
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Para el 12 de octubre de 2012, ASODINT organizo un convivio con sus integrantes, vecinos de la comunidad y emprendimientos de turismo en la región así como de cooperación, con el objetivo dar mas a conocer la iniciativa del proyecto etnoturístico el DESCANSO y reflexionar sobre como los pueblos indígenas estamos incorporándonos en el tema de empresas comunitarias sobre Etnoturismo
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 (
Participantes.
JUDESUR 
FEDEMSUR 
Programa Conjunto / PNUD
Grupo de Acción Territorial GAT / ALTO 
DURIKA
Cristal Ballena 
Planet Conservación 
Liceo de Térraba 
Artesanos 
Vecinos de la comunidad 
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Con el apoyo de personeros de la Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario, ACTUAR, se a iniciado un proceso de asesoramiento para mejorar las condiciones de calidad del proyecto el DESCANSO e iniciar el tramite de obtención de la Declaratoria de Interés Turístico ante el ICT así como capacitaciones y diseños de algunos documentos como el Plan de Emergencias, Póliza y otros  
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CATEGORIA DE GASTO


	Compra de Materiales
	3.331,428,00

	Promoción y Divulgación
	120.000,00

	Seguimiento y Evaluación
	283.940,00

	Auditoria
	

	
	

	Total 
	3.735.368,00 





REPORTE DE GASTOS

Compra de Materiales

	Numero de Factura y/o recibo
	Descripción del gasto
	Monto Colones


	0208793
	Compra de materiales de construcción 
	-------

	0208793
	Compra de materiales de construcción
	-------

	0208793
	Compra de materiales de construcción
	1.054,822,00

	0207626
	Compra de materiales de ferretería 
	39.940,00

	0207625
	Compra de herramientas de trabajo de campo 
	92.166,00

	9298-21-p
	Compra de herramientas de trabajo de campo
	46.020.00

	0210161
	Compra de materiales de ferretería
	10.880,00

	4382
	Compra de materiales de ferretería
	5.400,00

	0424293
	Compra de madera en depósito 
	1.573.300,00

	0424292
	Compra de madera en depósito
	73.700,00

	593655
	Compra de madera 
	19.200.00

	593654
	Compra de madera
	44.000,00

	593651
	Servicio de trasporte de madera 
	60.000,00

	593658
	Mano de obra de trabajo 
	100.000,00

	593659
	Mano de obra de trabajo
	25.000,00

	593660
	Mano de obra de trabajo
	37.000,00

	593664
	Mano de obra de trabajo
	50.000,00

	593657
	Mano de obra de trabajo
	100.000,00

	
	
	

	
	
	3.331,428,00













REPORTE DE GASTOS

Promoción y Divulgación

	Numero de Factura y/o recibo
	Descripción del gasto
	Monto Colones


	
convenios firmados, sobre encadenamientos de servicios en el DESCANSO  
	

	
	
	

	04066142
	Anualidad de asociado a ACTUAR 
	120.000,00

	
	
	

	
	
	Total 120.000,00







REPORTE DE GASTOS

Seguimiento y Evaluación

	Numero de Factura y/o recibo
	Descripción del gasto
	Monto Colones


	Apoyo administrativo
	

	1158
	Articulo de bazar 
	7.000,00

	70162
	Articulo de bazar
	4.760,00

	22075
	Articulo de bazar
	4880,00

	000000033380
	Articulo de bazar
	9.800,00

	000000032558
	Articulo de bazar
	4.300,00

	137888
	[bookmark: _GoBack]Mantenimiento zonas verdes del DESCANSO 
	3.200,00

	Servicios técnicos
	

	603709
	Apoyo servicios técnicos de coordinación
	250.000

	
	
	

	
	
	Total 283.940,00

















	SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO



	Categoría de Presupuesto
	Monto Aprobado
	Gasto I informe
	Gasto II informe
	Gasto Informe final
	Gasto Acumulado

	Balance

	Compra de Materiales 
	6.349.900,00 
	3.331,428,00 
	 
	 
	3.331,428,00 
	3.018.472,00

	 Promoción y Divulgación
	2.050.000,00 
	120.000,00 
	 
	 
	120.000,00 
	1.930.000,00

	 Seguimiento y Evaluación
	1.300.000,00 
	283.940,00 
	 
	 
	283.940,00 
	1.016.060,00

	 Auditoria
	300.000,00 
	------------ 
	 
	 
	-------------
	300.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	TOTAL
	9.999.900,00 
	3.735.368,00 
	 
	 
	3.735.368,00 
	6.264.532,00
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