
[bookmark: _GoBack]INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Número de Informe: Segundo Informe  de ejecución de Recursos PPD

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/40
Título:”Cambio de Paradigmas en los productores hortaliceros tradicionales hacia una agricultura mas justa y sostenible proporcionando conectividad dentro del Corredor Biológico Paso Las Lapas, en las comunidades de Bijagual de Carara Turrubares San José Costa Rica”
Organización: Asociación Bijagualeña de Productores agrícolas sostenibles

Director del Proyecto o Responsable: Héctor Ulate Fernández
Dirección de la Organización: Bijagual carara Turrubares

Teléfono:	86129956 o 83749040Fax:26451165correo-electrónico:asobipas@gmail.com

 Agosto 2012 fecha finalización 30 de junio del 2014.

Periodo que cubre el reporte: 28/11/2012 al 19/08/13
	N° de Beneficiarios:
	Hombres: 10
	Mujeres:10

	
	Niños: 12
	Niñas: 2



	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$ 20.000

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢8.901.800

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢5309385.3

	Balance
	¢303000

	Desembolso Solicitado al PPD
	$



Informe hecho por:
Nombre: Carlos Luis Trejos Cubillo y Victor Mesen Hernández
Cargo: Tesorero y Secretario
Firma:
Fecha: 19/08/13

Para uso del PPD:
Fecha Recibido: ___________________________
Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  
Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    


I.  Informe Narrativo 

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales 

1.1. Objetivo General

“Liberar aéreas de nuestras fincas y parcelas para la reforestación y protección de suelos; flora y fauna dentro  del corredor Biológico Paso Las Lapas, a través de la siembra de hortaliza en ambientes protegidos bajo Invernadero y áreas de agricultura orgánica”.


	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo 1: Capacitar a productores y productoras en producción sostenible y agricultura orgánica.
	Resultado 1.1: Diez familias  de productores capacitadas y cambiando su forma de producir  dentro del CBPLP

	
	Resultado 1.2 Diez  familias identificadas y garantizando la vigilancia permanente de la flora y fauna, vida silvestre en la comunidad.

	Objetivo 2: Lograr la liberación de  áreas de la fincas y parcelas y la siembra de10.000 arboles de especies maderables en extinción en nacientes, orillad de quebradas y cercas.
	Resultado 2.1: Recuperar  diez fincas sus  nacientes y sus respectivas quebradas(2 nacientes)

	
	Resultado 2.2: Dar conectividad dentro del CBPLP con la siembra de 10.000arboles en cercas en orillas de quebrada en nacientes y bloque para hacer montaña.

	Objetivo 3: Contribuir con la conservación y preservación CBPLP, mediante el desarrollo de diez iniciativas de producción sostenible que garanticen conectividad y permanencia de las familias en la comunidad
	Resultado 3.1: Diez familias produciendo hortalizas en ambientes protegidos, con recolección y manejo de desechos,  eliminando contaminación a aguas por residuos.

	Objetivo  4.  Fortalecer las capacidades de gestión de la ASOBIPAS con el Seguimiento y  monitoreo a través de la  evaluación  permanente del proyecto en ejecución
	Resultado 4.1. Una organización de productores y productoras pionera en temas ambiental dando seguimiento  y monitoreo a los proyectos y a la vigilancia ambiental.




	
2. Actividades Planificadas
Actividades planificadas según el documento de proyecto.
Primer, semestre:
1. Charlas de producción Sostenible de hortalizas






2. Demostración de método Ambientes protegidos




3. Siembra de 1000 arboles especies en peligro de extinción en quebradas y cercas

4. Diez invernaderos con siembra de Hortalizas 
(12 x20) 240 m2 para la producción, un total de área efectiva de 24000 metros cuadrados



5. Seis hectarea de agricultura orgánica.




Segundo y tercer semestre:

1. Charlas de producción Sostenible de hortalizas.
2. Demostración de método de Agricultura Orgánica.
3. Charla Producción Hortalizas de hoja.
4. Demostración de método Ambientes protegidos.
5. Charlas de Cambio Climático.
6. Charla y gira Biodiversidad.
7. Charla y Practica de carbono neutro.
8. Charlas en residuos sólidos y contaminantes.
9. Siembra de 1000 árboles especies en peligro de extinción en quebradas y cercas.
10. Recuperación nacientes en las  fincas Dago, Jaime, Gerardo, Luis miembros de la organización. Siembra de árboles en naciente.
11. Diez invernaderos con siembra de Hortalizas (12 x10) 120 m2 por productor.
12. Seis Hectárea de agricultura orgánica (media hectárea cada productor).
13.Talleres permanentes de evaluación y seguimiento del proyecto.





	3. Actividades realizadas:
Detalle de las actividades realizadas a la fecha.

1. Se impartieron Charlas  
· Capacitación en Ambientes protegidos 12/7/2012 24 personas.
· Capacitación en demostración de métodos de construcción de invernaderos en Bambú los días 12/7/2012  14 personas; 26/7/2012 asistieron 19 personas; 1/8/2012 asistieron 10 personas.
· Charla de producción en invernaderos asistieron  19 personas.

2. Gira cuatro de Demostración de métodos de  siembra de hortalizas en invernaderos y micro túneles en INTA Cañas, además de DM de Almácigos e injertos de hortalizas en INTA Guanacaste.

3. Se sembraron en orilla de quebradas en la parcela de Thomas y Gerardo Mesen 6300 arboles a orilla de quebradas y áreas a orilla de montaña

4. Se construyeron 9 invernaderos ya que uno que estaba construido a renunciado por problemas familiares,  se aumento el area en los otros invernaderos.

5. Esto se esta iniciando, media hectarea cada productor ya que es un proceso lento de cambio de suelo y mejoramiento con microorganismos esta para iniciar las siembras en el 2014, aun cuando algunos con mejores suelos han iniciado ya, se sembrara solo en época de lluvia ya que el riego lleva un poquito de tiempo mas para ser una realidad.

1. Se recibieron charlas de producción de hortalizas impartida por MAG; INTA; INA.

2. Estamos realizando prácticas de este método en las áreas dispuestas para agricultura orgánica, se han recibido capacitación con INTA Y MAG.
3. La producción que en este momento tenemos en los invernaderos y a campo abierto es de forma orgánica aun cuando la hidroponía no es orgánica estamos a cero insumos pesticidas químicos esto nos ha provocado costo de perder producción, por la adquisición de experiencia pero nos sostenemos sin químicos.
4. La DM en ambiente protegido la realizamos en grupo y hemos construido entre todos los invernaderos con ayuda de profesionales en esas áreas
5. Se recibieron charlas se han recibido dos charlas de Cambio Climático impartidas por el Departamento De Producción Sostenible de MAG.
6. No  hemos realizado esta gira la dejamos para el primer trimestre del 2014 debido a que este semestre estamos sumamente ocupados en la monta de infraestructura de producción y en el aprendizaje de los cultivos además en la parte de mercadeo, pero creemos que es de suma importancia para nuestra organización y vamos a visitar algunas reservas con un especialista que nos hable debió diversidad y estamos en contacto con el Premio Novel al Libro Biodiversidad Costa Rica el Ingeniero Forestal José Manuel Ceciliano Mora Fundador de l Primer Colegio de recibimos la charla.
7. Se recibió la charla, Por parte del MAG .
8. Se participo en un taller de un día realizado por el MAG, SENASA; MINAE y MSP con el Comité de Protección a la Cuenca del Rio Turrubaritos.
9. Actual mente se han sembrado 6300.
10. Se  ha trabajado en la recuperación de nacientes en la comunidad e involucramos a un miembro Carlos Luis Trejos en el Comité de Protección a la Cuenca del Rio Turrubaritos que nace a orillas de nuestras fincas.

11. Hay 9 invernaderos funcionando y se están ampliando las áreas de invernadero.

12. Estamos preparando las áreas y realizando las respectivas prácticas y realizando los trámites correspondientes con SENARA para tener riego pero algunos ya tienen sembrado Maracuyá orgánico, vainicas, maíz, plátano Yuca que se esta trabajando a cielo abierto.
13. Hemos estado en constante evaluación de seguimiento al proyecto a través de las asambleas del grupo donde tomamos las desiciones de pasos a seguir según el cronograma de trabajo del proyecto algunas desiciones  menos importantes las tomamos en reunión de junta directivo se puede constar todo este trabajo en las actas de asamblea extraordinarias realizadas y reuniones de junta directiva ordinarias y extraordinarias.

	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 
En realidad no hemos tenido problemas ya que el proyecto esta para ser habilitado en dos años el cumplimiento de todas las etapas y no podemos iniciar con la parte orgánica en suelo sin el proyecto de riego este funcionando ya que debemos meternos en una programación de cultivos de forma escalonada y continua por el verano no podríamos iniciar con cultivos de ciclos  mas largos por verse interrumpida la lluvia. En el segundo y tercer semestre hemos tenido problemas con el desarrollo del proyecto de riego de SENARA. Estamos coordinando y facilitando la información a SENARA, para iniciar el riego.


	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 
Se ha logrado tener capacitaciones practicas de métodos, giras y demostración de métodos, Charlas, talleres, días de campo, días didácticas; iniciamos la construcción de invernaderos para lo cual compramos. Malla antiafida, perfiles, plástico transparente y negro, equipo de riego automatizado, la contrapartida a este proyecto a aumentado de la planeada en el presupuesto ya que quisimos dejarlo bien equipado.
Adjuntamos listas de las capacitaciones recibidas durante tercer trimestre del año 2012 y 2013.
Capacitación producción Sostenible de hortalizas 2 charlas
Capacitación Agricultura Orgánica 1 charla y 1 practica campo 1 gira
Capacitación Producción Hortalizas 2 charlas
Capacitación Ambientes protegidos 2 charlas y 2 demostraciones de métodos
Siembra de arboles 6300 arboles
Se inicio la construcción de 10 invernaderos.
Segundo y tercer semestre: En el desarrollo del proyecto hemos aprovechado al máximo los recursos y ante las necesidades que el proyecto presenta se han suplido y uno de los principales logros es la automatización de riego con lo cual se nos ha facilitado la producción de las hortalizas, recibimos capacitación de un especialista que trabajo durante tres meses en diseño del riego logrado a través del INA.

	6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones. 
Se ha requerido asistencia técnica del MAG y INA del INTA otras entidades que nos la han brindado además vemos la necesidad de solicitar al MAG un funcionario dos veces a la semana mientras se capacite cada productor en un cultivo especifico y pueda ayudarle a los demas del grupo.

	7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí

 Debemos  debe tener muy bien planificadas las actividades de siembra para enfrentar la demanda con una casta amplia de productos y deforma continua ya que el demandante requiere productos de forma inenterrumpida por eso nos hemos dado a la tarea de pedir una planificación de siembras según el area establecida de invernaderos, ajustándonos a la cosecha de agua que establecimos y esperando aumentar apenas entre en función el riego realizado por SENARA.

Segundo y tercer semestre:
Durante el desarrollo del proyecto nos hemos ocupado de mantener la unidad y el trabajo en equipo que es vital para el buen desarrollo del proyecto, haciendo la necesidad de uno la de todos un pensando como un solo bloque unidos en todo para solventar cualquier adversidad. .








8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 

	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	
	

	B.  Equipo
	
	

	C.  Mano de Obra
	
	

	D. Seguimiento/Evaluación
	
	

	E.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	





ANEXO E

INFORME FINANCIERO DE AVANCE
AL 27/11/12-19/08/2013


	SECCION A:  DETALLE DEL PROYECTO

	1. Informe Numero: 
	1 

	2. Numero de Proyecto:
	COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/40 

	3. Titulo del Proyecto:
	:”Cambio de Paradigmas en los productores hortaliceros tradicionales hacia una agricultura mas justa y sostenible proporcionando conectividad dentro del Corredor Biológico Paso Las Lapas, en las comunidades de Bijagual de Carara Turrubares San José Costa Rica” 

	4. Organización:
	Asociación Bijagualeña de Productores agrícolas sostenibles 

	5. Total de fondos aprobados según MOA:
	$20.000 

	6. Periodo que cubre el reporte:  
	28/11/2012 al 19/08/13

	 

	SECCION B. REPORTE DE GASTOS

	Numero de Factura y/o recibo
	Descripción del gasto
	Monto Colones

	 Equipo:
	Sub Total C
	

	 008598
	 Cuatro INYECTORES
	¢54.118.28

	0094
	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE RIEGO
	¢1.412.895

	008514
	Doscientos cincuenta CONECTORES
	¢29.202.50

	3436101
	TRANPORTE CARBON
	¢30.000.00

	 213959
	 COMPRA DE CARBON
	¢253.800

	002296
	Quinientos BLOCK DE FIBRA DE COCO
	¢1.275.000

	1371
	Seis INYECTORES
	¢281.661.58

	18994
	TRANPORTE DE GRANCILLA
	¢30.000.00

	357145
	Diez BOMBAS Y ACCESORIOS
	¢941.333.70

	1966757
	TRANPORTE  GRANCILLA
	¢40.000.00

	
	Sub Total C
	¢4.348.011.06


	Seguimiento y evaluación:
	Subtotal F
	

	0394185
	SERVICO DE RESTAURAN 
	21500

	736642
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
	37400

	3652845
	SERVICIO DE RESTAURANTE
	26000

	885460
	SERVICIO DE RESTAURANTE
	8030

	0255026
	SERVICIO DE RESTAURANTE
	6700

	
	
	

	
	Subtotal F:
	¢ 99.630


	 Auditoria:
	
	

	
	Subtotal G:
	¢


	Imprevistos:
	 Subtotal H
	

	422710
	SALES
	3604

	426545
	SALES
	8500

	0850548
	SALES
	2650

	01
	CONSTANCIAS
	1882

	0256
	BOLETA
	2800

	0256
	BOLETA
	2800

	3439051
	ETNIA TARGETAS DE PRESENTACIÓN
	23800

	3652818
	ARTICULOS ALIMENTICIOS
	5110

	0509098
	GASOLINA
	10000

	0882552
	GASOLINA
	15000

	0987917
	GASOLINA
	10000

	0185686
	GASOLINA
	20000

	0197629
	GASOLINA
	24250

	0199009
	GASOLINA
	25000

	0200886
	GASOLINA
	25000

	0354611
	PARQUEO
	800

	1008965
	DIESEL
	23460

	0209613
	DIESEL
	25000

	021130
	GASOLINA
	10000

	247666
	DIESEL
	48350

	5300975
	ALIMENTOS
	3000

	159649
	GASOLINA
	10000

	0505
	SERVICIO DE RESTAURANTE
	23500

	256093
	SERVICIO DE RESTAURANTE
	7000

	0047859
	SERVICIO DE RESTAURANTE
	1400

	21415
	SERVICIO DE SODA
	5000

	2345
	SERVICIO DE RESTAURANTE
	3400

	2335
	SERVICIO DE RESTAURANTE
	7600

	4591
	SERVICIO DE RESTAURANTE
	15000

	0618232
	SERVICIODE RESTAURANTE
	36500

	
	Subtotal H:
	¢ 400406



 	 	 	 	 	 	 	 
	SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO Colones

	Categoría de Presupuesto
	Monto Aprobado
	Gasto I informe
	Gasto II informe
	Gasto Informe final
	Gasto Acumulado
	Balance

	 
	
	
	
	0 
	
	

	 C. Compra equipo
	9.000.000 
	3.589.414.7  
	4.348.011.06
	
	8.437.461.76

	562.539


	 F. Seguimiento y Evaluación
	250.000 
	0 
	 99.630
 
	0 
	99.630

	150.370

	 G. Auditoria
	250.000 
	0 
	0 
	0 
	0
	250.000

	 H. Imprevistos
	500.000 
	100.000 
	400.406
 
	0 
	500.406
	00

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	TOTAL
	10.000.000 
	3689.414.70 
	4.848.047.06
 
	0 
	9.037.497

	962.909



	Nota los dos desembolsos se recibió un Total de ¢8.901.800 colones netos y los gastos son de  ¢ 9.037.497 Esto se debe a que el tipo de cambio a sido fluctuante y que algunas facturas se han pagado de cuotas que recolectamos con los afiliados Y en caja hay ¢  612.000 de cuotas pagadas.
	 	 	 	 	 


	Aducimos que nos quedan en PPD un monto ¢ 962.909 colones que no han sido depositados para completar a los diez millones como estaba el plan de trabajo presupuesto mas 135.637 colones que hemos pagado nosotros Pero en realidad no sabemos si es de esta forma o no .

	


 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
Explicaciones:

	 
	Sección D: Solicitud de Desembolso
	colones
	Dólares

	Monto total de la donación:
	¢10000000
	$20.000 

	Fondos Recibidos hasta la fecha:
	¢ 8.901.800
	 

	Fondos Gastados hasta la fecha:
	¢9.037.497
	

	Balance
	-135.637
	

	Desembolso solicitado:
	¢ 0
	 


 
  
	Sección E:  Cofinanciamiento aportado/recibido

	Nombre fuente
	En especie o Efectivo
	Monto $

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	Total
	 


 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
Para uso del PPD:
Fecha Recibido: __________________________
Revisado por:  _________________________    Cargo: _________________________    
Firma: _________________________    Fecha revisado: _________________________    

 
	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 
 		 	 	 	 	 



ANEXO F
INFORME FINAL
(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

	Numero de Proyecto
	COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/40


	Título
	:”Cambio de Paradigmas en los productores hortaliceros tradicionales hacia una agricultura mas justa y sostenible proporcionando conectividad dentro del Corredor Biológico Paso Las Lapas, en las comunidades de Bijagual de Carara Turrubares San José Costa Rica”

	Organización
	Asociación Bijagualeña de Productores agrícolas sostenibles

	Director del Proyecto o Responsable
	Héctor Ulate Fernández

	Dirección de la Organización
	Bijagual carara Turrubares

	No. De Teléfono(s):
	No. De Fax:26451165

	Correo electrónico:
	asobipas@gmail.com

	Ubicación del proyecto:
	Bijagual de Turrubares

	Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente):
	



	Solicitud de desembolso
	Moneda Local Colones

	Monto de la donación
	10.000.000

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	

	Balance
	



Cofinanciamiento recibido por el Proyecto: 


	Fuente

	Tipo (en efectivo o especie)
	Monto

	
	
	Moneda Local
	Equival. $US

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Informe hecho por:
Nombre: Víctor Mesen Hernández
Cargo: Secretario
Firma_______________________________________________________________________________
Fecha:

Para uso del PPD:
Fecha Recibido: ___________________________
Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  
Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    




I.  INFORME NARRATIVO (favor utilizar tanto espacio como sea necesario). 

Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación.  Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.

· Breve descripción de los objetivos del proyecto:

“”Liberar aéreas de nuestras fincas y parcelas para la reforestación y protección de suelos; flora y fauna dentro  del corredor Biológico Paso Las Lapas, a través de la siembra de hortaliza en ambientes protegidos bajo Invernadero y áreas de agricultura orgánica”.

Se ha logrado la liberación de aéreas para la siembra de arboles para la protección se sembró 10.000 arboles en las diferentes fincas
Se logro terminar con 5 invernaderos y hay otras cinco iniciado con 60% para terminar.

· ¿Se lograron estos objetivos?
· Objetivo 1: Capacitar a productores y productoras en producción sostenible y agricultura orgánica
Se han realizado capacitaciones con el MAG, INTA y INA las siguientes:
	Fecha
	Capacitación
	Participantes

	03/01/2012
	Kilol practica
	8

	09/01/2012
	Biofermentos
	9

	18/01/2012
	Sustratos
	9

	08/02/2012
	Gira
	10

	29/02/2012
	Microorganismos
	10

	05/03/2012
	Trabajo perfil proyecto
	10

	21/03/2012
	Infraestructura
	10

	28/03/2012
	Gira
	6

	26/04/2012
	Gira
	18

	14/05/2012
	Capacitación organizacional
	8

	25/06/2012
	Abonos organicos
	14

	12/07/2012
	Ambientes protegidos
	14

	13/07/2012
	Demostración de construcción de bambú
	14

	26/07/2012
	Construcción ambientes de bambú
	19

	27/07/2012
	Abonos organicos
	14

	01/08/2012
	construcción invernadero
	9

	08/08/2012
	Hidroponía
	16

	14/09/2012
	Capacitación Hortalizas
	9

	13/10/2012
	reunión consejo local
	19

	25/10/2012
	Cambio Climático
	13





Objetivo 2: Lograr la liberación de  áreas de la fincas y parcelas y la siembra de10.000 arboles de especies maderables en extinción en nacientes, orillad de quebradas y cercas
Se sembraron 10000 arboles en las fincas. Liberación de  áreas de la fincas y parcelas y la siembra de10.000 arboles de especies maderables en extinción en nacientes, orillad de quebradas y cercas

Objetivo 3: Contribuir con la conservación y preservación CBPLP, mediante el desarrollo de diez iniciativas de producción sostenible que garanticen conectividad y permanencia de las familias en la comunidad

Se esta en proceso de construcción y equipamiento de 10 invernaderos


Objetivo  4.  Fortalecer las capacidades de gestión de la ASOBIPAS con el Seguimiento y  monitoreo a través de la  evaluación  permanente del proyecto en ejecución

Estamos recibiendo capacitación con el INA en Mercadeo y seguimiento a el fortalecimiento Organizacional.


· Si no, ¿cuáles fueron los principales obstáculos?
No hemos tenido obstáculos

· Como se pueden evitar estos obstáculos?  Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?


· ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?
La unión de grupo y la participación activa de otros miembros de la comunidad en el proyecto, además hemos logrado involucrar a muchas instituciones


· ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?


· Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

Hasta el momento es la realización de la capacitación y la motivación además hemos trabajado juntos en la armado de los invernaderos

· Detalle los productos generados por el proyecto 
(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto)
No  se ha podido empezar a producción en gran escala pero ya estamos iniciando con algunos invernaderos que se han equipado.





· Impacto del proyecto en el área focal del FMAM 
(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

Se libero tres hectáreas reforestadas y se esta velando por el cumplimiento de los objetivos en la parte ambiental, aun cuando falta áreas para la protección y liberación de quebradas Bijagual se espera para el 2013 terminar de reforestar ya que este año los arboles no estaban solicitados.


· Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento? 
(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

Los y las participantes nos hemos sentido mas unidos y estamos trabajando con objetivos en común en el fortalecimiento de las capacidades humanas para llegar a tener una empresa de producción de hortalizas limpias y que podamos vivir de esta empresa

· Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si los hay),
· Se esta planeando para el 2013 cada miembro de la organización extenderá su invernadero hasta lograr 500 metros cuadrados para que llegue a ser rentable la producción para una familia.


· Información Adicional: adjuntamos programación capacitación coordinada a través del MAG ASA Carara para el 2013.
Adjuntamos  Lista de participación a  capacitaciones y giras durante el 2012.
Adjuntamos facturas de compra de materiales


Anexo F
II. INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO
	      (Favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

REPORTE DE GASTOS

	Número de factura o recibo
	Descripción del gasto
	Costo (en colones)

	77247
	Invernadero UV 6.5,Paquete de perfil, Mulch salinero6mx50 mx 9 d-36
	1.242.643

	77462
	Malla anti insectos 3.7Mx 50 32”32
	915.624

	1591586
	Tanques de agua,canohas, tapas, boquilla pvc y uniones, tubo sanitario, soporte de canoha
	1.431.147.78

	
	Subtotal A.
	¢3589414.7

	736613
	Traslado y capacitación
	100.000

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Subtotal B.
	¢3..689.414.78

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Subtotal C.
	¢

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Subtotal D.
	¢

	
	
	

	
	TOTAL GENERAL
	¢3.689.414.7






REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

· Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.
· Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente  durante el periodo que se reporta.
· Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.
· Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).  

	
(1)
Categoría de Presupuesto
	(2)
Presupuesto Aprobado
	(3)
Gastos I Informe de Avance
	(4)
Gastos II Informe de Avance
	(5)
Gastos III Informe Avance
	(6)
Gastos Informe Final
	(7)
Gastos Acumulados
	(8)
Balance

	A. Capacitación:
	0
	
	
	
	
	
	

	B. Intercambios:
	0
	
	
	
	
	
	

	C. Compra de Equipo
	9.000.000
	3.589.414.7
	
	
	
	
	5.310.586

	D. Compra de Materiales
	
	
	
	
	
	
	

	E. Promoción y Divulgación
	
	
	
	
	
	
	

	F. Seguimiento y Evaluación
	250.000
	
	
	
	
	
	250.000

	G. Auditoria
	250.000
	
	
	
	
	
	250.000

	H. Imprevistos
	500.000
	100.000
	
	
	
	
	400.000

	Total
	10.000.000
	3.689.414.7
	
	
	
	
	6.110.586





