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País:
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No. De Proyecto:

Título del Proyecto:
Turismo Rural Comunitario para el Desarrollo local Sostenible en las Comunidades de Mulurvi y Ducha Kicha 
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:
Asociación de Jóvenes Indígenas Cabécares de Ducha Kicha y Mulurvi por el Rescate de la Cultura, el Ambiente y el Desarrollo Sostenible.
Año de constitución:

12 de marzo de 2012

Número de Miembros: 

Hombres: ____ Mujeres: ____
Numero de Cedula Jurídica:

 3-002-636-518
Número de proyectos que ha ejecutado:
0
Ubicación:
Corredor Biológico Cordillera Volcánica Central-Talamanca, Subsector Barbilla-Destierro
Dirección:
De la entrada a Siquirres, 2 km hacia Limón, entrada a mano derecha, seguir de la entrada del ICE 2 km oeste, Las Brisas de Pacuarito, Siquirres, Limón.
Correo Electrónico:
rsalom@panthera.org (usar el de Roberto Salom para cualquier envío)
Teléfono:
8611-2254 (de 6 am a 9 am y de 6pm a 10pm)
Funcionario Principal:
Rito Martinez Sanabria, Presidente
Persona contacto:
Lorenzo Pino Martínez, coordinador
PROYECTO: 



	Area Focal  
	
	Categoría del Proyecto 

	x
	Conservación de la Biodiversidad
	
	x
	Proyecto demostrativo

	Área Temática 

	x
	Turismo Rural Comunitario

	x
	Territorios Indígenas


	Fecha propuesta de inicio:
	Octubre 2012

	Duración propuesta del proyecto:
	2 años


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	     15.550.000,00 
	(US$) 31.100

	Total estimado de contrapartida**:
	     21.500.000,00 
	(US$) 43.000

	Costo Total del Proyecto:
	 37.050.000,00 
	(US$) 74.100

	Tipo de cambio US$:
	500


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Asociacion
	Especie
	Proyectado
	 $9,000.00

	Comunidad Mulurvi y Ducha Kicha
	Especie
	proyectado
	$14,000.00

	Otros
	Especie
	efectuado
	$20,000.00

	TOTAL
	
	
	$43,000.00


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
El proyecto será ejecutado por la Asociación de Jóvenes Indígenas Cabécares de Ducha Kicha y Mulurvi por el Rescate de la Cultura, el Ambiente y el Desarrollo Sostenible, legalizada en marzo de 2012, y conformada en marzo de  por jóvenes, hombres y mujeres de las comunidades de Ducha Kicha (500 has)  y Mulurvi (135 has).  Estas comunidades están ubicadas en el Corredor biológico Cordillera Volcanica Central Talamanca, subsector Barbilla-Destierro.  Este sector se encuentra fuera del Territorio Indigena Nairi-Awari.
 Desde antes de la conformación de la Asociación, las familias de estas comunidades han venido prestando un servicio, al turismo de paso, que practican el rafting sobre el rio Pacuare y que son traídos por diferentes tour operadores, que se dedican a este tipo de turismo.  Con este proyecto se trata de aprovechar esta oportunidad para fortalecer el servicio y aumentar las entradas por este concepto a estas familias. El Proyecto Mulurvi como tal, arrancó el pasado abril de 2011, apoyado por la Fundación Xtremas, para vislumbrar oportunidades a favor de jóvenes indígenas de ésta comunidad, quienes también facilitaron que varios voluntarios apoyaran con mano de obra.
Se busca el desarrollo de capacidades y adecuación del lugar que tienen actualmente para este fin, en la comunidad de comunidad Mulurvi. Esto implica inversión en capacitación, desarrollo del producto, mejoramiento y ampliación de infraestructura, equipamiento y comercialización, con esto se espera aumentar el servicio para que no solo sea una zona de paso, sino venderles alimentación y hospedaje, y asi que permanezcan más tiempo, aumentando los ingresos para estas familias.  La infraestructura actual se encuentra a escasos metros del río Pacuare, en un terreno de 135 has. Propiedad de Caridad Martínez Jiménez (cuya familia se ha extendido y ocupa toda la comunidad),  quien  ha cedido los terrenos donde se ubicará el proyecto y comprometido a la conservación del área total. Así, se complementaría la oferta de actividades alternativas que beneficiará a largo plazo no solo a las familias de la comunidad de Mulurvi, sino también de Ducha Kicha, mejorando  ingresos económicos acordes con objetivos de conservación de la biodiversidad y sostenibilidad del lugar, que es en un 36% bosque primario.
El Proyecto Mulurvi contribuye al logro de los objetivos y metas del PPD-Costa Rica en Fase Operativa V (2011-2014), porque promueve actividades alternativas sostenibles y el fortalecimiento de bases comunitarias para la conservación de 135 hectáreas, de bosques primarios  representativos (bajo amenaza de presión y coacción socioeconómica por  una empresa extranjera de plantación forestal de pino exótico que se encuentra colindante (Empresa Huacas), que está penetrando más en la zona, cambiando el paisaje y ejerciendo presión para que las familias les vendan sus tierras.  

1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
La comunidad de Murlurvi en el 2011, presenta un proyecto al Programa de Pequeñas Donaciones a través de la Fundación Xtremas, ya que no existía en ese momento una organización de base en el sitio; por ser la Fundación una organización no indígena externa a la comunidad no se considera el perfil del proyecto; por lo que el grupo de jóvenes que se vería beneficiado del proyecto, decide reunirse y discutir la posibilidad de conformar una organización propia, de esta forma el 12 de marzo del 2012, se conforma en asamblea celebrada en la comunidad de Ducha Kicha, la Asociación de Jóvenes Indígenas Cabécares de Ducha Kicha y Mulurvi por el Rescate de la Cultura, el Ambiente y el Desarrollo Sostenible,  con cédula jurídica 3-002-636518.
La Junta Directiva está conformada por Rito Martínez Sanabria, cédula 9-0073-0091, como Presidente; Lorenzo Pino Martínez, cédula numero 3-0356-0930, como Vicepresidente; como Secretaria a María Elena Salazar Salazar, cédula 7-0193-0015; Tesorera –Lucia Patricia Martínez Jiménez, cedula 7-0194-0121; vocales Caridad Martínez Jiménez, cedula 9-0030-0781 y Jefry Lacayo Blanco, cédula numero 2-0601-0583.  La organización la conforman un total de 25 jóvenes indígenas procedentes de las comunidades de Mulurvi y Ducha Kicha.
Hasta el momento la organización no ha ejecutado ningún proyecto, pero se esperaría que el presente proyecto al PPD, de cómo resultado el surgimiento de nuevos encadenamientos que amplíen el rango de beneficios para ambas comunidades.
1.3. Justificación del Proyecto

La comunidad Mulurvi es un caserío indígena de varias familias parientes relativos ubicados en 135 hectáreas bastante conservadas con su cobertura original de bosques tropicales en la cuenca media de río Pacuare. Su situación socioeconómica es insuficiente, y las oportunidades de autodesarrollo escasas.  El Proyecto Mulurvi contribuye al logro de objetivos y metas del PPD-Costa Rica en Fase Operativa V (2011-2014), porque promueve actividades alternativas sostenibles y el fortalecimiento de bases comunitarias para la conservación de (135 hectáreas), de bosques primarios  representativos, bajo amenaza de coacción por una plantación forestal extranjera vecina (Empresa Huacas).   Esta empresa ha ido avanzando en la compra de tierras, lo que significa una amenaza ya que el sector es colindante con la Reserva Rio Pacuare, el Territorio Indigena Nairi Awari y el Parque Nacional Barbilla.
Doña Caridad Martínez Jiménez, nació en Chirripó, Sitio Gilda, que es una comunidad Cabécar, luego se trasladó a Salitre (Alto Pacuare) hasta llegar a Mulurbi hace 55 años, vino con sus papas, hermanos y hermanas (2 hermanos están vivos). Cuando fallece su mamá hace 10 años, ella hereda el terreno donde se desarrollará el proyecto.  Doña Caridad tiene 6 hijos,  5 hombres y 1 mujer, el mayor vive en Corina,  con ella conviven Lorenzo, Silverio, Ariel e Israel (los mas jóvenes), y su hija Idalia en Nairi Awari. La situación que vivía en ese entonces al llegar a Mulurvi, hace que sus hijos sean de padres diferentes. 

La principal actividad de la comunidad actualmente es la agricultura de subsistencia: siembran,  plátano, banano, frijoles, pejiballes, caña, yuca, ñampi, malanga, maíz, tiquizque; y la cría de chanchos para consumo propio. Lo demás lo adquieren viajando una o dos veces al mes a Siquirres (azúcar, café, sal, jabón, arroz, etc.) Ya no cazan porque la mayoría de los animales se ha extinguido.

Algunos operadores de rafting se detienen a merendar en estas riberas, pero no hay interacción entre los más de 50 “ecoturistas” diarios con la comunidad, ni les deja algún beneficio significativo, ya que su aporte se limita a pagar 180 dolares mensual  por el uso del rancho a orillas del Pacuare. Este gran flujo de visitantes podría ser aprovechado en actividades complementarias que podría llegar ofrecer la comunidad al consolidar el proyecto con la presente propuesta. Actualmente pasan por el sitio las siguientes tour operadoras de rafting:
· Ecoaventuras (1 vez al mes)

· Exploradores Costa Rica Outdoors (todos los días)

· Ríos Tropicales

· Costa Rica Aventuras Naturales
· Explornatura

· Costa Sol Rafting Costa Rica
· Expediciones Tropicales
· Los Locos Lee 

· Tico River

· Costa Rica Stream

Existe falta de oportunidades educativas  y de fuentes de empleo debido a la ubicación geográfica de acceso limitado (2 horas por sendero de montaña, desde un acceso de lastre, ó 2 horas en rafting vía río Pacuare desde el sector de Turrialba). Sin embargo este aislamiento y el hecho que son nativos, coadyuvó a mantener el hábitat original poco alterado, y se hace atractivo para los que buscan aventura. 

Otro problema  ambiental es el avance de la plantación forestal a la par que continúa con la tala rasa de remanentes de bosques cerca de la zona del proyecto, para reemplazarlos por una especie de pino exótico. Por otra parte, existen otros problemas como la cacería ilegal, y el mal manejo de los residuos sólidos, que con el proyecto vendrían a mejorarse. 

Con la presente propuesta entonces, se robustecen alternativas de ingresos económicos de bajo impacto y anuentes con la conservación, a beneficio y con participación activa de jóvenes nativos de la comunidad, a través de un plan de capacitaciones, equipamiento, mejoramiento y levantamiento de una infraestructura adecuada, al mismo tiempo que combina la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento del  acerbo cultural.  

1.4. Objetivo General

Contribuir al fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de una iniciativa de turismo rural comunitario en la comunidad de Mulurbi a través de la cual se favorezca el autodesarrollo de jóvenes indígenas de Mulurvi y la conservación y protección de los bosques y su biodiversidad, en el Corredor biológico Cordillera Volcánica Central Talamanca-Subsector Barbilla-Destierro. 

1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados
	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo 1:

Fortalecer las capacidades de los y las jóvenes de Mulurvi y Duchá Kicha para el desarrollo de la iniciativa de turismo comunitario de calidad y la gestión ambiental.
	Resultado 1.1

Jóvenes de la comunidad de Mulurvi y Duchá Kicha fortalecidos y capacitados. 

	Objetivo 2:

Fortalecer y ampliar la oferta de servicios de turismo rural comunitario dirigido principalmente a las tour operadoras de rafting en el Pacuare, con el fin de incrementar ingresos económicos 
	Resultado 2.1

Aumento en los ingresos por turismo, mejora condiciones económicas de las familias.

	
	Resultado 2.2
La asociación amplia y fortalece su oferta turística

	Objetivo 3:

Desarrollar e implementar una estrategia para el establecimiento de alianzas con clientes potenciales y tour operadores de rafting 
	Resultado 3.1
La asociación establece convenios con tour operadores de rafting

	
	Resultado 3.2

La asociación da a conocer su iniciativa con socios potenciales

	Objetivo 4: Contribuir a la protección y conservación de los recursos naturales en la comunidad de Mulurvi y Duchá Kicha – Corredor biológico CVCT Subsector Barbilla Destierro
	Resultado 4.1

Asociación fortalece participación en actividades del Corredor biológico

	
	Resultado 4.2

Asociación protege y conserva los recursos naturales de la comunidad de Mulurvi


1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 

	Resultado 1.1

Jóvenes de la comunidad de Mulurvi y Duchá Kicha fortalecidos y capacitados. 
	Indicador 1.1:

Número de jóvenes capacitados
	0
	25

	Resultado 2.1

Aumento en los ingresos por turismo, mejora condiciones económicas de las familias.
	Indicador 2.1

$ total ingresos por turismo mensual al termino del proyecto
	$180
	$2500

	Resultado 2.2
La asociación amplia y fortalece su oferta turística
	Indicador 2.2

Número de visitantes que usan servicio de alimentación y hospedaje al mes
	0
	100

	Resultado 3.1
La asociación establece convenios con tour operadores de rafting
	Indicador 3.1
Número de convenios con tour operadores
	1
	5

	Resultado 3.2

La asociación da a conocer su iniciativa con socios potenciales
	Indicador 3.2

Numero de eventos en los que participa
	0
	2

	Resultado 4.1

Asociación fortalece participación en actividades del Corredor biológico
	Indicador 4.1

Numero de actividades en las que participa
	1
	4

	Resultado 4.2

Asociación protege y conserva los recursos naturales de la comunidad de Mulurvi
	Indicador 4.2

Hectáreas de bosque bajo conservación
	0
	135


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
	Objetivos Específicos
	Resultados 
	Actividades

	Objetivo 1:

Fortalecer las capacidades de los y las jóvenes de Mulurvi y Duchá Kicha para el desarrollo de la iniciativa de turismo comunitario de calidad y la gestión ambiental.
	Resultado 1.1

Jóvenes de la comunidad de Mulurvi y Duchá Kicha fortalecidos y capacitados. 
	· Curso de primeros Auxilios.

· Curso de Manipulación de alimentos.
· Curso de cocina.

· Curso de inglés.

· Curso de computación

· Curso de guía naturalista

	Objetivo 2:

Fortalecer y ampliar la oferta de servicios de turismo rural comunitario dirigido principalmente a las tour operadoras de rafting en el Pacuare, con el fin de incrementar ingresos económicos 
	Resultado 2.1

Aumento en los ingresos por turismo, mejora condiciones económicas de las familias.
	· Acondicionar y arreglar ranchos (3): 

· Estación Exploradores
· Estación Ecoaventuras 

· Rancho Principal que incluye la cocina y baños.

· Contratar  ayudante

	
	Resultado 2.2
La asociación amplia y fortalece su oferta turística
	· Comprar Balsa (2.000.000) (salvavidas, tanques para transportar alimentos)

· Comprar equipo de cocina: ollas, platos, vasos, cucharas, cubiertos, pilas (1), plantilla de gas (2) y cilindros, hielera (2)

· Comprar y equipar tiendas de campaña (10) cobijas (20), colchonetas (20), paños (20)

· Arreglar planta generadora de electricidad 

	Objetivo 3:

Desarrollar e implementar una estrategia para el establecimiento de alianzas con clientes potenciales y tour operadores de rafting 
	Resultado 3.1
La asociación establece convenios con tour operadores de rafting
	· Gestionar asistencia técnica
· Diseñar y elaborar brochure

· Hacer  rotulación (a la entrada a PN Barbilla, en el desvío (portón, entrada a la comunidad, y desvío de entrada al sendero hasta llegar a la comunidad), 

· Desarrollar herramientas informáticas (facebook y correo electrónico) 

· Establecer reuniones y buscar convenios con tour operadores

	
	Resultado 3.2

La asociación da a conocer su iniciativa con socios potenciales
	· Establecer contacto con ACTUAR y gestionar afiliación Identificar y participar en actividades de turismo rural (feria)

· Promover y divulgar el proyecto con tour operadores

	Objetivo 4: Contribuir a la protección y conservación de los recursos naturales en la comunidad de Mulurvi y Duchá Kicha – Corredor biológico CVCT Subsector Barbilla Destierro
	Resultado 4.1

Asociación fortalece participación en actividades del Corredor biológico
	· Reuniones con corredor biológico para dar seguimiento al avance

· Participar en al menos 2 actividades a nivel de corredor biológico

	
	Resultado 4.2

Asociación protege y conserva los recursos naturales de la comunidad de Mulurvi
	· Establecer contacto con el INbio y gestionar apoyo

· Identificar especies de arboles

· Rotular arboles

· Mejorar los senderos y rotularlos


1.8. Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo
	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	Objetivo 1:

Fortalecer las capacidades de los y las jóvenes de Mulurvi y Duchá Kicha para el desarrollo de la iniciativa de turismo comunitario de calidad y la gestión ambiental.
	Curso de primeros Auxilios.
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Curso de Manipulación de alimentos.
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Curso de cocina.
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Curso de inglés.
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Curso de computación
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Curso de guía naturalista
	Junta directiva
	
	
	
	

	Objetivo 2:

Fortalecer y ampliar la oferta de servicios de turismo rural comunitario dirigido principalmente a las tour operadoras de rafting en el Pacuare, con el fin de incrementar ingresos económicos
	Acondicionar y arreglar ranchos (3)
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Contratar  ayudante
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Comprar Balsa (2.000.000) (salvavidas, tanques para transportar alimentos
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Comprar equipo de cocina: ollas, platos, vasos, cucharas, cubiertos, pilas (1), plantilla de gas (2) y cilindros, hielera (2)
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Comprar y equipar tiendas de campaña (10) cobijas (20), colchonetas (20), paños (20)
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Arreglar planta generadora de electricidad
	Junta directiva
	
	
	
	

	Objetivo 3:

Desarrollar e implementar una estrategia para el establecimiento de alianzas con clientes potenciales y tour operadores de rafting
	Gestionar asistencia técnica
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Diseñar y elaborar brochure
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Hacer  rotulación (a la entrada a PN Barbilla, en el desvío (portón, entrada a la comunidad, y desvío de entrada al sendero hasta llegar a la comunidad), 
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Desarrollar herramientas informáticas (facebook y correo electrónico) 
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Establecer reuniones y buscar convenios con tour operadores
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Establecer contacto con ACTUAR y gestionar afiliación 
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Identificar y participar en actividades de turismo rural (feria)
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Promover y divulgar el proyecto con tour operadores
	Junta directiva
	
	
	
	

	Objetivo 4: Contribuir a la protección y conservación de los recursos naturales en la comunidad de Mulurvi y Duchá Kicha – Corredor biológico CVCT Subsector Barbilla Destierro
	Reuniones con corredor biológico para dar seguimiento al avance
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Participar en al menos 2 actividades a nivel de corredor biológico
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Establecer contacto con el INbio y gestionar apoyo
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Identificar especies de arboles
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Rotular arboles
	Junta directiva
	
	
	
	

	
	Mejorar los senderos y rotularlos
	Junta directiva
	
	
	
	

	Monitoreo y Evaluación del proyecto
	Reuniones

Informes

Evaluación
	Junta directiva
	
	
	
	


1.9. Plan para asegurar la participación de la comunidad

El proyecto iniciará en la comunidad de Mulurvi, la cual por ser una comunidad pequeña, las familias que ahí se encuentran participarán en su totalidad del proyecto; se espera que el mismo genere los encadenamientos productivos que fortalezcan las oportunidades para que la experiencia se replique en la comunidad de Ducha Kicha.
Las ideas y toma de decisiones se desarrollarán y tomaran en sesiones de Junta Directiva que posteriormente será comunicada al resto de la organización a través de las Asambleas Anuales, que se harán alternando las comunidades; a quienes se les darán informes.
Al ser un proyecto productivo que vendrá a mejorar condiciones económicas, y diversificar los ingresos de las familias, viene a solventar uno de los problemas económicos más marcados que tienen tanto la comunidad de Mulurvi como la de Ducha Kicha.

1.10. Manejo del Conocimiento:

Los resultados del proyecto se estarán documentando a través de los informes que se presentarán al Programa de Pequeñas Donaciones, para que sean publicados en los sitios que se estimen convenientes; y compartiendo con otras organizaciones que emprenden proyectos similares y de los cuales se puede aprender de mutuamente.
Por la ubicación de la comunidad el acceso a medios electrónicos es limitado, por lo que también se utilizará la conexión y alianza que se ha establecido con el Consejo Local del Corredor Biológico CBCT-Subsector Barbilla Destierro, para dar a conocer la experiencia en el proyecto.

Se buscará asesoría y alianzas con organizaciones que trabajan en turismo rural comunitario como ACTUAR, la Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario; para el intercambio de experiencias y aprendizaje.  

1.11. Perspectiva de Género:

Desde la conformación de la Junta Directiva de la organización se promueve la participación tanto de hombres como de mujeres.  El proyecto contempla diferentes actividades de capacitación que vendrán a favorecer a más de 25 jóvenes, donde el 50% son mujeres.
A través de la elaboración de artesanías, que ya se está haciendo, y la puesta a la venta para los turistas, se persigue beneficiar a un grupo de artesanos en su mayoría mujeres.  Se buscará también que todas las actividades que se realicen se hagan a horarios y sean planificadas con la participación de hombres y mujeres; de la misma forma se hará la distribución de funciones y de beneficios dentro del proyecto, y a lo interno de la organización.

1.12. Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Por las condiciones y ubicación de nuestra comunidad no es posible contar con computadora en el sitio, pero a través del curso de computación, se nos facilitará el acceso a internet desde Siquirres o la posibilidad de adquirir una computadora portátil; por ahora el medio de comunicación utilizado es a través del celular, que casi todos los socios tiene uno y con internet.
A través de reuniones con la comunidad y el grupo, se dará a conocer los resultados del proyecto, y la experiencia y lecciones aprendidas para poder ampliar los beneficios a la comunidad de Ducha Kicha; y que otras familias se vean beneficiadas.

Con el corredor biológico se comunicaran los avances y quedaran documentados en los informes al PPD.  El proyecto contará con material de divulgación como brochures y se buscará un asocio con ACTUAR para que a través de su página se promueva también nuestro proyecto y participación en actividades relacionadas.
SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

El acceso a la comunidad es bastante difícil; desde Siquirres se recorre cerca de 10 kilometros hacia el Parque Nacional Barbilla, de ahí se prosigue a pie unas dos horas por montaña, a travesando la Quebrada antes de llegar a la comunidad; esto puede ocasionar que en época de invierno el acceso se dificulte aun más por la mala condición de los senderos.  A través de la adquisición de una balsa se piensa mejorar y preveer tener acceso todo el año.
Lo otro es que en la gestión de las capacitaciones no se logre que se programen en el tiempo debido, y se demore la ejecución del proyecto; se espera que esta sea una de las primeras actividades a realizar, por lo que la gestión se empezará a realizar desde el inicio del proyecto previendo cualquier retraso.

Las tour operadoras exigen cierto nivel de condiciones para poder promover los sitios turísticos con sus clientes; para evitar las condiciones no se den y se pongan en riesgo contratos; se buscará el apoyo técnico necesario.

2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

La junta directiva de la organización le dará seguimiento a las actividades a desarrollar a través del proyecto, y en conjunto con el PPD se hará la evaluación del logro de indicadores a mitad de la implementación y al final del proyecto.
Se realizarán reuniones no solo con la comunidad para ir comunicando el avance y los logros del proyecto, sino que también con el consejo local del sub-corredor Barbilla Destierro; para coordinar actividades de capacitación y oportunidades para la comunidad.

Se presentarán al PPD un informe de avance técnico y financiero y un informe final del proyecto, también técnico y financiero; y se documentaran las lecciones aprendidas.  Se espera recibir también la visita de los funcionarios del PPD al proyecto, para realizar sesiones de autoevaluación del progreso y los logros alcanzados. 

2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Al  ampliar la oferta de turismo que ofrece la organización, el nivel de ingresos se espera que aumente gradualmente; conforme la iniciativa se va consolidando.  Esto permitirá generar ls ingresos suficientes para que la iniciativa se sostenible económicamente.  
Actualmente llegan a la comunidad y se detienen a usar uno de los ranchos, una tour operadora que lleva cerca de 50 turistas; si al menos se logra convenio con otras dos más; estaríamos aumentando a 150 turistas diarios de paso; con posibilidad que uno o dos grupos al mes se permanezcan al menos una noche; eso haría que el proyecto poco a poco alcance su sostenibilidad, ya solo existe un grupo en el Territorio de Nairi Awari que ofrece un servicio similar y la demanda es bastante alta.
El asocio de la cultura Cabécar con el medio ambiente, asegura la permanencia de los resultados alcanzados en términos de conservación y protección del medio ambiente. El poder generar sus propios recursos económicos evitará que las familias busquen otras opciones vendiendo sus tierras; actualmente amenazadas por el cambio de uso de suelo y la transformación a plantaciones forestales de especies exóticas promovidas por la Empresa Huacas S.A.
      SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	10.850.000
	4.700.000
	15.550.000
	31.100

	b. Comunidad 
	7.000.000
	
	7.000.000
	14.000

	c. Organización solicitante
	4.000.000
	500.000
	4.500.000
	9.000

	d. Otros donantes
	10.000.000
	
	
	20.000

	Costo Total del Proyecto
	
	
	
	74.100


b. Contribución de la Comunidad

	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. Mano de obra
	$4.000
	Proyectado
	2.000.000

	2.materiales – madera y suita
	$10.000
	Proyectado
	5.000.000

	Total
	7.000.000


c. Contribución de la organización solicitante:
	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. Mano de obra
	$1.000
	proyectado
	500.000

	2.Infraestructura
	$8.000
	Efectuado
	4.000.000

	Total
	4.500.000


d. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.Terreno (área del proyecto)
	$20.000
	
	10.000.000

	Total
	10.000.000


3.2.
 Presupuesto: 
	CATEGORIA DE GASTO
	 AÑO 1 
	AÑO 2
	TOTAL
	US$

	
	 [COLONES] 
	[COLONES]
	(COLONES)
	

	A.  Capacitación:
	
	
	
	

	(cocina, manipulación de alimentos, primeros auxilios, inglés, guía naturalista, computación)
	1.000.000,00 
	 
	1.000.000,00 
	2.000,00 

	B.   Compra de Equipo:
	 
	 
	
	 

	      Balsa (2.000.000) (salvavidas, tanques para transportar alimentos)
	 
	2.000.000,00 
	2.000.000,00 
	4.000,00 

	      Equipo de cocina: ollas, platos, vasos, cucharas, cubiertos, pilas (1), plantilla de gas (2) y cilindros, hielera (2)
	500.000,00 
	 
	500.000,00 
	1.000,00 

	      Tiendas de campaña (10) cobijas (20), colchonetas (20), paños (20)
	2.500.000,00 
	 
	2.500.000,00 
	5.000,00 

	      Arreglo de la planta generadora de electricidad (50,000)
	100.000,00 
	 
	100.000,00 
	200,00 

	C.  Mejoramiento de Ranchos
	4.000.000,00 
	1.000.000,00 
	5.000.000,00 
	10.000,00 

	(materiales como madera (contrapartida), cemento, clavos, llave de tubos, bisagras, varilla, hoja suita (contrapartida) y contratar  ayudante
	 
	 
	
	 

	       Estación Exploradores Outdoors (mano de obra pagada)
	 
	 
	
	 

	       Estación Ecoaventuras (mano de obra pagada)
	 
	 
	
	 

	      Rancho Principal que incluye la cocina y baños (bisagras, clavos, cemento, tubos, llaves, tubería) y mano de obra.
	 
	 
	
	 

	D.  Arreglo de Senderos y estanque de tilapias:
	1.250.000,00 
	 
	1.250.000,00 
	2.500,00 

	       SENDEROS (pagar ayudante para hacer relleno, mecate)
	
	
	
	 

	       ESTANQUE DE TILAPIAS, cemento, cedazo, mano de obra
	
	
	
	 

	E.   Promoción y Divulgación
	 
	
	
	

	       Contacto con actuar y afiliación.
	 
	
	
	 

	      Mercadeo: brochure, rotulación (a la entrada a PN Barbilla, en el desvío (portón, entrada a la comunidad, y desvío de entrada al sendero hasta llegar a la comunidad), herramientas informáticas (facebook y correo electrónico).
	 
	1.250.000,00 
	1.250.000,00 
	2.500,00 

	      Reuniones con tour operadores
	250.000,00 
	100.000,00 
	350.000,00 
	700,00 

	F.   Identificación especies de árboles y rotulación (contacto con INbio)
	250.000,00 
	 
	250.000,00 
	500,00 

	G.  Asistencia técnica
	1.000.000,00 
	 
	1.000.000,00 
	2.000,00 

	H.  Seguimiento y Evaluación
	 
	100.000,00 
	100.000,00 
	200,00 

	I.     Auditoria
	 
	250.000,00 
	250.000,00 
	500,00 

	TOTAL
	10.850.000,00 
	4.700.000,00 
	15.550.000,00 
	31.100,00 


3.3.  Información Bancaria No cuenta con cuenta de banco
SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	Asociación de Jóvenes Indígenas Cabécares de Ducha Kicha y Mulurvi por el Rescate de la Cultura, el Ambiente y el Desarrollo Sostenible

	Titulo del Proyecto:
	Turismo Rural Comunitario para el Desarrollo local Sostenible en las Comunidades de Mulurvi y Ducha Kicha

	Objetivo General del Proyecto:
	Contribuir al fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de una iniciativa de turismo rural comunitario en la comunidad de Mulurvi a través de la cual se favorezca el autodesarrollo de jóvenes indígenas de Mulurvi y la conservación y protección de los bosques y su biodiversidad, en el Corredor biológico Cordillera Volcánica Central Talamanca-Subsector Barbilla-Destierro. 


	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Presupuesto $ y recursos necesarios

	Objetivo 1:

Fortalecer las capacidades de los y las jóvenes de Mulurvi y Duchá Kicha para el desarrollo de la iniciativa de turismo comunitario de calidad y la gestión ambiental.
	Resultado 1.1

Jóvenes de la comunidad de Mulurvi y Duchá Kicha fortalecidos y capacitados. 
	Indicador 1.1:

Número de jóvenes capacitados
	0
	25
	· Curso de primeros Auxilios.
· Curso de Manipulación de alimentos.
· Curso de cocina.

· Curso de inglés.

· Curso de computación
· Curso de guía naturalista
	$2,000

	
	
	
	
	
	
	

	Objetivo 2:

Fortalecer y ampliar la oferta de servicios de turismo rural comunitario dirigido principalmente a las tour operadoras de rafting en el Pacuare, con el fin de incrementar ingresos económicos 
	Resultado 2.1

Aumento en los ingresos por turismo, mejora condiciones económicas de las familias.
	Indicador 2.1

$ total ingresos por turismo mensual al termino del proyecto
	$180
	$2500
	· Acondicionar y arreglar ranchos (3): 

· Estación Exploradores
· Estación Ecoaventuras 

· Rancho Principal que incluye la cocina y baños.

· Contratar  ayudante
· Mejorar el estanque de tilapias
	$10,000

Mano de obra materiales



	
	Resultado 2.2
La asociación amplia y fortalece su oferta turística
	Indicador 2.2

Número de visitantes que usan servicio de alimentación y hospedaje al mes
	0
	100
	· Comprar Balsa (2.000.000) (salvavidas, tanques para transportar alimentos)

· Comprar equipo de cocina: ollas, platos, vasos, cucharas, cubiertos, pilas (1), plantilla de gas (2) y cilindros, hielera (2)

· Comprar y equipar tiendas de campaña (10) cobijas (20), colchonetas (20), paños (20)

· Arreglar planta generadora de electricidad 
	$4,000
$1,000

$5,000

$200

	
	
	
	
	
	
	

	Objetivo 3:

Desarrollar e implementar una estrategia para el establecimiento de alianzas con clientes potenciales y tour operadores de rafting 
	Resultado 3.1
La asociación establece convenios con tour operadores de rafting
	Indicador 3.1
Número de convenios con tour operadores
	1
	5
	· Gestionar Asistencia tecnica

· Diseñar y elaborar brochure

· Hacer  rotulación (a la entrada a PN Barbilla, en el desvío (portón, entrada a la comunidad, y desvío de entrada al sendero hasta llegar a la comunidad), 

· Desarrollar herramientas informáticas (facebook y correo electrónico) 
· Establecer reuniones y buscar convenios con tour operadores
	$4,500

	
	Resultado 3.2

La asociación da a conocer su iniciativa con socios potenciales
	Indicador 3.2

Numero de eventos en los que participa
	0
	2
	· Establecer contacto con ACTUAR y gestionar afiliación Identificar y participar en actividades de turismo rural (feria)

· Promover y divulgar el proyecto con tour operadores
	$700

	
	
	
	
	
	
	

	Objetivo 4: Contribuir a la protección y conservación de los recursos naturales en la comunidad de Mulurvi y Duchá Kicha – Corredor biológico CVCT Subsector Barbilla Destierro
	Resultado 4.1

Asociación fortalece participación en actividades del Corredor biológico
	Indicador 4.1

Numero de actividades en las que participa
	1
	4
	· Reuniones con corredor biológico para dar seguimiento al avance
· Participar en al menos 2 actividades a nivel de corredor biológico
	$1,000

	
	Resultado 4.2

Asociación protege y conserva los recursos naturales de la comunidad de Mulurvi
	Indicador 4.2

Hectáreas de bosque bajo conservación
	0
	135
	· Establecer contacto con el INbio y gestionar apoyo
· Identificar especies de arboles

· Rotular arboles

· Mejorar los senderos y rotularlos
	$2,500








Imagen 1: ubicación aproximada de la zona del proyecto en mapa parcial del subcorredor biológico barbilla. Fuente: Hojas Cartográficas de IGN, 1: 200 000, 2007.
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