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I. ANTECEDENTES

Número de Informe: I Informe de Avance

Número de Proyecto: 
Título: “Energía Limpia para la Red de Turismo Rural Comunitario de la Península de Osa”
Organización: Fundación Neotrópica
Director del Proyecto: Alexander González Vega

Dirección de la Organización: Frente al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Curridabat, San José, Costa Rica

Teléfono: 2253 2130
Fax: 2253 4210



Correo electrónico: info@neotropica.org
Fechas originales de inicio del proyecto: 15 octubre 2012 al 15 de febrero 2013

Cambios en las fechas de inicio y terminación: 11 diciembre 2012 al 11 junio 2013
 Período del reporte: 11 diciembre 2012 al 30 de abril 2013 
	No. de Beneficiarios
	Hombres: 8
	Mujeres: 7

	
	Niños: 2
	Niñas: 3


	Solicitud de Desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$20.000

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	c4.941.000

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	c2.563.259

	Balance
	c2.377.741

	Desembolso solicitado
	c0


Informe hecho por: Alexander González Vega

Cargo: Director de Estaciones de Campo / Especialista en Turismo Sostenible

Firma: 
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Fecha: 30 abril, 2013


II. INFORME NARRATIVO

1. Objetivos Principales

Objetivo General: Dotar de fuentes de energías renovables y sostenibles a cuatro emprendimientos que forman parte de la Red de Turismo Rural Comunitario de la Península de Osa.

Objetivos Específicos:
1. Capacitar a los emprendedores para la adecuada instalación y mantenimiento de un sistema de energía limpia para el funcionamiento de sus proyectos


2. Instalar los sistemas de producción de energía hidroeléctrica en las fincas de los emprendimientos beneficiarios
3. Asegurar el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados para los emprendimientos beneficiarios
2. Actividades Planificadas:

	ACTIVIDAD

	

	1.1.1 Visita a los emprendimientos para capacitar a los emprendedores en la instalación de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica

	1.2.1 Visita a los emprendimientos para capacitar a los emprendedores en el mantenimiento de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica

	2.1.1 Visitas de campo para la instalación de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica a los emprendimientos beneficiarios

	3.1.1 Visitas de acompañamiento y asesoría a los emprendedores en el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados

	3.1.2 Elaboración de un plan de gestión ambiental para el manejo del sistema de energía hidroeléctrica


3. Actividades Realizadas:


1.1.1 Visita a los emprendimientos para capacitar a los emprendedores en la instalación de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica

El día jueves 17 de enero se realizó el “Taller de Inducción sobre Energías Limpias y Sistemas Sostenibles de Producción Hidroeléctrica para COOPETURIC R.L.” Se contó con la participación de representantes de los emprendimientos beneficiarios (Laguna Chocuaco Lodge, Aguas Ricas Lodge, Agroforestal La Tarde y Madre Selva). En total participaron en el taller un total de 12 personas representantes de 8 de los emprendimientos que forman parte de la cooperativa (Anexo 1). 
El taller consistió en la presentación general del proyecto y  una charla sobre el tema de energías renovables por parte del coordinador del proyecto (Anexo 2). Además, un representante de Corporación BYMSA, empresa que desarrolla la tecnología de las turbinas hidroeléctricas en Costa Rica, brindó una charla sobre el funcionamiento, los beneficios e instalación de esta tecnología (ver fotografías en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.329682177140279.68950.277276775714153&type=3).
1.2.1 Visita a los emprendimientos para capacitar a los emprendedores en el mantenimiento de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica.

Durante la instalación de los equipos, los emprendedores reciben las instrucciones sobre el uso y mantenimiento adecuados de los mismos. Los beneficiarios del proyecto participan y aportan su trabajo durante todo el proceso de instalación de las turbinas, proceso que se considera fundamental para la comprensión adecuada del funcionamiento del equipo y el mantenimiento que se les debe dar.
A este momento, solamente se ha instalado la turbina hidroeléctrica correspondiente al emprendimiento Agroforestal la Tarde por lo cual los otros emprendimientos beneficiarios la capacitación correspondiente y complementaria al taller de inducción (actividad 1.1.1).
2.1.1 Visitas de campo para la instalación de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica a los emprendimientos beneficiarios

Durante la primera gira del proyecto, realizada entre los días 16 y 20 de enero, se instaló la primera de las turbinas hidroeléctricas en el emprendimiento Agroforestal la Tarde (Anexo 3). En esta primera instalación participaron un total de 7 personas, entre las que se encuentran 3 colaboradores del emprendimiento, 2 representantes de Corporación BYMSA, 1 voluntario y el coordinador del proyecto. 
Las restantes 3 turbinas hidroeléctricas no han podido ser instaladas por varias razones. Estos emprendimientos requerían de una actualización (Madre Selva) o la realización (Aguas Ricas Lodge y Laguna Chocuaco Lodge) de los estudios de sitio correspondientes. Lo anterior, para determinar con exactitud los requerimientos específicos de los equipos a instalar en estas fincas, labor realizada durante la primera gira del proyecto (Anexo 3). Además se han presentado algunas circunstancias logísticas y climáticas que han impedido avanzar tan pronto como se planteó originalmente en la propuesta de proyecto. Las mismas se explican en el apartado 4 donde se detallan los problemas y dificultades afrontadas para la implementación del proyecto.
3.1.1 Visitas de acompañamiento y asesoría a los emprendedores en el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados

Al momento se ha realizado una visita en la primera gira del proyecto en la cual se visitaron los emprendimientos Laguna Chocuaco, Aguas Ricas y Madre Selva para la revisión y o actualización de los estudios de sitio respectivos.
Se plantea la realización de al menos 1 visita más en la que se monitoreará la implementación de las medidas ambientales y actividades dispuestas en los planes de gestión ambiental.

3.1.2 Elaboración de un plan de gestión ambiental para el manejo del sistema de energía hidroeléctrica

Se elaboró el Plan de Gestión Ambiental (PGA) para el manejo del equipo instalado en el emprendimiento Agroforestal la Tarde. El mismo fue realizado por una especialista en gestipón ambiental e incluye características generales del proyecto, diagnóstico ambiental, identificación de impactos ambientales, plan de gestión ambiental, monitoreo y cronograma. El documento completo se puede observar en el Anexo 4.
Actualmente se encuentran en proceso de elaboración los PGA de los restantes emprendimientos beneficiarios. 

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto

Posterior a la instalación de la primera turbina se planteó la instalación de los equipos para Madre Selva y Laguna Chocuaco Lodge en los meses de marzo y abril. Debido a circunstancias logísticas y de disponibilidad del recurso hídrico en las fuentes de agua que utilizarán los equipos, dicha instalación no se ha podido llevar a cabo. Como parte del proceso de instalación se deben poner a prueba las turbinas hidroeléctricas para su debida calibración y realización de pruebas técnicas, sin embargo, en el momento en que se debía ejecutar la instalación de estas turbinas coincidió con el punto más crítico de la época seca. Al momento de la elaboración de este informe no se ha contado con disponibilidad de agua suficiente para realizar la instalación de los equipos y respetar el caudal ecológico en las quebradas a utilizar. 

La instalación de estos 2 equipos está planeada para realizarse entre los días 9 y 12 de mayo.

En cuanto a la turbina destinada al emprendimiento Aguas Ricas Lodge no se ha procedido con su instalación debido a otros factores. En este caso, se cuenta con 2 posibles fuentes de agua para la instalación de las turbinas. La primera de las opciones es una fuente que tiene el potencial suficiente para generar electricidad para aproximadamente 8 hogares, pero el presupuesto del proyecto no podría abarcar el costo del equipo que se necesitaría para poder realizar la obra. La segunda opción consiste en una fuente de agua más cercana y con las condiciones adecuadas para la instalación del equipo destinado a este emprendimiento, sin embargo, está localizada dentro de los límites del Parque Nacional Corcovado y ya es utilizada para consumo humano por parte de una familia vecina. Aunque es posible su aprovechamiento a pesar de estos factores, en este momento Corporación BYMSA se encuentra realizando las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes para poder realizar esta instalación. 

Paralelamente se están analizando algunas posibilidades para ver la factibilidad de proveer el equipo para aprovechar el potencial de la primera fuente de agua identificada, lo cual generaría un mayor impacto positivo en el territorio indígena pero también requeriría de recursos adicionales, parte de los cuales podrían ser aportados por Corporación BYMSA.

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto

Resultado 1.1: Los emprendedores cuentan con los conocimientos necesarios para colaborar en la instalación de los sistemas de energía hidroeléctrica.

Posterior al taller de inducción realizado como primera actividad del proyecto los emprendedores beneficiarios se encuentran en capacidad de colaborar con la instalación de los equipos. Ya los miembros del emprendimiento Agroforestal la Tarde tuvieron la oportunidad de participar en la instalación del equipo que se les otorgó.

Resultado 1.2: Los emprendedores cuentan con los conocimientos necesarios para brindar el mantenimiento adecuado al sistema de producción de energía hidroeléctrica en sus fincas.
El mantenimiento que requieren los equipos donados es muy básico, lo cual se les explicó a todos los beneficiarios en el taller de inducción. Así mismo, durante el proceso de instalación y visitas de monitoreo los beneficiarios del proyecto reciben instrucciones adicionales de las medidas que deben tomar para el adecuado mantenimiento de los equipos y la gestión ambiental de los mismos. Los 4 emprendimientos beneficiarios recibieron las instrucciones iniciales durante el primer taller pero solo uno de ellos ha recibido las instrucciones que se brindan durante el proceso de instalación de los equipos. Por lo tanto, a este momento se ha beneficiado solamente a una familia.
Resultado 2.1: Los emprendimientos cuentan con sistemas de producción de energía hidroeléctrica para su adecuado funcionamiento y sostenibilidad.
Actualmente solamente uno Agroforestal la Tarde ya hace uso de fuentes de energías limpias para brindar el servicio a sus clientes. A través de este emprendimiento se están conservando un total de 37 hectáreas de bosque, las cuales ayudan a fijar anualmente un aproximado de 22.200 toneladas de CO2 por protección y conservación de bosques y mejor uso del suelo, cálculo hecho en base al estudio “Cálculo de la Captación de Carbono en Proyectos de Reforestación Tropical La Gamba, Costa Rica” realizado por el Dr. Peter Weish y otros (Organización Bosque de los Austríacos, 2009). 
Por otra parte, la instalación de esta turbina hidroeléctrica contribuye con una contaminación evitada de 39,59 toneladas de CO2 por año al utilizarse este tipo de energía renovable al evitarse el consumo de combustibles fósiles por medio de una planta de generación eléctrica de gasolina, calculo hecho con base en el documento “Factores de Emisión de Gases de Efecto Invernadero” elaborado por el Instituto Meteorológico Nacional (2009).
Resultado  3.1: Los emprendedores son asesorados para el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados en sus fincas.

Al momento se ha beneficiado con la ejecución del proyecto solamente el emprendimiento Agroforestal la Tarde el cual ya cuenta con la turbina hidroeléctrica instalada y el Plan de Gestión Ambiental elaborado y en ejecución. Este equipo se encuentra funcionando adecuadamente. 
6. Solicitudes

La única solicitud que hasta el momento se requiere realizar para la ejecución de este proyecto corresponde a la modificación del cronograma de trabajo, ya que debido a las circunstancias que se han explicado en el apartado de problemas y dificultades (#4) no se han podido ejecutar las actividades de acuerdo a lo planteado originalmente.

En un principio la ejecución se había planteado para un período de 4 meses, tal y como se muestra en el siguiente plan de trabajo:

	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	MESES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1. Capacitar a los emprendedores para la adecuada instalación y mantenimiento de un sistema de energía limpia para el funcionamiento de sus proyectos
	1.1.1 Visita a los emprendimientos para capacitar a los emprendedores en la instalación de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica
	Coordinador de Proyecto

Corporación BYMSA
	
	
	
	

	
	1.2.1 Visita a los emprendimientos para capacitar a los emprendedores en el mantenimiento de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica
	Coordinador de Proyecto

Corporación BYMSA
	
	
	
	

	
	Elaboración de I Informe de Avance
	Coordinador de Proyecto
	
	
	
	

	2. Instalar los sistemas de producción de energía hidroeléctrica en las fincas de los emprendimientos beneficiarios
	2.1.1 Visitas de campo para la instalación de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica a los emprendimientos beneficiarios
	Coordinador de Proyecto

Corporación BYMSA

Emprendedores beneficiados
	
	
	
	

	
	Elaboración de II Informe de Avance
	Coordinador de Proyecto
	
	
	
	

	3. Asegurar el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados para los emprendimientos beneficiarios
	3.1.1 Visitas de acompañamiento y asesoría a los emprendedores en el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados
	Coordinador de Proyecto
	
	
	
	

	
	3.1.2 Elaboración de un plan de gestión ambiental para el manejo del sistema de energía hidroeléctrica
	
	
	
	
	

	
	Elaboración de Informe Final
	Coordinador de Proyecto
	
	
	
	


Se solicita modificar este plan de trabajo de la siguiente manera:

	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	MESES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1. Capacitar a los emprendedores para la adecuada instalación y mantenimiento de un sistema de energía limpia para el funcionamiento de sus proyectos
	1.1.1 Visita a los emprendimientos para capacitar a los emprendedores en la instalación de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica
	Coordinador de Proyecto

Corporación BYMSA
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1 Visita a los emprendimientos para capacitar a los emprendedores en el mantenimiento de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica
	Coordinador de Proyecto

Corporación BYMSA
	
	
	
	
	
	
	

	2. Instalar los sistemas de producción de energía hidroeléctrica en las fincas de los emprendimientos beneficiarios
	2.1.1 Visitas de campo para la instalación de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica a los emprendimientos beneficiarios
	Coordinador de Proyecto

Corporación BYMSA

Emprendedores beneficiados
	
	
	
	
	
	
	

	
	Elaboración de I Informe de Avance
	Coordinador de Proyecto
	
	
	
	
	
	
	

	3. Asegurar el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados para los emprendimientos beneficiarios
	3.1.1 Visitas de acompañamiento y asesoría a los emprendedores en el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados
	Coordinador de Proyecto
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1.2 Elaboración de un plan de gestión ambiental para el manejo del sistema de energía hidroeléctrica
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Elaboración de II Informe de Avance
	Coordinador de Proyecto
	
	
	
	
	
	
	

	
	Elaboración de Informe Final
	Coordinador de Proyecto
	
	
	
	
	
	
	


Las modificaciones en el plan de trabajo contemplan la instalación de las turbinas hidroeléctricas en Laguna Chocuaco Lodge y Madre Selva y la realización del II Informe de Avance en el mes 5. Para el mes 6 se contempla la instalación del equipo en Aguas Ricas Lodge y la realización de una visita de acompañamiento para monitorear la implementación del Plan de Gestión Ambiental y uso adecuado de los equipos donados en todos los emprendimientos. Finalmente se plantea la entrega del Informe Final para el mes 7.
V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica





Para uso del PPD:





Fecha Recibido: _____________________


Revisado por: _______________________ Cargo: ______________________


Firma: _____________________________ Fecha revisado:_______________








