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Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Numero de Informe: Primer Informe 
Número de Proyecto: Ref.: FSP/GEF/SGP-CDN IV-Res(como se indica en el Memorando de Acuerdo)
Título: FORTALECIMIENTO DE UNA INICIATIVA DE TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE TULÍN
Organización: Asociación Integral de Desarrollo de San Antonio de Turrubares
Director del Proyecto o Responsable: Johny Calderón Fallas -  Presidente Asociación
Dirección de la Organización: Johny Calderón Fallas
Teléfono:  8579-0032      
Fax

correo-electrónico: jonnon13@gmail.com
Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente): 12 meses a partir de enero 2013.
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: En la práctica se inició a partir de febrero, se solicitó una prórroga de dos meses para entregar el primer informe. Es decir, el primer informe se debía entregar el 30 de abril del 2013, pero con la prórroga se entrega el 30 de junio del 2013. 
Periodo que cubre el reporte: 1/02/2013 al 30/06/2013
	N° de Beneficiarios: 215  personas. 
	Hombres: 40%
	Mujeres: 60%


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$20 000

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢4 926 000

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢3 703 801,93

	Balance
	¢1 222 198,07

	Desembolso Solicitado al PPD
	$10 000


Informe hecho por: 
Nombre: Johny Calderón Fallas
Cargo: Presidente 
Firma:
Fecha:
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I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales (Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, tanto el general como los específicos)

OBJETIVO GENERAL

Implementar un proceso de fortalecimiento y consolidación  de la Asociación Integral de Desarrollo Comunal como organización  promotora del Turismo Rural Comunitario en la comunidad de San Antonio de Tulín; como una alternativa productiva que incide en la conservación del medio ambiente y es generadora de fuentes de empleo e ingresos a las familias campesinas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Llevar a cabo un proceso de empoderamiento en la comunidad de Tulín en el ámbito ambiental y de turismo rural mediante un programa de capacitación previamente establecido.

Llevar a cabo la formalización de  la oferta de hospedaje que ofrece la Asociación de Desarrollo de San Antonio de Turrubares.
Diseñar e implementar una estrategia efectiva de mercadeo y comercialización de la Posada Rural Tulín y sus tours complementarios.


	2. Actividades Planificadas

Actividades planificadas según el documento de proyecto.

-Tramitar la patente comercial de la Municipalidad de Turrubares.

-Obtener el permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud. 

-Inscripción ante Tributación Directa para sacar facturas timbradas. 

-Trámite póliza de seguro ante el INS. 

-Trámite CCSS

-Implementación de mejoras en las cabinas (remodelación, compra de equipo para las habitaciones, cocina y áreas comunes)

-Tramitar la declaratoria turística ante el ICT
Realizar un plan de capacitación tomando en cuenta las necesidades de capacitación existentes. 

-Gestionar capacitaciones con organizaciones que trabajan en educación ambiental como es el caso de Fundación Ecotrópica, INA, universidades, entre otras. 

-Realizar convocatoria

-Planificar la logística de las capacitaciones

-Realizar un plan de capacitación tomando en cuenta las necesidades de capacitación existentes. 

-Gestionar capacitaciones ante el INA, ICT, Canturural, Fundación Ecotrópica, universidades.

-Realizar convocatoria

-Diseñar un paquete turístico que considere otros atractivos de la zona junto con la Posada Rural Tulín. (Esta se puede hacer en alguna capacitación de mercadeo que se gestione)

-Realizar sesiones de trabajo para que la Junta Directiva trabaje con asesoría de una persona especialista en el tema de mercadeo.

-Participación en al menos una feria de turismo rural, sea esta local, regional o nacional.

-Diseño de logo de la Posada Rural.

-Página Facebook funcionando

-Material promocional impreso

-Diseño de manual de ventas

	3. Actividades realizadas:

Detalle de las actividades realizadas a la fecha.
-Se inició trámite de la patente comercial ante la Municipalidad de Turrubares.

-Se inició el trámite del permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud. 

-Implementación de mejoras en las cabinas (remodelación, compra de equipo para las habitaciones, cocina y áreas comunes)

-Trámite de la declaratoria turística ante el ICT (para el 29, 30 de julio y 1 de agosto se tendrá una visita por parte del ICT). 
-Se han gestionado capacitaciones (Se realizó gira de intercambio en ASOPROLA dónde el grupo tuvo la oportunidad de conocer la experiencia de este grupo de productores. Así como conocer cada uno de los proyectos productivos con los que cuentan. En el tema de capacitaciones, FLACSO Costa Rica ha venido trabajando con un proyecto que se llama SERIDAR, el cual ha llevado varios talleres a la comunidad de Tulín. 

-Diseñar un paquete turístico que considere otros atractivos de la zona junto con la Posada Rural Tulín. (Se tienen listos algunos paquetes turísticos pues se le está presentando un proyecto al INFOCOOP)
-Página Facebook funcionando (Como Coopetulin)
Con respecto al proceso de obtención de la bandera azul ecolóciga:

La comunidad de Tulín está inscrita al Programa

Laboratorio del AYA vino hacer las pruebas de agua, falta dar calificación al respecto. 

Actualmente nos encontramos recabando requisitos que piden, tenemos tiempo hasta noviembre de este año. 

Estamos en coordinación con la Municipalidad de Turrubares y Ministerio de Salud para el tema de recolección de basura. 

	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 

Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos.

-Poca facilidad de proveedores, sin embargo, hemos podido irnos acomodando con respecto al producto o servicio que requerimos. 
-Tiempo de la personería jurídica lo que trajo atrasos en el retiro del cheque por nombramiento de nueva Junta Directiva. El cheque se retiró hasta el 1 de febrero, esto atrasó el inicio oficial del proyecto. 
-Hemos dedicado bastante tiempo en el tema de organización, sobre todo apoyando a la creación de una cooperativa, pues la visión es que se hagan cargo de los aspectos  ambientales, productivos (agricultura, ganadería, turismo rural comunitario), agua (administración y distribución), entre otros. 



	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 

Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.
Un 50% de la población de la comunidad capacitada en material ambiental. (Falta gestionar mayor número de capacitaciones en esta materia)
Lograr cambiar la mentalidad de un cazador (En el grupo Coopetulin hay varios hombres que se han dedicado a la cacería, actualmente  son más concientes de la conservación de la fauna y que es mejor cuidarlos que matarlos).
27 familias capacitadas en temas de turismo rural.(El intercambio de experiencias a ASOPROLA significó mucho para el grupo pues se conoció su experiencia en este tema. Sin embargo, durante el proceso de constitución de la Cooperativa Coopetulin, la cual, inicialmente se dedicará a promover el Turismo Rural Comunitario se ha venido hablando, asesorando y compartiendo sobre el tema con profesionales en esa rama). 
Conforme avanza la consolidación en el mercado del destino Tulín, se van generando más encadenamientos en la comunidad. De esta forma, más personas interesadas en llevar a cabo iniciativas sostenibles como lo es la agricultura orgánica en la zona.  

Obtención de la Bandera Azul Ecológica para la comunidad. Estamos inscritos, ya vinieron hacer pruebas de laboratorio de la calidad del agua. 


	6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones. 

Nos interesaría mucho poder contar con la asistencia técnica de ACTUAR  en el tema de mercadeo, seguridad, calidad, sobre lo correspondiente a la actividad de turismo. 
Por otra parte, contactar a Rainforest Alliance para el tema ambiental, pues ellos podrían recomendarnos en cuanto a prácticas sostenibles a implementar en la comunidad.


	7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. 
-Es importante mencionar que por ser nuestra organización una Asociación Integral de Desarrollo, gestionamos y desarrollamos otros proyectos de desarrollo de la comunidad que llegan a complementarse muy bien con este proyecto del PPD. Por ejemplo, este año planificamos y llevamos a cabo las fiestas populares San Antonio de Tulín que desde hace muchos años no se realizan. Estas llegan a generar unión y confianza en la comunidad y por ende, empoderamiento de las personas lo que con lleva a facilitar el proceso de capacitación y concientización en temas ambientales y productivos como el turismo rural comunitario. Otro proyecto muy importante es Manos a la Obra, puesto que estas personas llegan apoyar el trabajos en la comunidad.  


8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 
	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Capacitación
	10000
	6000

	B. Materiales de construcción y remodelación
	5400
	9400

	TOTAL
	15400
	15400


**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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